Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-17 № 107/05/21 қосымша келісім

Жетісу облысы №10 2023-08-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич тұлғасындағы "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Тулешев Арман Шарипкалиевич тұлғасындағы "Даулет-Серпін 603" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-17 № 107/05/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 220740005695
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282)24-38-61
Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич

Өнім беруші:
"Даулет-Серпін 603" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ, 39
БСН/ЖСН 020440000364
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ829650000072003668
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87755053355
Басшысы Тулешев Арман Шарипкалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-08-10 15:54:26
Бектасов Темерлан Амангельдиевич
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

2023-08-10 15:54:47
Тулешев Арман Шарипкалиевич
"Даулет-Серпін 603" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет-Серпин 603"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5402521-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен)»» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
40572450-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	3 786 065 452.51	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 29 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	30	1 343 676 258.64

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40572450-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	3 786 065 452.51	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 29 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	30	832 386 316.14
40572450-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	3 786 065 452.51	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 29 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	30	945 032 348.28
40572450-ОК1	"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын салу және жаңғырту жұмыстары (пәтерлік үлгідегі шағын отбасылық жатақхана салумен" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	3 786 065 452.51	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 29 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	30	664 970 529.45

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 107/05/21 от 2021-05-17

область Жетісу №10 2023-08-10

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет-Серпин 603", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Тулешев Арман Шарипкалиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 107/05/21 от 2021-05-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 220740005695
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282)24-38-61
Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

Поставщик:
товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет-Серпин 603"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ, 39
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020440000364
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ829650000072003668
АО "ForteBank"
Тел.: 87755053355
Руководитель Тулешев Арман Шарипкалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-08-10 15:54:26
Бектасов Темерлан Амангельдиевич
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

2023-08-10 15:54:47
Тулешев Арман Шарипкалиевич
"Даулет-Серпін 603" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет-Серпин 603"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5402521-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)».						
40572450-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района, Алматинской области. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)»	Работа	1	3 786 065 452.51	12,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	29 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	30	1 343 676 258.64
40572450-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района, Алматинской области. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)»	Работа	1	3 786 065 452.51	12,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	29 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	30	832 386 316.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40572450-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района, Алматинской области. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)»	Работа	1	3 786 065 452.51	12,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	29 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	30	945 032 348.28
40572450-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Лепси, Алакольского района, Алматинской области. Корректировка (со строительством малосемейного общежития квартирного типа)»	Работа	1	3 786 065 452.51	12,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	29 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	30	664 970 529.45

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18213930

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18213930

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.