Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма КС-3

Заказчик: **«Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда»**

Подрядчик: **ТОО «СК Максат LTD»**

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт пешеходного тротуара по ул. Центральная в поселке Белкуль, в г. Кызылорда;

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		8/1.	01.06.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	21 923 106,07									
Акт выполненных работ №2-1-1	6 445 299,60	5 754 731,79							690 567,81	6 445 299,60
Всего к оплате:		5 754 731,79							690 567,81	6 445 299,60

Место печати (при наличии)

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда ,БИН 940140000934**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «Акбозат LTD»,**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик:: «Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда»
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Наименование стройки: Средний ремонт пешеходного тротуара по ул. Центральная в поселке Белкуль, в г. Кызылорда;
наименование объекта: Средний ремонт пешеходного тротуара

Договор № 8/1, от 01 июня 2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ№ 2-1-1

за июль месяц 2023г

на средний ремонт пешеходного тротуара

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Обработка битумом верхний слой покрытия. Розлив вяжущих материалов** *СП - 8%*	т.	1,05		155641,49	1785,24	163423,56	1874,50	161549,060	1040,51	177621,20
						--	917,56	--	963,44	-	13157,13	
22	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытие дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.** **Устройство толщ 4 см.** *СП - 8%*	м2 покрытие	2145		1493,27	2,90	3203054,93	6219,43	2807646,70	422733,63	3915851,64
						181,44	1,04	389188,80	2231,23	-	290063,08	
23	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси** **Устройство ,на каждый 0,5 см изменения толщины. Добавлять к нормам 1127-0701-0101** *СП - 8%*	м2 покрытие	2145		472,60	--	1013724,00	--	888318,72	135437,70	1241094,64
						58,46	--	125405,28	--		91932,94	

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Тенге 5334567,48

и сооружения 1,3%	Тенге	69349,37
тельная оплата труда в зонах экологического бедствия диационного риска	Тенге	5403916,85
Итого	Тенге	291458,00
Непредвиденные работы и затраты -2 %	Тенге	5695374,85
Всего	Тенге	113907,50
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,99060975922439	Тенге	5809282,35
НДС 12%	Тенге	5754731,79
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	690 567,81
	Тенге	6445299,60

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Максат LTD", БИН 020240006089,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда БИН 940140000934,

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО «Ақбозат LTD», БИН 050140013499,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «Гор СервисПроект», БИН 170340006092,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)