Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**
Наименование обьекта : **Реконструкция улиц в н.п. Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№57	05.07.2022				
		№57\5	06.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улиц в н.п. Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области	**557 099 185,25**									
в.т.ч. с начало строительства	**557 099 185,25**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**25 276 275,95**	**22 568 103,53**							**2 708 172,42**	**25 276 275,95**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____ **Н. П. Бисембаев**

Зав сектором _____ **С.А.Жансейтов**

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **А.Р. Жаксылык**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью"Шынар Проект и Компания" _____ **А.Б. Турсынбай**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

Заказчик КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Наименование стройки- Реконструкция улиц в н.п. Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области

Акт приемки выполненных работ №8

на 11.08. 2023 года.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Лоток сборный железобетонный Б-3										
1	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**		**14,03112**	**53,62**	**53,62**	**752,35**	**752,35**		**155,75**	**980,78**
		НР - 72%; СП - 8%					**15,42**		**216,36**		**72,68**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**		**2,47608**	**1242,92**		**3077,57**			**2215,84**	**5716,90**
		НР - 72%; СП - 8%				**1242,92**		**3077,57**			**423,48**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		**14,03112**	**235,38**	**114,19**	**3302,65**	**1602,21**		**1731,86**	**5437,20**
		НР - 72%; СП - 8%				**121,19**	**50,24**	**1700,43**	**704,92**		**402,69**	
4	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основаия в плотном теле**		**34,2**	**7310,31**	**1432,86**	**250012,60**	**49003,81**	**194025,15**	**20266,92**	**291901,79**
		НР - 108%; СП - 8%				**204,20**	**344,50**	**6983,64**	**11781,90**		**21622,27**	
5	**Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м³ сборных конструкций**		**9,69**	**15835,09**	**5456,99**	**153442,02**	**52878,23**	**3948,19**	**106787,87**	**281048,27**
		НР - 91%; СП - 8%				**9970,65**	**2139,70**	**96615,60**	**20733,69**		**20818,38**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м³		9,69	83043,00		804686,67		804686,67		869061,60
		СП - 8%									64374,93	
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²		193,8	1184,12	27,97	229482,46	5420,58	146631,03	72700,19	326357,27
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	77430,85	742,25		24174,61	
8	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		23,256	933,00		21697,85				23433,68
		СП - 8%									1735,83	
9	С3414-101-0702 414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		23,56	933		21697,85				23433,68
		СП - 8%									1735,83	
10	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т		116,28	74,00		8604,72				9293,1
		СП - 8%									688,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1836664,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125,00
		Сметная заработная плата	Тенге						219987,21			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие ТИП-1										
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала осования в плотном теле		158,8143	7310,31	1432,86	1160981,77	227558,66	900993,23	94113,35	1355502,29
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	344,50	32429,88	54711,53		100407,16	
12	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м² покрытия		2534	2767,92	230,64	7013909,28	584441,76	6347796,70	183410,92	7773095,68
		НР - 92%; СП - 8%				32,23	34,79	81670,82	88157,86		575775,48	
13	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия		2534	1253,62	0,09	3176673,08	228,06	3147760,14	30990,82	3464282,08
		НР - 92%; СП - 8%				11,32		28684,88			256618,18	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т-км		20180,776	19,00		383434,74				414109,52
		СП - 8%									30674,78	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		700	3330,28	43,15	2331196,00	30205,00	1532678,00	842968,00	3428096,00
		НР - 92%; СП - 8%				1097,59	17,45	768313,00	12215,00		253932,00	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		31,5	79512,00		2504628		2504628		2704998,24
		СП - 8%									200370,24	
17	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,005	7083206,79	168191,27	35416,03	840,95	31011,71	3800,02	42353,34
		НР - 92%; СП - 8%				712674,72	55006,30	3563,37	275,03		3137,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					19182437,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									686,00
		Сметная заработная плата	Тенге						1070021,37			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**21019101,00**
		Временные здания и сооружения 1,04%	тенге									**218598,65**
		ИТОГО	тенге									**21237699,65**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	тенге									**216624,54**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге									**555301,00**
		ИТОГО	тенге									**22009625,19**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге									**429086,00**
		ИТОГО	тенге									**22438712,00**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге									**2692645,00**
		ВСЕГО	тенге									**25 131 357**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____ **Н. П. Бисембаев**

Зав.сектором _____ **С.А.Жансейтов**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **А.Р. Жаксылык**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью"Шынар Проектно Компания" _____ **А.Б. Турсынбай**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Денекер" _____ **А. А. Жансакалов**

Заказчик КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Наименование стройки- Реконструкция улиц в н.п. Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области

Акт приемки выполненных работ №9

на 11.08. 2023 года.

Составлен(а) 2021.4.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1 Катальный ремонт автомобильной дороги улицы н.п. Н.Ильясова												
Устройство дорожной разметки												
52	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**		**0,601**	**44032,36**	**10575,68**	**26463,45**	**6355,98**	**18163,80**	**4109,00**	**33018,25**
		НР - 108%; СП - 8%				**3234,06**	**3096,44**	**1943,67**	**1860,96**		**2445,80**	
53	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**		**0,616**	**21730,36**	**10575,68**	**13385,90**	**6514,62**	**4879,10**	**4211,56**	**19005,25**
		НР - 108%; СП - 8%				**3234,06**	**3096,44**	**1992,18**	**1907,41**		**1407,80**	
54	**Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**		**1,393**	**36598,36**	**10575,68**	**50981,52**	**14731,92**	**31744,55**	**9523,86**	**65345,81**
		НР - 108%; СП - 8%				**3234,06**	**3096,44**	**4505,05**	**4313,34**		**4840,43**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**117369,00**
		Временные здания и сооружения 1,04%	**тенге**									**1220,64**
		ИТОГО	**тенге**									**118589,64**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	**тенге**									**1600,96**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**									**4735,98**
		ИТОГО	**тенге**									**124926,58**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**									**2403,81**
		ИТОГО	**тенге**									**127330,39**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% к=1,0500514	**тенге**									**133703,45**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с понижающим коэф	тенге									129391,92
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге									15527,03
		ВСЕГО	тенге									144 918,95

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и _____ Н. П. Бисембаев

Зав сектором _____ С.А.Жансейтов

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ А.Р. Жакеулык

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью"Шынар Проект и Компания" _____ А.Б. Турсынбай

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" _____ А. А. Жансаялов