ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440000188-20190301-59794815
1.1. Номер учетной системы 00000058
2. Дата выписки 01.03.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.02.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440000188
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 0054735
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
10.1. количество
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
H Международный перевозчик
I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ856010241000293145
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940140000325
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
140013, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
20.1. количество
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440000188
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 940140000325
26.2 Наименование Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
26.3 Адрес доставки 140013, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер PD/AOK/18-12383
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 16.11.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) 140013, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 58
32.2 дата 28.02.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы на объекте рудник "Керегетас"			тенге	1	70 466 545	70 466 545	0	0	70 466 545	12%	8 455 985,4	78 922 530,4			1	
				Всего по счету				70 466 545			70 466 545		8 455 985,4	78 922 530,4				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
ROOs0YAhfThwvS/Yu/DGQPdKTenGrJ9NO69h1euGGTLWQgvbRA2oru7eXl7uVJ3J2Bj7QRmFu+0HJIXngaEQg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ДЖАКУДАЕВА ТОРГЫН ХАЛИЛУЛЛАЕВНА

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
Наименование объекта: Галерея №5 рудник "Керегетас"
Номер дебитора: 300012871
СПП: I-301077
Заявка №1000131602/10

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

февраль 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименован.	код	наименование		код
		PD/AOK/18-12383	16.11.2018г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат,						налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	из графы 1						
		СМР	из них	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	другие дополнительные затраты			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	**70 466 545,00**							
В том числе за февраль:		**70 024 537,00**		**442 008,00**			**8 455 985,40**	**78 922 530,40**
акт №5124	59 046 188,00	58 604 180,00		442 008,00			7 085 542,56	66 131 730,56
акт №5794	11 420 357,00	11 420 357,00					1 370 442,84	12 790 799,84
Итого		**70 024 537,00**		**442 008,00**			**8 455 985,40**	**78 922 530,40**

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "МегаСтройПлюс" **Плясунов Е.П.**

Принял (Заказчик)
И.о. вице президента по управлению инвестиционной деятельностью АО "АК" **Гришин Д.Н.**

Директор рудника "Керегетас" Кудаймберлин Р.Ж.

Начальника УИД Педченко Ю.В.

Начальник ДБ АО "АК" Чекулаев С.С.

И.о.начальника УКС АО "АК" Викулов.С.А.

Начальник ПЭБ УКС АО "АК" Смагулова А.С.

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана" БИН940140000325
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: №PD/AOK/18-12383 от 16.11.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Филиал АО "АК" рудник "Керегетас", 140308, Павлодарская обл., Баянаульский район, село Ушкулун, рудник "Керегетас"
Наименование объекта: Реконструкция галереи №5
Номер дебитора: 300012871
СПП: I-301077
Заявка №1131602/10

АКТ приемки выполненных работ № 5124
за февраль 2019 года

на Конструкции металлические

Основание: ЛС № 209с-6/18 КМД
Составлен(а) В ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструкция галереи №5, 1097/324-КМД									
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Опоры, фермы / Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	49,666	133896,42	35252,42	6650100	1750847	--	3748764	11230773
					98644,00	10746,56	4899253	533739		831909	
2	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	21,95	18312,30	12124,04	401955	266123	--	140181	585507
					6188,26	3067,35	135832	67328		43371	
3	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	21,95	2425,61	413,23	53242	9070	--	30496	90437
					2012,38	1,17	44172	26		6699	
6	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прогоны, балки / Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	48,313	33007,90	7750,70	1594711	374460	--	911679	2706901
					25257,20	2091,00	1220251	101022		200511	
10	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Распорки, связи / Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	15,933	170814,60	55314,60	2721589	881328	--	1304005	4347642
					115500,00	3113,10	1840262	49601		322048	
11	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,662	78238,24	20962,77	755938	202542	--	415633	1265296
					57275,46	5068,41	553396	48971		93726	

12	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия (связи) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	9,662	10155,83	1554,75	98126	15022	--	57365	167930
					8601,08	3,50	83104	34		12439	
13	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,27	76604,89	17093,29	97288	21708	--	56807	166423
					59511,60	5314,22	75580	6749		12328	
14	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,27	18312,30	12124,04	23257	15398	--	8111	33877
					6188,26	3067,35	7859	3896		2509	
15	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (стойки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,27	2425,61	413,23	3081	525	--	1764	5233
					2012,38	1,17	2556	1		388	
16	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,515	170814,60	55314,60	87970	28487	--	42149	140528
					115500,00	3113,10	59483	1603		10409	
17	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,515	78238,24	20962,77	40293	10796	--	22154	67442
					57275,46	5068,41	29497	2610		4996	
18	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия (связи) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,515	10155,83	1554,75	5230	801	--	3058	8951
					8601,08	3,50	4430	2		663	
19	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /прогоны кровли/	т конструкций	8,018	33007,90	7750,70	264657	62145	--	151302	449236
					25257,20	2091,00	202512	16766		33277	
24	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	123,715	417,00	--	51589	--		--	55716
					--	--	--	--		4127	
25	4101-0204-1160 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 160 км	т	123,715	2993,00	--	370279	--		--	399901
					--	--	--	--		29622	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**21721793**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9158184**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3639251**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**832348**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**421868**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6893468**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1609022**	

Материалы подрядчика

1	30005990	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	234,740	161,30	37864
2	30048049	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	57,510	146,14	8405
3	30001053	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,014	342390,00	4793
4	30027885	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,264	339360,00	428951
5	30117265	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,427	312230,00	133322
9	908782	Болт М16х55 ГОСТ 7798-70	кг	38,880	447,94	17416
10	10065910	Болт М24х115 ГОСТ 7798-70	кг	33,690	780,78	26304
11	10016843	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	кг	7,220	553,48	3996
12	10017058	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	кг	62,440	574,25	35856
13	30090947	Шайба 24 ГОСТ 52646-2006	кг	1,241	1117,74	1387
14	10016987	Шайба 24 ГОСТ 11371-78	кг	4,130	854,03	3527
15	30102633	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	кг	24,070	659,59	15876
16	30102634	Гайка М20 ГОСТ 5915-70	кг	260,040	585,70	152305
17	10006955	Гайка М24 ГОСТ 52645-2006	кг	4,390	600,14	2635
18	30090928	Гайка М24 ГОСТ 5915-70	кг	15,720	661,80	10403
19	949966	Болт М20х65 ГОСТ 7798-70	кг	130,180	379,84	49448
20	10006941	Болт М20х70 ГОСТ 7798-70	кг	197,750	423,09	83666
21	964018	Болт М20х75 ГОСТ 7798-70	кг	101,200	515,42	52161
22	10006881	Болт М20х80 ГОСТ 7798-70	кг	33,390	496,21	16568
23	10016869	Болт М20х85 ГОСТ 7798-70	кг	22,220	469,08	10423
24	30124527	Болт М20х90 ГОСТ 7798-70	кг	18,560	428,92	7961
25	30117719	Болт М24х85 ГОСТ 52644-2006	кг	10,940	630,44	6897
26	30015862	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10 мм С245 ГОСТ 19903-2015	т	6,178	212450,00	1312516
27	80000561	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 8 мм С245 ГОСТ 19903-2015	т	5,717	192619,00	1101203
28	30015861	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 6 мм С245 ГОСТ 19903-2015	т	3,347	202300,00	677098
29	30015944	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10 мм С345 ГОСТ 19903-2015	т	5,054	229600,00	1160398
30	30015943	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 8 мм С345 ГОСТ 19903-2015	т	0,050	229600,00	11480
31	30015859	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 4 мм С245 ГОСТ 19903-2015	т	0,017	206150,00	3505
32	30024560	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 12 мм С245 ГОСТ 19903-2015	т	0,183	212450,00	38878
33	30024560	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 12 мм С245 ГОСТ 19903-2015	т	0,374	212450,00	79456
34	30045325	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 18 мм С345 ГОСТ 19903-2015	т	6,928	223391,64	1547657
35	30045323	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 14 мм С245 ГОСТ 19903-2015	т	1,003	212450,00	213087
36	30015872	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 40 мм С345 ГОСТ 19903-2015	т	1,392	301205,07	419277

37	30015866	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 25 мм С345 ГОСТ 19903-2015	т	12,334	286526,40	3534017
38	30015885	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 16 мм С345 ГОСТ 19903-2015	т	2,205	235200,00	518616
39	30015863	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 16 мм С245 ГОСТ 19903-2015	т	0,300	212450,00	63735
40	30045331	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 30 мм С345 ГОСТ 19903-2015	т	1,113	303432,28	337720
41	30045323	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 14 мм С345 ГОСТ 19903-2015	т	12,655	223391,64	2827021
42	30015864	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 20 мм С245 ГОСТ 19903-2015	т	0,316	223391,64	70592
43	909278	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 8 мм С345 ГОСТ 535-2005	т	4,593	245000,00	1125285
44	30025931	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 90 мм, толщиной 7 мм С345 ГОСТ 8509-93	т	2,413	215798,28	520721
45	30045259	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм С245 ГОСТ 8509-93	т	1,094	289765,68	317004
46	30016144	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм С245 ГОСТ 8509-93	т	3,151	262528,00	827226
47	30020707	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм С245 ГОСТ 8509-93	т	1,192	249948,99	297939
48	30016605	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм С345 ГОСТ 8509-93	т	1,581	298932,00	472611
49	984530	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 140 мм, толщиной 9 мм С345 ГОСТ 535-2005	т	7,500	253540,73	1901555
50	30142062	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 160 мм, толщиной 10 мм С345 ГОСТ 8509-93	т	2,796	287581,61	804078
51	909279	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 160 мм, толщиной 10 мм С245 ГОСТ 8509-93	т	1,714	332355,63	569658
52	909350	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 14Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТО АСЧМ 20-93	т	5,465	378387,08	2067885
53	30047775	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества С345 ГОСТ 26020-83	т	3,320	335975,60	1115439
54	30022951	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К2 из углеродистой стали обыкновенного качества С345 СТО АСЧМ 20-93	т	10,541	295479,60	3114650
55	30012120	Балка двутавровая горячекатаная № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества С245 ГОСТ 8239-89	т	1,234	364530,93	449831

56	909365	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества С245 ГОСТ 8240-97	т	4,799	265127,28	1272346
57	30016188	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества С245 ГОСТ 8240-97	т	16,199	352555,07	5711040
58	30016200	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества С245 ГОСТ 8240-97	т	2,157	265127,28	571880
		Итого				**36 165 568**

	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 4кв. 2018г:	**57 887 361**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3*1,1%=3,3%	**716 819**
	ИТОГО с зимними удорожаниями	**58 604 180**
Расчет №1	**Командировочные расходы**	**442 008**
	ИТОГО	**59 046 188,00**
	НДС 12%	**7 085 542,56**
	ИТОГО С НДС	**66 131 730,56**

Директор ТОО "МегаСтройПлюс" **Плясунов Е.П.**

Главный инженер ТОО"МегаСтройПлюс" Кучерявский С.В.

Начальник РМЦ ТОО"МегаСтройПлюс" Власов В.И.

Начальник ПТО ТОО "МегаСтройПлюс" Сунтаев А.С.

Инженер ПСР ТОО "МегаСтройПлюс" Ващенко Е.В.

Зам. Директора рудника «Керегетас» **Ибраев Б.Ж.**

Зам. Начальника УКС АО «Алюминий «Алюминий Казахстана» **Загорулько А.Я.**

Начальник ОКС УКС Сарбасов Е.К.

Инженер ОКС УКС Ахметкалиев А.З.

Ведущий экономист ПЭБ УКС Ахметова А.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"

Наименование строительства и его адрес: Филиал АО "АК" рудник "Керегетас", 140308, Павлодарская обл., Баянаульский район, село Ушкулун, рудник "Керегетас"

Наименование объекта: Реконструкция галереи №5

Договор: №PD/AOK/18-12383 от 16.11.2018г.

Номер дебитора: 300012871

Утверждаю:

Зам. ~~И.о.~~ начальника УКС АО "АК"

_____ Викулов С.А.

Ведомость учёта замен,
проводимых в ходе строительства, ремонта, технологического перевооружения и реконструкции действующих мощностей
к акту № 5124 за февраль 2019г.

ЛС № 209с-6/18 КМД

№ заявки	Номенклатура материалов и оборудования по проекту		Предлагаемая замена		причина замены	кем согласована замена, дата согласования	роспись
	наименование	кол-во	наименование	кол-во			
	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К3 из углеродистой стали обыкновенного качества С345 СТО АСЧМ 20-93	11,92тн	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К2 из углеродистой стали обыкновенного качества С345 СТО АСЧМ 20-93	10,541тн	Для ускорение изготовления и монтажа.	Абдуллин Д.Ю.	
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	1,264 тн	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	1,264 тн			
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	57,51кг	Газ углеводный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления марки СПБТ ГОСТ 20448-90	57,51кг			

Инженер ОКС УКС — Ахметкалиев А.З.

Начальник ПТО ТОО "МегаСтройПлюс" — Сунтаев А.С.

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана" БИН940140000325
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: №PD/AOK/18-12383 от 16.11.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Филиал АО "АК" рудник "Керегетас", 140308, Павлодарская обл., Баянаульский район, село Ушкулун, рудник "Керегетас"
Наименование объекта: Реконструкция галереи №5
Номер дебитора: 300012871
СПП: I-301077

Расчет №1

командировочных расходов к акту №5124 за февраль месяц 2019г :

Конструкции металлические

п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Кол-во
1	Нормативная трудоемкость	чел/час	944
2	Среднемесячный баланс рабочего времени	час	163,33
3	Необходимая численность рабочих	чел/мес	6
4	Суточные=2405*30*числ. рабочих	тенге	**432 900**
5	Проезд на 1 человека =**850тг (ст-ть 1 билета г.Павлодар -п.Ушкулун) / 1,12**	тенге	759
	Проезд всего =**759тенге*2*числ. Рабочих**	**тенге**	**9 108**
	Всего :		**442 008**

СДАЛ (Подрядчик):

Директор ТОО "МегаСтройПлюс" **Плясунов Е.П.**

Главный инженер ТОО"МегаСтройПлюс" Кучерявский С.В.

Начальник ПТО ТОО "МегаСтройПлюс" Сунтаев А.С.

Инженер ПСР ТОО "МегаСтройПлюс" Ващенко Е.В.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Начальник ОКС УКС Сарбасов Е.К.

Начальник ПЭБ УКС АО "АК" Смагулова А.С.

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана" БИН940140000325
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: №PD/AOK/18-12383 от 16.11.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Филиал АО "АК" рудник "Керегетас", 140308, Павлодарская обл., Баянаульский район, село Ушкулун, рудник "Керегетас"
Наименование объекта: Галерея №5 рудник "Керегетас"
Номер дебитора: 300012871
СПП: I-301077

АКТ приемки выполненных работ №5794
за февраль 2019 года

на Изготовление опалубки

Основание: 209с-18/19 (смета 209с-18/18 аннулирована)

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
					за единицу	всего
1	КП	Опалубка для монолитной плиты МП2, МП3	шт	9	1268928,57	11420357
		Итого				11 420 357

ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 4кв. 2018г:	**11 420 357**
ИТОГО	**11 420 357,00**
НДС 12%	**1 370 442,84**
ИТОГО С НДС	**12 790 799,84**

СДАЛ (Подрядчик):

Директор ТОО "МегаСтройПлюс" **Плясунов Е.П.**

Главный инженер ТОО"МегаСтройПлюс" Кучерявский С.В.

Начальник РСЦ ТОО"МегаСтройПлюс" Тищенко Н.И.

Начальник ПТО ТОО "МегаСтройПлюс" Сунтаев А.С.

Инженер ПСР ТОО "МегаСтройПлюс" Ващенко Е.В

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Зам. Директора рудника **Ибраев Б.Ж.**

Зам. Начальника УКС АО «Алюминий Казахстана» **Загорулько А.Я.**

Начальник ОКС УКС Сарбасов Е.К.

Инженер ОКС УКС Ахметкалиев А.З.

Ведущий экономист ПЭБ УКС Ахметова А.К. А.С. Смаулова