ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

...ный номер ESF-040440000188-20190531-54816953
... 31.05.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4.1 Дата выписки
...ной системы 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000147
3. Дата совершения оборота 31.05.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

...40000188 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
...ованного лица
7.1 Доля участия
...ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
...ождения
...стан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1
...плательщика НДС:
9.2. номер 0054735
...ведения

10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
10.1. количество
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
H Международный перевозчик
I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

...ХХ
13. ИИК KZ856010241000293145
15. Наименование банка АО НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

Раздел С. Реквизиты получателя

...40000325 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
...ного лица
17.1 Доля участия
...ство "Алюминий Казахстана"
...ения
...Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"
KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
...ведения

20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
20.1. количество
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

040440000188
Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1

20. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 940140000325
26.2 Наименование Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
26.3 Адрес доставки 140013, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

...ракт) на поставку товаров 27.3 номер 2-47-18-ПАЗ
...контракта) на поставку ...работ, услуг 27.4 дата 28.04.2018
...ору безналичный расчет
-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) 140013, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

...ющий поставку товаров,
32.1 номер 147
32.2 дата 31.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			тенге	1	21 130 267	21 130 267	0	0	21 130 267	12%	2 535 632,04	23 665 899,04			1	
		Всего по счету				21 130 267			21 130 267		2 535 632,04	23 665 899,04				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

...структурного подразделения юридического лица) или индивидуального ...ица, занимающегося частной практикой ...ного подписывать счета-фактуры ...лица, выписывающего ЭСФ

dDDX3QIUvnWkyyPRrToUqxzbtDKhG/HK/VvvUj3akJdJLmvEhCuCr1P0LeKbkYYJmGArwQnHVa1XWMtGfiRBkg==

ДЖАКУДАЕВА ТОРГЫН ХАЛИЛУЛЛАЕВНА

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс"
Наименование объекта: ГМЦ Реконструкция склада товарного глинозема со строительством узлов загрузки в мягкую тару. Реконструкция здания АБК 1,2,3 этаж.
Номер дебитора: 300012871
СПП: I-301041-1-02
№ заявки: 1000118779
МВЗ - 1180000210

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

май 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		2-47-18-ПАЗ	28.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат,							
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		СМР	из них	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	другие дополнительные затраты			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	**84 362 656,49**							
В том числе за май:		**21 130 267,00**					**2 535 632,04**	**23 665 899,04**
акт №5856	2 276 158,00	2 276 158,00					273 138,96	2 549 296,96
акт №5972	157 790,00	157 790,00					18 934,80	176 724,80
акт №5853	18 178 383,00	18 178 383,00					2 181 405,96	20 359 788,96
акт №5855	517 936,00	517 936,00					62 152,32	580 088,32
Итого	**21 130 267,00**	**21 130 267,00**					**2 535 632,04**	**23 665 899,04**

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "МегаСтройПлюс" **Плясунов Е.П.**

Руководитель проекта
ТОО "МегаСтройПлюс" Фомин М.Н.

Принял (Заказчик)
Директор ПАЗа **Кадыров Р.М.**

И.о. вице президента по техническому развитию АО "АК" Гришин Д.Н.

Начальник УИД Педченко Ю.В.

М.о. Начальник ДБ АО "АК" Чекулаев С.С.

И.о.начальника УКС АО "АК" Викулов.С.А.

Начальник ПЭБ УКС АО "АК" Смагулова А.С.

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана" БИН [illegible]
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс" БИН 040440000188
Договор: №2-47-18-ПАЗ от 28.04.2018года
Наименование строительства и его адрес: Акционерное Общество "Алюминий Казахстана", г. Павлодар
Наименование объекта: Капитальный ремонт существующего здания АБК отделения затарки глинозема.
Номер дебитора: 300012871
Номер заявки:1000118779
СПП: I-301041-1-02
№ заявки: 1000118779
МВЗ - 1180000210

АКТ приемки выполненных работ №5856
за май 2019 года

на Технологические решения

Основание: см. №210с-3/19

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-100111-0301	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**153**	**636,86**	**93,22**	**97439**	**14263**	**--**	**80706**	**192396**
					543,63	**42,47**	**83176**	**6497**		**14252**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**192396**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**83176**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14263**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6497**			
		- Накладные расходы	Тенге							**80706**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**14252**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**192396**

Материалы

№ п/п	Обоснование	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	кол-во	Стоимость: за ед. изм.	Стоимость: Всего
1	2	3	4	5	7	8
1	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Аптечка. Изготовлена из тонколистового металла. Возможность крепления к стене. 390x300x160	шт.	4	10714,29	42857
2	ИМ "Zeta.kz"	Стол письменный однотумбовый, 1500x600x750 Кул-001 Zeta.kz	шт.	1	16833,93	16 834,00

3	ИМ ТОО "Astana Climates"	Диспенсер для жидкого мыла ИМ ЕН ПС 0430 ТОО диспенсера - настенный. Корпус из нержавеющейстали. Размеры - 100x143x90мм. Емкость: 500 мл. Антивандальное исполнение,способ открывания замка - ключом. 1 мл - дозировка одного нажатия	шт.	9	5995,98	53 964,00
4	ТОО "Сигма Trade PVL"	Вешалка напольная на 24 крючка, 1650x300x1800	шт.	4	8209,82	32 839,00
5	ТОО "Элит Стек"	Зеркальное полотно 700x1800мм/500x2900 (индивидуальное изготовление), t 4мм (предусмотреть защитную противоосколочную пленку)	м2	5,558	6428,96	35 732,00
6	ТОО "Хозтрейд"	Настенный фен для сушки волос. Включение происходит автоматически при снятии ручки фена с держателя. 5 скоростей потока воздуха BXG-2000 A1	шт.	12	21 263,39	255 161,00
7	ИМ "МегаКлимат"	Сушилка для рук. Антивандальное исполнение. Автоматическое включение/отключение. Размеры - 265x240x185 мм Ballu BAHD-1800	шт.	5	35 258,93	176 295,00
8	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф уборочного инвентаря, 800x600x1800	шт.	2	38392,86	76 786,00
9	ТОО "Сигма Trade PVL"	Стеллаж, 1250x500x2000	шт.	6	26709,82	160 259,00
10	ТОО "Сигма Trade PVL"	Вешалка напольная на 6 крючков	шт.	1	3093,75	3 094,00
12	Vildis	Стойка сушилка для перчаток на 20 пар с УФ лампой 2,1кВт 500x500x1600 Vildis V-Top 20P	шт.	1	287040	287 040,00
13	ТС "Мечта"	Куллер 0,9кВт 400x400x1500	шт.	1	31909,82	31 910,00
16	ТОО "Сигма Trade PVL"	Стол обеденный 1200x800x750	шт.	2	9000	18000
17	ТОО "Сигма Trade PVL"	Скамья, 800x300x400h Торговая сеть	шт.	95	8437,5	801 563,00
20	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Тумба выкатная 500x550x600 ТОО Экспериментальный завод №1	шт.	1	15178,57	15 179,00
22	ИМ "Zeta.kz"	Кресло вращающиеся, 400x460x1100 Престиж - Н Zeta.kz	шт.	1	10945,98	10 946,00
23	ИМ "Zeta.kz"	Шкаф многофункциональный 900x432x1800 Кул ШС 1 Zeta.kz	шт.	2	23212,95	46 426,00
24	ИМ "Zeta.kz"	Стул "ИЗО" 530x420xh/H460/840 Zeta.kz	шт.	4	4719,20	18 877,00
		Итого материалы	**Тенге**			**2 083 762**

ВСЕГО ПО ЗАКАЗУ:	**2 276 158,00**
НДС 12%	**273 138,96**
ИТОГО С НДС	**2 549 296,96**

СДАЛ (Подрядчик):

Директор ТОО "МегаСтройПлюс" **Плясунов Е.П.**

Руководитель проекта
ТОО "МегаСтройПлюс" Фомин М.Н.

Инженер ПСР ТОО "МегаСтройПлюс" Ващенко Е.В.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Зам. Начальника УКС АО «Алюминий Казахстана» **Загорулько А.Я.**

Начальник ОКС УКС Сарбасов Е.К.

Ведущий инженер ОКС УКС Кабыкен М.Н.

Ведущий экономист ПЭБ УКС Ахметова А.К.

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана" БИН [illegible]
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройГлюс" БИН 040440000188
Договор: №2-47-18-ПАЗ от 28.04.2018года
Наименование строительства и его адрес: Акционерное Общество "Алюминий Казахстана", г. Павлодар
Наименование объекта: Капитальный ремонт существующего здания АБК отделения затарки глинозема.
Номер дебитора: 300012871
СПП: I-301041-1-01
№ заявки: 1000118779
МВЗ - 1180000210

АКТ приемки выполненных работ №5972
за май 2019 года

на Технология производства

Основание: см. №Доп. 1 к смете 210с-3/19

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-100111-0301**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**11**	**636,86**	**93,22**	**7005**	**1025**	**--**	**5802**	**13832**
					543,63	**42,47**	**5980**	**467**		**1025**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**13832**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5980**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1025**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**467**			
		- Накладные расходы	Тенге							**5802**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1025**	
		ИТОГО ПО АКТУ:				**13 832**					

Материалы

№ п/п	Обоснование	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	кол-во	Стоимость	
					за ед. изм.	Всего
1	2	3	4	5	7	8
1	ИМ "Zeta.kz"	Стол письменный однотумбовый, 1500x600x750	шт.	4	16 833,93	67 336
2	ИМ "Zeta.kz"	Кресло вращающиеся, 400x460x1100 Престиж - Н ZETA.Kz	шт.	7	10 945,98	76 622
		Итого материалы:	**Тенге**			**143 958**

В ЕДИНЫХ ЦЕНАХ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (СМР, ПНР)	**157 790,00**
НДС 12%	**18 934,80**
ИТОГО С НДС	**176 724,80**

СДАЛ (Подрядчик):

Директор ТОО "МегаСтройПлюс" **Плясунов Е.П.**

Руководитель проекта
ТОО "МегаСтройПлюс" Фомин М.Н.

Инженер ПСР ТОО "МегаСтройПлюс" Ващенко Е.В.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Зам. Начальника УКС АО «Алюминий Казахстана» **Загорулько А.Я.**

Начальник ОКС УКС Сарбасов Е.К.

Ведущий инженер ОКС УКС Кабыкен М.Н.

Ведущий экономист ПЭБ УКС Ахметова А.К.

Заказчик: Акционерное общество "Алюминий Казахстана" БИН [illegible]
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройГлобс" БИН 040440000188
Договор: №2-47-18-ПАЗ от 28.04.2018года
Наименование строительства и его адрес: Акционерное Общество "Алюминий Казахстана", г. Павлодар
Наименование объекта: Капитальный ремонт существующего здания АБК отделения затарки глинозема.
Номер дебитора: 300012871
СПП: I-301041-1-01
№ заявки: 1000118779
МВЗ - 1180000210

АКТ приемки выполненных работ №5853
за май 2019 года

на Часть АР1

Основание: см. 210с-1/19

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.окна									
1	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%, СП - 8%*	м2	89,1	921,77 769,96	151,81 67,00	82130 68603	13526 5969	--	67116 11940	161185
2	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%, СП - 8%*	м	52,8	196,63 192,19	4,44 1,99	10382 10148	235 105	--	9228 1569	21179
3	**Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка на клее гипсокартонными листами** *НР - 90%, СП - 8%*	м	158,1	306,43 301,79	4,64 1,79	48447 47713	734 283	--	43196 7331	98974
4	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм.Устройство** *НР - 80%, СП - 8%*	м	49,6	375,06 370,13	4,94 0,93	18603 18358	245 46	--	14724 2666	35993
5	**Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,0674957	33007,90 25257,20	7750,70 2091,00	2228 1705	523 141	--	1274 280	3782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				161790 146527	15263 6545	-- --	135538 23786	321113
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159562				
	Всего заработная плата		Тенге					151226			
		Накладные расходы	Тенге				134263				
		Сметная прибыль	Тенге				23506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				317331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					151226			

		Накладные расходы	Тенге				1274					
		Сметная прибыль	Тенге				280					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3782					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге					1846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				321113					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
		Сметная заработная плата	Тенге					153072				
		РАЗДЕЛ 2.двери										
6	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**63,63**	**988,73**	**69,02**	**62913**	**4392**	**--**	**54272**	**126560**
		НР - 90%, СП - 8%			**919,71**	**28,00**	**58521**	**1782**		**9375**	
7	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники установка и крепление**	**м коробок**	**159,7**	**66,05**	**0,98**	**10548**	**157**	**--**	**9414**	**21558**
		НР - 90%, СП - 8%			**65,06**	**0,43**	**10390**	**69**		**1597**	
8	**Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**15,55**	**1018,95**	**167,95**	**15845**	**2612**	**--**	**12921**	**31067**
		НР - 90%, СП - 8%			**851,00**	**72,26**	**13233**	**1124**		**2301**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**89305**	**7161**	**--**	**76607**	**179185**
							82145	**2975**	**--**	**13273**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89305				
	Всего заработная плата		Тенге					85119			
		Накладные расходы	Тенге				76607				
		Сметная прибыль	Тенге				13273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					85119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				179185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					85119			
		РАЗДЕЛ 3.полы на отм. 0,000									
		тип 1									
11	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**177,75**	**978,71**	**115,35**	**173966**	**20503**	**--**	**152387**	**352461**
		НР - 94%, СП - 8%			**863,36**	**48,67**	**153463**	**8651**		**26108**	
		тип 2									
12	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (в 2 слоя)**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,09**	**63,57**	**0,98**	**1086**	**17**	**--**	**1012**	**2267**
		НР - 94%, СП - 8%			**62,58**	**0,43**	**1070**	**7**		**168**	
15	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,09**	**978,71**	**115,35**	**16726**	**1971**	**--**	**14651**	**33888**
		НР - 94%, СП - 8%			**863,36**	**48,67**	**14755**	**832**		**2510**	
		тип 3									

		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	66,7	348,15	18,87	23222	1258	--	21184	47958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		329,28	8,59	21963	573		3552	
	Стоимость общестроительных работ						215000	23749	--	189234	436574
	Всего заработная плата		Тенге				191250	10064	--	32338	
		Накладные расходы	Тенге				215000				
		Сметная прибыль	Тенге					201314			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				189235				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				32339				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				436574				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								211
		Нормативная трудоемкость	Тенге				436574	201314			
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					201314			211
		РАЗДЕЛ 4.полы на отм. 3,600									
		тип 1									
21	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	206,3	978,71 863,36	115,35 48,67	201908 178112	23796 10041	--	176863 30302	409073
		тип 2									
22	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (в 2 слоя) - 3,8 м2 см АС1 л 6** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	28,8	63,57 62,58	0,98 0,43	1831 1802	28 12	--	1706 283	3820
25	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	28,8	978,71 863,36	115,35 48,67	28187 24865	3322 1402	--	24691 4230	57108
		тип 3									
28	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	20,8	348,15 329,28	18,87 8,59	7242 6849	392 179	--	6606 1108	14956
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				239167	27539	--	209866	484957
	Стоимость общестроительных работ						211628	11634	--	35923	
	Всего заработная плата		Тенге				239167				
		Накладные расходы	Тенге					223262			
		Сметная прибыль	Тенге				209866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				484955				
		Сметная заработная плата	Тенге								232
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					223262			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				484957				
		Сметная заработная плата	Тенге					223262			232
		РАЗДЕЛ 5.полы на отм. 6,900									
		тип 1									
31	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	230,37	978,71 863,36	115,35 48,67	225465 198893	26572 11212	--	197499 33837	456801
		тип 2									

[illegible]	[illegible] Изм. и доп. вып. 11	[illegible] *НР - 94%; СП - 8%*	[illegible] поверхности	22,55	63,87 62,58	0,98 0,43	1433 1411	22 10	--	1336 222	2991
35	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	22,55	978,71 863,36	115,35 48,67	22070 19469	2601 1098	--	19332 3312	44714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				248969 219773	29196 12319	-- --	218167 37371	504506
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248969				
	Всего заработная плата		Тенге					232092			
		Накладные расходы	Тенге				218167				
		Сметная прибыль	Тенге				37371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				504506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					232092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				504506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					232092			
		РАЗДЕЛ 6.внутренняя отделка на отм. 0,000									
		потолок									
38	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	245,68	1203,86 1076,25	127,61 56,54	295763 264413	31350 13891	--	222643 41473	559879
39	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,42	438,08 432,45	5,63 2,72	6317 6236	81 39	--	5020 907	12244
40	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	14,42	484,02 479,71	4,31 1,92	6980 6917	62 28	--	5556 1003	13538
		стены и перегородки									
41	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	612,51	842,48 777,00	65,48 50,25	516025 475920	40105 30777	--	405358 73711	995094
42	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	612,51	564,43 557,97	6,46 1,95	345716 341762	3954 1195	--	274366 49607	669688
43	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	612,51	228,80 226,15	2,65 1,17	140141 138519	1622 720	--	111390 20122	271654
44	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	117,3	708,75 647,40	61,35 48,25	83136 75940	7196 5660	--	65280 11873	160290

		[illegible]	м2 поверхности облицовки	117,3	1561,89	20,61	183210	2418	--	146051	355602	
		НР - 80%; СП - 8%			1541,28	15,11	180792	1772		26341		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1577288	86789	--	1235664	3037989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1490500	54082	--	225037		
	Всего заработная плата		Тенге				1577288					
		Накладные расходы	Тенге					1544581				
		Сметная прибыль	Тенге				1235665					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				225036					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3037990					
		Сметная заработная плата	Тенге								1497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1544581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3037989					
		Сметная заработная плата	Тенге								1497	
								1544581				
		РАЗДЕЛ 9.помещение для обеспыливания										
62	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,49	1018,95	167,95	1518	250	--	1238	2977	
		НР - 90%; СП - 8%			851,00	72,26	1268	108		221		
63	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	17,095	848,50	2,63	14505	45	--	13014	29721	
		НР - 90%; СП - 8%			845,87	--	14460	--		2202		
64	Е11-340108-0713 1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Облицовка Гранд лайн**	м2 поверхности	1,44	880,45	8,41	1268	12	--	957	2403	
		НР - 76%; СП - 82%			872,04	2,38	1256	3		178		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				17291	307	--	15209	35101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16984	111	--	2601		
	Всего заработная плата		Тенге				17291					
		Накладные расходы	Тенге					17095				
		Сметная прибыль	Тенге				15209					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2600					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35100					
		Сметная заработная плата	Тенге								19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					17095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35101					
		Сметная заработная плата	Тенге								19	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					17095				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4999425	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2358806					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190004				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97729				
		- Накладные расходы	Тенге							2080285		
		- Сметная прибыль	Тенге							370329		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4999425	

Материалы

№ п/п	Обоснование	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	кол-во	Стоимость за ед. изм.	Стоимость Всего
1	2	3	4	5	7	8
2	100422	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	13,326	10 252,29	136 622
3	10065675	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	37,182	1 395,45	51 886
4	30129389	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	52,08	224,98	11 717
5	30125135	Наличники ГОСТ 8242-88	м	178,864	1 319,53	236 016
6	30142668	Дверь ДПВ Г Бпр Дп ПР Р2100х1300 ГОСТ30970-2014	шт	1	97 389,07	97 389
7	30143859	Окна ОПГ2 1800-1500 (4М1-8-4М1-8-4М1) ГОСТ30674-99	шт	33	96 633,69	3 188 912
8	30115022	Дверь ДПВ Г Бпр Оп Л Р2100х900 ГОСТ30970-2014	шт	3	65 595,50	196 787
9	30142747	Дверь ДПВ Г Бпр Оп Л Р2100х800 ГОСТ30970-2014	шт	2	68 246,80	136 494
10	30142695	Дверь ДПВ Г Бпр Оп ПР Р2100х650 ГОСТ30970-2014	шт	2	60 099,24	120 198
11	30141830	Дверь ДПВ Г Бпр Оп Л Р2100х1000 ГОСТ30970-2014	шт	12	69 005,90	828 071
12	30141830	Дверь ДПВ Г Бпр Оп ПР Р2100х1000 ГОСТ30970-2014	шт	11	69 005,90	759 065
13	30142747	Дверь ДПВ Г Бпр Оп ПР Р2100х800 ГОСТ30970-2014	шт	3	68 246,80	204 740
14	30115022	Дверь ДПВ Г Бпр Оп ПР Р2100х900 ГОСТ30970-2014	шт	6	65 595,50	393 573
15	101450	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	52,8	1 335,04	70 490
16	30038045	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	43,75	102,86	4 500
17	30014316	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	17	1 501,55	25 526
18	80000625	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	135	1 615,68	218 117
19	924237	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	12	62,90	755
20	902876	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	24	151,70	3 641
21	101390	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	204	21,79	4 445
22	100168	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	347	80,55	27 951
23	924273	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,817	432,23	353
24	908898	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,698	431,86	733
25	937751	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	135,904	1,59	216
26	923118	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	67,952	3,09	210
27	908957	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0002	607 650,00	122
28	30051433	Лента бутиловая диффузионная	м	62,033	107,00	6 638
29	30139491	Лента бутиловая ПСУЛ	м	175,579	124,58	21 874
30	30118823	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,054	647850	34 984
31	30008326	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,266	1957,63	10 309
32	30139396	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1060	42,72	45 283
33	Аструм	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,002	3 234 181,17	6 468

34	101448	[illegible] ГОСТ 6141-91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	179 775
35	30115894	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,396	297 020,00	117 620
36	30098140	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2567,642	72,85	187 053
37	30064257	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	58,65	183,22	10 746
38	902839	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	696,517	3 072,51	2 140 055
39	30037721	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	59 309,38	42
40	923113	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	111	4,13	458
41	30051433	Лента бутиловая	м	217,404	107,00	23 262
42	100005	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	38,5565	94,27	3 635
43	900988	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	439,875	68,33	30 057
44	30141667	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	5223,879	93,66	489 269
45	902981	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	512,145	154,00	78 870
46	100194	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	68	51,30	3 488
47	30042864	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	33	3 079,89	
48		Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	33		101 636
49	30133605	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	245,68	2 230,03	547 874
50	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	17,095	21148	361 525
51	101410	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77	м2	89,25	1 509,33	134 708
52	30090956	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 80 мм	1000 шт.	0,054	4 620,00	249
53	902716	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 100 мм	1000 шт.	0,043	15 710,00	676
54	101572	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	211,675	151,81	32 134
55	прайс	Установка сантехкабин и душевых перегородок	м2	25,22	59708,77	1 505 855
56	30009111	Москитные сетки	м2	35,64	4 628,54	164 961
57	30015958	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8мм ГОСТ 14918-80	т	0,067	284688	19 074
58	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластиковые откосы шириной 450мм	1000 м2	0,071	2842972	201 851
		итого				13 178 958

13178958

ИТОГО ПО АКТУ:	18 178 383,00
НДС 12%	2 181 405,96
ИТОГО С НДС	**20 359 788,96**

СДАЛ (Подрядчик):

Директор ТОО "МегаСтройПлюс" **Плясунов Е.П.**

Руководитель проекта
ТОО "МегаСтройПлюс" Фомин М.Н.

Инженер ПСР ТОО "МегаСтройПлюс" Ващенко Е.В.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Казахстана» **Загорулько А.Я.**

Начальник ОКС УКС Сарбасов Е.К.

Ведущий инженер ОКС УКС Жанбырбаев Б.Т.

Ведущий экономист ПЭБ УКС Ахметова А.К.

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Алюминий Казахстана" [illegible]
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройГолс" БИН 080440000188
Договор: №2-47-18-ПАЗ от 28.04.2018года
Наименование строительства и его адрес: Акционерное Общество "Алюминий Казахстана", г. Павлодар
Наименование объекта: Капитальный ремонт существующего здания АБК отделения затарки глинозема.
Номер дебитора: 300012871
СПП: I-301041-1-01
№ заявки: 1000118779
МВЗ - 1180000210

АКТ приемки выполненных работ №5855
за май 2019 года

на Архитектурно-строительные решения

Основание: см. 210с-2/19

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,16	628,88 549,54	79,34 9,93	8905 7781	1123 141	--	7447 1308	17660
11	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,16	1112,25 994,71	117,54 16,99	15749 14085	1664 241	--	13466 2337	31553
		обрамление рамой Р1									
22	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,06128	33007,90 25257,20	7750,70 2091,00	2023 1548	475 128	--	1156 254	3433
25	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,12668	33007,90 25257,20	7750,70 2091,00	4181 3200	982 265	--	2390 526	7098
		фундаменты ФО1 и ФО2 л 14									

[illegible]	[illegible] 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонных: Устройство [illegible]	м3	0,156	2067,53	1042,88	323	163	--	173	536
		НР - 91%; СП - 8%			1024,65	196,53	160	31		40	
29	Е11-350140-1101 1135-0140-1101 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под оборудование. Устройство	м3 по проектному объему бетона	0,383	4026,49	56,46	1542	22	--	1247	3012
		НР - 82%; СП - 8%			3970,03	--	1521	--		223	
30	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0492	170814,60	55314,60	8404	2721	--	4027	13425
		НР - 69%; СП - 8%			115500,00	3113,10	5683	153		994	
31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг	т	0,0492	58933,41	1165,41	2900	57	--	2607	5947
		НР - 91%; СП - 8%			57768,00	459,99	2842	23		441	
				обдувочная - часть АС							
34	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,34144	133896,42	35252,42	45718	12037	--	25772	77208
		НР - 69%; СП - 8%			98644,00	10746,56	33681	3669		5719	
35	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,13028	33007,90	7750,70	4300	1010	--	2458	7299
		НР - 69%; СП - 8%			25257,20	2091,00	3291	272		541	
36	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,47172	37267,77	15587,77	17580	7353	--	8306	27957
		НР - 69%; СП - 8%			21680,00	3840,17	10227	1811		2071	
37	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,47172	2256,38	384,40	1064	181	--	610	1808
		НР - 69%; СП - 8%			1871,98	1,08	883	1		134	
				РАЗДЕЛ 1.ремонтно - восстановительные работы согласно отчета (табл. 4)							
43	Е11-130301-1909 1113-0301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	0,2	595,29	43,99	119	9	--	81	217
		НР - 69%; СП - 8%			551,30	39,10	110	8		16	
44	Е12-110103-0101 1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	29,6	379,34	203,19	11228	6014	--	5616	18192
		НР - 72%; СП - 8%			176,15	87,37	5214	2586		1348	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								215345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В том числе:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			90236				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				33811			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9329			
	- Накладные расходы	Тенге						75356	
	- Сметная прибыль	Тенге						15952	

Материалы

№ п/п	Обоснование	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	кол-во	Стоимость	
					за ед. изм.	Всего
1	2	3	4	5	7	8
1	924295	Песок природный ГОСТ 8736-2014	т	0,044	2 414,96	106
2	102353	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,159	12 600,01	2003
5	100423	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,421	18 140,72	7637
12	101241	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,427	58 678,75	25056
13	909229	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,013	212 334,8	2760
14	30085457	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	63,437	290,61	18435
15	102640	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,113	139 541,1	15768
16	30005990	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,49	161,30	402
17	30048049	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,62	144,61	90
18	30001053	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	364 140,0	364
19	30027885	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008	361 080,0	2889
20	30117265	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	390 830,0	782
23	30065363	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм	кг	1	276,12	276
24	936878	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,113	245 185,0	27706
25	984444	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00047	267 214,9	126
26	30090928	Гайка М24-6Н5 ГОСТ5915-70	кг	0,74	665,29	492
27	30121987	Сетка 1-Р-1,2 ГОСТ5336-80	м2	4,813	1 165,98	5612
28	10016987	Шайба 24.01.08 ГОСТ11371-78	кг	0,19	862,32	164
29	30112145	Перемычки 8 ПБ 13-1	шт.	1	9 329,04	9329
30	30015859	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4мм ГОСТ 14637-89	т	0,011	210 645,31	2317

31	30000361	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8мм ГОСТ 14637-89	т	0,060	202 656,7	12159
32	30015861	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	206 712,0	1447
33	30016144	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50мм, толщиной 5мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	266 620,08	6132
34	30016213	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,040	285 316,6	11413
35	30021010	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,205	285 316,6	58490
36	30016188	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,265	317 062,7	84022
37	30091053	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	248 460,0	497
38	30021008	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	198 368,9	1984
39	30021059	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	198 368,9	1785
40	30135145	БСР М8х120	шт.	16	146,77	2348
		итого				302 591

ВСЕГО ПО АКТУ:	**517 936,00**
НДС 12%	**62 152,32**
ИТОГО С НДС	**580 088,32**

СДАЛ (Подрядчик):

Директор ТОО "МегаСтройПлюс" **Плясунов Е.П.**

Руководитель проекта
ТОО "МегаСтройПлюс" Фомин М.Н.

Инженер ПСР ТОО "МегаСтройПлюс" Ващенко Е.В.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

«Алюминий Казахстана» **Загорулько А.Я.**

Начальник ОКС УКС Сарбасов Е.К.

Ведущий инженер ОКС УКС Жанбырбаев Б.Т.

Ведущий экономист ПЭБ УКС Ахметова А.К.