Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Субподрядчик: ТОО «АСЕРКЕН»
Договор: №10 от 13.10.2018 г.
Наименование строительство и его адрес: Қызылорда облысы Қазалы ауданы Басықара елді мекенідегі су құбыры желілерін тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу құрылысы

# А К Т
выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31. | С123-020103 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | | 2 | 666,19 | 1332,38 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 593,12 | 1186,24 | |
| | | НР второго уровня | % | | 4 | 23,72 | 47,45 | |
| | | Накладные расходы | % | | - | 23,72 | 47,45 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | 8 | 49,35 | 98,7 | |
| 46. | С123-040502 | -Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005 7,5 КГ | шт. | | 59 | 21451,56 | 1265642 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 19098,61 | 1126818 | |
| | | НР второго уровня | % | | 4 | 763,94 | 45072,72 | |
| | | Накладные расходы | % | | - | 763,94 | 45072,72 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | 8 | 1589 | 93751,26 | |
| 47. | С123-040502 | -Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005 7,5 КГ | шт. | | 37 | 36476,12 | 1349616,5 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | 32475,18 | 1201581,7 |
| | НР второго уровня | % | 4 | 1299,01 | 48063,27 |
| | Накладные расходы | % | - | 1299,01 | 48063,27 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2701,93 | 99971,59 |
| 50. | С123-010201 -Трубы ст. электросварная Ф57 мм | м | 0,8242 | 1120,91 | 923,87 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | 783,37 | 822,54 |
| | НР второго уровня | % | 4 | 31,33 | 32,90 |
| | Накладные расходы | % | - | 31,33 | 32,90 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 65,18 | 68,43 |
| 52. | С123-010201 -Трубы ст. электросварная Ф133 мм | м | 1,05 | 3870,56 | 4064,09 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | 3446,01 | 3618,31 |
| | НР второго уровня | % | 4 | 137,84 | 144,73 |
| | Накладные расходы | % | - | 137,84 | 144,73 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 286,71 | 301,04 |
| 59. | С121-100502 -Пена монтажная для герметизации стыков в боллончике 750 мл | шт. | 50 | 1103,88 | 55194,05 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | 982,8 | 49140 |
| | НР второго уровня | % | 4 | 39,31 | 1965,6 |
| | Накладные расходы | % | - | 39,31 | 1965,6 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 81,77 | 4088,45 |
| 77. | С121-050106 -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,007 | 248095,03 | 1742,67 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | 261,99 | 1551,52 |
| | НР второго уровня | % | 4 | 10,48 | 62,06 |
| | Накладные расходы | % | - | 10,48 | 62,06 |
| | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 21,80 | 129,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого** | 2678515,56 | | |
| **Глава 2. всего** | **2678515,56** | | |
| **Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%** | 34820,70 | | |
| **Всего по глава 2-8:** | **2713336,26** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Глава 9.** | | | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07% | 56166,06 | | |
| Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население, поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье | 546533,25 | | |
| **Всего по глава 9.** | **602699,31** | | |
| **Всего по глава 2-9:** | **3316035,57** | | |
| **Всего базисная стоимость в ценах 2017 г.** | **3316035,57** | | |
| **итого текущая стоимость в ценах 2018 г. К – 1,0599383** | **3514793,11** | | |
| **Итого с понижаюший коэф-0,6350709107** | **2232142,86** | | |
| **Стоимость в текущем уровне цен:** | **2232142,86** | | |
| НДС-12% | 267857,14 | | |
| **Всего** | **2 500 000** | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО «Жылу - XXI»**

**Директор** _____ **Бижанов К.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "АСЕРКЕН"**

**Директор** _____ **Г.К.Каражанова**