Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-09-08 № 123 қосымша келісім

Қостанай облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының міндетін атқарушы Абдибеков Умиржан Кенжебекович тұлғасындағы "Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Шалимбетов Советхан Кульмуханович тұлғасындағы "МОНОЛИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-09-08 № 123 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Арқалық қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 18 сәуіріндегі №163 қаулысы негізінде қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу, «Арқалық қаласының Северный кентіндегі (Дорожник шағын ауданын қоса алғанда) су құбыры желілерін қайта жаңарту» объектісі бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған ағымдағы жылғы шарттың сомасын «028 - Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы бойынша 22 236 791.55 (жиырма екі миллион екі жүз отыз алты мың жеті жүз тоқсан бір теңге елу бес тиын) теңгеден 59 455 702,53 (елу тоғыз миллион төрт жүз елу бес мың жеті жүз екі теңге елу үш тиын) тенгеге ұлғайту.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29
БСН 100140005906
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ80070103KSN3925000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87143076398
Басшының міндетін атқарушы Абдибеков Умиржан Кенжебекович

Өнім беруші:
"МОНОЛИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Текели, КУНАЕВА, 150
БСН/ЖСН 971240000654
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ158560000000003797
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87785001570
Директор Шалимбетов Советхан Кульмуханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5990185-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Арқалық қаласының Северный кентіндегі (Дорожник шағын ауданын қоса алғанда) су құбыры желілерін қайта жаңарту» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
44752538-ОК1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Арқалық қаласының Северный кентіндегі (Дорожник шағын ауданын қоса алғанда) су құбыры желілерін қайта жаңарту» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	222 368 157.91	2023 жылдың 01 тамыз	2023 жылдың 01 тамыз	Қостанай облысы, Арқалық қ. Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Северный кентің. (1)	30	250.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Арқалық қаласының Северный кентіндегі (Дорожник шағын ауданын қоса алғанда) су құбыры желілерін қайта жаңарту» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
44752538-ОК1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Арқалық қаласының Северный кентіндегі (Дорожник шағын ауданын қоса алғанда) су құбыры желілерін қайта жаңарту» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	222 368 157.91	2023 жылдың 01 тамыз	2023 жылдың 01 тамыз	Қостанай облысы, Арқалық қ. Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Северный кентің. (1)	30	59 455 702.53
44752538-ОК1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Арқалық қаласының Северный кентіндегі (Дорожник шағын ауданын қоса алғанда) су құбыры желілерін қайта жаңарту» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	222 368 157.91	2023 жылдың 01 тамыз	2023 жылдың 01 тамыз	Қостанай облысы, Арқалық қ. Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Северный кентің. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44752538-ОК1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Арқалық қаласының Северный кентіндегі (Дорожник шағын ауданын қоса алғанда) су құбыры желілерін қайта жаңарту» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	222 368 157.91	2023 жылдың 01 тамыз	2023 жылдың 01 тамыз	Қостанай облысы, Арқалық қ. Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Северный кентің. (1)	30	10 341 999.24
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Арқалық қаласының Северный кентіндегі (Дорожник шағын ауданын қоса алғанда) су құбыры желілерін қайта жаңарту» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
44752538-ОК1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Арқалық қаласының Северный кентіндегі (Дорожник шағын ауданын қоса алғанда) су құбыры желілерін қайта жаңарту» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	222 368 157.91	2023 жылдың 01 тамыз	2023 жылдың 01 тамыз	Қостанай облысы, Арқалық қ. Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Северный кентің. (1)	30	152 570 206.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 123 от 2021-09-08

Костанайская область №6

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя Абдибеков Умиржан Кенжебекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Дирекор Шалимбетов Советхан Кульмуханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 123 от 2021-09-08 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Внести изменения в план финансирования на основании постановления акимата города Аркалыка №163 от 18 апреля 2023 года, увеличить сумму договора текущего года на проведение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка» с 22 236 791.55 (двадцать два миллиона двесте тридцать шесть тысяч семьсот девяносто одна тенге пятьдесят пять тиын) тенге на 59 455 702.53 (пятьдесят девять миллиона четыресто пятьдесят пять тысяч семьсот две тенге пятьдесят три тиын) тенге, по подпрограмме «028 - За счет трансфертов из областного бюджета».

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29
БИН 100140005906
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN3925000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87143076398
Исполняющий обязанности руководителя Абдибеков Умиржан Кенжебекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ"
Алматинская область, г.Текели, КУНАЕВА, 150
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971240000654
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000000003797
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87785001570
Дирекор Шалимбетов Советхан Кульмуханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5990185-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка»						
44752538-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка»	Работа	1	222 368 157.91	01 августа 2023 года	01 августа 2023 года	Костанайская область, г.Аркалык Костанайская область, город Аркалык, поселок Северный. (1)	30	250.00
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка»						
44752538-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка»	Работа	1	222 368 157.91	01 августа 2023 года	01 августа 2023 года	Костанайская область, г.Аркалык Костанайская область, город Аркалык, поселок Северный. (1)	30	59 455 702.53
44752538-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка»	Работа	1	222 368 157.91	01 августа 2023 года	01 августа 2023 года	Костанайская область, г.Аркалык Костанайская область, город Аркалык, поселок Северный. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44752538-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка»	Работа	1	222 368 157.91	01 августа 2023 года	01 августа 2023 года	Костанайская область, г.Аркалык Костанайская область, город Аркалык, поселок Северный. (1)	30	10 341 999.24
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка»						
44752538-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Северный (включая микрорайон Дорожник) г. Аркалыка»	Работа	1	222 368 157.91	01 августа 2023 года	01 августа 2023 года	Костанайская область, г.Аркалык Костанайская область, город Аркалык, поселок Северный. (1)	30	152 570 206.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.