Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 10

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20.07.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	2 771 005	2 771 005			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	1 426 556	1 426 556	1 273 710,71	152 845,29	1 426 556
	ПОЛЫ (МОП)	0		-	-	
	Внутренние отделочные работы	1 344 449	1 344 449	1 200 400,89	144 048,11	1 344 449
	Двери	0			-	
	Всего к оплате:					**2 771 005**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 7
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от "20" июля 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2021 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление															
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 5 утепление стен в подвале в техпомещениях	м2	228,5	25	5 713	228,5	228,5	228,5	5 713			100%	5 713		
		м2	228,5	0	-	228,5	228,5	228,5	-				-		
Пленка ПХВ		м2	251,4	59	14 802	251,4	251,4	251,4	14 802			100%	14 802		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями		м2	228,5	868	198 338	228,5	228,5	228,5	198 338			100%	198 338		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	11,7	33 300	388 062	11,7	11,7	11,7	388 062			100%	388 062		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	11,7	33 300	388 062	11,7	11,7	11,7	388 062			100%	388 062		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	914,0	11	10 054	914,0	914,0	914,0	10 054			100%	10 054		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	2285,0	17	37 703	2 285,0	2 285,0	2 285,0	37 703			100%	37 703		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-5,100)	м2	294,6	186	54 796	228,5	228,5	228,5	42 501			78%	42 501		
		м2	294,6	450	132 570	228,5	228,5	228,5	102 825			78%	102 825		
Разборка лесов		м2	294,6	108	31 817	228,5	228,5	228,5	24 678			78%	24 678		
ИТОГО				0	**27 652 338**	-	-	-	**1 212 736**			4%	**1 212 736**		
Налоги		1,12		0	**2 731 152**	-	-	-	**87 227**			3%	**87 227**		
Зарплата с налогами		1,12		0	**11 223 538**	-	-	-	**358 457**			3%	**358 457**		
Материалы и зарплата				0	**30 383 489**	-	-	-	**1 299 963**			4%	**1 299 963**		
Механизмы				0	**607 670**	-	-	-	**25 999**			4%	**25 999**		
Транспорт				0	**383 199**	-	-	-	**18 830**			5%	**18 830**		
Накладные расходы		4%		0	**1 254 974**	-	-	-	**53 792**			4%	**53 792**		
ИТОГО				0	**32 629 333**	-	-	-	**1 398 584**			4%	**1 398 584**		
Непредвиденные расходы		2%		0	**652 587**	-	-	-	**27 972**			4%	**27 972**		
ИТОГО				0	**33 281 919**	-	-	-	**1 426 556**			4%	**1 426 556**		
5.Внутренние отделочные работы					-	-	-	-	-				-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)					-	-	-	-	-				-		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	285,0	25	7 125	285,0	285,0	285,0	7 125			100%	7 125		
		м2	285,0	0	-	285,0	285,0	285,0	-				-		
Пленка ПХВ		м2	313,5	59	18 462	313,5	313,5	313,5	18 462			100%	18 462		
Утепление потолка минплитой	узел 1	м2	285,0	481	137 085	285,0	285,0	285,0	137 085			100%	137 085		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	14,5	10 850	157 705	14,5	14,5	14,5	157 705			100%	157 705		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	14,5	10 850	157 705	14,5	14,5	14,5	157 705			100%	157 705		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	1140,0	11	12 540	1 140,0	1 140,0	1 140,0	12 540			100%	12 540		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	2850,0	17	47 025	2 850,0	2 850,0	2 850,0	47 025			100%	47 025		
Наклейка капроновой сетки		м2	285,0	147	41 895	285,0	285,0	285,0	41 895			100%	41 895		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
		м2	285,0	0	-	285,0	285,0	285,0	-				-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	313,5	92	28 842	313,5	313,5	313,5	28 842			100%	28 842		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	111,0	25	2 775	111,0	111,0	111,0	2 775			100%	2 775		
		м2	111,0	0	-	111,0	111,0	111,0	-				-		
Пленка ПХВ		м2	122,1	59	7 190	122,1	122,1	122,1	7 190			100%	7 190		
Утепление потолка минплитой	узел 2	м2	111,0	481	53 391	111,0	111,0	111,0	53 391			100%	53 391		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	5,7	10 850	61 422	5,7	5,7	5,7	61 422			100%	61 422		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	5,7	10 850	61 422	5,7	5,7	5,7	61 422			100%	61 422		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	444,0	11	4 884	444,0	444,0	444,0	4 884			100%	4 884		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	1110,0	17	18 315	1 110,0	1 110,0	1 110,0	18 315			100%	18 315		
Строительные леса (на отм.-4,650)					-	-	-	-	-				-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	789,3	636	501 988	396,0	396,0	396,0	251 856			50%	251 856		
Разборка лесов			789,3	108	85 243	396,0	396,0	396,0	42 768			50%	42 768		
ИТОГО					**19 799 774**	-	-	-	**1 112 406**			6%	**1 112 406**		
Налоги		1,12			**3 467 253**	-	-	-	**115 356**			3%	**115 356**		
Зарплата с налогами		1,12			**14 248 514**	-	-	-	**474 051**			3%	**474 051**		
Материалы и зарплата					**23 267 027**	-	-	-	**1 227 763**			5%	**1 227 763**		
Механизмы					**465 341**	-	-	-	**24 555**			5%	**24 555**		
Транспорт					**180 370**	-	-	-	**15 074**			8%	**15 074**		
Накладные расходы		4%		0	**1 002 449**	-	-	-	**50 696**			5%	**50 696**		
ИТОГО				0	**26 063 668**	-	-	-	**1 318 088**			5%	**1 318 088**		
Непредвиденные расходы		2%		0	**521 273**	-	-	-	**26 362**			5%	**26 362**		
ИТОГО				0	**26 584 941**	-	-	-	**1 344 449**			5%	**1 344 449**		
Всего, с учетом НДС					**77 064 274**	-	-	-	**2 771 005**			4%	**2 771 005**		

** *для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ:
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____ Начальник участка _____

М.П.

ОКК: Жаксыбеков Б. Жаксыбеков.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 10

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20.07.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	11 479 042	11 479 042			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки (каменная кладка)	11 479 042	11 479 042	10 249 144,64	1 229 897,36	11 479 042
	Всего к оплате:					**11 479 042**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1/2
к договору подряда от "20" июля 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2021 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Нормы	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
4.3 Внутренние стены и перегородки																
4.3.1. Стены и перегородки - блоки																
		м2	проект	**1935,2**	-	-	465,3			-						
Кладка стен из стандартного блока с заполнением 2-х ячеек	П1 (внутренние стены-подвал, лестничная клетка), П1* (наружные стены)	шт	12,5	24190,0	406	9 821 140	5816,6			2 361 550			24%	2 361 550		
		шт	проект	24190,0	-	-	5816,6			-				0		
Стандартный блок серый		шт	1,02	24673,8	195	4 811 391	5933,0			1 156 927			24%	1 156 927		
Раствор цементно-песчаный	М150 на кладку	м3	0,02	36,3	-	-	8,7			-				0		
Приготовление цементно-песчаного раствора вручную	М150	м3	проект	36,3	37	1 339	8,7			-			0%	0		
Цемент М400		тн	0,43	16,0	26 000	416 025	3,8			100 036			24%	100 036		
Песок		м3	1,10	40,6	2 400	97 333	9,8			23 404			24%	23 404		
Бетон В 12,5 М150 мелкозернистый	на заполнение всех пустот	м3	0,083	160,6	18 300	2 939 375	38,6			706 790			24%	706 790		
Заполнение 2-ой ячейки		м3	0,042	80,3	-	-	19,3			-				0		
Сетка кладочная Вр-1 5мм С-1	горизонтальное армирование	тн	0,0008	1,5	418 000	638 233	0,4			153 467			24%	153 467		
		м3	0,015	29,0	-	-	7,0			-				0		
Бетон В 12,5 М150 мелкозернистый	сердечники	м3	1,015	29,5	18 300	539 181	7,1			129 649			24%	129 649		
		тн	0,004	7,0	-	-	1,7			-				0		
Арматура 16 А3 А500С		тн	1,03	7,2	440 000	3 154 686	1,7			758 563			24%	758 563		
		тн	0,0002	0,45	-	-	0,1			-				0		
Арматура 6 А1		тн	1,03	0,46	470 000	215 471	0,1			51 811			24%	51 811		
Заделка швов между кладкой и железобетонным каркасом цементно-песчаным раствором		м.п.	проект	5302,45	-	-	1275,0			-				0		
Раствор цементно-песчаный	М150, заделка швов стен и перегородк м/у несущих конструкций	м3	0,0009	4,77	-	-	1,1			-				0		
Приготовление цементно-песчаного раствора вручную	М150	м3	проект	4,77	-	-	1,1			-				0		
Цемент М400		тн	0,43	2,1	26 000	53 850	0,5			12 948			24%	12 948		
Песок		м3	1,09	5,2	2 400	12 507	1,3			3 007			24%	3 007		
Порилекс НПЭ Жгут 30*3 / жгут плотный		м.п.	2,74	5302,4	145	768 855	1275,0			184 876			24%	184 876		
Минвата П-50 1000*600*50	заделка швов стен и перегородк м/у несущих конструкций	м3	0,01	11,6	10 850	125 982	2,8			30 293			24%	30 293		
Электроды МР-3 д.4		кг	0,05	102,5	460	47 153	24,6			11 338			24%	11 338		
Проволока ОК д.1,2		кг	0,05	102,5	440	45 103	24,6			10 845			24%	10 845		

Пиломатериал обрезной 20мм		м3	0,00	2,3	76 000	176 490	0,6			42 438			24%	42 438		
Гвозди 100		кг	0,05	96,8	250	24 190	23,3			5 817			24%	5 817		
		м.п.	проект	**25,7**	-	-	0,0			-				0		
		м2	проект	**655,2**	-	-	111,6			-				0		
		м3	проект	131,0	-	-	22,3			-				0		
Кладка стен из теплоблока Б2	П3 (межквартирные стены)	шт	проект	4368,0	703	3 070 704	744,0			523 032			17%	523 032		
		шт	проект	4368,0	-	-	744,0			-				0		
Теплоблок Б-2	600х250х200	шт	1,05	4586,4	721	3 306 794	781,2			563 245			17%	563 245		
Клей для теплоблоков		кг	7,5	4927,1	29	142 886	839,2			24 338			17%	24 338		
Профиль оцинкованный 100*35*1,5		м.п.	3,7	2437,3	1 757	4 282 413	415,2			729 422			17%	729 422		
Анкер Fix распорный М 8*100мм		шт	3,0	1965,6	150	294 840	334,8			50 220			17%	50 220		
Жгут плотный 50*3		м.п.	1,5	982,8	138	135 626	167,4			23 101			17%	23 101		
Лента тшумогасящая	100мм	м.п.	1,2	786,2	80	62 899	133,9			10 714			17%	10 714		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	6,0	3931,2	1	5 818	669,6			991			17%	991		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,004	2,6	13 500	35 381	0,4			6 026			17%	6 026		
Болт М8*80 в комплекте (2 шайбы+1 гайка+1 шайба гров)		шт	3,0	1965,6	46	90 418	334,8			15 401			17%	15 401		
Заделка швов между кладкой и железобетонным каркасом цементно-песчаным раствором		м.п.	проект	1795,2	-	-	305,8			-				0		
Заливка пустот в местах примыкания профиля и блока		м3	0,0090	5,9	-	-	1,0			-				0		
Раствор цементно-песчаный		м3	0,005	14,2	-	-	2,4			-				0		
Приготовление цементно-песчаного раствора вручную	М150	м3	проект	14,2	-	-	2,4			-				0		
Цемент М400		тн	0,434	6,1	26 000	159 724	1,0			27 206			17%	27 206		
Песок		м3	1,1	15,5	2 400	37 098	2,6			6 319			17%	6 319		
		м2	проект	**511,4**	-	-	139,6			-				0		
		м3	проект	51,1	-	-	14,0			-				0		
Кладка стен из теплоблока Б1	П4 (стены лоджий)	шт	проект	3409,3	493	1 680 801	930,7			458 819			27%	458 819		
		шт	проект	3409,3	-	-	930,7			-				0		
Теплоблок Б-1		шт	1,05	3579,8	361	1 292 308	977,2			352 769			27%	352 769		
Клей для теплоблоков		кг	3,8	1922,9	29	55 763	524,9			15 222			27%	15 222		
Профиль оцинкованный 100*40*1,5		м.п.	3,0	1534,2	1 757	2 695 589	418,8			735 832			27%	735 832		
Анкер Fix распорный М 8*100мм		шт	3,0	1534,2	150	230 130	418,8			62 820			27%	62 820		
Лента тшумогасящая	100мм	м.п.	1,2	613,7	80	49 094	167,5			13 402			27%	13 402		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	6,0	3068,4	1	4 541	837,6			1 240			27%	1 240		
Пена монтажная		бал.	0,2	81,8	1 500	122 736	22,3			33 504			27%	33 504		
Болт М8*80 в комплекте (2 шайбы+1 гайка+1 шайба гров)		шт	2,0	1022,8	46	47 049	279,2			12 843			27%	12 843		
Анкер Fix д.6мм L=50мм		шт	2,0	1022,8	80	81 824	279,2			22 336			27%	22 336		
Заделка швов между кладкой и железобетонным каркасом цементно-песчаным раствором		м.п.	проект	1401,2	-	-	382,5			-				0		
Раствор цементно-песчаный		м3	0,0006	0,8	-	-	0,2			-				0		
Приготовление цементно-песчаного раствора вручную	М150	м3	проект	0,8	-	-	0,2			-				0		
Цемент М400		тн	0,434	0,4	26 000	9 487	0,1			2 590			27%	2 590		
Песок		м3	1,1	0,9	2 400	2 203	0,3			601			27%	601		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-4,500)	м2	проект	**94,2**	186	17 521	94,2			17 521			100%	17 521		

		м2	проект	94,2	450	42 390	94,2			42 390			100%	42 390		
Разборка лесов		м2	проект	94,2	108	10 174	94,2			10 174			100%	10 174		
ИТОГО						**43 722 604**	0,0			**9 505 835**			22%	**9 505 835**		
Налоги		1,12	1,18			**4 947 607**	0,0			**1 084 144**			22%	**1 084 144**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18			**20 331 956**	0,0			**4 455 239**			22%	**4 455 239**		
Материалы и зарплата						**48 670 210**	0,0			**10 589 979**			22%	**10 589 979**		
Механизмы						**875 693**	0,0			**190 539**			22%	**190 539**		
Транспорт						**468 975**	0,0			**101 525**			22%	**101 525**		
Накладные расходы		4%				**1 805 172**	0,0			**392 762**			22%	**392 762**		
ИТОГО						**51 820 051**	0,0			**11 274 806**			22%	**11 274 806**		
Непредвиденные расходы		2%				**938 690**	0,0			**204 237**			22%	**204 237**		
ИТОГО						**52 758 741**	0,0			**11 479 042**			22%	**11 479 042**		
Всего, с учетом НДС					-	-	0,0			**11 479 042**				**11 479 042**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*
наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ТОО "TehStroy Engineering" №5

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) *

Управляющий директор объекта _____

ПТО _____

ОПП _____

М.П.

ТОО «Строительная компания «Самрук»

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Astana Construction Group
БСН 151240004597

М.П.

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

ОКК: Максошбеков Б. Максошбеков

пятно 10
отделка

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 10

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20.07.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	10 529 220	7 758 215			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	5 431 602	4 005 046	3 575 933,93	429 112,07	4 005 046
	Внутренние отделочные работы	5 097 618	3 753 169	3 351 043,75	402 125,25	3 753 169
	Всего к оплате:					**7 758 215**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №32,
Бостандыкский район, пятно 10
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от "20" июля 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за февраль 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
				За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление																		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 300) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены подвала на отм.-5.100)	м2	37,6			1667	62679	37,6	37,6	37,6	62 679	0,0	-	100%	37,60	62 679		
		м2	37,6					37,6	37,6	37,6	-	0,0	-		37,60	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	153,4	433	66493			153,4	153,4	153,4	66 493	0,0	-	100%	153,41	66 493		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	53,8	254	13657			53,8	53,8	53,8	13 657	0,0	-	100%	53,77	13 657		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 300 мм	м.п.	113,6	306	34747			113,6	113,6	113,6	34 747	0,0	-	100%	113,55	34 747		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	45,1	33	1470			45,1	45,1	45,1	1 470	0,0	-	100%	45,12	1 470		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	1,9	10850	20806			1,9	1,9	1,9	-	0,0	-	0%	1,92	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	77,5	3,6	279			77,5	77,5	77,5	279	0,0	-	100%	77,46	279		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	714,4	1,12	800			714,4	714,4	714,4	800	0,0	-	100%	714,40	800		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	1541,6	1,39	2143			1 541,6	1 541,6	1 541,6	2 143	0,0	-	100%	1 541,60	2 143		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	338,4	1,48	501			338,4	338,4	338,4	501	0,0	-	100%	338,40	501		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	3,76	42	156			3,8	3,8	3,8	156	0,0	-	100%	3,76	156		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы)	м2	1012,5			1400	1417500	60,6	60,6	60,6	84 812	0,0	-	6%	60,58	84 812		
		м2	1012,5					60,6	60,6	60,6	-	0,0	-		60,58	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1032,8	433	447635			61,8	61,8	61,8	26 783	0,0	-	6%	61,79	26 783		
		м2	1012,5					60,6	60,6	60,6	-	0,0	-		60,58	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1032,8	600	619980			61,8	61,8	61,8	37 095	0,0	-	6%	61,79	37 095		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1447,9	254	367760			86,6	86,6	86,6	22 004	0,0	-	6%	86,63	22 004		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3057,8	306	935672			183,0	183,0	183,0	55 983	0,0	-	6%	182,95	55 983		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1215,0	33	39597			72,7	72,7	72,7	2 369	0,0	-	6%	72,70	2 369		
Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100		м3	51,6	19800	1022423			3,1	3,1	3,1	-	0,0	-	0%	3,09	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2085,8	3,6	7509			124,8	124,8	124,8	449	0,0	-	6%	124,79	449		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19237,5	1,12	21546			1 151,0	1 151,0	1 151,0	1 289	0,0	-	6%	1 151,02	1 289		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41512,5	1,39	57702			2 483,8	2 483,8	2 483,8	3 452	0,0	-	6%	2 483,78	3 452		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
				За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9112,5	1,48	13487			545,2	545,2	545,2	807	0,0	-	6%	545,22	807		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	101,3	42	4212			6,1	6,1	6,1	252	0,0	-	6%	6,06	252		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	297,1			1548	459911	130,4	130,4	130,4	201 797	0,0	-	44%	130,36	201 797		
		м2	297,1					130,4	130,4	130,4	-	0,0	-		130,36	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	606,1	433	262701			265,9	265,9	265,9	115 267	0,0	-	44%	265,93	115 267		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	424,9	254	107913			186,4	186,4	186,4	47 349	0,0	-	44%	186,41	47 349		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	897,2	306	274556			393,7	393,7	393,7	120 468	0,0	-	44%	393,69	120 468		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	356,5	33	11619			156,4	156,4	156,4	5 098	0,0	-	44%	156,43	5 098		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	15,2	10850	164400			6,6	6,6	6,6	-	0,0	-	0%	6,65	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	1631,1	3,6	5872			715,7	715,7	715,7	2 576	0,0	-	44%	715,68	2 576		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2971,0	1,12	3328			1 303,6	1 303,6	1 303,6	1 460	0,0	-	44%	1 303,60	1 460		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	6239,1	1,39	8672			2 737,6	2 737,6	2 737,6	3 805	0,0	-	44%	2 737,56	3 805		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	2673,9	1,18	3155			1 173,2	1 173,2	1 173,2	1 384	0,0	-	44%	1 173,24	1 384		
Установка перфорированного уголка		м.п.	29,7			112	3328	13,0	13,0	13,0	1 460	0,0	-	44%	13,04	1 460		
Уголок перфорированный 31*31		мп	29,7	42	1236			13,0	13,0	13,0	542	0,0	-	44%	13,04	542		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	59,0			276	16260	23,6	23,6	23,6	6 504	0,0	-	40%	23,60	6 504		
		м2	59,0					23,6	23,6	23,6	-	0,0	-		23,60	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	60,2	433	26084			24,1	24,1	24,1	10 434	0,0	-	40%	24,07	10 434		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	944,0	1,12	1057			377,6	377,6	377,6	423	0,0	-	40%	377,60	423		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	679,4			1548	1051711	292,1	292,1	292,1	452 171	0,0	-	43%	292,10	452 171		
		м2	679,4					292,1	292,1	292,1	-	0,0	-		292,10	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	693,0	433	300369			297,9	297,9	297,9	129 140	0,0	-	43%	297,94	129 140		
		м2	679,4					292,1	292,1	292,1	-	0,0	-		292,10	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	693,0	600	416015			297,9	297,9	297,9	178 861	0,0	-	43%	297,94	178 861		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	971,5	254	246772			417,7	417,7	417,7	106 097	0,0	-	43%	417,70	106 097		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	2051,8	306	627847			882,1	882,1	882,1	269 935	0,0	-	43%	882,14	269 935		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
				За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	815,3	33	26570			350,5	350,5	350,5	11 423	0,0	-	43%	350,52	11 423		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	34,6	10850	375946			14,9	14,9	14,9	-	0,0	-	0%	14,90	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	3729,9	3,6	13428			1 603,6	1 603,6	1 603,6	5 773	0,0	-	43%	1 603,63	5 773		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	6794,0	1,12	7609			2 921,0	2 921,0	2 921,0	3 272	0,0	-	43%	2 921,00	3 272		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	14267,4	1,39	19832			6 134,1	6 134,1	6 134,1	8 526	0,0	-	43%	6 134,10	8 526		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	6114,6	1,18	7215			2 628,9	2 628,9	2 628,9	3 102	0,0	-	43%	2 628,90	3 102		
Установка перфорированного уголка		м.п.	67,9			112	7609	29,2	29,2	29,2	3 272	0,0	-	43%	29,21	3 272		
Уголок перфорированный 31*31		мп	67,9	42	2826			29,2	29,2	29,2	1 215	0,0	-	43%	29,21	1 215		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	104,7			276	28855	41,9	41,9	41,9	11 542	0,0	-	40%	41,88	11 542		
		м2	104,7					41,9	41,9	41,9	-	0,0	-		41,88	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	106,8	600,32	64111			42,7	42,7	42,7	25 644	0,0	-	40%	42,72	25 644		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	1675,2	1,12	1876			670,1	670,1	670,1	750	0,0	-	40%	670,08	750		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	387,2			1548	599386	166,6	166,6	166,6	257 866	0,0	-	43%	166,58	257 866		
		м2	387,2					166,6	166,6	166,6	-	0,0	-		166,58	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	789,9	433	342369			339,8	339,8	339,8	147 293	0,0	-	43%	339,82	147 293		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	553,7	254	140639			238,2	238,2	238,2	60 505	0,0	-	43%	238,21	60 505		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	1169,3	306	357819			503,1	503,1	503,1	153 940	0,0	-	43%	503,07	153 940		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	464,6	33	15143			199,9	199,9	199,9	6 515	0,0	-	43%	199,90	6 515		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	19,7	10850	214257			8,5	8,5	8,5	-	0,0	-	0%	8,50	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2125,7	3,6	7653			914,5	914,5	914,5	3 292	0,0	-	43%	914,52	3 292		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	3872,0	1,12	4337			1 665,8	1 665,8	1 665,8	1 866	0,0	-	43%	1 665,80	1 866		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	8131,2	1,39	11302			3 498,2	3 498,2	3 498,2	4 862	0,0	-	43%	3 498,18	4 862		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	3484,8	1,18	4112			1 499,2	1 499,2	1 499,2	1 769	0,0	-	43%	1 499,22	1 769		
Установка перфорированного уголка		м.п.	38,7			112	4337	16,7	16,7	16,7	1 866	0,0	-	43%	16,66	1 866		
Уголок перфорированный 31*31		мп	38,7	42	1611			16,7	16,7	16,7	693	0,0	-	43%	16,66	693		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	114,3			276	31501	45,7	45,7	45,7	12 600	0,0	-	40%	45,72	12 600		
		м2	114,3					45,7	45,7	45,7	-	0,0	-		45,72	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
				За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П8* на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	116,6	433,44	50533			46,6	46,6	46,6	20 213	0,0	-	40%	46,63	20 213		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	1828,8	1,12	2048			731,5	731,5	731,5	819	0,0	-	40%	731,52	819		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П11 (рассечка инж.шахты)	м2	249,5			1400	349300	107,9	107,9	107,9	151 060	0,0	-	43%	107,90	151 060		
		м2	249,5					107,9	107,9	107,9	-	0,0	-		107,90	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	509,0	600	305551			220,1	220,1	220,1	132 140	0,0	-	43%	220,12	132 140		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	356,8	254	90623			154,3	154,3	154,3	39 191	0,0	-	43%	154,30	39 191		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	753,5	306	230568			325,9	325,9	325,9	99 713	0,0	-	43%	325,86	99 713		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	299,4	46	13659			129,5	129,5	129,5	5 907	0,0	-	43%	129,48	5 907		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	12,7	10850	138061			5,5	5,5	5,5	-	0,0	-	0%	5,50	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	514,0	3,6	1850			222,3	222,3	222,3	800	0,0	-	43%	222,27	800		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	4740,5	1,12	5309			2 050,1	2 050,1	2 050,1	2 296	0,0	-	43%	2 050,10	2 296		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	10229,5	1,39	14219			4 423,9	4 423,9	4 423,9	6 149	0,0	-	43%	4 423,90	6 149		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	2245,5	1,48	3323			971,1	971,1	971,1	1 437	0,0	-	43%	971,10	1 437		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	25,0	42	1038			10,8	10,8	10,8	449	0,0	-	43%	10,79	449		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 5 утепление стен в подвале в техпомещениях	м2	228,5			25	5713	-	-	-	-	228,5	5 713	100%	228,50	5 713		
		м2	228,5					-	-	-	-	228,5	-		228,50	-		
Пленка ПХВ		м2	251,4	59	14802			-	-	-	-	251,4	14 802	100%	251,35	14 802		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями		м2	228,5			868	198338	-	-	-	-	228,5	198 338	100%	228,50	198 338		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	11,7	33300	388062			-	-	-	-	11,7	388 062	100%	11,65	388 062		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	11,7	33300	388062			-	-	-	-	11,7	388 062	100%	11,65	388 062		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	914,0	11	10054			-	-	-	-	914,0	10 054	100%	914,00	10 054		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	2285,0	16,5	37703			-	-	-	-	2285,0	37 703	100%	2 285,00	37 703		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-5,100)	м2	294,6			186	54796	-	-	-	-	228,5	42 501	78%	228,50	42 501		
		м2	294,6	450	132570			-	-	-	-	228,5	102 825	78%	228,50	102 825		
Разборка лесов		м2	294,6			108	31817	-	-	-	-	228,5	24 678	78%	228,50	24 678		
ИТОГО					**19 159 951**		**8 492 387**	-	-	-	**3 260 756**	0,0	**1 212 736**	16%	-	**4 473 492**		
Налоги		1,12					**2 731 152**	-	-	-	**401 238**	0,0	**87 227**	18%	-	**488 465**		
Зарплата с налогами		1,12					**11 223 538**	-	-	-	**1 648 867**	0,0	**358 457**	18%	-	**2 007 324**		
Материалы и зарплата							**30 383 489**	-	-	-	**3 661 994**	0,0	**1 299 963**	16%	-	**4 961 957**		
Механизмы							**607 670**	-	-	-	**73 240**	0,0	**25 999**	16%	-	**99 239**		
Транспорт							**383 199**	-	-	-	**40 263**	0,0	**18 830**	15%	-	**59 093**		
Накладные расходы		4%					**1 254 974**	-	-	-	**151 020**	0,0	**53 792**	16%	-	**204 812**		
ИТОГО							**32 629 333**	-	-	-	**3 926 516**	0,0	**1 398 584**	16%	-	**5 325 100**		
Непредвиденные расходы		2%					**652 587**	-	-	-	**78 530**	0,0	**27 972**	16%	-	**106 502**		
ИТОГО							**33 281 919**	-	-	-	**4 005 046**	0,0	**1 426 556**	16%	-	**5 431 602**		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
				За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
5.Внутренние отделочные работы								-	-	-	-	0,0	-		-	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИЛ)								-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	285,0			25	7125	-	-	-	-	285,0	7 125	100%	285,00	7 125		
Пленка ПХВ		м2	285,0					-	-	-	-	285,0	-		285,00	-		
Утепление потолка минплитой	узел 1	м2	313,5	59	18462			-	-	-	-	313,5	18 462	100%	313,50	18 462		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	14,5	10850	157705	481	137085	-	-	-	-	285,0	137 085	100%	285,00	137 085		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	14,5	10850	157705			-	-	-	-	14,5	157 705	100%	14,54	157 705		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	1140,0	11	12540			-	-	-	-	14,5	157 705	100%	14,54	157 705		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	2850,0	16,5	47025			-	-	-	-	1140,0	12 540	100%	1 140,00	12 540		
Наклейка капроновой сетки		м2	285,0			147	41895	-	-	-	-	2850,0	47 025	100%	2 850,00	47 025		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	285,0					-	-	-	-	285,0	41 895	100%	285,00	41 895		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	313,5	92	28842			-	-	-	-	285,0	-		285,00	-		
		м2	111,0			25	2775	-	-	-	-	313,5	28 842	100%	313,50	28 842		
Пленка ПХВ		м2	111,0					-	-	-	-	111,0	2 775	100%	111,00	2 775		
Утепление потолка минплитой	узел 2	м2	122,1	59	7190			-	-	-	-	111,0	-		111,00	-		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м2	111,0			481	53391	-	-	-	-	122,1	7 190	100%	122,10	7 190		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	5,7	10850	61422			-	-	-	-	111,0	53 391	100%	111,00	53 391		
Дюбель для изоляции 10*90		м3	5,7	10850	61422			-	-	-	-	5,7	61 422	100%	5,66	61 422		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	444,0	11	4884			-	-	-	-	5,7	61 422	100%	5,66	61 422		
Грунтовка стен		шт	1110,0	16,5	18315			-	-	-	-	444,0	4 884	100%	444,00	4 884		
		м2	1572,0			150	235800	-	-	-	-	1110,0	18 315	100%	1 110,00	18 315		
Грунтовка Праймер		м2	1572,0					831,9	831,9	831,9	124 778	0,0	-	53%	831,85	124 778		
Гипсовая штукатурка стен		кг	242,1	72	17430			831,9	831,9	831,9	-	0,0	-		831,85	-		
		м2	1572,0			1100	1729200	128,1	128,1	128,1	9 224	0,0	-	53%	128,11	9 224		
Штукатурка гипсовая		м2	1572,0					831,9	831,9	831,9	915 037	0,0	-	53%	831,85	915 037		
Бумага наждачная		кг	18864,0	29	547056			831,9	831,9	831,9	-	0,0	-		831,85	-		
Грунтовка стен		м2	47,2	530	24995			9 982,2	9 982,2	9 982,2	289 484	0,0	-	53%	9 982,22	289 484		
	отделка по узлу 5	м2	228,5			150	34275	25,0	25,0	25,0	13 226	0,0	-	53%	24,96	13 226		
Грунтовка Праймер		м2	228,5					228,5	228,5	228,5	34 275	0,0	-	100%	228,50	34 275		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		кг	35,2	72	2534			228,5	228,5	228,5	-	0,0	-		228,50	-		
		м2	228,5			1034	236269	35,2	35,2	35,2	2 534	0,0	-	100%	35,19	2 534		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	228,5					228,5	228,5	228,5	236 269	0,0	-	100%	228,50	236 269		
Штукатурка цементная		м2	251,4	92	23124			228,5	228,5	228,5	-	0,0	-		228,50	-		
Бумага наждачная		кг	4113,0	26	106938			251,4	251,4	251,4	23 124	0,0	-	100%	251,35	23 124		
Грунтовка стен		м2	6,9	530	3633			4 113,0	4 113,0	4 113,0	106 938	0,0	-	100%	4 113,00	106 938		
	стены из блоков	м2	387,6			150	58145	6,9	6,9	6,9	3 633	0,0	-	100%	6,86	3 633		
Грунтовка Праймер		м2	387,6					140,1	140,1	140,1	21 020	0,0	-	36%	140,13	21 020		
Гипсовая штукатурка стен		кг	59,7	72	4298			140,1	140,1	140,1	-	0,0	-		140,13	-		
		м2	387,6			1100	426393	21,6	21,6	21,6	1 554	0,0	-	36%	21,58	1 554		
Штукатурка гипсовая		м2	387,6					140,1	140,1	140,1	154 145	0,0	-	36%	140,13	154 145		
Бумага наждачная		кг	5814,5	29	168619			140,1	140,1	140,1	-	0,0	-		140,13	-		
Грунтовка стен		м2	11,63	530	6163			2 102,0	2 102,0	2 102,0	60 957	0,0	-	36%	2 101,98	60 957		
	стены из ГКЛ	м2	899,9			150	134990	4,2	4,2	4,2	2 228	0,0	-	36%	4,20	2 228		
Грунтовка Праймер		м2	899,9					330,5	330,5	330,5	49 574	0,0	-	37%	330,49	49 574		
Обработка швов гисокартона		кг	138,6	72	9978			330,5	330,5	330,5	-	0,0	-		330,49	-		
		м2	899,9			400	359972	50,9	50,9	50,9	3 664	0,0	-	37%	50,90	3 664		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		м2	899,9					330,5	330,5	330,5	132 196	0,0	-	37%	330,49	132 196		
Лента армированная Серпянка		кг	360,0	40	14399			330,5	330,5	330,5	-	0,0	-		330,49	-		
Грунтовка стен		м.п.	1376,9	5,8	7986			132,2	132,2	132,2	5 288	0,0	-	37%	132,20	5 288		
		м2	899,9			150	134990	505,6	505,6	505,6	2 933	0,0	-	37%	505,65	2 933		
Грунтовка Праймер		м2	899,9					330,5	330,5	330,5	49 574	0,0	-	37%	330,49	49 574		
		кг	138,6	72	9978			330,5	330,5	330,5	-	0,0	-		330,49	-		
								50,9	50,9	50,9	3 664	0,0	-	37%	50,90	3 664		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
				За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Подготовка под покраску		м2	899,9			385	346473	330,5	330,5	330,5	127 239	0,0	-	37%	330,49	127 239		
		м2	899,9					330,5	330,5	330,5	-	0,0	-		330,49	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1079,9	34	36717			396,6	396,6	396,6	13 484	0,0	-	37%	396,59	13 484		
Бумага наждачная		м2	27,0	530	14309			9,9	9,9	9,9	5 255	0,0	-	37%	9,91	5 255		
Грунтовка стен		м2	358,9			150	53835	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	358,9					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	55,3	72	3979			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	899,9			300	269979	330,5	330,5	330,5	99 147	0,0	-	37%	330,49	99 147		
		м2	899,9					330,5	330,5	330,5	-	0,0	-		330,49	-		
Краска водоэмульсионная		кг	293,4	142	41660			107,7	107,7	107,7	15 299	0,0	-	37%	107,74	15 299		
Строительные леса (на отм.-4,650)								-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	789,3	450,0	355181	186	146808	385,9	385,9	385,9	245 401	396,0	251 856	99%	781,85	497 257		
Разборка лесов			789,3			108	85243	385,9	385,9	385,9	41 672	396,0	42 768	99%	781,85	84 440		
								-	-	-	-	0,0	-		-	-		
ИТОГО					**9 018 513**		**10 781 260**	-	-	-	**2 792 815**	0,0	**1 112 406**	20%	-	**3 905 221**		
Налоги		1,12					**3 467 253**	-	-	-	**661 432**	0,0	**115 356**	22%	-	**776 789**		
Зарплата с налогами		1,12					**14 248 514**	-	-	-	**2 718 125**	0,0	**474 051**	22%	-	**3 192 176**		
Материалы и зарплата							**23 267 027**	-	-	-	**3 454 248**	0,0	**1 227 763**	20%	-	**4 682 010**		
Механизмы							**465 341**	-	-	-	**69 085**	0,0	**24 555**	20%	-	**93 640**		
Транспорт							**180 370**	-	-	-	**14 722**	0,0	**15 074**	17%	-	**29 797**		
Накладные расходы		4%					**1 002 449**	-	-	-	**141 522**	0,0	**50 696**	19%	-	**192 218**		
ИТОГО							**26 063 668**	-	-	-	**3 679 577**	0,0	**1 318 088**	19%	-	**4 997 665**		
Непредвиденные расходы		2%					**521 273**	-	-	-	**73 592**	0,0	**26 362**	19%	-	**99 953**		
ИТОГО							**26 584 941**	-	-	-	**3 753 169**	0,0	**1 344 449**	19%	-	**5 097 618**		
								-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Всего, с учетом НДС							**77 064 274**	-	-	-	**7 758 215**	0,0	**2 771 005**	14%	-	**10 529 220**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

31997516

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ **Инженер по ОТ и ТБ** _____

ОПП _____ **Начальник участка** _____

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 10

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20.07.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	13 556 159	10 785 154			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	6 970 283	5 543 727	1 373 822,32	164 858,68	1 538 681
	ПОЛЫ (МОП)	761 316	761 316	679 746,43	81 569,57	761 316
	Внутренние отделочные работы	5 455 586	4 111 137	319 614,29	38 353,71	357 968
	Двери	368 974	368 974	329 441,07	39 532,93	368 974
	Всего к оплате:					**3 026 939**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания н[illegible]троенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 10

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от "20" июля 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за март 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление																			
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 300) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены подвала на отм.-5.100)	м2	проект	37,6			1667	62679	-	-	-	-	37,6	62 679	100%	37,60	62 679		
		м2	проект	37,6					-	-	-	-	37,6	-		37,60	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	153,4	433	66493			-	-	-	-	153,4	66 493	100%	153,41	66 493		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	53,8	254	13657			-	-	-	-	53,8	13 657	100%	53,77	13 657		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 300 мм	м.п.	3,02	113,6	306	34747			-	-	-	-	113,6	34 747	100%	113,55	34 747		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	45,1	33	1470			-	-	-	-	45,1	1 470	100%	45,12	1 470		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	1,9	10850	20806			-	-	-	-	1,9	-	0%	1,92	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	77,5	3,6	279			-	-	-	-	77,5	279	100%	77,46	279		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	714,4	1,12	800			-	-	-	-	714,4	800	100%	714,40	800		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	1541,6	1,39	2143			-	-	-	-	1541,6	2 143	100%	1 541,60	2 143		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	338,4	1,48	501			-	-	-	-	338,4	501	100%	338,40	501		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	3,76	42	156			-	-	-	-	3,8	156	100%	3,76	156		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы)	м2	проект	1012,5			1400	1417500	-	-	-	-	60,6	84 812	6%	60,58	84 812		
		м2	проект	1012,5					-	-	-	-	60,6	-		60,58	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	1032,8	433	447635			-	-	-	-	61,8	26 783	6%	61,79	26 783		
		м2	проект	1012,5					-	-	-	-	60,6	-		60,58	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	1032,8	600	619980			-	-	-	-	61,8	37 095	6%	61,79	37 095		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	1447,9	254	367760			-	-	-	-	86,6	22 004	6%	86,63	22 004		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	3057,8	306	935672			-	-	-	-	183,0	55 983	6%	182,95	55 983		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	1215,0	33	39597			-	-	-	-	72,7	2 369	6%	72,70	2 369		
Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100		м3	0,051	51,6	19800	1022423			-	-	-	-	3,1	-	0%	3,09	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	2085,8	3,6	7509			-	-	-	-	124,8	449	6%	124,79	449		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	19237,5	1,12	21546			-	-	-	-	1151,0	1 289	6%	1 151,02	1 289		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	41512,5	1,39	57702			-	-	-	-	2483,8	3 452	6%	2 483,78	3 452		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	9112,5	1,48	13487			-	-	-	-	545,2	807	6%	545,22	807		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	101,3	42	4212			-	-	-	-	6,1	252	6%	6,06	252		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	проект	297,1			1548	459911	55,6	55,6	55,6	86 038	130,4	201 797	63%	185,94	287 835		
		м2	проект	297,1					55,6	55,6	55,6	-	130,4	-		185,94	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	606,1	433	262701			113,4	113,4	113,4	49 145	265,9	115 267	63%	379,32	164 411		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	424,9	254	107913			79,5	79,5	79,5	20 188	186,4	47 349	63%	265,89	67 537		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	897,2	306	274556			167,9	167,9	167,9	51 363	393,7	120 468	63%	561,54	171 831		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	356,5	33	11619			66,7	66,7	66,7	2 174	156,4	5 098	63%	223,13	7 272		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	15,2	10850	164400			2,8	2,8	2,8	-	6,6	-	0%	9,48	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	1631,1	3,6	5872			305,1	305,1	305,1	1 098	715,7	2 576	63%	1 020,81	3 675		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	2971,0	1,12	3328			555,8	555,8	555,8	622	1303,6	1 460	63%	1 859,40	2 083		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	6239,1	1,39	8672			1 167,2	1 167,2	1 167,2	1 622	2737,6	3 805	63%	3 904,74	5 428		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	2673,9	1,18	3155			500,2	500,2	500,2	590	1173,2	1 384	63%	1 673,46	1 975		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	29,7			112	3328	5,6	5,6	5,6	622	13,0	1 460	63%	18,59	2 083		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	29,7	42	1236			5,6	5,6	5,6	231	13,0	542	63%	18,59	774		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	59,0			276	16260	11,8	11,8	11,8	3 252	23,6	6 504	60%	35,40	9 756		
		м2	проект	59,0					11,8	11,8	11,8	-	23,6	-		35,40	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	60,2	433	26084			12,0	12,0	12,0	5 217	24,1	10 434	60%	36,11	15 651		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	944,0	1,12	1057			188,8	188,8	188,8	211	377,6	423	60%	566,40	634		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	проект	679,4			1548	1051711	129,1	129,1	129,1	199 847	292,1	452 171	62%	421,20	652 018		
		м2	проект	679,4					129,1	129,1	129,1	-	292,1	-		421,20	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	693,0	433	300369			131,7	131,7	131,7	57 076	297,9	129 140	62%	429,62	186 216		
		м2	проект	679,4					129,1	129,1	129,1	-	292,1	-		421,20	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	693,0	600	416015			131,7	131,7	131,7	79 051	297,9	178 861	62%	429,62	257 912		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	971,5	254	246772			184,6	184,6	184,6	46 892	417,7	106 097	62%	602,32	152 988		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	2051,8	306	627847			389,9	389,9	389,9	119 304	882,1	269 935	62%	1 272,02	389 239		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	815,3	33	26570			154,9	154,9	154,9	5 049	350,5	11 423	62%	505,44	16 472		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	34,6	10850	375946			6,6	6,6	6,6	-	14,9	-	0%	21,48	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	3729,9	3,6	13428			708,8	708,8	708,8	2 552	1603,6	5 773	62%	2 312,39	8 325		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	6794,0	1,12	7609			1 291,0	1 291,0	1 291,0	1 446	2921,0	3 272	62%	4 212,00	4 717		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	14267,4	1,39	19832			2 711,1	2 711,1	2 711,1	3 768	6134,1	8 526	62%	8 845,20	12 295		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	6114,6	1,18	7215			1 161,9	1 161,9	1 161,9	1 371	2628,9	3 102	62%	3 790,80	4 473		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	67,9			112	7609	12,9	12,9	12,9	1 446	29,2	3 272	62%	42,12	4 717		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	67,9	42	2826			12,9	12,9	12,9	537	29,2	1 215	62%	42,12	1 752		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	104,7			276	28855	20,9	20,9	20,9	5 771	41,9	11 542	60%	62,82	17 313		
		м2	проект	104,7					20,9	20,9	20,9	-	41,9	-		62,82	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	106,8	600,32	64111			21,4	21,4	21,4	12 822	42,7	25 644	60%	64,08	38 466		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1675,2	1,12	1876			335,0	335,0	335,0	375	670,1	750	60%	1 005,12	1 126		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	проект	387,2			1548	599386	73,5	73,5	73,5	113 840	166,6	257 866	62%	240,12	371 706		
		м2	проект	387,2					73,5	73,5	73,5	-	166,6	-		240,12	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	789,9	433	342369			150,0	150,0	150,0	65 025	339,8	147 293	62%	489,84	212 318		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	553,7	254	140639			105,2	105,2	105,2	26 711	238,2	60 505	62%	343,37	87 216		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	1169,3	306	357819			222,1	222,1	222,1	67 960	503,1	153 940	62%	725,16	221 900		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	464,6	33	15143			88,2	88,2	88,2	2 876	199,9	6 515	62%	288,14	9 391		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	19,7	10850	214257			3,8	3,8	3,8	-	8,5	-	0%	12,25	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	2125,7	3,6	7653			403,7	403,7	403,7	1 453	914,5	3 292	62%	1 318,26	4 746		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	3872,0	1,12	4337			735,4	735,4	735,4	824	1665,8	1 866	62%	2 401,20	2 689		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	8131,2	1,39	11302			1 544,3	1 544,3	1 544,3	2 147	3498,2	4 862	62%	5 042,52	7 009		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	3484,8	1,18	4112			661,9	661,9	661,9	781	1499,2	1 769	62%	2 161,08	2 550		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	38,7			112	4337	7,4	7,4	7,4	824	16,7	1 866	62%	24,01	2 689		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	38,7	42	1611			7,4	7,4	7,4	306	16,7	693	62%	24,01	999		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	114,3			276	31501	22,9	22,9	22,9	6 300	45,7	12 600	60%	68,58	18 901		
		м2	проект	114,3					22,9	22,9	22,9	-	45,7	-		68,58	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П8* на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	116,6	433,44	50533			23,3	23,3	23,3	10 107	46,6	20 213	60%	69,95	30 320		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1828,8	1,12	2048			365,8	365,8	365,8	410	731,5	819	60%	1 097,28	1 229		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П11 (рассечка инж.шахты)	м2	проект	249,5			1400	349300	47,2	47,2	47,2	66 080	107,9	151 060	62%	155,10	217 140		
		м2	проект	249,5					47,2	47,2	47,2	-	107,9	-		155,10	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	509,0	600	305551			96,3	96,3	96,3	57 804	220,1	132 140	62%	316,40	189 944		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	356,8	254	90623			67,5	67,5	67,5	17 144	154,3	39 191	62%	221,79	56 335		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	753,5	306	230568			142,5	142,5	142,5	43 618	325,9	99 713	62%	468,40	143 331		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	299,4	46	13659			56,6	56,6	56,6	2 584	129,5	5 907	62%	186,12	8 491		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	12,7	10850	138061			2,4	2,4	2,4	-	5,5	-	0%	7,91	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	514,0	3,6	1850			97,2	97,2	97,2	350	222,3	800	62%	319,51	1 150		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	4740,5	1,12	5309			896,8	896,8	896,8	1 004	2050,1	2 296	62%	2 946,90	3 301		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	10229,5	1,39	14219			1 935,2	1 935,2	1 935,2	2 690	4423,9	6 149	62%	6 359,10	8 839		
Саморез для крепления металл проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	2245,5	1,48	3323			424,8	424,8	424,8	629	971,1	1 437	62%	1 395,90	2 066		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	25,0	42	1038			4,7	4,7	4,7	196	10,8	449	62%	15,51	645		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 5 утепление стен в подвале в техпомещениях	м2	проект	228,5			25	5713	-	-	-	-	228,5	5 713	100%	228,50	5 713		
Пленка ПХВ		м2	проект	228,5					-	-	-	-	228,5	-		228,50	-		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями		м2	1,1	251,4	59	14802			-	-	-	-	251,4	14 802	100%	251,35	14 802		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	11,7	33300	388062			-	-	-	-	11,7	388 062	100%	11,65	388 062		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	11,7	33300	388062			-	-	-	-	11,7	388 062	100%	11,65	388 062		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	914,0	11	10054			-	-	-	-	914,0	10 054	100%	914,00	10 054		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	2285,0	16,5	37703			-	-	-	-	2285,0	37 703	100%	2 285,00	37 703		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-5,100)	м2	проект	294,6			186	54796	-	-	-	-	228,5	42 501	78%	228,50	42 501		
Разборка лесов		м2	проект	294,6	450	132570			-	-	-	-	228,5	102 825	78%	228,50	102 825		
ИТОГО		м2	проект	294,6			108	31817	-	-	-	-	228,5	24 678	78%	228,50	24 678		
Налоги						**19 159 951**		**8 492 387**	-	-	-	**1 251 344**	0,0	**4 473 492**	21%	-	**5 724 836**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**2 731 152**	-	-	-	**155 661**	0,0	**488 465**	24%	-	**644 126**		
Материалы и зарплата		1,12	1,18					**11 223 538**	-	-	-	**639 681**	0,0	**2 007 324**	24%	-	**2 647 004**		
Механизмы								**30 383 489**	-	-	-	**1 407 005**	0,0	**4 961 957**	21%	-	**6 368 962**		
Транспорт								**607 670**	-	-	-	**28 140**	0,0	**99 239**	21%	-	**127 379**		
Накладные расходы		4%						**383 199**	-	-	-	**15 346**	0,0	**59 093**	19%	-	**74 439**		
ИТОГО								**1 254 974**	-	-	-	**58 020**	0,0	**204 812**	21%	-	**262 831**		
Непредвиденные расходы		2%						**32 629 333**	-	-	-	**1 508 511**	0,0	**5 325 100**	21%	-	**6 833 611**		
ИТОГО								**652 587**	-	-	-	**30 170**	0,0	**106 502**	21%	-	**136 672**		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП								**33 281 919**	-	-	-	**1 538 681**	0,0	**5 431 602**	21%	-	**6 970 283**		
Типовые этажи									-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка пола				15,0					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
		м2	проект	489,0			150	73350	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка Праймер		м2	проект	489,0					-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Облицовка полов керамогранитом		кг	0,154	75,3	72	5422			-	-	-	-	0,0	-		-	-		
		м2	проект	489,0			2767	1353063	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	400,5					171,0	171,0	171,0	473 157	0,0	-	35%	171,00	473 157		
Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600x600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика" (лифтовой холл, коридор)	м2	1,05	420,5	2700	1135418			171,0	171,0	171,0	-	0,0	-		171,00	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	4645,5	38	176529			179,6	179,6	179,6	-	0,0	-	0%	179,55	-		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	122,3	328	40098			1 624,5	1 624,5	1 624,5	61 731	0,0	-	35%	1 624,50	61 731		
Крестики		шт	5	2445	1,2	2934			42,8	42,8	42,8	14 022	0,0	-	35%	42,75	14 022		
									855,0	855,0	855,0	1 026	0,0	-	35%	855,00	1 026		
									-	-	-	-	0,0	-		-	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					за единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
ИТОГО						**7 205 515**		**2 849 840**	-	-	-	**549 936**	0,0	-	5%	-	**549 936**		
Налоги		1,12	1,18					**916 508**	-	-	-	**152 167**	0,0	-	17%	-	**152 167**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**3 766 348**	-	-	-	**625 324**	0,0	-	17%	-	**625 324**		
Материалы и зарплата								**10 971 863**	-	-	-	**702 103**	0,0	-	6%	-	**702 103**		
Механизмы		0,02						**219 437**	-	-	-	**14 042**	0,0	-	6%	-	**14 042**		
Транспорт		0,02						**144 110**	-	-	-	**1 536**	0,0	-	1%	-	**1 536**		
Накладные расходы		4%						**453 416**	-	-	-	**28 707**	0,0	-	6%	-	**28 707**		
ИТОГО								**11 788 827**	-	-	-	**746 388**	0,0	-	6%	-	**746 388**		
Непредвиденные расходы		2%						**235 777**	-	-	-	**14 928**	0,0	-	6%	-	**14 928**		
ИТОГО								**12 024 604**	-	-	-	**761 316**	0,0	-	6%	-	**761 316**		
5.Внутренние отделочные работы									-	-	-	-	0,0	-		-	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)									-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	проект	285,0			25	7125	-	-	-	-	285,0	7 125	100%	285,00	7 125		
Пленка ПХВ		м2	проект	285,0					-	-	-	-	285,0	-		285,00	-		
Утепление потолка минплитой	узел 1	м2	1,1	313,5	59	18462			-	-	-	-	313,5	18 462	100%	313,50	18 462		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м2	проект	285,0			481	137085	-	-	-	-	285,0	137 085	100%	285,00	137 085		
		м3	0,051	14,5	10850	157705			-	-	-	-	14,5	157 705	100%	14,54	157 705		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	14,5	10850	157705			-	-	-	-	14,5	157 705	100%	14,54	157 705		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	1140,0	11	12540			-	-	-	-	1140,0	12 540	100%	1 140,00	12 540		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	2850,0	16,5	47025			-	-	-	-	2850,0	47 025	100%	2 850,00	47 025		
Наклейка капроновой сетки		м2	проект	285,0			147	41895	-	-	-	-	285,0	41 895	100%	285,00	41 895		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	проект	285,0					-	-	-	-	285,0	-		285,00	-		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	1,1	313,5	92	28842			-	-	-	-	313,5	28 842	100%	313,50	28 842		
		м2	проект	111,0			25	2775	-	-	-	-	111,0	2 775	100%	111,00	2 775		
Пленка ПХВ		м2	проект	111,0					-	-	-	-	111,0	-		111,00	-		
Утепление потолка минплитой	узел 2	м2	1,1	122,1	59	7190			-	-	-	-	122,1	7 190	100%	122,10	7 190		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м2	проект	111,0			481	53391	-	-	-	-	111,0	53 391	100%	111,00	53 391		
		м3	0,051	5,7	10850	61422			-	-	-	-	5,7	61 422	100%	5,66	61 422		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	5,7	10850	61422			-	-	-	-	5,7	61 422	100%	5,66	61 422		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	444,0	11	4884			-	-	-	-	444,0	4 884	100%	444,00	4 884		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	1110,0	16,5	18315			-	-	-	-	1110,0	18 315	100%	1 110,00	18 315		
Грунтовка стен	стены монолитные	м2	проект	1572,0			150	235800	306,8	306,8	306,8	46 025	831,9	124 778	72%	1 138,69	170 803		
Грунтовка Праймер		м2	проект	1572,0					306,8	306,8	306,8	-	831,9	-		1 138,69	-		
Гипсовая штукатурка стен		кг	0,154	242,1	72	17430			47,3	47,3	47,3	3 402	128,1	9 224	72%	175,36	12 626		
		м2	проект	1572,0			1100	1729200	306,8	306,8	306,8	337 520	831,9	915 037	72%	1 138,69	1 252 557		
Штукатурка гипсовая		м2	проект	1572,0					306,8	306,8	306,8	-	831,9	-		1 138,69	-		
Бумага наждачная		кг	12,0	18864,0	29	547056			3 682,0	3 682,0	3 682,0	106 779	9982,2	289 484	72%	13 664,26	396 263		
Грунтовка стен		м2	0,03	47,2	530	24995			9,2	9,2	9,2	4 879	25,0	13 226	72%	34,16	18 105		
		м2	проект	1572,0			150	235800	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка Праймер		м2	проект	1572,0					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
		кг	0,154	242,1	72	17430			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	1572,0			420	660240	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	проект	1572,0					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Бумага наждачная		кг	1,2	1886,4	34	64138			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен		м2	0,03	47,16	530	24995			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	137,0			150	20556	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка Праймер		м2	проект	137,0					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		кг	0,154	21,1	72	1519			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	137,0			300	41112	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Краска водоэмульсионная		м2	проект	137,0					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка стен	отделка по узлу 5	кг	0,326	44,7	142	6344			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	228,5			150	34275	-	-	-	-	228,5	34 275	100%	228,50	34 275		
Грунтовка Праймер		м2	проект	228,5					-	-	-	-	228,5	-		228,50	-		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		кг	0,154	35,2	72	2534			-	-	-	-	35,2	2 534	100%	35,19	2 534		
		м2	проект	228,5			1034	236269	-	-	-	-	228,5	236 269	100%	228,50	236 269		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	проект	228,5					-	-	-	-	228,5	-		228,50	-		
Штукатурка цементная		м2	1,1	251,4	92	23124			-	-	-	-	251,4	23 124	100%	251,35	23 124		
		кг	18,0	4113,0	26	106938			-	-	-	-	4113,0	106 938	100%	4 113,00	106 938		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Бумага наждачная		м2	0,03	6,9	530	3633			-	-	-	-	6,9	3 633	100%	6,86	3 633		
Грунтовка стен	стены из блоков	м2	проект	387,6			150	58145	26,5	26,5	26,5	3 970	140,1	21 020	43%	166,60	24 990		
Грунтовка Праймер		м2	проект	387,6					26,5	26,5	26,5	-	140,1	-		166,60	-		
Гипсовая штукатурка стен		кг	0,154	59,7	72	4298			4,1	4,1	4,1	293	21,6	1 554	43%	25,66	1 847		
		м2	проект	387,6			1100	426393	26,5	26,5	26,5	29 113	140,1	154 145	43%	166,60	183 258		
Штукатурка гипсовая		м2	проект	387,6					26,5	26,5	26,5	-	140,1	-		166,60	-		
Бумага наждачная		кг	15,0	5814,5	29	168619			397,0	397,0	397,0	11 513	2102,0	60 957	43%	2 498,97	72 470		
Грунтовка стен		м2	0,03	11,63	530	6163			0,8	0,8	0,8	421	4,2	2 228	43%	5,00	2 649		
		м2	проект	387,6			150	58145	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка Праймер		м2	проект	387,6					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
		кг	0,154	59,7	72	4298			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	387,6			420	162805	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	387,6															
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	465,2	34	15815			-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Бумага наждачная		м2	0,03	11,63	530	6163			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен		м2	проект	168,1			150	25215	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	168,1					-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	25,9	72	1864			-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	168,1			300	50430	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	168,1															
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	54,8	142	7782			-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка стен	стены из ГКЛ	м2	проект	899,9			150	134990	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	899,9					70,2	70,2	70,2	10 527	330,5	49 574	45%	400,67	60 101		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	138,6	72	9978			70,2	70,2	70,2	-	330,5	-		400,67	-		
Обработка швов гисокартона		м2	проект	899,9					10,8	10,8	10,8	778	50,9	3 664	45%	61,70	4 443		
		м2	проект	899,9			400	359972	70,2	70,2	70,2	28 072	330,5	132 196	45%	400,67	160 268		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	360,0	40	14399			70,2	70,2	70,2	-	330,5	-		400,67	-		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	1376,9	5,8	7986			28,1	28,1	28,1	1 123	132,2	5 288	45%	160,27	6 411		
Грунтовка стен		м2	проект	899,9					107,4	107,4	107,4	623	505,6	2 933	45%	613,03	3 556		
		м2	проект	899,9			150	134990	- 330,5	- 330,5	- 330,5	- 49 574	330,5	49 574	0%	-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	138,6	72	9978			- 330,5	- 330,5	- 330,5	-	330,5	-		-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	899,9					- 50,9	- 50,9	- 50,9	- 3 664	50,9	3 664	0%	-	-		
		м2	проект	899,9			385	346473	- 330,5	- 330,5	- 330,5	- 127 239	330,5	127 239	0%	-	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,200	1079,9	34	36717			- 330,5	- 330,5	- 330,5	-	330,5	-		-	-		
Бумага наждачная		м2	0,03	27,0	530	14309			- 396,6	- 396,6	- 396,6	- 13 484	396,6	13 484	0%	-	-		
Грунтовка стен		м2	проект	358,9					- 9,9	- 9,9	- 9,9	- 5 255	9,9	5 255	0%	-	-		
		м2	проект	358,9			150	53835	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	55,3	72	3979			-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	899,9			300	269979	- 330,5	- 330,5	- 330,5	- 99 147	330,5	99 147	0%	-	-		
		м2	проект	899,9															
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	293,4	142	41660			- 330,5	- 330,5	- 330,5	-	330,5	-		-	-		
Строительные леса (на отм.-4,650)									- 107,7	- 107,7	- 107,7	- 15 299	107,7	15 299	0%	-	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	789,3	450,0	355181	186	146808	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Разборка лесов				789,3			108	85243	-	-	-	-	781,9	497 257	99%	781,85	497 257		
									-	-	-	-	781,9	84 440	99%	781,85	84 440		
ИТОГО						**9 018 513**		**10 781 260**	-	-	-	**271 376**	0,0	-		-	-		
Налоги		1,12	1,18					**3 467 253**	-	-	-	**57 652**	0,0	**776 789**	24%	-	**834 441**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**14 248 514**	-	-	-	**236 920**	0,0	**3 192 176**	24%	-	**3 429 096**		
Материалы и зарплата								**23 267 027**	-	-	-	**329 028**	0,0	**4 682 010**	22%	-	**5 011 038**		
Механизмы								**465 341**	-	-	-	**6 581**	0,0	**93 640**	22%	-	**100 221**		
Транспорт								**180 370**	-	-	-	**1 842**	0,0	**29 797**	18%	-	**31 639**		
Накладные расходы		4%						**1 002 449**	-	-	-	**13 498**	0,0	**192 218**	21%	-	**205 716**		
ИТОГО								**26 063 668**	-	-	-	**350 949**	0,0	**4 997 665**	21%	-	**5 348 614**		
Непредвиденные расходы		2%						**521 273**	-	-	-	**7 019**	0,0	**99 953**	21%	-	**106 972**		
ИТОГО								**26 584 941**	-	-	-	**357 968**	0,0	**5 097 618**	21%	-	**5 455 586**		
									-	-	-	-	0,0	-		-	-		
5.1.4 Двери									-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	154,0			6000	924000	34,0	34,0	34,0	204 000	0,0	-	22%	34,00	204 000		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					[illegible]иницу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	При[illegible] ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700x150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100x1010 (4)	шт	по проекту	4,0	поставка Заказчика				4,0	4,0	4,0	-	0,0	-		4,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	48,0	поставка Заказчика				18,0	18,0	18,0	-	0,0	-		18,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры)(6л)	шт	по проекту	31,0	поставка Заказчика				12,0	12,0	12,0	-	0,0	-		12,00	-		
Доводчик дверной		шт	по проекту	70,0			1183	82810	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Пена монтажная		бал.	1,0	174,0	1500	261000			34,0	34,0	34,0	51 000	0,0	-	20%	34,00	51 000		
Анкер-дюбель	12x120	шт	6,0	1044,0	100	104400			204,0	204,0	204,0	20 400	0,0	-	20%	204,00	20 400		
ИТОГО						**436 428**		**1 343 698**	-	-	-	**275 400**	0,0	-	15%	-	**275 400**		
Налоги		1,12	1,18					**432 133**	-	-	-	**65 606**	0,0	-	15%	-	**65 606**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 775 832**	-	-	-	**269 606**	0,0	-	15%	-	**269 606**		
Материалы и зарплата								**2 212 259**	-	-	-	**341 006**	0,0	-	15%	-	**341 006**		
Транспорт и механизмы		2%						**44 245**	-	-	-	**6 820**	0,0	-	15%	-	**6 820**		
Накладные расходы		4%						**90 260**	-	-	-	**13 913**	0,0	-	15%	-	**13 913**		
ИТОГО								**2 346 765**	-	-	-	**361 740**	0,0	-	15%	-	**361 740**		
Непредвиденные расходы		2%						**46 935**	-	-	-	**7 235**	0,0	-	15%	-	**7 235**		
ИТОГО, двери								**2 393 700**	-	-	-	**368 974**	0,0	-	15%	-	**368 974**		
Всего, с учетом НДС								**77 064 274**	-	-	-	**3 026 939**	0,0	**10 529 220**	18%	-	**13 556 159**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____ Начальник участка _____

М.П.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 10

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20.07.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	15 307 976	12 536 971			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	6 970 283	5 543 727	-	-	
	ПОЛЫ (МОП)	1 015 088	1 015 088	226 582,14	27 189,86	253 772
	Внутренние отделочные работы	6 953 631	5 609 182	1 337 540,18	160 504,82	1 498 045
	Двери	368 974	368 974	-	-	
	Всего к оплате:					**1 751 817**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуж ия и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 10
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от "20" июля 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за май 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП					0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Типовые этажи				15,0	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка пола		м2	проект	489,0	150	73 350	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	489,0	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	75,3	72	5 422	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	489,0	2 767	1 353 063	57,0	57,0	57,0	157 719	171,0	473 157	47%	228,00	630 876		
		м2	проект	400,5	0	-	57,0	57,0	57,0	-	171,0	-		228,00	-		
Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600х600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика" (лифтовой холл, коридор)	м2	1,05	420,5	2 700	1 135 418	59,9	59,9	59,9	-	179,6	-	0%	239,40	-		
		м2	проект	78,2	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze (лифтовой холл)	м2	1,05	82,1	12 200	1 001 742	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	10,3	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Керамогранит П-1.6 (600х70) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.6 (600х70) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze (коридор)	м2	1,05	10,8	12 200	131 943	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	4645,5	38	176 529	541,5	541,5	541,5	20 577	1624,5	61 731	47%	2 166,00	82 308		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	122,3	328	40 098	14,3	14,3	14,3	4 674	42,8	14 022	47%	57,00	18 696		
Крестики		шт	5	2445	1	2 934	285,0	285,0	285,0	342	855,0	1 026	47%	1 140,00	1 368		
ИТОГО						**10 055 355**	-	-	-	**183 312**	0,0	**549 936**	7%	-	**733 248**		
Налоги		1,12	1,18			**916 508**	-	-	-	**50 722**	0,0	**152 167**	22%	-	**202 890**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18			**3 766 348**	-	-	-	**208 441**	0,0	**625 324**	22%	-	**833 766**		
Материалы и зарплата						**10 971 863**	-	-	-	**234 034**	0,0	**702 103**	9%	-	**936 138**		
Механизмы		0,02				**219 437**	-	-	-	**4 681**	0,0	**14 042**	9%	-	**18 723**		
Транспорт		0,02				**144 110**	-	-	-	**512**	0,0	**1 536**	1%	-	**2 047**		
Накладные расходы		4%				**453 416**	-	-	-	**9 569**	0,0	**28 707**	8%	-	**38 276**		
ИТОГО						**11 788 827**	-	-	-	**248 796**	0,0	**746 388**	8%	-	**995 184**		
Непредвиденные расходы		2%				**235 777**	-	-	-	**4 976**	0,0	**14 928**	8%	-	**19 904**		
ИТОГО						**12 024 604**	-	-	-	**253 772**	0,0	**761 316**	8%	-	**1 015 088**		
5.Внутренние отделочные работы						-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)						-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	проект	285,0	25	7 125	-	-	-	-	285,0	7 125	100%	285,00	7 125		
		м2	проект	285,0	0	-	-	-	-	-	285,0	-		285,00	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	313,5	59	18 462	-	-	-	-	313,5	18 462	100%	313,50	18 462		
Утепление потолка минплитой	узел 1	м2	проект	285,0	481	137 085	-	-	-	-	285,0	137 085	100%	285,00	137 085		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	14,5	10 850	157 705	-	-	-	-	14,5	157 705	100%	14,54	157 705		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	14,5	10 850	157 705	-	-	-	-	14,5	157 705	100%	14,54	157 705		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	1140,0	11	12 540	-	-	-	-	1140,0	12 540	100%	1 140,00	12 540		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	2850,0	17	47 025	-	-	-	-	2850,0	47 025	100%	2 850,00	47 025		
Наклейка капроновой сетки		м2	проект	285,0	147	41 895	-	-	-	-	285,0	41 895	100%	285,00	41 895		
		м2	проект	285,0	0	-	-	-	-	-	285,0	-		285,00	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	313,5	92	28 842	-	-	-	-	313,5	28 842	100%	313,50	28 842		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	проект	111,0	25	2 775	-	-	-	-	111,0	2 775	100%	111,00	2 775		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	К[illegible]	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
		м2	проект	111,0	0	-	-	-	-	-	111,0	-		111,00	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	122,1	59	7 190	-	-	-	-	122,1	7 190	100%	122,10	7 190		
Утепление потолка минплитой	узел 2	м2	проект	111,0	481	53 391	-	-	-	-	111,0	53 391	100%	111,00	53 391		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	5,7	10 850	61 422	-	-	-	-	5,7	61 422	100%	5,66	61 422		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	5,7	10 850	61 422	-	-	-	-	5,7	61 422	100%	5,66	61 422		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	444,0	11	4 884	-	-	-	-	444,0	4 884	100%	444,00	4 884		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	1110,0	17	18 315	-	-	-	-	1110,0	18 315	100%	1 110,00	18 315		
Грунтовка стен	стены монолитные	м2	проект	1572,0	150	235 800	-	-	-	-	1138,7	170 803	72%	1 138,69	170 803		
		м2	проект	1572,0	0	-	-	-	-	-	1138,7	-		1 138,69	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	242,1	72	17 430	-	-	-	-	175,4	12 626	72%	175,36	12 626		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	1572,0	1 100	1 729 200	-	-	-	-	1138,7	1 252 557	72%	1 138,69	1 252 557		
		м2	проект	1572,0	0	-	-	-	-	-	1138,7	-		1 138,69	-		
Штукатурка гипсовая		кг	12,0	18864,0	29	547 056	-	-	-	-	13664,3	396 263	72%	13 664,26	396 263		
Бумага наждачная		м2	0,03	47,2	530	24 995	-	-	-	-	34,2	18 105	72%	34,16	18 105		
Грунтовка стен		м2	проект	1572,0	150	235 800	1 138,7	1 138,7	1 138,7	170 803	0,0	-	72%	1 138,69	170 803		
		м2	проект	1572,0	0	-	1 138,7	1 138,7	1 138,7	-	0,0	-		1 138,69	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	242,1	72	17 430	175,4	175,4	175,4	12 626	0,0	-	72%	175,36	12 626		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	1572,0	420	660 240	1 138,7	1 138,7	1 138,7	478 249	0,0	-	72%	1 138,69	478 249		
		м2	проект	1572,0	0	-	1 138,7	1 138,7	1 138,7	-	0,0	-		1 138,69	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	1886,4	34	64 138	1 366,4	1 366,4	1 366,4	46 458	0,0	-	72%	1 366,43	46 458		
Бумага наждачная		м2	0,03	47,16	530	24 995	34,2	34,2	34,2	18 105	0,0	-	72%	34,16	18 105		
Скотч бумажный		рул	0,02	28,7	180	5 166	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	отделка по узлу 5	м2	проект	228,5	150	34 275	-	-	-	-	228,5	34 275	100%	228,50	34 275		
		м2	проект	228,5	0	-	-	-	-	-	228,5	-		228,50	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	35,2	72	2 534	-	-	-	-	35,2	2 534	100%	35,19	2 534		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	228,5	1 034	236 269	-	-	-	-	228,5	236 269	100%	228,50	236 269		
		м2	проект	228,5	0	-	-	-	-	-	228,5	-		228,50	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	251,4	92	23 124	-	-	-	-	251,4	23 124	100%	251,35	23 124		
Штукатурка цементная		кг	18,0	4113,0	26	106 938	-	-	-	-	4113,0	106 938	100%	4 113,00	106 938		
Бумага наждачная		м2	0,03	6,9	530	3 633	-	-	-	-	6,9	3 633	100%	6,86	3 633		
Грунтовка стен	стены из блоков	м2	проект	387,6	150	58 145	-	-	-	-	166,6	24 990	43%	166,60	24 990		
		м2	проект	387,6	0	-	-	-	-	-	166,6	-		166,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	59,7	72	4 298	-	-	-	-	25,7	1 847	43%	25,66	1 847		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	387,6	1 100	426 393	-	-	-	-	166,6	183 258	43%	166,60	183 258		
		м2	проект	387,6	0	-	-	-	-	-	166,6	-		166,60	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	5814,5	29	168 619	-	-	-	-	2499,0	72 470	43%	2 498,97	72 470		
Бумага наждачная		м2	0,03	11,63	530	6 163	-	-	-	-	5,0	2 649	43%	5,00	2 649		
Грунтовка стен		м2	проект	387,6	150	58 145	166,6	166,6	166,6	24 990	0,0	-	43%	166,60	24 990		
		м2	проект	387,6	0	-	166,6	166,6	166,6	-	0,0	-		166,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	59,7	72	4 298	25,7	25,7	25,7	1 847	0,0	-	43%	25,66	1 847		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	387,6	420	162 805	166,6	166,6	166,6	69 971	0,0	-	43%	166,60	69 971		
		м2	проект	387,6	0	-	166,6	166,6	166,6	-	0,0	-		166,60	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	465,2	34	15 815	199,9	199,9	199,9	6 797	0,0	-	43%	199,92	6 797		
Бумага наждачная		м2	0,03	11,63	530	6 163	5,0	5,0	5,0	2 649	0,0	-	43%	5,00	2 649		
Грунтовка стен		м2	проект	168,1	150	25 215	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	168,1	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	25,9	72	1 864	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	168,1	300	50 430	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	168,1	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	54,8	142	7 782	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен		м2	проект	219,5	150	32 930	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	219,5	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,025	5,5	771	4 231	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Декоративная штукатурка		м2	проект	219,5	500	109 765	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	К[illegible]	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
		м2	проект	219,5	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	0,3	65,9	2 500	164 648	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Ветошь		м2	0,02	4,4	100	439	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Скотч бумажный		рул	0,02	4,4	180	790	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	стены из ГКЛ	м2	проект	899,9	150	134 990	-	-	-	-	400,7	60 101	45%	400,67	60 101		
		м2	проект	899,9	0	-	-	-	-	-	400,7	-		400,67	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	138,6	72	9 978	-	-	-	-	61,7	4 443	45%	61,70	4 443		
Обработка швов гисокартона		м2	проект	899,9	400	359 972	-	-	-	-	400,7	160 268	45%	400,67	160 268		
		м2	проект	899,9	0	-	-	-	-	-	400,7	-		400,67	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	360,0	40	14 399	-	-	-	-	160,3	6 411	45%	160,27	6 411		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	1376,9	6	7 986	-	-	-	-	613,0	3 556	45%	613,03	3 556		
Грунтовка стен		м2	проект	899,9	150	134 990	400,7	400,7	400,7	60 101	0,0	-	45%	400,67	60 101		
		м2	проект	899,9	0	-	400,7	400,7	400,7	-	0,0	-		400,67	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	138,6	72	9 978	61,7	61,7	61,7	4 443	0,0	-	45%	61,70	4 443		
Подготовка под покраску		м2	проект	899,9	385	346 473	400,7	400,7	400,7	154 258	0,0	-	45%	400,67	154 258		
		м2	проект	899,9	0	-	400,7	400,7	400,7	-	0,0	-		400,67	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,200	1079,9	34	36 717	480,8	480,8	480,8	16 347	0,0	-	45%	480,80	16 347		
Бумага наждачная		м2	0,03	27,0	530	14 309	12,0	12,0	12,0	6 371	0,0	-	45%	12,02	6 371		
Грунтовка стен		м2	проект	358,9	150	53 835	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	358,9	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	55,3	72	3 979	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	899,9	300	269 979	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	899,9	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	293,4	142	41 660	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен		м2	проект	541,0	150	81 155	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	541,0	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,025	13,5	771	10 428	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Декоративная штукатурка		м2	проект	541,0	500	270 515	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	541,0	0	-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	0,3	162,3	2 500	405 773	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Ветошь		м2	0,02	10,8	100	1 082	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Скотч бумажный		рул	0,02	10,8	180	1 948	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Строительные леса (на отм.-4,650)						-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	789,3	636	501 988	-	-	-	-	781,9	497 257	99%	781,85	497 257		
Разборка лесов				789,3	108	85 243	-	-	-	-	781,9	84 440	99%	781,85	84 440		
						-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
ИТОГО						**19 799 774**	-	-	-	**1 074 015**	0,0	**4 176 597**	27%	-	**5 250 612**		
Налоги		1,12	1,18			**3 467 253**	-	-	-	**308 212**	0,0	**834 441**	33%	-	**1 142 653**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18			**14 248 514**	-	-	-	**1 266 584**	0,0	**3 429 096**	33%	-	**4 695 680**		
Материалы и зарплата						**23 267 027**	-	-	-	**1 382 227**	0,0	**5 011 038**	27%	-	**6 393 265**		
Механизмы						**465 341**	-	-	-	**27 645**	0,0	**100 221**	27%	-	**127 865**		
Транспорт						**180 370**	-	-	-	**2 313**	0,0	**31 639**	19%	-	**33 952**		
Субподряд	лестничные марши						-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4	Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2		1291,9	19	**24 546**	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Шпатлевка гипсовая		м2		1291,9	96	**124 020**	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund	Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2		1291,9	94	**121 437**	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ		м2		1291,9	680	**878 478**	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Накладные расходы		4%			0	**1 002 449**	-	-	-	**56 487**	0,0	**205 716**	26%	-	**262 203**		
ИТОГО					0	**26 063 668**	-	-	-	1 468 672	0,0	**5 348 614**	26%	-	**6 817 285**		
Непредвиденные расходы		2%			0	**521 273**	-	-	-	**29 373**	0,0	**106 972**	26%	-	**136 346**		
ИТОГО					0	**26 584 941**	-	-	-	1 498 045	0,0	**5 455 586**	26%	-	**6 953 631**		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
							-	-	-	-	0,0	-		-	-		
5.1.4 Двери						-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	154,0	6 000	924 000	-	-	-	-	34,0	204 000	22%	34,00	204 000		
Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4)	шт	по проекту	4,0	поставка Заказчика		-	-	-	-	4,0	-		4,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	48,0	поставка Заказчика		-	-	-	-	18,0	-		18,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры)(6л)	шт	по проекту	31,0	поставка Заказчика		-	-	-	-	12,0	-		12,00	-		
Пена монтажная		бал.	1,0	174,0	1 500	261 000	-	-	-	-	34,0	51 000	20%	34,00	51 000		
Анкер-дюбель	12х120	шт	6,0	1044,0	100	104 400	-	-	-	-	204,0	20 400	20%	204,00	20 400		
ИТОГО						**1 780 126**	-	-	-	-	0,0	**275 400**	15%	-	**275 400**		
Налоги		1,12	1,18			**432 133**	-	-	-	-	0,0	**65 606**	15%	-	**65 606**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18			**1 775 832**	-	-	-	-	0,0	**269 606**	15%	-	**269 606**		
Материалы и зарплата						**2 212 259**	-	-	-	-	0,0	**341 006**	15%	-	**341 006**		
Транспорт и механизмы		2%				**44 245**	-	-	-	-	0,0	**6 820**	15%	-	**6 820**		
Накладные расходы		4%				**90 260**	-	-	-	-	0,0	**13 913**	15%	-	**13 913**		
ИТОГО						**2 346 765**	-	-	-	-	0,0	**361 740**	15%	-	**361 740**		
Непредвиденные расходы		2%				**46 935**	-	-	-	-	0,0	**7 235**	15%	-	**7 235**		
ИТОГО, двери						**2 393 700**	-	-	-	-	0,0	**368 974**	15%	-	**368 974**		
						-	-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Всего, с учетом НДС						**77 064 274**	-	-	-	1 751 817	0,0	**13 556 159**	20%	-	**15 307 977**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ **Инженер по ОТ и ТБ** _____

ОПП _____ **Начальник участка** _____

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешангалиев Е.Т.

Asemtau Construction Group

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 10

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20.07.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	20 315 291	17 544 286			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	8 566 675	7 140 119	1 425 350,00	171 042,00	1 596 392
	ПОЛЫ (МОП)	1 466 826	1 466 826	403 337,50	48 400,50	451 738
	Внутренние отделочные работы	9 089 581	7 745 132	1 907 098,21	228 851,79	2 135 950
	Двери	1 192 209	1 192 209	735 031,25	88 203,75	823 235
	Всего к оплате:					**5 007 315**

Заказчик

М.П.

Подрядчик

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и встроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 10
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от "20" июля 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление																			
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные)	м2	проект	418,44			1 667	697 539	235,37	235,37	235,37	392 366			56%	235,37	392 366		
		м2	проект	418,4					235,37	235,37	235,37	-				235,37	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	1707,2	433	739 984			960,32	960,32	960,32	416 241			56%	960,32	416 241		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	598,4	254	151 986			336,58	336,58	336,58	85 492			56%	336,58	85 492		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	853,6	306	261 207			480,16	480,16	480,16	146 929			56%	480,16	146 929		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	502,1	33	16 364			282,45	282,45	282,45	9 205			56%	282,45	9 205		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	21,3	Поставка Заказчика				12,00	12,00	12,00	-				12,00	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	862,0	4	3 103			484,87	484,87	484,87	1 746			56%	484,87	1 746		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	7950,4	1	8 904			4 472,08	4 472,08	4 472,08	5 009			56%	4 472,08	5 009		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	17156,0	1	23 847			9 650,27	9 650,27	9 650,27	13 414			56%	9 650,27	13 414		
Саморез для крепления металл проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	3766,0	1	5 574			2 118,35	2 118,35	2 118,35	3 135			56%	2 118,35	3 135		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	41,8	42	1 741			23,54	23,54	23,54	979			56%	23,54	979		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы)	м2	проект	**109,42**			1 400	153 188	21,90	21,90	21,90	30 660			20%	21,90	30 660		
		м2	проект	109,4					21,90	21,90	21,90	-				21,90	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	111,6	433	48 376			22,34	22,34	22,34	9 682			20%	22,34	9 682		
		м2	проект	109,4					21,90	21,90	21,90	-				21,90	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	111,6	600	67 001			22,34	22,34	22,34	13 410			20%	22,34	13 410		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	156,5	254	39 744			31,32	31,32	31,32	7 955			20%	31,32	7 955		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	330,4	306	101 117			66,14	66,14	66,14	20 238			20%	66,14	20 238		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	131,3	33	4 279			26,28	26,28	26,28	856			20%	26,28	856		
Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100		м3	0,051	5,6	Поставка Заказчика				1,12	1,12	1,12	-				1,12	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	225,4	4	811			45,11	45,11	45,11	162			20%	45,11	162		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	2079,0	1	2 328			416,10	416,10	416,10	466			20%	416,10	466		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	4486,2	1	6 236			897,90	897,90	897,90	1 248			20%	897,90	1 248		
Саморез для крепления металл проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	984,8	1	1 457			197,10	197,10	197,10	292			20%	197,10	292		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	10,9	42	455			2,19	2,19	2,19	91			20%	2,19	91		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Зашивка пожарных кранов на отм. -3.100; 0.000; типовых этажах - дизайн-проект*	м2	проект	**136,2**			990	134 838	54,60	54,60	54,60	54 054			40%	54,60	54 054		
		м2	проект	136,2					54,60	54,60	54,60	-				54,60	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	138,9	600	83 399			55,69	55,69	55,69	33 433			40%	55,69	33 433		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	194,8	254	49 471			78,08	78,08	78,08	19 832			40%	78,08	19 832		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	277,8	306	85 021			111,38	111,38	111,38	34 084			40%	111,38	34 084		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	163,4	33	5 327			65,52	65,52	65,52	2 135			40%	65,52	2 135		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	561,1	4	2 020			224,95	224,95	224,95	810			40%	224,95	810		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	2179,2	1	2 441			873,60	873,60	873,60	978			40%	873,60	978		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	1362,0	1	2 016			546,00	546,00	546,00	808			40%	546,00	808		
ИТОГО						**6 549 373**		**3 857 440**	-	-	-	**1 305 710**			13%	-	**1 305 710**		
Налоги		1,12	1,18					**1 240 553**	-	-	-	**153 429**			12%	-	**153 429**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**5 097 993**	-	-	-	**630 509**			12%	-	**630 509**		
Материалы и зарплата								**11 647 366**	-	-	-	**1 459 139**			13%	-	**1 459 139**		
Механизмы								**232 947**	-	-	-	**29 183**			13%	-	**29 183**		
Транспорт		2%						**130 987**	-	-	-	**16 573**			13%	-	**16 573**		
Накладные расходы		4%						**480 452**	-	-	-	**60 196**			13%	-	**60 196**		
ИТОГО								**12 491 752**	-	-	-	**1 565 090**			13%	-	**1 565 090**		
Непредвиденные расходы		2%						**249 835**	-	-	-	**31 302**			13%	-	**31 302**		
ИТОГО								**12 741 587**	-	-	-	**1 596 392**			13%	-	**1 596 392**		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП									-	-	-	-				-	-		
Типовые этажи				15,0					-	-	-	-				-	-		
Грунтовка пола		м2	проект	556,5			150	83 475	313,50	313,50	313,50	47 025			56%	313,50	47 025		
		м2	проект	556,5					313,50	313,50	313,50	-				313,50	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	85,7	72	6 170			48,28	48,28	48,28	3 476			56%	48,28	3 476		
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	328,5			2 767	908 960	85,50	85,50	85,50	236 579			26%	85,50	236 579		
		м2	проект	**199,5**					85,50	85,50	85,50	-				85,50	-		
Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит(600х600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	1,05	209,5	Поставка Заказчика				89,78	89,78	89,78	-				89,78	-		
		м2	проект	**129,0**					-	-	-	-				-	-		
Керамогранит П-17 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	м2	1,05	135,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-				-	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	3120,8	38	118 589			812,25	812,25	812,25	30 866			26%	812,25	30 866		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	82,1	328	26 937			21,38	21,38	21,38	7 011			26%	21,38	7 011		
Крестики		шт	5	1643	1	1 971			427,50	427,50	427,50	513			26%	427,50	513		
ИТОГО						**440 342**		**2 462 713**	-	-	-	**325 469**			11%	-	**325 469**		
Налоги		1,12	1,18					**792 008**	-	-	-	**91 207**			12%	-	**91 207**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**3 254 721**	-	-	-	**374 810**			12%	-	**374 810**		
Материалы и зарплата								**3 695 063**	-	-	-	**416 676**			11%	-	**416 676**		
Механизмы		0,02						**73 901**	-	-	-	**8 334**			11%	-	**8 334**		
Транспорт		0,02						**8 807**	-	-	-	**837**			10%	-	**837**		
Фаска и полировка гранита (с расходным материалом)		м.п.		12,4			1 500	**18 600**	-	-	-	-			0%	-	-		
Накладные расходы		4%						**151 855**	-	-	-	**17 034**			11%	-	**17 034**		
ИТОГО								**3 948 226**	-	-	-	**442 881**			11%	-	**442 881**		
Непредвиденные расходы		2%						**78 965**	-	-	-	**8 858**			11%	-	**8 858**		
ИТОГО								**4 027 190**	-	-	-	**451 738**			11%	-	**451 738**		
5.Внутренние отделочные работы									-	-	-	-				-	-		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	тамбур 1,2 на отм.-5.100; тамбур, вестибюль, лифтовой холл, коридор на отм.0.000; тамбур, лифтовой холл, коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**620,1**			1 500	930 150	337,70	337,70	337,70	506 550			54%	337,70	506 550		
		м2	проект	620,1					337,70	337,70	337,70	-				337,70	-		
Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200		м2	1,02	632,5	401	253 633			344,45	344,45	344,45	138 126			54%	344,45	138 126		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	1835,5	237	435 013			999,59	999,59	999,59	236 903			54%	999,59	236 903		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,2	744,1	250	198 780			405,24	405,24	405,24	101 310			51%	405,24	101 310		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	1054,2	15	15 813			574,09	574,09	574,09	8 611			54%	574,09	8 611		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	124,0	45	5 581			67,54	67,54	67,54	3 039			54%	67,54	3 039		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	8061,3	1	11 931			4 390,10	4 390,10	4 390,10	6 497			54%	4 390,10	6 497		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23	14262,3	1	15 974			7 767,10	7 767,10	7 767,10	8 699			54%	7 767,10	8 699		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	3404,3	14	45 959			1 853,97	1 853,97	1 853,97	25 029			54%	1 853,97	25 029		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	620,1			420	260 442	337,70	337,70	337,70	141 834			54%	337,70	141 834		
		м2	проект	620,1					337,70	337,70	337,70	-				337,70	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	248,0	40	9 922			135,08	135,08	135,08	5 403			54%	135,08	5 403		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	948,8	6	5 503			516,68	516,68	516,68	2 997			54%	516,68	2 997		
Грунтовка потолков		м2	проект	620,1			200	124 020	337,70	337,70	337,70	67 540			54%	337,70	67 540		
		м2	проект	620,1					337,70	337,70	337,70	-				337,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	95,5	72	6 876			52,01	52,01	52,01	3 744			54%	52,01	3 744		
Подготовка под покраску		м2	проект	620,1			426	264 163	337,70	337,70	337,70	143 860			54%	337,70	143 860		
		м2	проект	620,1					337,70	337,70	337,70	-				337,70	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	744,1	34	25 300			405,24	405,24	405,24	13 778			54%	405,24	13 778		
Бумага наждачная		м2	0,03	18,60	530	9 860			10,13	10,13	10,13	5 369			54%	10,13	5 369		
Грунтовка потолков		м2	проект	620,1			200	124 020	337,70	337,70	337,70	67 540			54%	337,70	67 540		
		м3	проект	620,1					337,70	337,70	337,70	-				337,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	95,5	72	6 876			52,01	52,01	52,01	3 744			54%	52,01	3 744		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	620,1			350	217 035	337,70	337,70	337,70	118 195			54%	337,70	118 195		
		м2	проект	620,1					337,70	337,70	337,70	-				337,70	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	228,2	142	32 404			124,27	124,27	124,27	17 647			54%	124,27	17 647		
Строительные леса (на отм.-4,650)									-	-	-	-				-	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	789,3	450	355 181	186	146 808	-	-	-	-			0%	-	-		
Разборка лесов				789,3			108	85 243	-	-	-	-			0%	-	-		
ИТОГО						**3 063 773**	**73 113**	**8 951 622**	-	-	-	**1 626 418**			14%	-	**1 626 418**		
Налоги		1,12	1,18					**2 878 842**	-	-	-	**336 239**			12%	-	**336 239**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**11 830 464**	-	-	-	**1 381 758**			12%	-	**1 381 758**		
Материалы и зарплата								**14 894 236**	-	-	-	**1 962 657**			13%	-	**1 962 657**		
Механизмы								**297 885**	-	-	-	**39 253**			13%	-	**39 253**		
Транспорт								**61 275**	-	-	-	**11 618**			19%	-	**11 618**		
Накладные расходы		4%						**620 936**	-	-	-	**80 541**			13%	-	**80 541**		
ИТОГО								**16 144 335**	-	-	-	**2 094 069**			13%	-	**2 094 069**		
Непредвиденные расходы		2%						**322 887**	-	-	-	**41 881**			13%	-	**41 881**		
ИТОГО								**16 467 222**	-	-	-	**2 135 950**			13%	-	**2 135 950**		
									-	-	-	-				-	-		
5.1.4 Двери									-	-	-	-				-	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	120,0			6 000	720 000	69,00	69,00	69,00	414 000			58%	69,00	414 000		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1110 (2)	шт	проект	30,0	поставка Заказчика				22,00	22,00	22,00	-				22,00	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1110 (2.1)	шт	проект	15,0	поставка Заказчика				11,00	11,00	11,00	-				11,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	30,0	поставка Заказчика				15,00	15,00	15,00	-				15,00	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры)(6л)	шт	по проекту	19,0	поставка Заказчика				10,00	10,00	10,00	-				10,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1110 (7)	шт	по проекту	15,0	поставка Заказчика				11,00	11,00	11,00	-				11,00	-		
Доводчик дверной		шт	по проекту	70,0			1 183	82 810	44,00	44,00	44,00	52 052			63%	44,00	52 052		
Пена монтажная		бал	1,0	140,0	1 500	210 000			69,00	69,00	69,00	103 500			49%	69,00	103 500		
Анкер-дюбель	12х120	шт	6,0	840,0	100	84 000			414,00	414,00	414,00	41 400			49%	414,00	41 400		
ИТОГО						**365 028**		**1 139 698**	-	-	-	**610 952**			41%	-	610 952		
Налоги		1,12	1,18					**366 527**	-	-	-	**149 882**			41%	-	149 882		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 506 225**	-	-	-	**615 934**			41%	-	615 934		
Материалы и зарплата								**1 871 253**	-	-	-	**760 834**			41%	-	760 834		
Транспорт и механизмы		2%						**37 425**	-	-	-	**15 217**			41%	-	15 217		
Накладные расходы		4%						**76 347**	-	-	-	**31 042**			41%	-	31 042		
ИТОГО								**1 985 025**	-	-	-	**807 093**			41%	-	807 093		
Непредвиденные расходы		2%						**39 701**	-	-	-	**16 142**			41%	-	16 142		
ИТОГО, двери								**2 024 726**	-	-	-	**823 235**			41%	-	823 235		
									-	-	-	-				-	-		
Всего, с учетом НДС								**37 549 890**	-	-	-	**5 007 315**			13%	-	5 007 315		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывается согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ
5. Этап работы: Завершен / Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

ОПП _____

М.П.

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 10

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20.07.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	32 276 447	29 239 070			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	12 384 091	10 957 535	3 408 407,14	409 008,86	3 817 416
	Стены наружные (фасад)	1 357 295	1 357 295	1 211 870,54	145 424,46	1 357 295
	ПОЛЫ (МОП)	3 627 089	3 100 264	1 458 426,79	175 011,21	1 633 438
	Внутренние отделочные работы	13 715 763	12 371 314	4 130 519,64	495 662,36	4 626 182
	Двери	1 192 209	1 452 662	233 547,32	27 905,68	260 453
	Всего к оплате:					**11 694 784**

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись _____

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 10
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от "20" июля 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление																			
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные)	м2	проект	418,44			1 667	697 539	-	-	-	-	235,37	392 366	56%	235,37	392 366		
		м2	проект	418,4					-	-	-	-	235,37	-		235,37	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	1707,2	433	739 984			-	-	-	-	960,32	416 241	56%	960,32	416 241		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	598,4	254	151 986			-	-	-	-	336,58	85 492	56%	336,58	85 492		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	853,6	306	261 207			-	-	-	-	480,16	146 929	56%	480,16	146 929		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	502,1	33	16 364			-	-	-	-	282,45	9 205	56%	282,45	9 205		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	21,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	12,00	-		12,00	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	862,0	4	3 103			-	-	-	-	484,87	1 746	56%	484,87	1 746		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	7950,4	1	8 904			-	-	-	-	4472,08	5 009	56%	4 472,08	5 009		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	17156,0	1	23 847			-	-	-	-	9650,27	13 414	56%	9 650,27	13 414		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	3766,0	1	5 574			-	-	-	-	2118,35	3 135	56%	2 118,35	3 135		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	41,8	42	1 741			-	-	-	-	23,54	979	56%	23,54	979		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы)	м2	проект	**109,42**			1 400	153 188	-	-	-	-	21,90	30 660	20%	21,90	30 660		
		м2	проект	109,4					-	-	-	-	21,90	-		21,90	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	111,6	433	48 376			-	-	-	-	22,34	9 682	20%	22,34	9 682		
		м2	проект	109,4					-	-	-	-	21,90	-		21,90	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	111,6	600	67 001			-	-	-	-	22,34	13 410	20%	22,34	13 410		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	156,5	254	39 744			-	-	-	-	31,32	7 955	20%	31,32	7 955		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	330,4	306	101 117			-	-	-	-	66,14	20 238	20%	66,14	20 238		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	131,3	33	4 279			-	-	-	-	26,28	856	20%	26,28	856		
Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100		м3	0,051	5,6	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,12	-		1,12	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	225,4	4	811			-	-	-	-	45,11	162	20%	45,11	162		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	2079,0	1	2 328			-	-	-	-	416,10	466	20%	416,10	466		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	4486,2	1	6 236			-	-	-	-	897,90	1 248	20%	897,90	1 248		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	984,8	1	1 457			-	-	-	-	197,10	292	20%	197,10	292		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	10,9	42	455			-	-	-	-	2,19	91	20%	2,19	91		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**1595,0**			25	39 875	985,00	985,00	985,00	24 625	0,00	-	62%	985,00	24 625		
		м2	проект	1595,0					985,00	985,00	985,00	-	0,00	-		985,00	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	1754,5	59	103 321			1 083,50	1 083,50	1 083,50	63 806	0,00	-	62%	1 083,50	63 806		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	1595,0			1 160	1 850 200	985,00	985,00	985,00	1 142 600	0,00	-	62%	985,00	1 142 600		
		м2	проект	1595,0					985,00	985,00	985,00	-	0,00	-		985,00	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	1626,9	433	705 164			1 004,70	1 004,70	1 004,70	435 477	0,00	-	62%	1 004,70	435 477		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	2280,9	358	816 544			1 408,55	1 408,55	1 408,55	504 261	0,00	-	62%	1 408,55	504 261		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	3253,8	410	1 334 058			2 009,40	2 009,40	2 009,40	823 854	0,00	-	62%	2 009,40	823 854		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	162,7	Поставка Заказчика				100,47	100,47	100,47	-	0,00	-		100,47	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	1,2	1914,0	62	118 266			1 182,00	1 182,00	1 182,00	73 036	0,00	-	62%	1 182,00	73 036		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	6571,4	4	23 657			4 058,20	4 058,20	4 058,20	14 610	0,00	-	62%	4 058,20	14 610		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	25520,0	1	28 582			15 760,00	15 760,00	15 760,00	17 651	0,00	-	62%	15 760,00	17 651		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	10	15950,0	1	23 606			9 850,00	9 850,00	9 850,00	14 578	0,00	-	62%	9 850,00	14 578		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Зашивка пожарных кранов на отм. -5.100; 0.000; типовых этажах - дизайн-проект*	м2	проект	**136,2**			990	134 838	-	-	-	-	54,60	54 054	40%	54,60	54 054		
		м2	проект	136,2					-	-	-	-	54,60	-		54,60	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	138,9	600	83 399			-	-	-	-	55,69	33 433	40%	55,69	33 433		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	194,8	254	49 471			-	-	-	-	78,08	19 832	40%	78,08	19 832		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	277,8	306	85 021			-	-	-	-	111,38	34 084	40%	111,38	34 084		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	163,4	33	5 327			-	-	-	-	65,52	2 135	40%	65,52	2 135		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	561,1	4	2 020			-	-	-	-	224,95	810	40%	224,95	810		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	2179,2	1	2 441			-	-	-	-	873,60	978	40%	873,60	978		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	10	1362,0	1	2 016			-	-	-	-	546,00	808	40%	546,00	808		
ИТОГО						**6 549 373**		**3 857 440**	-	-	-	**3 114 498**	0,00	**1 305 710**	42%	-	**4 420 208**		
Налоги		1,12	1,18					**1 240 553**	-	-	-	**375 380**	0,00	**153 429**	43%	-	**528 808**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**5 097 993**	-	-	-	**1 542 605**	0,00	**630 509**	43%	-	**2 173 113**		
Материалы и зарплата								**11 647 366**	-	-	-	**3 489 877**	0,00	**1 459 139**	42%	-	**4 949 016**		
Механизмы								**232 947**	-	-	-	**69 798**	0,00	**29 183**	42%	-	**98 980**		
Транспорт		2%						**130 987**	-	-	-	**38 945**	0,00	**16 573**	42%	-	**55 518**		
Накладные расходы		4%						**480 452**	-	-	-	**143 945**	0,00	**60 196**	42%	-	**204 141**		
ИТОГО								**12 491 752**	-	-	-	**3 742 565**	0,00	**1 565 090**	42%	-	**5 307 655**		
Непредвиденные расходы		2%						**249 835**	-	-	-	**74 851**	0,00	**31 302**	42%	-	**106 153**		
ИТОГО								**12 741 587**	-	-	-	**3 817 416**	0,00	**1 596 392**	42%	-	**5 413 808**		
4.6 Стены наружные (Фасад)									-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Утепление стен минплитой	утепление вентшахт в чердачном пространстве	м3	проект	**7,1**			3 315	23 537	7,10	7,10	7,10	23 537	0,00	-	100%	7,10	23 537		
		м3	проект	7,1					7,10	7,10	7,10	-	0,00	-		7,10	-		
Плита минераловатная Izoterm (A) П-75 1000*500*50	50мм	м3	1,02	7,2	Поставка Заказчика				7,24	7,24	7,24	-	0,00	-		7,24	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	6	846,0	11	9 306			846,00	846,00	846,00	9 306	0,00	-	100%	846,00	9 306		
Наклейка капроновой сетки		м2	проект	141,0			147	20 727	141,00	141,00	141,00	20 727	0,00	-	100%	141,00	20 727		
		м2	проект	141,0					141,00	141,00	141,00	-	0,00	-		141,00	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	155,1	92	14 269			155,10	155,10	155,10	14 269	0,00	-	100%	155,10	14 269		
Клей MasterTile 15 (USTA 140)		кг	1,5	211,5	108	22 842			211,50	211,50	211,50	22 842	0,00	-	100%	211,50	22 842		
Облицовка полов гранитом	крыльца и пандус	м2	проект	**17,1**			4 345	74 082	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Гранит матовый термообработанный Н-003 600*300*30мм серый		м2	1,05	17,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Клей MasterTile 24 Flexmortel Grey Paper Bag grey		кг	13,5	230,2	157	36 137			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	6,0	46	275			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Крестики		шт	12	204,6	1	246			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом	стены лестничной клетки на кровле	м2	проект	**41,5**			1 292	53 618	41,50	41,50	41,50	53 618	0,00	-	100%	41,50	53 618		
		м2	проект	41,5					41,50	41,50	41,50	-	0,00	-		41,50	-		
Сетка штукатурная		м2	1,02	42,3	92	3 894			42,33	42,33	42,33	3 894	0,00	-	100%	42,33	3 894		
Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis		кг	6	249,0	295	73 455			249,00	249,00	249,00	73 455	0,00	-	100%	249,00	73 455		
Цемент М400		кг	6	249,0	26	6 474			249,00	249,00	249,00	6 474	0,00	-	100%	249,00	6 474		
Грунтовка поверхности стен		м2	проект	41,5			150	6 225	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	41,5					-	-	-	-	0,00	-		-	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	ериалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		кг	0,4	16,6	330	5 478			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Декоративное окрашивание		м2	проект	41,5			356	14 774	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	41,5					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Краска фасадная колерованная		кг	4,9	203,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом		м2	проект	260,0			1 292	335 920	260,00	260,00	260,00	335 920	0,00	-	100%	260,00	335 920		
		м2	проект	260,0					260,00	260,00	260,00	-	0,00	-		260,00	-		
Сетка штукатурная		м2	1,02	265,2	92	24 398			265,20	265,20	265,20	24 398	0,00	-	100%	265,20	24 398		
Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis		кг	6	1560,0	295	460 200			1 560,00	1 560,00	1 560,00	460 200	0,00	-	100%	1 560,00	460 200		
Цемент М400		кг	6	1560,0	26	40 560			1 560,00	1 560,00	1 560,00	40 560	0,00	-	100%	1 560,00	40 560		
Грунтовка поверхности стен		м2	проект	260,0			150	39 000	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	260,0					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		кг	0,4	104,0	330	34 320			-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Декоративное окрашивание		м2	проект	260,0			356	92 560	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	260,0					-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Краска фасадная колерованная		кг	4,9	1274,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Оштукатуривание стен фасада	вентшахты на кровле (АР л.14и1)	м2	проект	**64,1**			1 076	68 972	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	64,1					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Сетка штукатурная		м2	1,02	65,4	92	6 015			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Штукатурка цементная	10мм	кг	15	961,5	26	24 999			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
ИТОГО						**762 869**		**868 640**	-	-	-	**1 089 200**	0,00	-	67%	-	**1 089 200**		
Налоги		1,12	1,18					**279 355**	-	-	-	**139 511**	0,00	-	50%	-	**139 511**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 147 995**	-	-	-	**573 312**	0,00	-	50%	-	**573 312**		
Материалы и зарплата								**1 910 864**	-	-	-	**1 228 711**	0,00	-	64%	-	**1 228 711**		
Механизмы		0,02						**38 217**	-	-	-	**24 574**	0,00	-	64%	-	**24 574**		
Транспорт								**30 515**	-	-	-	**26 216**	0,00	-	86%	-	**26 216**		
Накладные расходы		0,04						**79 184**	-	-	-	**51 180**	0,00	-	65%	-	**51 180**		
ИТОГО								**2 058 780**	-	-	-	**1 330 681**	0,00	-	65%	-	**1 330 681**		
Непредвиденные расходы		0,02						**41 176**	-	-	-	**26 614**	0,00	-	65%	-	**26 614**		
ИТОГО								**2 099 955**	-	-	-	**1 357 295**	0,00	-	65%	-	**1 357 295**		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП									-	-	-	-	0,00	-		-	-		
отм. -5,100									-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Грунтовка пола		м2	проект	114,5			150	17 175	114,50	114,50	114,50	17 175	0,00	-	100%	114,50	17 175		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	17,6	72	1 270			17,63	17,63	17,63	1 270	0,00	-	100%	17,63	1 270		
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**114,5**			2 767	316 822	114,50	114,50	114,50	316 822	0,00	-	100%	114,50	316 822		
		м2	проект	114,5					114,50	114,50	114,50	-	0,00	-		114,50	-		
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	120,2	Поставка Заказчика				120,23	120,23	120,23	-	0,00	-		120,23	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	1087,8	38	41 335			1 087,75	1 087,75	1 087,75	41 335	0,00	-	100%	1 087,75	41 335		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	28,6	46	1 317			28,63	28,63	28,63	1 317	0,00	-	100%	28,63	1 317		
Крестики		шт	5	573	1	687			572,50	572,50	572,50	687	0,00	-	100%	572,50	687		
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**5,1**			2 767	14 112	5,10	5,10	5,10	14 112	0,00	-	100%	5,10	14 112		
		м2	проект	5,1					5,10	5,10	5,10	-	0,00	-		5,10	-		
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	5,4	Поставка Заказчика				5,36	5,36	5,36	-	0,00	-		5,36	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	48,5	38	1 841			48,45	48,45	48,45	1 841	0,00	-	100%	48,45	1 841		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	1,3	46	59			1,28	1,28	1,28	59	0,00	-	100%	1,28	59		
Крестики		шт	5	26	1	31			25,50	25,50	25,50	31	0,00	-	100%	25,50	31		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	22,0			2 210	48 620	22,00	22,00	22,00	48 620	0,00	-	100%	22,00	48 620		
		м2	проект	22,0					22,00	22,00	22,00	-	0,00	-		22,00	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	22,4	Поставка Заказчика				22,44	22,44	22,44	-	0,00	-		22,44	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	165,0	38	6 270			165,00	165,00	165,00	6 270	0,00	-	100%	165,00	6 270		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	7,7	46	354			7,70	7,70	7,70	354	0,00	-	100%	7,70	354		
Крестики		шт	5	110	1	132			110,00	110,00	110,00	132	0,00	-	100%	110,00	132		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**25,9**			234	6 061	25,90	25,90	25,90	6 061	0,00	-	100%	25,90	6 061		
		м2	проект	1,8					1,81	1,81	1,81	-	0,00	-		1,81	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	ериалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	1,8	Поставка Заказчика				1,85	1,85	1,85	-	0,00	-		1,85	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	13,6	38	517			13,60	13,60	13,60	517	0,00	-	100%	13,60	517		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,7	46	33			0,73	0,73	0,73	33	0,00	-	100%	0,73	33		
Естественная поверхность ж/б плиты	Тип 1.3 помещение для прохождения инж.коммуникаций (естественная поверхность)	м2	проект	**251,9**					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	5,7			2 210	12 597	5,70	5,70	5,70	12 597	0,00	-	100%	5,70	12 597		
		м2	проект	5,7					5,70	5,70	5,70	-	0,00	-		5,70	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	5,8	Поставка Заказчика				5,81	5,81	5,81	-	0,00	-		5,81	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	42,8	38	1 625			42,75	42,75	42,75	1 625	0,00	-	100%	42,75	1 625		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	2,0	46	92			2,00	2,00	2,00	92	0,00	-	100%	2,00	92		
Крестики		шт	5	29	1	34			28,50	28,50	28,50	34	0,00	-	100%	28,50	34		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**10,0**			234	2 340	10,00	10,00	10,00	2 340	0,00	-	100%	10,00	2 340		
		м2	проект	0,7					0,70	0,70	0,70	-	0,00	-		0,70	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	0,7	Поставка Заказчика				0,71	0,71	0,71	-	0,00	-		0,71	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA		кг	7,5	5,3	38	200			5,25	5,25	5,25	200	0,00	-	100%	5,25	200		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,3	46	13			0,28	0,28	0,28	13	0,00	-	100%	0,28	13		
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	**83,3**			2 767	230 491	83,30	83,30	83,30	230 491	0,00	-	100%	83,30	230 491		
		м2	проект	83,3					83,30	83,30	83,30	-	0,00	-		83,30	-		
Керамогранит 600*600	Керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	87,5	Поставка Заказчика				87,47	87,47	87,47	-	0,00	-		87,47	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	791,4	38	30 071			791,35	791,35	791,35	30 071	0,00	-	100%	791,35	30 071		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	20,8	46	958			20,83	20,83	20,83	958	0,00	-	100%	20,83	958		
Крестики		шт	5	417	1	500			416,50	416,50	416,50	500	0,00	-	100%	416,50	500		
Типовые этажи				15,0															
Грунтовка пола		м2	проект	556,5					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
		м2	проект	556,5			150	83 475	243,00	243,00	243,00	36 450	313,50	47 025	100%	556,50	83 475		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	85,7	72	6 170			243,00	243,00	243,00	-	313,50	-		556,50	-		
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	328,5					37,42	37,42	37,42	2 694	48,28	3 476	100%	85,70	6 170		
		м2	проект	**199,5**			2 767	908 960	243,00	243,00	243,00	672 381	85,50	236 579	100%	328,50	908 960		
Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит(600х600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	1,05	209,5	Поставка Заказчика				114,00	114,00	114,00	-	85,50	-		199,50	-		
		м2	проект	**129,0**					119,70	119,70	119,70	-	89,78	-		209,48	-		
Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.К945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит (600х600) арт.К945614L, Marmori pulpis bronze	м2	1,05	135,5	Поставка Заказчика				129,00	129,00	129,00	-	0,00	-		129,00	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	3120,8	38	118 589			135,45	135,45	135,45	-	0,00	-		135,45	-		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	82,1	328	26 937			2 308,50	2 308,50	2 308,50	87 723	812,25	30 866	100%	3 120,75	118 589		
Крестики		шт	5	1643	1	1 971			60,75	60,75	60,75	19 926	21,38	7 011	100%	82,13	26 937		
									1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 458	427,50	513	100%	1 642,50	1 971		
ИТОГО						**440 342**		**2 462 713**	-	-	-	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	-	-		
Налоги		1,12	1,18					**792 008**	-	-	-	1 556 186	0,00	**325 469**	65%	-	**1 881 655**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**3 254 721**	-	-	-	436 427	0,00	**91 207**	67%	-	**527 633**		
Материалы и зарплата								**3 695 063**	-	-	-	1 793 475	0,00	**374 810**	67%	-	**2 168 285**		
Механизмы		0,02						**73 901**	-	-	-	1 992 612	0,00	**416 676**	65%	-	**2 409 288**		
Транспорт		0,02						**8 807**	-	-	-	39 852	0,00	**8 334**	65%	-	**48 186**		
Фаска и полировка гранита (с расходным материалом)		м.п.		12,4			1 500	18 600	-	-	-	3 983	0,00	**837**	55%	-	**4 820**		
Накладные расходы		4%						**151 855**	-	-	-	81 458	0,00	-	0%	-	-		
ИТОГО								**3 948 226**	-	-	-	2 117 905	0,00	**17 034**	65%	-	**98 492**		
Непредвиденные расходы		2%						**78 965**	-	-	-	42 358	0,00	**442 881**	65%	-	**2 560 786**		
ИТОГО								**4 027 190**	-	-	-	**2 160 263**	0,00	**8 858**	65%	-	**51 216**		
														451 738	65%	-	**2 612 002**		

1633438

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
5.Внутренние отделочные работы									-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Подвесные потолки типа "Армстронг"	тамбур-шлюз, холл, коридор на отм.-5.100 - дизайн-проект	м2	проект	**95,2**			1 500	142 800	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	95,2					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Плита потолочная Armstrong		м2	1,02	97,1	7 004	680 116			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	тамбур 1,2 на отм.-5.100; тамбур, вестибюль, лифтовой холл, коридор на отм.0.000; тамбур, лифтовой холл, коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**620,1**			1 500	930 150	282,40	282,40	282,40	423 600	337,70	506 550	100%	620,10	930 150		
		м2	проект	620,1					282,40	282,40	282,40	-	337,70	-		620,10	-		
Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200		м2	1,02	632,5	401	253 633			288,05	288,05	288,05	115 507	344,45	138 126	100%	632,50	253 633		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	1835,5	237	435 013			835,90	835,90	835,90	198 109	999,59	236 903	100%	1 835,50	435 013		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,2	744,1	250	198 780			338,88	338,88	338,88	97 470	405,24	101 310	100%	744,12	198 780		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	1054,2	15	15 813			480,08	480,08	480,08	7 201	574,09	8 611	100%	1 054,17	15 813		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	124,0	45	5 581			56,48	56,48	56,48	2 542	67,54	3 039	100%	124,02	5 581		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	8061,3	1	11 931			3 671,20	3 671,20	3 671,20	5 433	4390,10	6 497	100%	8 061,30	11 931		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23	14262,3	1	15 974			6 495,20	6 495,20	6 495,20	7 275	7767,10	8 699	100%	14 262,30	15 974		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	3404,3	14	45 959			1 550,38	1 550,38	1 550,38	20 930	1853,97	25 029	100%	3 404,35	45 959		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	620,1			420	260 442	282,40	282,40	282,40	118 608	337,70	141 834	100%	620,10	260 442		
		м2	проект	620,1					282,40	282,40	282,40	-	337,70	-		620,10	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	248,0	40	9 922			112,96	112,96	112,96	4 518	135,08	5 403	100%	248,04	9 922		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	948,8	6	5 503			432,07	432,07	432,07	2 506	516,68	2 997	100%	948,75	5 503		
Грунтовка потолков		м2	проект	620,1			200	124 020	282,40	282,40	282,40	56 480	337,70	67 540	100%	620,10	124 020		
		м2	проект	620,1					282,40	282,40	282,40	-	337,70	-		620,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	95,5	72	6 876			43,49	43,49	43,49	3 131	52,01	3 744	100%	95,50	6 876		
Подготовка под покраску		м2	проект	620,1			426	264 163	282,40	282,40	282,40	120 302	337,70	143 860	100%	620,10	264 163		
		м2	проект	620,1					282,40	282,40	282,40	-	337,70	-		620,10	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	744,1	34	25 300			338,88	338,88	338,88	11 522	405,24	13 778	100%	744,12	25 300		
Бумага наждачная		м2	0,03	18,60	530	9 860			8,47	8,47	8,47	4 490	10,13	5 369	100%	18,60	9 860		
Грунтовка потолков		м2	проект	620,1			200	124 020	-	-	-	-	337,70	67 540	54%	337,70	67 540		
		м3	проект	620,1					-	-	-	-	337,70	-		337,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	95,5	72	6 876			-	-	-	-	52,01	3 744	54%	52,01	3 744		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	620,1			350	217 035	-	-	-	-	337,70	118 195	54%	337,70	118 195		
		м2	проект	620,1					-	-	-	-	337,70	-		337,70	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	228,2	142	32 404			-	-	-	-	124,27	17 647	54%	124,27	17 647		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	помещение убор.инвентаря на отм.-5.100	м2	проект	**5,2**			1 500	7 800	5,20	5,20	5,20	7 800	0,00	-	100%	5,20	7 800		
		м2	проект	5,2					5,20	5,20	5,20	-	0,00	-		5,20	-		
Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200		м2	1,02	5,3	401	2 127			5,30	5,30	5,30	2 127	0,00	-	100%	5,30	2 127		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	15,4	237	3 648			15,39	15,39	15,39	3 648	0,00	-	100%	15,39	3 648		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,2	6,2	250	198 780			6,24	6,24	6,24	1 560	0,00	-	1%	6,24	1 560		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	8,8	15	133			8,84	8,84	8,84	133	0,00	-	100%	8,84	133		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	1,0	45	47			1,04	1,04	1,04	47	0,00	-	100%	1,04	47		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	67,6	1	100			67,60	67,60	67,60	100	0,00	-	100%	67,60	100		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23	119,6	1	134			119,60	119,60	119,60	134	0,00	-	100%	119,60	134		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	28,5	14	385			28,55	28,55	28,55	385	0,00	-	100%	28,55	385		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	5,2			420	2 184	5,20	5,20	5,20	2 184	0,00	-	100%	5,20	2 184		
		м2	проект	5,2					5,20	5,20	5,20	-	0,00	-		5,20	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	2,1	40	83			2,08	2,08	2,08	83	0,00	-	100%	2,08	83		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	8,0	6	46			7,96	7,96	7,96	46	0,00	-	100%	7,96	46		
Грунтовка потолков		м2	проект	5,2			200	1 040	5,20	5,20	5,20	1 040	0,00	-	100%	5,20	1 040		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	ериалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
		м2	проект	5,2					5,20	5,20	5,20	-	0,00	-		5,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,8	72	58			0,80	0,80	0,80	58	0,00	-	100%	0,80	58		
Подготовка под покраску		м2	проект	5,2			426	2 215	5,20	5,20	5,20	2 215	0,00	-	100%	5,20	2 215		
		м2	проект	5,2					5,20	5,20	5,20	-	0,00	-		5,20	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	6,2	34	212			6,24	6,24	6,24	212	0,00	-	100%	6,24	212		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,16	530	83			0,16	0,16	0,16	83	0,00	-	100%	0,16	83		
Грунтовка потолков		м2	проект	5,2			200	1 040	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м3	проект	5,2					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,8	72	58			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	5,2			350	1 820	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	5,2					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	1,9	142	272			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	стены монолитные	м2	проект	72,652			150	10 898	72,65	72,65	72,65	10 898	0,00	-	100%	72,65	10 898		
		м2	проект	72,7					72,65	72,65	72,65	-	0,00	-		72,65	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	11,2	72	806			11,19	11,19	11,19	806	0,00	-	100%	11,19	806		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	72,7			1 100	79 917	72,65	72,65	72,65	79 917	0,00	-	100%	72,65	79 917		
		м2	проект	72,7					72,65	72,65	72,65	-	0,00	-		72,65	-		
Штукатурка гипсовая		кг	12,0	871,8	29	25 283			871,82	871,82	871,82	25 283	0,00	-	100%	871,82	25 283		
Бумага наждачная		м2	0,03	2,2	530	1 155			2,18	2,18	2,18	1 155	0,00	-	100%	2,18	1 155		
Грунтовка стен		м2	проект	72,7			150	10 898	72,65	72,65	72,65	10 898	0,00	-	100%	72,65	10 898		
		м2	проект	72,7					72,65	72,65	72,65	-	0,00	-		72,65	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	11,2	72	806			11,19	11,19	11,19	806	0,00	-	100%	11,19	806		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	72,7			420	30 514	72,65	72,65	72,65	30 514	0,00	-	100%	72,65	30 514		
		м2	проект	72,7					72,65	72,65	72,65	-	0,00	-		72,65	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	87,2	34	2 964			87,18	87,18	87,18	2 964	0,00	-	100%	87,18	2 964		
Бумага наждачная		м2	0,03	2,18	530	1 155			2,18	2,18	2,18	1 155	0,00	-	100%	2,18	1 155		
Грунтовка стен		м2	проект	81,64			150	12 246	81,64	81,64	81,64	12 246	0,00	-	100%	81,64	12 246		
		м2	проект	81,6					81,64	81,64	81,64	-	0,00	-		81,64	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	12,6	72	905			12,57	12,57	12,57	905	0,00	-	100%	12,57	905		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	81,6			300	24 492	81,64	81,64	81,64	24 492	0,00	-	100%	81,64	24 492		
		м2	проект	81,6					81,64	81,64	81,64	-	0,00	-		81,64	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	26,6	142	3 779			26,61	26,61	26,61	3 779	0,00	-	100%	26,61	3 779		
По технологии ТОО Кайзер									-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Грунтовка стен	холл, коридоры_лифтовой холл на отм.-5.100, вестибюль, лифтовой холл, коридор на отм.0.000, лифтовой холл, коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	1129,7			150	169 455	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	1129,7					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,025	28,2	771	21 775			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Декоративная штукатурка		м2	проект	1129,7			500	564 850	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	1129,7					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105,160	кг	1,0	1129,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Ветошь		м2	0,02	22,6	100	2 259			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Скотч бумажный		рул	0,02	22,6	180	4 067			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Облицовка стен керамогранитом	тамбур 1,2 на отм.-5.100, тамбур, вестибюль на отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	49,8			3 500	174 300	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	49,8					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт. 610010000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	52,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	323,7	38	12 301			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Затирка для швов серая		кг	0,5	24,9	221	5 503			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Крестики		шт	12	597,6	1	717			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	отделка по узлу 7	м2	проект	95			150	14 250	95,00	95,00	95,00	14 250	0,00	-	100%	95,00	14 250		
		м2	проект	95,0					95,00	95,00	95,00	-	0,00	-		95,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	14,6	72	1 053			14,63	14,63	14,63	1 053	0,00	-	100%	14,63	1 053		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	гериалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	95,0			1 034	98 230	95,00	95,00	95,00	98 230	0,00	-	100%	95,00	98 230		
		м2	проект	95,0					95,00	95,00	95,00	-	0,00	-		95,00	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	104,5	92	9 614			104,50	104,50	104,50	9 614	0,00	-	100%	104,50	9 614		
Штукатурка цементная		кг	18,0	1710,0	26	44 460			1 710,00	1 710,00	1 710,00	44 460	0,00	-	100%	1 710,00	44 460		
Бумага наждачная		м2	0,03	2,9	530	1 511			2,85	2,85	2,85	1 511	0,00	-	100%	2,85	1 511		
Грунтовка стен	керамическая плитка	м2	проект	4,62			150	693	4,62	4,62	4,62	693	0,00	-	100%	4,62	693		
		м2	проект	4,6					4,62	4,62	4,62	-	0,00	-		4,62	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,7	72	51			0,71	0,71	0,71	51	0,00	-	100%	0,71	51		
Цементно-песчаная штукатурка		м2	проект	4,6			1 000	4 620	4,62	4,62	4,62	4 620	0,00	-	100%	4,62	4 620		
		м2	проект	4,6					4,62	4,62	4,62	-	0,00	-		4,62	-		
Штукатурка цементная		кг	18,0	83,2	26	2 162			83,16	83,16	83,16	2 162	0,00	-	100%	83,16	2 162		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,1	530	73			0,14	0,14	0,14	73	0,00	-	100%	0,14	73		
Облицовка стен керамической плиткой		м2	проект	4,6			2 470	11 411	4,62	4,62	4,62	11 411	0,00	-	100%	4,62	11 411		
		м2	проект	4,6					4,62	4,62	4,62	-	0,00	-		4,62	-		
Плитка керамическая 300*300		м2	1,02	4,7	Поставка Заказчика				4,71	4,71	4,71	-	0,00	-		4,71	-		
Клей для кафеля		кг	6,5	30,0	26	781			30,03	30,03	30,03	781	0,00	-	100%	30,03	781		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,416	1,9	46	88			1,92	1,92	1,92	88	0,00	-	100%	1,92	88		
Крестики		шт	12,0	55,4	1	67			55,44	55,44	55,44	67	0,00	-	100%	55,44	67		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	лестничная клетка	м2	проект	**85,6**			150	12 840	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	85,6			420	35 952	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	85,6			150	12 840	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	85,6	Поставка Заказчика		500	42 800	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Установка алюминевой рейки		м.п.	проект				158	-	-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Уголок отделочный 30х30 серебро анод.		шт	1,02	0,0	3 000	-			-	-	-	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	-	-		
Жидкие гвозди		бал	0,3	0,0	858	-			-	-	-	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	-	-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	Водомерный узел, распред узел теплоснабж., венткамеры, эл.щитовая на отм.-5,100	м2	проект	**24,1**			150	3 615	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	24,1			420	10 122	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	24,1			150	3 615	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	24,1	Поставка Заказчика		500	12 050	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	стены из блоков	м2	проект	135,202			150	20 280	135,20	135,20	135,20	20 280	0,00	-	100%	135,20	20 280		
		м2	проект	135,2					135,20	135,20	135,20	-	0,00	-		135,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	20,8	72	1 499			20,82	20,82	20,82	1 499	0,00	-	100%	20,82	1 499		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	135,2			1 100	148 722	135,20	135,20	135,20	148 722	0,00	-	100%	135,20	148 722		
		м2	проект	135,2					135,20	135,20	135,20	-	0,00	-		135,20	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	2028,0	29	58 813			2 028,03	2 028,03	2 028,03	58 813	0,00	-	100%	2 028,03	58 813		
Бумага наждачная		м2	0,03	4,06	530	2 150			4,06	4,06	4,06	2 150	0,00	-	100%	4,06	2 150		
Грунтовка стен		м2	проект	135,2			150	20 280	135,20	135,20	135,20	20 280	0,00	-	100%	135,20	20 280		
		м2	проект	135,2					135,20	135,20	135,20	-	0,00	-		135,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	20,8	72	1 499			20,82	20,82	20,82	1 499	0,00	-	100%	20,82	1 499		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	135,2			420	56 785	135,20	135,20	135,20	56 785	0,00	-	100%	135,20	56 785		
		м2	проект	135,2					135,20	135,20	135,20	-	0,00	-		135,20	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	162,2	34	5 516			162,24	162,24	162,24	5 516	0,00	-	100%	162,24	5 516		
Бумага наждачная		м2	0,03	4,06	530	2 150			4,06	4,06	4,06	2 150	0,00	-	100%	4,06	2 150		
Грунтовка стен		м2	проект	135,202			150	20 280	135,20	135,20	135,20	20 280	0,00	-	100%	135,20	20 280		
		м2	проект	135,2					135,20	135,20	135,20	-	0,00	-		135,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	20,8	72	1 499			20,82	20,82	20,82	1 499	0,00	-	100%	20,82	1 499		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	135,2			300	40 561	135,20	135,20	135,20	40 561	0,00	-	100%	135,20	40 561		
		м2	проект	135,2					135,20	135,20	135,20	-	0,00	-		135,20	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	44,1	142	6 259			44,08	44,08	44,08	6 259	0,00	-	100%	44,08	6 259		
Грунтовка стен	холл,коридоры на отм.-5.100, вестибюль, коридор на отм.0.000, коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	197,1			150	29 565	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	гериалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Грунтовка концентрированная 1:4		м2	проект	197,1					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Декоративная штукатурка		кг	0,025	4,9	771	3 799			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	197,1			500	98 550	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	197,1					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Шпукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105,160	кг	1,0	197,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Ветошь		м2	0,02	3,9	100	394			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Скотч бумажный		рул	0,02	3,9	180	710			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	стены из ГКЛ	м2	проект	808,8532			150	121 328	808,85	808,85	808,85	121 328	0,00	-	100%	808,85	121 328		
		м2	проект	808,9					808,85	808,85	808,85	-	0,00	-		808,85	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	124,6	72	8 969			124,56	124,56	124,56	8 969	0,00	-	100%	124,56	8 969		
Обработка швов гисокартона		м2	проект	808,9			400	323 541	808,85	808,85	808,85	323 541	0,00	-	100%	808,85	323 541		
		м2	проект	808,9					808,85	808,85	808,85	-	0,00	-		808,85	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	323,5	40	12 942			323,54	323,54	323,54	12 942	0,00	-	100%	323,54	12 942		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	1237,5	6	7 178			1 237,55	1 237,55	1 237,55	7 178	0,00	-	100%	1 237,55	7 178		
Грунтовка стен		м2	проект	808,9			150	121 328	808,85	808,85	808,85	121 328	0,00	-	100%	808,85	121 328		
		м2	проект	808,9					808,85	808,85	808,85	-	0,00	-		808,85	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	124,6	72	8 969			124,56	124,56	124,56	8 969	0,00	-	100%	124,56	8 969		
Подготовка под покраску		м2	проект	486,0300			385	187 122	486,03	486,03	486,03	187 122	0,00	-	100%	486,03	187 122		
		м2	проект	486,0					486,03	486,03	486,03	-	0,00	-		486,03	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,200	970,6	34	33 001			970,62	970,62	970,62	33 001	0,00	-	100%	970,62	33 001		
Бумага наждачная		м2	0,03	24,3	530	12 861			24,27	24,27	24,27	12 861	0,00	-	100%	24,27	12 861		
Облицовка стен керамогранитом	тамбур 1,2 на отм.-5.100 - дизайн-проект	м2	проект	5,1			3 500	17 850	5,10	5,10	5,10	17 850	0,00	-	100%	5,10	17 850		
		м2	проект	5,1					5,10	5,10	5,10	-	0,00	-		5,10	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.610010000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	5,4	Поставка Заказчика				5,36	5,36	5,36	-	0,00	-		5,36	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	33,2	38	1 260			33,15	33,15	33,15	1 260	0,00	-	100%	33,15	1 260		
Затирка для швов серая		кг	0,5	2,6	221	564			2,55	2,55	2,55	564	0,00	-	100%	2,55	564		
Крестики		шт	12	61,2	1	73			61,20	61,20	61,20	73	0,00	-	100%	61,20	73		
Обмазление лифтовых порталов на отм. -5.100, 0.000 и типовых этажах									-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Облицовка гранитом стен на клею	дизайн-проект	м2	проект	55,9232			4 800	268 431	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		шт	проект	34,0					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
		м2	проект	10,4					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Элемент М-1 960*320*20	ПЛ - мрамор	м2	1,05	11,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,00	-		-	-		
		шт	проект	68,0					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
		м2	проект	45,5					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Элемент М-2 2090*320*20мм	ПЛ - мрамор	м2	1,05	47,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Клей Flexmortel		кг	13,5	755,0	157	118 529			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,3	17,5	328	5 741			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Крестики		шт	12,0	671,1	1	805			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Обработка швов гисокартона	керамическая плитка в санузлах	м2	проект	12,81			400	5 124	12,81	12,81	12,81	5 124	0,00	-	100%	12,81	5 124		
		м2	проект	12,8					12,81	12,81	12,81	-	0,00	-		12,81	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	5,1	40	205			5,12	5,12	5,12	205	0,00	-	100%	5,12	205		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	19,6	6	114			19,60	19,60	19,60	114	0,00	-	100%	19,60	114		
Грунтовка стен		м2	проект	12,8			150	1 922	12,81	12,81	12,81	1 922	0,00	-	100%	12,81	1 922		
		м2	проект	12,8					12,81	12,81	12,81	-	0,00	-		12,81	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	2,0	72	142			1,97	1,97	1,97	142	0,00	-	100%	1,97	142		
Облицовка стен керамической плиткой		м2	проект	12,8			2 470	31 641	12,81	12,81	12,81	31 641	0,00	-	100%	12,81	31 641		
		м2	проект	12,8					12,81	12,81	12,81	-	0,00	-		12,81	-		
Плитка керамическая 300*300		м2	1,02	13,1	Поставка Заказчика				13,07	13,07	13,07	-	0,00	-		13,07	-		
Клей для кафеля		кг	6,5	83,3	26	2 165			83,27	83,27	83,27	2 165	0,00	-	100%	83,27	2 165		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,416	5,3	46	245			5,33	5,33	5,33	245	0,00	-	100%	5,33	245		
Крестики		шт	12,0	153,7	1	184			153,72	153,72	153,72	184	0,00	-	100%	153,72	184		
Грунтовка стен	лестничная клетка	м2	проект	635,29			150	95 294	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	635,3					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	97,8	72	7 044			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Обработка швов гипсокартона		м2	по проекту	635,3			400	254 116	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	635,3					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	254,1	40	10 165			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	972,0	6	5 638			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	635,3			150	95 294	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	635,3			385	244 587	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	635,3			150	95 294	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	635,3	Поставка Заказчика		500	317 645	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650	м2	проект	57,27			150	8 591	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	57,3					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	8,8	72	635			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Обработка швов гипсокартона		м2	по проекту	57,3			400	22 908	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
		м2	проект	57,3					-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	22,9	40	916			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	87,6	6	508			-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	57,3			150	8 591	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	57,3			385	22 049	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	57,3			150	8 591	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	57,3	Поставка Заказчика		500	28 635	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Строительные леса (на отм.-4,650)									-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	789,3	450	355 181	186	146 808	789,29	789,29	789,29	501 988	0,00	-	100%	789,29	501 988		
Разборка лесов				789,3			108	85 243	789,29	789,29	789,29	85 243	0,00	-	100%	789,29	85 243		
									-	-	-	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	-	-		
ИТОГО						**3 063 773**	**73 113**	**8 951 622**	-	-	-	**3 488 613**	0,00	**1 626 418**	43%	-	**5 115 031**		
Налоги		1,12	1,18					**2 878 842**	-	-	-	**765 155**	0,00	**336 239**	38%	-	**1 101 394**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**11 830 464**	-	-	-	**3 144 368**	0,00	**1 381 758**	38%	-	**4 526 127**		
Материалы и зарплата								**14 894 236**	-	-	-	**4 253 768**	0,00	**1 962 657**	42%	-	**6 216 425**		
Механизмы								**297 885**	-	-	-	**85 075**	0,00	**39 253**	42%	-	**124 328**		
Транспорт								**61 275**	-	-	-	**22 188**	0,00	**11 618**	55%	-	**33 806**		
Субподряд	лестничные марши								-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4	Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2		1291,9	19			**24 546**	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Шпатлевка гипсовая		м2	472	1291,9	96			**124 020**	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund	Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2	245 457	1291,9	94			**121 437**	-	-	-	-	0,00	-	0%	-	-		
Накладные расходы		4%						**620 936**	-	-	-	**174 441**	0,00	**80 541**	41%	-	**254 982**		
ИТОГО								16 144 335	-	-	-	4 535 473	0,00	**2 094 069**	41%	-	**6 629 541**		
Непредвиденные расходы		2%						**322 887**	-	-	-	90 709	0,00	**41 881**	41%	-	**132 591**		
ИТОГО								**16 467 222**	-	-	-	**4 626 182**	0,00	**2 135 950**	41%	-	**6 762 132**		
5.1.4 Двери									-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	120,0			6 000	720 000	24,00	24,00	24,00	144 000	69,00	414 000	78%	93,00	558 000		
Дверь стальная внут 2100x1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1110 (2)	шт	проект	30,0	поставка Заказчика				-	-	-	-	22,00	-		22,00	-		
Дверь стальная внут 2100x1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1110 (2.1)	шт	проект	15,0	поставка Заказчика				-	-	-	-	11,00	-		11,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	30,0	поставка Заказчика				15,00	15,00	15,00	-	15,00	-		30,00	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры)(6л)	шт	по проекту	19,0	поставка Заказчика				9,00	9,00	9,00	-	10,00	-		19,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1110 (7)	шт	по проекту	15,0	поставка Заказчика				-	-	-	-	11,00	-		11,00	-		
Доводчик дверной		шт	по проекту	70,0			1 183	82 810	-	-	-	-	44,00	52 052	63%	44,00	52 052		
Пена монтажная		бал	1,0	140,0	1 500	210 000			24,00	24,00	24,00	36 000	69,00	103 500	66%	93,00	139 500		
Анкер-дюбель	12x120	шт	6,0	840,0	100	84 000			144,00	144,00	144,00	14 400	414,00	41 400	66%	558,00	55 800		
ИТОГО						**365 028**		**1 139 698**	-	-	-	**194 400**	0,00	**610 952**	54%	-	**805 352**		
Налоги		1,12	1,18					**366 527**	-	-	-	**46 310**	0,00	**149 882**	54%	-	**196 193**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 506 225**	-	-	-	**190 310**	0,00	**615 934**	54%	-	**806 245**		
Материалы и зарплата								**1 871 253**	-	-	-	**240 710**	0,00	**760 834**	54%	-	**1 001 545**		
Транспорт и механизмы		2%						**37 425**	-	-	-	**4 814**	0,00	**15 217**	54%	-	**20 031**		
Накладные расходы		4%						**76 347**	-	-	-	**9 821**	0,00	**31 042**	54%	-	**40 863**		
ИТОГО								**1 985 025**	-	-	-	**255 346**	0,00	**807 093**	54%	-	**1 062 439**		
Непредвиденные расходы		2%						**39 701**	-	-	-	**5 107**	0,00	**16 142**	54%	-	**21 249**		
ИТОГО, двери								**2 024 726**	-	-	-	**260 453**	0,00	**823 235**	54%	-	**1 083 687**		
									-	-	-	-	0,00	-		-	-		
Всего, с учетом НДС								**37 549 890**	-	-	-	**12 221 609**	0,00	**5 007 315**	46%	-	**17 228 924**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

11694784

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

М.П.

ПТО _____ Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____ Начальник участка _____

М.П.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Начальник Отдела Контроля Качества
Дюсебаев Д.М.

4%.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Бекмолдаев Е.Т.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 10

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20.07.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные рабс	52 519 465	[illegible] 748 460			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	20 881 168	19 454 612	7 586 675,89	910 401,11	8 497 077
	Стены наружные (фасад)	2 129 180	2 129 180	689 183,04	82 701,96	771 885
	ПОЛЫ (МОП)	5 042 278	5 042 278	1 733 941,07	208 072,93	1 942 014
	Внутренние отделочные работы	22 073 139	20 728 690	7 461 942,86	895 433,14	8 357 376
	Двери	2 393 700	2 393 700	840 212,50	100 825,50	941 038
	Всего к оплате:					**20 509 390**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслужива[illegible] пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 10

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от "20" июля 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление																			
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные)	м2	проект	183,07			1667	305 174	183,07	183,07	183,07	305 174	-	-	100%	183,07	305 174		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	проект	183,1					183,07	183,07	183,07	-	-	-		183,07	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м2	4,08	746,9	433	323 743			746,92	746,92	746,92	323 743	-	-	100%	746,92	323 743		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	1,43	261,8	254	66 494			261,79	261,79	261,79	66 494	-	-	100%	261,79	66 494		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	2,04	373,5	306	114 278			373,46	373,46	373,46	114 278	-	-	100%	373,46	114 278		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м.п.	1,2	219,7	33	7 159			219,68	219,68	219,68	7 159	-	-	100%	219,68	7 159		
Дюбель-гвоздь 6*40		м3	0,051	9,34	Поставка Заказчика				9,34	9,34	9,34	-	-	-		9,34	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2,06	377,1	4	1 358			377,12	377,12	377,12	1 358	-	-	100%	377,12	1 358		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	19	3478,3	1	3 896			3 478,28	3 478,28	3 478,28	3 896	-	-	100%	3 478,28	3 896		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	41	7505,8	1	10 433			7 505,77	7 505,77	7 505,77	10 433	-	-	100%	7 505,77	10 433		
Уголок перфорированный 31*31		шт	9	1647,6	1	2 438			1 647,61	1 647,61	1 647,61	2 438	-	-	100%	1 647,61	2 438		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы)	м.п.	0,1	18,3	42	762			18,31	18,31	18,31	762	-	-	100%	18,31	762		
		м2	проект	**358,9**			1400	502 502	358,93	358,93	358,93	502 502	-	-	100%	358,93	502 502		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	проект	358,9					358,93	358,93	358,93	-	-	-		358,93	-		
		м2	1,02	366,1	433	158 686			366,11	366,11	366,11	158 686	-	-	100%	366,11	158 686		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	проект	358,9					358,93	358,93	358,93	-	-	-		358,93	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м2	1,02	366,1	600	219 782			366,11	366,11	366,11	219 782	-	-	100%	366,11	219 782		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	1,43	513,3	254	130 371			513,27	513,27	513,27	130 371	-	-	100%	513,27	130 371		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	3,02	1084,0	306	331 694			1 083,97	1 083,97	1 083,97	331 694	-	-	100%	1 083,97	331 694		
Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100		м.п.	1,2	430,7	33	14 037			430,72	430,72	430,72	14 037	-	-	100%	430,72	14 037		
Дюбель-гвоздь 6*40		м3	0,051	18,3	П[illegible]ка				18,31	18	[illegible],31	-	-	-	#ДЕЛ/0[illegible]	[illegible]	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2,06	739,4	4	2 662			739,40	[illegible]	739,40	2 662	-	-	[illegible]	[illegible],40	2 662		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	19	6819,7	1	7 638			6 819,67	6 819,67	6 819,67	7 638	-	-	100%	6 819,67	7 638		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	41	14716,1	1	20 455			14 716,13	14 716,13	14 716,13	20 455	-	-	100%	14 716,13	20 455		
Уголок перфорированный 31*31		шт	9	3230,4	1	4 781			3 230,37	3 230,37	3 230,37	4 781	-	-	100%	3 230,37	4 781		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м.п.	0,1	35,9	42	1 493			35,89	35,89	35,89	1 493	-	-	100%	35,89	1 493		
		м2	проект	23,6			276	6 504	23,60	23,60	23,60	6 504	-	-	100%	23,60	6 504		
		м2	проект	23,6					23,60	23,60	23,60	-	-	-		23,60	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	24,1	433	10 434			24,07	24,07	24,07	10 434	-	-	100%	24,07	10 434		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	377,6	1	423			377,60	377,60	377,60	423	-	-	100%	377,60	423		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	проект	172,09			1548	266 395	172,09	172,09	172,09	266 395	-	-	100%	172,09	266 395		
		м2	проект	172,1					172,09	172,09	172,09	-	-	-		172,09	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	175,5	433	76 083			175,53	175,53	175,53	76 083	-	-	100%	175,53	76 083		
		м2	проект	268,2					268,16	268,16	268,16	-	-	-		268,16	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	175,5	600	105 375			175,53	175,53	175,53	105 375	-	-	100%	175,53	105 375		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	246,1	254	62 507			246,09	246,09	246,09	62 507	-	-	100%	246,09	62 507		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	519,7	306	159 032			519,71	519,71	519,71	159 032	-	-	100%	519,71	159 032		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	206,5	33	6 730			206,51	206,51	206,51	6 730	-	-	100%	206,51	6 730		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	8,8	Поставка Заказчика				8,78	8,78	8,78	-	-	-		8,78	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-в	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	944,8	4	3 401			944,77	944,77	944,77	3 401	-	-	100%	944,77	3 401		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	1720,9	1	1 927			1 720,90	1 720,90	1 720,90	1 927	-	-	100%	1 720,90	1 927		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	3613,9	1	5 023			3 613,89	3 613,89	3 613,89	5 023	-	-	100%	3 613,89	5 023		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	1548,8	1	2 292			1 548,81	1 548,81	1 548,81	2 292	-	-	100%	1 548,81	2 292		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	17,2			112	1 927	17,21	17,21	17,21	1 927	-	-	100%	17,21	1 927		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	17,2	42	716			17,21	17,21	17,21	716	-	-	100%	17,21	716		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	41,88			276	11 542	41,88	41,88	41,88	11 542	-	-	100%	41,88	11 542		
		м2	проект	41,9					41,88	41,88	41,88	-	-	-		41,88	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	42,7	600	25 644			42,72	42,72	42,72	25 644	-	-	100%	42,72	25 644		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	670,1	1	750			670,08	670,08	670,08	750	-	-	100%	670,08	750		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	проект	140,74			1548	217 866	140,74	140,74	140,74	217 866	-	-	100%	140,74	217 866		
		м2	проект	140,7					140,74	140,74	140,74	-	-	-		140,74	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	287,1	433	124 445			287,11	287,11	287,11	124 445	-	-	100%	287,11	124 445		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	201,3	254	51 120			201,26	201,26	201,26	51 120	-	-	100%	201,26	51 120		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	425,0	306	130 061			425,03	425,03	425,03	130 061	-	-	100%	425,03	130 061		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	168,9	33	5 504			168,89	168,89	168,89	5 504	-	-	100%	168,89	5 504		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	7,2	Поставка Заказчика				7,18	7,18	7,18	-	-	-		7,18	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	772,7	4	2 782			772,66	772,66	772,66	2 782	-	-	100%	772,66	2 782		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	1407,4	1	1 576			1 407,40	1 407,40	1 407,40	1 576	-	-	100%	1 407,40	1 576		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	2955,5	1	4 108			2 955,54	2 955,54	2 955,54	4 108	-	-	100%	2 955,54	4 108		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	1266,7	1	1 875			1 266,66	1 266,66	1 266,66	1 875	-	-	100%	1 266,66	1 875		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	14,1			112	1 576	14,07	14,07	14,07	1 576	-	-	100%	14,07	1 576		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	14,1	42	585			14,07	14,07	14,07	585	-	-	100%	14,07	585		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	45,72			276	12 600	45,72	45,72	45,72	12 600	-	-	100%	45,72	12 600		
		м2	проект	45,7					45,72	45,72	45,72	-	-	-		45,72	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П8* на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	46,6	433	20 213			46,63	46,63	46,63	20 213	-	-	100%	46,63	20 213		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба [illegible]		шт	16	731,5	1	819			731,52	731,52	731,52	819	-	-	100%	731,52	819		
[illegible] ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка	П9 (противопожарная [illegible] на лестнице)	м2	проект	25			1667	41 675	25,00	25,00	25,00	41 675	-	-	100%	25,00	41 675		
		м2	проект	25,0					25,00	25,00	25,00	-	-	-		25,00	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	102,0	433	44 211			102,00	102,00	102,00	44 211	-	-	100%	102,00	44 211		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	35,8	358	12 799			35,75	35,75	35,75	12 799	-	-	100%	35,75	12 799		
Профиль 100/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	75,5	410	30 955			75,50	75,50	75,50	30 955	-	-	100%	75,50	30 955		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		м.п.	1,2	30,0	62	1 854			30,00	30,00	30,00	1 854	-	-	100%	30,00	1 854		
Плита минераловатная П 50 1000*500*70		м3	0,0765	1,9	Поставка Заказчика				1,91	1,91	1,91	-	-	-		1,91	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	51,5	4	185			51,50	51,50	51,50	185	-	-	100%	51,50	185		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	475,0	1	532			475,00	475,00	475,00	532	-	-	100%	475,00	532		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	1025,0	1	1 425			1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 425	-	-	100%	1 025,00	1 425		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	225,0	1	333			225,00	225,00	225,00	333	-	-	100%	225,00	333		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	2,5	42	104			2,50	2,50	2,50	104	-	-	100%	2,50	104		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка	П10 (передняя стенка лифтовой шахты)	м2	проект	187,7			1667	312 896	187,70	187,70	187,70	312 896	-	-	100%	187,70	312 896		
		м2	проект	187,7					187,70	187,70	187,70	-	-	-		187,70	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	3,06	574,4	433	248 951			574,36	574,36	574,36	248 951	-	-	100%	574,36	248 951		
		м2	проект	187,7					187,70	187,70	187,70	-	-	-		187,70	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	191,5	600	114 934			191,45	191,45	191,45	114 934	-	-	100%	191,45	114 934		
Профиль KNAUF 75/40		м.п.	1,43	268,4	306	82 134			268,41	268,41	268,41	82 134	-	-	100%	268,41	82 134		
Профиль 75/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	382,9	358	137 081			382,91	382,91	382,91	137 081	-	-	100%	382,91	137 081		
Лента Линотерм П 70мм*30 п.м		м.п.	1,2	225,2	46	10 275			225,24	225,24	225,24	10 275	-	-	100%	225,24	10 275		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Плита минераловатная П 50 1000*500*70		м3	0,0765	14,4	Поставка Заказчика				14,36	14,36	14,36	-	-	-		14,36	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	386,7	4	1 392			386,66	386,66	386,66	1 392	-	-	100%	386,66	1 392		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	3566,3	1	3 994			3 566,30	3 566,30	3 566,30	3 994	-	-	100%	3 566,30	3 994		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	7695,7	1	10 697			7 695,70	7 695,70	7 695,70	10 697	-	-	100%	7 695,70	10 697		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	1689,3	1	2 500			1 689,30	1 689,30	1 689,30	2 500	-	-	100%	1 689,30	2 500		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	18,8	42	781			18,77	18,77	18,77	781	-	-	100%	18,77	781		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П11 (рассечка инж.шахты)	м2	проект	0,40			1400	560	0,40	0,40	0,40	560	-	-	100%	0,40	560		
		м2	проект	0,4					0,40	0,40	0,40	-	-	-		0,40	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	0,8	600	490			0,82	0,82	0,82	490	-	-	100%	0,82	490		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	0,6	254	145			0,57	0,57	0,57	145	-	-	100%	0,57	145		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	1,2	306	370			1,21	1,21	1,21	370	-	-	100%	1,21	370		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	0,5	33	16			0,48	0,48	0,48	16	-	-	100%	0,48	16		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	0,0	Поставка Заказчика				0,02	0,02	0,02	-	-	-		0,02	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	0,8	4	3			0,82	0,82	0,82	3	-	-	100%	0,82	3		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	7,6	1	9			7,60	7,60	7,60	9	-	-	100%	7,60	9		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	16,4	1	23			16,40	16,40	16,40	23	-	-	100%	16,40	23		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	3,6	1	5			3,60	3,60	3,60	5	-	-	100%	3,60	5		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	0,0	42	2			0,04	0,04	0,04	2	-	-	100%	0,04	2		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**1595,0**			25	39 875	610,00	610,00	610,00	15 250	985,00	24 625	100%	1 595,00	39 875		
		м2	проект	1595,0					610,00	610,00	610,00	-	985,00	-		1 595,00	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	1754,5	59	103 321			671,00	671,00	671,00	39 514	1 083,50	63 806	100%	1 754,50	103 321		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	1595,0			1160	1 850 200	610,00	610,00	610,00	707 600	985,00	1 142 600	100%	1 595,00	1 850 200		
		м2	проект	1595,0					610,00	610,00	610,00	-	985,00	-		1 595,00	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	1626,9	433	705 164			622,20	622,20	622,20	269 686	1 004,70	435 477	100%	1 626,90	705 164		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	2280,9	358	816 544			872,30	872,30	872,30	312 283	1 408,55	504 261	100%	2 280,85	816 544		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	3253,8	410	1 334 058			1 244,40	1 244,40	1 244,40	510 204	2 009,40	823 854	100%	3 253,80	1 334 058		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	162,7	Поставка Заказчика				62,22	62,22	62,22	-	100,47	-		162,69	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мш	1,2	1914,0	62	118 266			732,00	732,00	732,00	45 230	1 182,00	73 036	100%	1 914,00	118 266		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	6571,4	4	23 657			2 513,20	2 513,20	2 513,20	9 048	4 058,20	14 610	100%	6 571,40	23 657		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	25520,0	1	28 582			9 760,00	9 760,00	9 760,00	10 931	15 760,00	17 651	100%	25 520,00	28 582		
Саморез для крепления металл.пр со сверлом		шт	10		1	23 606				100,00	6 100,00	9 028	9 850,00			15 950,00	23 606		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Заделка пожарных кранов на отм. -5.100; 0.000; типовых этажах - дизайн-проект*	м2	проект	**81,6**			990	80 784	81,60	81,60	81,60	80 784	-	-	100%	81,60	80 784		
		м2	проект	81,6					81,60	81,60	81,60	-	-	-		81,60	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	83,2	600	49 966			83,23	83,23	83,23	49 966	-	-	100%	83,23	49 966		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	116,7	254	29 639			116,69	116,69	116,69	29 639	-	-	100%	116,69	29 639		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	166,5	306	50 938			166,46	166,46	166,46	50 938	-	-	100%	166,46	50 938		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	97,9	33	3 191			97,92	97,92	97,92	3 191	-	-	100%	97,92	3 191		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	336,2	4	1 210			336,19	336,19	336,19	1 210	-	-	100%	336,19	1 210		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1305,6	1	1 462			1 305,60	1 305,60	1 305,60	1 462	-	-	100%	1 305,60	1 462		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	816,0	1	1 208			816,00	816,00	816,00	1 208	-	-	100%	816,00	1 208		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Заделка почтовых ящиков на отм.0.000 - дизайн-проект*	м2	проект	**11,5**			990	11 385	11,50	11,50	11,50	11 385	-	-	100%	11,50	11 385		
		м2	проект	11,5					11,50	11,50	11,50	-	-	-		11,50	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	11,7	600	7 042			11,73	11,73	11,73	7 042	-	-	100%	11,73	7 042		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	16,4	254	4 177			16,45	16,45	16,45	4 177	-	-	100%	16,45	4 177		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	23,5	306	7 179			23,46	23,46	23,46	7 179	-	-	100%	23,46	7 179		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	13,8	33	450			13,80	13,80	13,80	450	-	-	100%	13,80	450		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	47,4	4	171			47,38	47,38	47,38	171	-	-	100%	47,38	171		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	184,0	1	206			184,00	184,00	184,00	206	-	-	100%	184,00	206		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-в	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	115,0	1	170			115,00	115,00	115,00	170	-	-	100%	115,00	170		
Зашивка стояков ВК, ОВ на одинарном металлическом каркасе одним слоем ГКЛ с одной стороны, без заполнения минплитой	*Зашивка инженерных коммуникаций ГКЛ на отм.0.000 - дизайн-проект*	м2	проект	**35,0**			1272	44 534	35,00	35,00	35,00	44 534	-	-	100%	35,00	44 534		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	35,7	600	21 431			35,70	35,70	35,70	21 431	-	-	100%	35,70	21 431		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	50,1	254	12 713			50,05	50,05	50,05	12 713	-	-	100%	50,05	12 713		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	71,4	306	21 848			71,40	71,40	71,40	21 848	-	-	100%	71,40	21 848		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	42,0	33	1 369			42,00	42,00	42,00	1 369	-	-	100%	42,00	1 369		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	144,2	4	519			144,20	144,20	144,20	519	-	-	100%	144,20	519		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	560,0	1	627			560,00	560,00	560,00	627	-	-	100%	560,00	627		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	350,0	1	518			350,00	350,00	350,00	518	-	-	100%	350,00	518		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-5,100)	м2	проект	**66,1**			186	12 295	66,10	66,10	66,10	12 295	-	-	100%	66,10	12 295		
Разборка лесов		м2	проект	66,1	450	29 745			66,10	66,10	66,10	29 745	-	-	100%	66,10	29 745		
ИТОГО		м2	проект	**66,1**			108	7 139	66,10	66,10	66,10	7 139	-	-	100%	66,10	7 139		
Налоги		1,12	1,18			**6 330 761**		**3 727 429**	-	-	-	**6 943 692**	-	**3 114 498**	100%	-	**10 058 190**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 198 741**	-	-	-	**823 362**	-	**375 380**	100%	-	**1 198 741**		
Материалы и зарплата								**4 926 170**	-	-	-	**3 383 566**	-	**1 542 605**	100%	-	**4 926 170**		
Механизмы								**11 256 931**	-	-	-	**7 767 054**	-	**3 489 877**	100%	-	**11 256 931**		
Транспорт		2%						**225 139**	-	-	-	**155 341**	-	**69 798**	100%	-	**225 139**		
Накладные расходы		4%						**126 615**	-	-	-	**87 670**	-	**38 945**	100%	-	**126 615**		
ИТОГО								**464 347**	-	-	-	**320 403**	-	**143 945**	100%	-	**464 347**		
Непредвиденные расходы		2%						**12 073 033**	-	-	-	**8 330 468**	-	**3 742 565**	100%	-	**12 073 033**		
ИТОГО								**241 461**	-	-	-	**166 609**	-	**74 851**	100%	-	**241 461**		
4.6 Стены наружные (Фасад)								**12 314 493**	-	-	-	**8 497 077**	-	**3 817 416**	100%	-	**12 314 493**		
Утепление стен минплитой	утепление вентшахт в чердачном пространстве	м3	проект	**7,1**			3315	23 537	-	-	-	-	7,10	23 537	100%	7,10	23 537		
		м3	проект	7,1					-	-	-	-	7,10	-		7,10	-		
Плита минераловатная Izoterm (А) П-75 1000*500*50	50мм	м3	1,02	7,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	7,24	-		7,24	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	6	846,0	11	9 306			-	-	-	-	846,00	9 306	100%	846,00	9 306		
Наклейка капроновой сетки		м2	проект	141,0			147	20 727	-	-	-	-	141,00	20 727	100%	141,00	20 727		
		м2	проект	141,0					-	-	-	-	141,00	-		141,00	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	155,1	92	14 269			-	-	-	-	155,10	14 269	100%	155,10	14 269		
Клей MasterTile 15 (USTA 140)		кг	1,5	211,5	108	22 842			-	-	-	-	211,50	22 842	100%	211,50	22 842		
Облицовка гранитом с устройством металлокаркаса	Узлы	м2	проект	21,8			6383	139 226	21,81	21,81		139 226	-	-	100%	21.	26		
		м2	проект	21,8					21,81	21,81	21,81	-	-	-		21,81	-		
Элемент накрывочный гранит полированный 600*300*20		м2	1,05	22,9	Поставка Заказчика				22,90	22,90	22,90	-	-	-		22,90	-		
Раствор цементно-песчаный	М150	м3	1,015	2,3					2,33	2,33	2,33	-	-	-		2,33	-		
Приготовление цементно-песчаного раствора вручную		м3	проект	2,3			2875	6 712	2,33	2,33	2,33	6 712	-	-	100%	2,33	6 712		
Цемент М400		тн	0,434	1,0	26 000	26 342			1,01	1,01	1,01	26 342	-	-	100%	1,01	26 342		
Песок		м3	1,092028986	2,5	2 400	6 118			2,55	2,55	2,55	6 118	-	-	100%	2,55	6 118		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка полов гранитом	крыльца и пандус	м2	проект	**17,1**			4345	74 082	17,05	17,05	17,05	74 082	-	-	100%	17,05	74 082		
Гранит матовый термообработанный Н-003 600*300*30мм серый		м2	1,05	17,9	Поставка Заказчика				17,90	17,90	17,90	-	-	-		17,90	-		
Клей MasterTile 24 Flexmortel Grey Paper Bag grey		кг	13,5	230,2	157	36 137			230,18	230,18	230,18	36 137	-	-	100%	230,18	36 137		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	6,0	46	275			5,97	5,97	5,97	275	-	-	100%	5,97	275		
Крестики		шт	12	204,6	1	246			204,60	204,60	204,60	246	-	-	100%	204,60	246		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом	стены лестничной клетки на кровле	м2	проект	**41,5**			1292	53 618	-	-	-	-	41,50	53 618	100%	41,50	53 618		
		м2	проект	41,5					-	-	-	-	41,50	-		41,50	-		
Сетка штукатурная		м2	1,02	42,3	92	3 894			-	-	-	-	42,33	3 894	100%	42,33	3 894		
Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis		кг	6	249,0	295	73 455			-	-	-	-	249,00	73 455	100%	249,00	73 455		
Цемент М400		кг	6	249,0	26	6 474			-	-	-	-	249,00	6 474	100%	249,00	6 474		
Грунтовка поверхности стен		м2	проект	41,5			150	6 225	41,50	41,50	41,50	6 225	-	-	100%	41,50	6 225		
		м2	проект	41,5					41,50	41,50	41,50	-	-	-		41,50	-		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		кг	0,4	16,6	330	5 478			16,60	16,60	16,60	5 478	-	-	100%	16,60	5 478		
Декоративное окрашивание		м2	проект	41,5			356	14 774	41,50	41,50	41,50	14 774	-	-	100%	41,50	14 774		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-в	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Краска фасадная колерованная		м2	проект	41,5					41,50	41,50	41,50	-	-	-		41,50	-		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом		кг	4,9	203,4	Поставка Заказчика				203,35	203,35	203,35	-	-	-		203,35	-		
		м2	проект	260,0			1292	335 920	-	-	-	-	260,00	335 920	100%	260,00	335 920		
Сетка штукатурная		м2	проект	260,0					-	-	-	-	260,00	-		260,00	-		
Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis		м2	1,02	265,2	92	24 398			-	-	-	-	265,20	24 398	100%	265,20	24 398		
Цемент М400		кг	6	1560,0	295	460 200			-	-	-	-	1 560,00	460 200	100%	1 560,00	460 200		
Грунтовка поверхности стен		кг	6	1560,0	26	40 560			-	-	-	-	1 560,00	40 560	100%	1 560,00	40 560		
		м2	проект	260,0			150	39 000	260,00	260,00	260,00	39 000	-	-	100%	260,00	39 000		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		м2	проект	260,0					260,00	260,00	260,00	-	-	-		260,00	-		
Декоративное окрашивание		кг	0,4	104,0	330	34 320			104,00	104,00	104,00	34 320	-	-	100%	104,00	34 320		
		м2	проект	260,0			356	92 560	260,00	260,00	260,00	92 560	-	-	100%	260,00	92 560		
Краска фасадная колерованная		м2	проект	260,0					260,00	260,00	260,00	-	-	-		260,00	-		
Оштукатуривание стен фасада	вентшахты на кровле (АР л.14н1)	кг	4,9	1274,0	Поставка Заказчика				1 274,00	1 274,00	1 274,00	-	-	-		1 274,00	-		
		м2	проект	**64,1**			1076	68 972	64,10	64,10	64,10	68 972	-	-	100%	64,10	68 972		
Сетка штукатурная		м2	проект	64,1					64,10	64,10	64,10	-	-	-		64,10	-		
Штукатурка цементная	10мм	м2	1,02	65,4	92	6 015			65,38	65,38	65,38	6 015	-	-	100%	65,38	6 015		
ИТОГО		кг	15	961,5	26	24 999			961,50	961,50	961,50	24 999	-	-	100%	961,50	24 999		
Налоги		1,12	1,18			**795 330**		**875 352**	-	-	-	**581 481**	-	**1 089 200**	100%	-	**1 670 682**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**281 513**	-	-	-	**142 003**	-	**139 511**	100%	-	**281 513**		
Материалы и зарплата								**1 156 865**	-	-	-	**583 553**	-	**573 312**	100%	-	**1 156 865**		
Механизмы		0,02						**1 952 195**	-	-	-	**723 484**	-	**1 228 711**	100%	-	**1 952 195**		
Транспорт								**39 044**	-	-	-	**14 470**	-	**24 574**	100%	-	**39 044**		
Накладные расходы		0,04						**15 907**	-	-	-	**10 309**	-	**26 216**	100%	-	**15 907**		
ИТОГО								**80 286**	-	-	-	**29 106**	-	**51 180**	100%	-	**80 286**		
Непредвиденные расходы		0,02						**2 087 431**	-	-	-	**756 750**	-	**1 330 681**	100%	-	**2 087 431**		
ИТОГО								**41 749**	-	-	-	**15 135**	-	**26 614**	100%	-	**41 749**		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП								**2 129 180**	-	-	-	**771 885**	-	**1 357 295**	100%	-	**2 129 180**		
отм. -5,100									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка Праймер		м2	проект	114,5			150	17 175	114,50	114,50	114,50	17 175	-	-		-	-		
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	кг	0,154	17,6	72	1 270			17,63	17,63	17,63	1 270	-	-	100%	114,50	17 175		
		м2	проект	**114,5**			2767	316 822	114,50	114,50	114,50	316 822	-	-	100%	17,63	1 270		
		м2	проект	114,5					114,50	114,50	114,50	-	-	-		114,50	-		
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	120,2	Поставка Заказчика				120,23	120,23	120,23	-	-	-		120,23	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	1087,8	38	41 335			1 087,75	1 087,75	1 087,75	41 335	-	-	100%	1 087,75	41 335		
Затирка для швов [illegible] серая		кг	0,25	28,6	46	1 317			28,63	28,63	28,63	1 317	-	-	100%	28,63	1 317		
Крестики		шт		573	1	687			572,50	572,50	572,50	687	-	-	100%	572,50	687		
Установка алюминиевого профиля		м.п.	проект	**0,0**			76	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
		м.п.	проект	0,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
Переходной профиль ПП-1.1 (алюминевый), арт.231 цвет F-4, ф-ка Kuberit, пр-во Германия		м.п.	1,02	0,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Саморез крашенный со сверлом 4,2*16		шт	4,0	0,0	2	-			-	-	-	-	-	-		-	-		
Гвозди жидкие 280мл		бал	0,1	0,0	858	-			-	-	-	-	-	-		-	-		
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**83,6**			300	25 080	83,60	83,60	83,60	25 080	-	-	100%	83,60	25 080		
		м2	проект	8,4					8,36	8,36	8,36	-	-	-		8,36	-		
Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной	Керамогранит П-1 (600*95), арт.DD200800R/3BT Про дабл черный обрезной, Россия	м2	1,05	8,8	Поставка Заказчика				8,78	8,78	8,78	-	-	-		8,78	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	794,2	38	30 180			794,20	794,20	794,20	30 180	-	-	100%	794,20	30 180		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Ficksfuga бежевый		кг	0,25	20,9	328	6 855			20,90	20,90	20,90	6 855	-	-	100%	20,90	6 855		
Установка алюминевого профиля		м.п.	проект	**83,6**			76	6 354	83,60	83,60	83,60	6 354	-	-	100%	83,60	6 354		
		м.п.	проект	83,6					83,60	83,60	83,60	-	-	-		83,60	-		
Профиль Пр-2.2, арт ZG/11, произ-ль ProfiIpas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	31,6	Поставка Заказчика				31,58	31,58	31,58	-	-	-		31,58	-		
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	25,1	26	652			25,08	25,08	25,08	652	-	-	100%	25,08	652		
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**5,1**			2767	14 112	-	-	-	-	5,10	14 112	100%	5,10	14 112		
		м2	проект	5,1					-	-	-	-	5,10	-		5,10	-		
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	5,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	5,36	-		5,36	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-в	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Клей для керамогранита		кг	9,5	48,5	38	1 841			-	-	-	-	48,45	1 841	100%	48,45	1 841		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	1,3	46	59			-	-	-	-	1,28	59	100%	1,28	59		
Крестики		шт	5	26	1	31			-	-	-	-	25,50	31	100%	25,50	31		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	22,0			2210	48 620	-	-	-	-	22,00	48 620	100%	22,00	48 620		
		м2	проект	22,0					-	-	-	-	22,00	-		22,00	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	22,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	22,44	-		22,44	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	165,0	38	6 270			-	-	-	-	165,00	6 270	100%	165,00	6 270		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	7,7	46	354			-	-	-	-	7,70	354	100%	7,70	354		
Крестики		шт	5	110	1	132			-	-	-	-	110,00	132	100%	110,00	132		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п	проект	**25,9**			234	6 061	-	-	-	-	25,90	6 061	100%	25,90	6 061		
		м2	проект	1,8					-	-	-	-	1,81	-		1,81	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	1,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,85	-		1,85	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	13,6	38	517			-	-	-	-	13,60	517	100%	13,60	517		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,7	46	33			-	-	-	-	0,73	33	100%	0,73	33		
Грунтовка пола		м2	проект	20,4			150	3 060	20,40	20,40	20,40	3 060	-	-	100%	20,40	3 060		
		м2	проект	20,4					20,40	20,40	20,40	-	-	-		20,40	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	3,1	72	226			3,14	3,14	3,14	226	-	-	100%	3,14	226		
Выравнивание пола		м2	проект	20,4			421	8 588	20,40	20,40	20,40	8 588	-	-	100%	20,40	8 588		
		м2	проект	20,4					20,40	20,40	20,40	-	-	-		20,40	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	142,8	26	3 713			142,80	142,80	142,80	3 713	-	-	100%	142,80	3 713		
Грунтовка пола		м2	проект	20,4			150	3 060	20,40	20,40	20,40	3 060	-	-	100%	20,40	3 060		
		м2	проект	20,4					20,40	20,40	20,40	-	-	-		20,40	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	3,1	680	2 136			3,14	3,14	3,14	2 136	-	-	100%	3,14	2 136		
Покраска пола		м2	проект	20,4			500	10 200	20,40	20,40	20,40	10 200	-	-	100%	20,40	10 200		
		м2	проект	20,4					20,40	20,40	20,40	-	-	-		20,40	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	8,2	Поставка Заказчика				8,16	8,16	8,16	-	-	-		8,16	-		
Естественная поверхность ж/б плиты	Тип 1.3 помещение для прохождения инж.коммуникаций (естественная поверхность)	м2	проект	**251,9**					-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	5,7			2210	12 597	-	-	-	-	5,70	12 597	100%	5,70	12 597		
		м2	проект	5,7					-	-	-	-	5,70	-		5,70	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	5,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	5,81	-		5,81	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	42,8	38	1 625			-	-	-	-	42,75	1 625	100%	42,75	1 625		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	2,0		92			-	-	-	-	2,00	92	100%	[illegible]	92		
Крестики		шт	5	29		34			-	-	-	-	28,50	34	[illegible]	28,50	34		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п	проект	**10,0**			234	2 340	-	-	-	-	10,00	2 340	100%	10,00	2 340		
		м2	проект	0,7					-	-	-	-	0,70	-		0,70	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	0,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,71	-		0,71	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	5,3	38	200			-	-	-	-	5,25	200	100%	5,25	200		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,3	46	13			-	-	-	-	0,28	13	100%	0,28	13		
Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш лестничная межэтажная площадка)	м2	проект	**11,9**			150	1 785	11,90	11,90	11,90	1 785	-	-	100%	11,90	1 785		
		м2	проект	11,9					11,90	11,90	11,90	-	-	-		11,90	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,8	72	132			1,83	1,83	1,83	132	-	-	100%	1,83	132		
Выравнивание пола		м2	проект	11,9			421	5 010	11,90	11,90	11,90	5 010	-	-	100%	11,90	5 010		
		м2	проект	11,9					11,90	11,90	11,90	-	-	-		11,90	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	83,3	26	2 166			83,30	83,30	83,30	2 166	-	-	100%	83,30	2 166		
Грунтовка пола		м2	проект	11,9			150	1 785	11,90	11,90	11,90	1 785	-	-	100%	11,90	1 785		
		м2	проект	11,9					11,90	11,90	11,90	-	-	-		11,90	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	1,8	680	1 246			1,83	1,83	1,83	1 246	-	-	100%	1,83	1 246		
Покраска пола		м2	проект	11,9			500	5 950	11,90	11,90	11,90	5 950	-	-	100%	11,90	5 950		
		м2	проект	11,9					11,90	11,90	11,90	-	-	-		11,90	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	4,8	Поставка Заказчика				4,76	4,76	4,76	-	-	-		4,76	-		
Грунтовка пола	плинтус	м2	проект	**2,1**			150	312	2,08	2,08	2,08	312	-	-	100%	2,08	312		
		м2	проект	2,1					2,08	2,08	2,08	-	-	-		2,08	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,3	680	218			0,32	0,32	0,32	218	-	-	100%	0,32	218		
Покраска пола		м2	проект	2,1			500	1 040	2,08	2,08	2,08	1 040	-	-	100%	2,08	1 040		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-в	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	2,1					2,08	2,08	2,08	-	-	-		2,08	-		
Грунтовка пола		кг	0,4	0,8	Поставка Заказчика				0,83	0,83	0,83	-	-	-		0,83	-		
		м2	проект	7,2			150	1 080	7,20	7,20	7,20	1 080	-	-	100%	7,20	1 080		
Грунтовка Праймер		м2	проект	7,2					7,20	7,20	7,20	-	-	-		7,20	-		
Выравнивание пола		кг	0,154	1,1	72	80			1,11	1,11	1,11	80	-	-	100%	1,11	80		
		м2	проект	7,2			421	3 031	7,20	7,20	7,20	3 031	-	-	100%	7,20	3 031		
Клей плиточный СЭТ 300		м2	проект	7,2					7,20	7,20	7,20	-	-	-		7,20	-		
Грунтовка пола		кг	7,0	50,4	26	1 310			50,40	50,40	50,40	1 310	-	-	100%	50,40	1 310		
		м2	проект	7,2			150	1 080	7,20	7,20	7,20	1 080	-	-	100%	7,20	1 080		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	7,2					7,20	7,20	7,20	-	-	-		7,20	-		
Покраска пола		кг	0,154	1,1	680	754			1,11	1,11	1,11	754	-	-	100%	1,11	754		
		м2	проект	7,2			500	3 600	7,20	7,20	7,20	3 600	-	-	100%	7,20	3 600		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	7,2					7,20	7,20	7,20	-	-	-		7,20	-		
Грунтовка пола		кг	0,4	2,9	Поставка Заказчика				2,88	2,88	2,88	-	-	-		2,88	-		
	плинтус	м2	проект	**1,2**			150	176	1,17	1,17	1,17	176	-	-	100%	1,17	176		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	1,2					1,17	1,17	1,17	-	-	-		1,17	-		
Покраска пола		кг	0,154	0,2	680	123			0,18	0,18	0,18	123	-	-	100%	0,18	123		
		м2	проект	1,2			500	585	1,17	1,17	1,17	585	-	-	100%	1,17	585		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	1,2					1,17	1,17	1,17	-	-	-		1,17	-		
отм. 0,000		кг	0,4	0,5	Поставка Заказчика				0,47	0,47	0,47	-	-	-		0,47	-		
Грунтовка пола									-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	84,7			150	12 702	84,68	84,68	84,68	12 702	-	-	100%	84,68	12 702		
Грунтовка Праймер		м2	проект	84,7					84,68	84,68	84,68	-	-	-		84,68	-		
Облицовка полов керамогранитом		кг	0,154	13,0	72	939			13,04	13,04	13,04	939	-	-	100%	13,04	939		
		м2	проект	**83,3**			2767	230 491	-	-	-	-	83,30	230 491	100%	83,30	230 491		
		м2	проект	83,3					-	-	-	-	83,30	-		83,30	-		
Керамогранит 600*600	Керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	87,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	87,47	-		87,47	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	791,4	38	30 071			-	-	-	-	791,35	30 071	100%	791,35	30 071		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	20,8	46	958			-	-	-	-	20,83	958	100%	20,83	958		
Крестики		шт	5	417	1	500			-	-	-	-	416,50	500	100%	416,50	500		
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**60,1**			300	18 030	60,10	60,10	60,10	18 030	-	-	100%	60,10	18 030		
		м2	проект	6,0					6,01	6,01	6,01	-	-	-		6,01	-		
Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной	Керамогранит П-1 (600*95), арт.DD200800R/3ВТ Про дабл черный обрезной, Россия	м.п.	1,05	6,3	Поставка Заказчика				6,31	6,31	6,31	-	-	-		6,31	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	57,1	38	2 170			57,10	57,10	57,10	2 170	-	-	100%	57,10	2 170		
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,25	0,2	328	52			0,16	0,16	0,16	52	-	-	100%	0,16	52		
Уста[illegible]чевого профиля		[illegible]	проект	**60,1**			[illegible]	4 568	60,10	60,10	60,10	[illegible]	-	-	100%	60,10	4 5[illegible]		
		[illegible]	проект	60,1					60,10	60,10	60,10		-	-		60,10			
Профиль Пр-2.2, арт.ZG/11, произ-ль Profilpas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	22,7	Поставка Заказчика				22,70	22,70	22,70	-	-	-		22,70	-		
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	18,0	26	469			18,03	18,03	18,03	469	-	-	100%	18,03	469		
Устройство полов из ковролана		м2	проект	**1,4**			632	872	1,38	1,38	1,38	872	-	-	100%	1,38	872		
		шт	проект	1,0					1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Решетка придверная комбинация Резина+Текстиль	покрытие для входа КВ-1	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Грунтовка пола		м2	проект	4,9			150	735	4,90	4,90	4,90	735	-	-	100%	4,90	735		
Грунтовка Праймер		м2	проект	4,9					4,90	4,90	4,90	-	-	-		4,90	-		
Выравнивание пола		кг	0,154	0,8	72	54			0,75	0,75	0,75	54	-	-	100%	0,75	54		
		м2	проект	4,9			421	2 063	4,90	4,90	4,90	2 063	-	-	100%	4,90	2 063		
Клей плиточный СЭТ 300		м2	проект	4,9					4,90	4,90	4,90	-	-	-		4,90	-		
Грунтовка пола		кг	7,0	34,3	26	892			34,30	34,30	34,30	892	-	-	100%	34,30	892		
		м2	проект	4,9			150	735	4,90	4,90	4,90	735	-	-	100%	4,90	735		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	4,9					4,90	4,90	4,90	-	-	-		4,90	-		
Покраска пола		кг	0,154	0,8	680	513			0,75	0,75	0,75	513	-	-	100%	0,75	513		
		м2	проект	4,9			500	2 450	4,90	4,90	4,90	2 450	-	-	100%	4,90	2 450		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	4,9					4,90	4,90	4,90	-	-	-		4,90	-		
Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш лестничная межэтажная площадка)	кг	0,4	2,0	Поставка Заказчика				1,96	1,96	1,96	-	-	-		1,96	-		
		м2	проект	**17,2**			150	2 580	17,20	17,20	17,20	2 580	-	-	100%	17,20	2 580		
Грунтовка Праймер		м2	проект	17,2					17,20	17,20	17,20	-	-	-		17,20	-		
Выравнивание пола		кг	0,154	2,6	72	191			2,65	2,65	2,65	191	-	-	100%	2,65	191		
		м2	проект	17,2			421	7 241	17,20	17,20	17,20	7 241	-	-	100%	17,20	7 241		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-в	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Клей плиточный СЭТ 300		м2	проект	17,2					17,20	17,20	17,20	-	-	-		17,20	-		
Грунтовка пола		кг	7,0	120,4	26	3 130			120,40	120,40	120,40	3 130	-	-	100%	120,40	3 130		
		м2	проект	17,2			150	2 580	17,20	17,20	17,20	2 580	-	-	100%	17,20	2 580		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	17,2					17,20	17,20	17,20	-	-	-		17,20	-		
Покраска пола		кг	0,154	2,6	680	1 801			2,65	2,65	2,65	1 801	-	-	100%	2,65	1 801		
		м2	проект	17,2			500	8 600	17,20	17,20	17,20	8 600	-	-	100%	17,20	8 600		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	17,2					17,20	17,20	17,20	-	-	-		17,20	-		
Грунтовка пола		кг	0,4	6,9	Поставка Заказчика				6,88	6,88	6,88	-	-	-		6,88	-		
	плинтус	м2	проект	**3,0**			150	446	2,97	2,97	2,97	446	-	-	100%	2,97	446		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	3,0					2,97	2,97	2,97	-	-	-		2,97	-		
Покраска пола		кг	0,154	0,5	680	311			0,46	0,46	0,46	311	-	-	100%	0,46	311		
		м2	проект	3,0			500	1 485	2,97	2,97	2,97	1 485	-	-	100%	2,97	1 485		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	3,0					2,97	2,97	2,97	-	-	-		2,97	-		
Типовые этажи		кг	0,4	1,2	Поставка Заказчика				1,19	1,19	1,19	-	-	-		1,19	-		
Грунтовка пола				15,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	243,0			150	36 450	-	-	-	-	243,00	36 450	100%	243,00	36 450		
Грунтовка Праймер		м2	проект	243,0					-	-	-	-	243,00	-		243,00	-		
Облицовка полов керамогранитом		кг	0,154	37,4	72	2 694			-	-	-	-	37,42	2 694	100%	37,42	2 694		
		м2	проект	243,0			2767	672 381	-	-	-	-	243,00	672 381	100%	243,00	672 381		
		м2	проект	**114,0**					-	-	-	-	114,00	-		114,00	-		
Плитка напольная керамогранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит(600x600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	1,05	119,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	119,70	-		119,70	-		
		м2	проект	**129,0**					-	-	-	-	129,00	-		129,00	-		
Керамогранит П-1 7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	м2	1,05	135,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	135,45	-		135,45	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	2308,5	38	87 723			-	-	-	-	2 308,50	87 723	100%	2 308,50	87 723		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	60,8	328	19 926			-	-	-	-	60,75	19 926	100%	60,75	19 926		
Крестики		шт	5	1215	1	1 458			-	-	-	-	1 215,00	1 458	100%	1 215,00	1 458		
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**612,0**			300	183 600	612,00	612,00	612,00	183 600	-	-	100%	612,00	183 600		
		м2	проект	61,2					61,20	61,20	61,20	-	-	-		61,20	-		
Керамогранит Пл-2.2 600x100 арт.K945614L, Marmori pulpis bronze		м2	1,05	64,3	Поставка Заказчика				64,26	64,26	64,26	-	-	-		64,26	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	581,4	38	22 093			581,40	581,40	581,40	22 093	-	-	100%	581,40	22 093		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	15,3	328	5 018			15,30	15,30	15,30	5 018	-	-	100%	15,30	5 018		
Установка алюминиевого профиля		м.п.	проект	**612,0**			76	46 512	612,00	612,00	612,00	46 512	-	-	100%	612,00	46 512		
Профиль П-2 2, арт.ZG/11, произ Profilpas, Россия, цвет алюминиевый, анодированный		м.п.	проект	612,0					612,00	612,00	612,00	-	-	-		612,00	-		
		шт	1,02	231,2	Поставка Заказчика				231,20	231,20	231,20	-	-	-		231,20	-		
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	183,6	26	4 774			183,60	183,60	183,60	4 774	-	-	100%	183,60	4 774		
Грунтовка пола		м2	проект	31,5			150	4 725	31,50	31,50	31,50	4 725	-	-	100%	31,50	4 725		
		м2	проект	31,5					31,50	31,50	31,50	-	-	-		31,50	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	4,9	72	349			4,85	4,85	4,85	349	-	-	100%	4,85	349		
Выравнивание пола		м2	проект	31,5			421	13 262	31,50	31,50	31,50	13 262	-	-	100%	31,50	13 262		
		м2	проект	31,5					31,50	31,50	31,50	-	-	-		31,50	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	220,5	26	5 733			220,50	220,50	220,50	5 733	-	-	100%	220,50	5 733		
Грунтовка пола		м2	проект	31,5			150	4 725	31,50	31,50	31,50	4 725	-	-	100%	31,50	4 725		
		м2	проект	31,5					31,50	31,50	31,50	-	-	-		31,50	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	4,9	680	3 299			4,85	4,85	4,85	3 299	-	-	100%	4,85	3 299		
Покраска пола		м2	проект	31,5			500	15 750	31,50	31,50	31,50	15 750	-	-	100%	31,50	15 750		
		м2	проект	31,5					31,50	31,50	31,50	-	-	-		31,50	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	12,6	Поставка Заказчика				12,60	12,60	12,60	-	-	-		12,60	-		
Грунтовка пола		м2	проект	87,5			150	13 125	87,50	87,50	87,50	13 125	-	-	100%	87,50	13 125		
		м2	проект	87,5					87,50	87,50	87,50	-	-	-		87,50	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	13,5	72	970			13,48	13,48	13,48	970	-	-	100%	13,48	970		
Выравнивание пола		м2	проект	87,5			421	36 838	87,50	87,50	87,50	36 838	-	-	100%	87,50	36 838		
		м2	проект	87,5					87,50	87,50	87,50	-	-	-		87,50	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	612,5	26	15 925			612,50	612,50	612,50	15 925	-	-	100%	612,50	15 925		
Грунтовка пола		м2	проект	87,5			150	13 125	87,50	87,50	87,50	13 125	-	-	100%	87,50	13 125		
		м2	проект	87,5					87,50	87,50	87,50	-	-	-		87,50	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	13,5	680	9 163			13,48	13,48	13,48	9 163	-	-	100%	13,48	9 163		
Покраска пола		м2	проект	87,5			500	43 750	87,50	87,50	87,50	43 750	-	-	100%	87,50	43 750		
		м2	проект	87,5					87,50	87,50	87,50	-	-	-		87,50	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	35,0	Поставка Заказчика				35,00	35,00	35,00	-	-	-		35,00	-		
Грунтовка пола	тип 7 лестничные марши и межэтажные площадки в лестнице	м2	проект	**159,0**			150	23 850	159,00	159,00	159,00	23 850	-	-	100%	159,00	23 850		
		м2	проект	159,0					159,00	159,00	159,00	-	-	-		159,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	24,5	72	1 763			24,49	24,49	24,49	1 763	-	-	100%	24,49	1 763		
Выравнивание пола		м2	проект	159,0			421	66 939	159,00	159,00	159,00	66 939	-	-	100%	159,00	66 939		
		м2	проект	159,0					159,00	159,00	159,00	-	-	-		159,00	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	1113,0	26	28 938			1 113,00	1 113,00	1 113,00	28 938	-	-	100%	1 113,00	28 938		
Грунтовка пола		м2	проект	159,0			150	23 850	159,00	159,00	159,00	23 850	-	-	100%	159,00	23 850		
		м2	проект	159,0					159,00	159,00	159,00	-	-	-		159,00	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	24,5	680	16 650			24,49	24,49	24,49	16 650	-	-	100%	24,49	16 650		
Покраска пола		м2	проект	159,0			500	79 500	159,00	159,00	159,00	79 500	-	-	100%	159,00	79 500		
		м2	проект	159,0					159,00	159,00	159,00	-	-	-		159,00	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	63,6	Поставка Заказчика				63,60	63,60	63,60	-	-	-		63,60	-		
Плинтус		м2	проект	**19,7**					19,65	19,65	19,65	-	-	-		19,65	-		
Грунтовка пола		м2	проект	19,7			150	2 948	19,65	19,65	19,65	2 948	-	-	100%	19,65	2 948		
		м2	проект	19,7					19,65	19,65	19,65	-	-	-		19,65	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	3,0	680	2 058			3,03	3,03	3,03	2 058	-	-	100%	3,03	2 058		
Покраска пола		м2	проект	19,7			500	9 825	19,65	19,65	19,65	9 825	-	-	100%	19,65	9 825		
		м2	проект	19,7					19,65	19,65	19,65	-	-	-		19,65	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	7,9	Поставка Заказчика				7,86	7,86	7,86	-	-	-		7,86	-		
Грунтовка пола		м2	проект	57,2			150	8 580	57,20	57,20	57,20	8 580	-	-	100%	57,20	8 580		
		м2	проект	57,2					57,20	57,20	57,20	-	-	-		57,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	8,8	72	634			8,81	8,81	8,81	634	-	-	100%	8,81	634		
Выравнивание пола		м2	проект	57,2			421	24 081	57,20	57,20	57,20	24 081	-	-	100%	57,20	24 081		
		м2	проект	57,2					57,20	57,20	57,20	-	-	-		57,20	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	400,4	26	10 410			400,40	400,40	400,40	10 410	-	-	100%	400,40	10 410		
Грунтовка пола		м2	проект	57,2			150	8 580	57,20	57,20	57,20	8 580	-	-	100%	57,20	8 580		
		м2	проект	57,2					57,20	57,20	57,20	-	-	-		57,20	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	8,8	680	5 990			8,81	8,81	8,81	5 990	-	-	100%	8,81	5 990		
Покраска пола		м2	проект	57,2			500	28 600	57,20	57,20	57,20	28 600	-	-	100%	57,20	28 600		
		м2	проект	57,2					57,20	57,20	57,20	-	-	-		57,20	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	22,9	Поставка Заказчика				22,88	22,88	22,88	-	-	-		22,88	-		
Плинтус		м2	проект	**4,4**					4,39	4,39	4,39	-	-	-		4,39	-		
Грунтовка пола		м2	проект	4,4			150	658	4,39	4,39	4,39	658	-	-	100%	4,39	658		
		м2	проект	4,4					4,39	4,39	4,39	-	-	-		4,39	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,7	680	460			0,68	0,68	0,68	460	-	-	100%	0,68	460		
Покраска пола		м2	проект	4,4			500	2 195	4,39	4,39	4,39	2 195	-	-	100%	4,39	2 195		
		м2	проект	4,4					4,39	4,39	4,39	-	-	-		4,39	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	1,8	Поставка Заказ				1,76	1,76	[illegible]	-	-	-		[illegible]	-		
Чердак									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш и межэтажная площадка в лестнице	м2	проект	**11,3**			150	1 695	11,30	11,30	11,30	1 695	-	-	100%	11,30	1 695		
		м2	проект	11,3					11,30	11,30	11,30	-	-	-		11,30	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,7	72	125			1,74	1,74	1,74	125	-	-	100%	1,74	125		
Выравнивание пола		м2	проект	11,3			421	4 757	11,30	11,30	11,30	4 757	-	-	100%	11,30	4 757		
		м2	проект	11,3					11,30	11,30	11,30	-	-	-		11,30	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	79,1	26	2 057			79,10	79,10	79,10	2 057	-	-	100%	79,10	2 057		
Грунтовка пола		м2	проект	11,3			150	1 695	11,30	11,30	11,30	1 695	-	-	100%	11,30	1 695		
		м2	проект	11,3					11,30	11,30	11,30	-	-	-		11,30	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	1,7	680	1 183			1,74	1,74	1,74	1 183	-	-	100%	1,74	1 183		
Покраска пола		м2	проект	11,3			500	5 650	11,30	11,30	11,30	5 650	-	-	100%	11,30	5 650		
		м2	проект	11,3					11,30	11,30	11,30	-	-	-		11,30	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	4,5	Поставка Заказчика				4,52	4,52	4,52	-	-	-		4,52	-		
Плинтус		м2	проект	**1,5**					1,50	1,50	1,50	-	-	-		1,50	-		
Грунтовка пола		м2	проект	1,5			150	225	1,50	1,50	1,50	225	-	-	100%	1,50	225		
		м2	проект	1,5					1,50	1,50	1,50	-	-	-		1,50	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,2	680	157			0,23	0,23	0,23	157	-	-	100%	0,23	157		
Покраска пола		м2	проект	1,5			500	750	1,50	1,50	1,50	750	-	-	100%	1,50	750		
		м2	проект	1,5					1,50	1,50	1,50	-	-	-		1,50	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,6	Поставка Заказчика				0,60	0,60	0,60	-	-	-		0,60	-		
Грунтовка пола		м2	проект	4,0			150	600	4,00	4,00	4,00	600	-	-	100%	4,00	600		
		м2	проект	4,0					4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,6	72	44			0,62	0,62	0,62	44	-	-	100%	0,62	44		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Выравнивание пола		м2	проект	4,0			421	1 684	4,00	4,00	4,00	1 684	-	-	100%	4,00	1 684		
		м2	проект	4,0					4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	28,0	26	728			28,00	28,00	28,00	728	-	-	100%	28,00	728		
Грунтовка пола		м2	проект	4,0			150	600	4,00	4,00	4,00	600	-	-	100%	4,00	600		
		м2	проект	4,0					4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,6	680	419			0,62	0,62	0,62	419	-	-	100%	0,62	419		
Покраска пола		м2	проект	4,0			500	2 000	4,00	4,00	4,00	2 000	-	-	100%	4,00	2 000		
		м2	проект	4,0					4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	1,6	Поставка Заказчика				1,60	1,60	1,60	-	-	-		1,60	-		
Плинтус		м2	проект	**0,8**					0,81	0,81	0,81	-	-	-		0,81	-		
Грунтовка пола		м2	проект	0,8			150	122	0,81	0,81	0,81	122	-	-	100%	0,81	122		
		м2	проект	0,8					0,81	0,81	0,81	-	-	-		0,81	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,1	680	85			0,12	0,12	0,12	85	-	-	100%	0,12	85		
Покраска пола		м2	проект	0,8			500	405	0,81	0,81	0,81	405	-	-	100%	0,81	405		
		м2	проект	0,8					0,81	0,81	0,81	-	-	-		0,81	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,3	Поставка Заказчика				0,32	0,32	0,32	-	-	-		0,32	-		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
ИТОГО						**398 476**		**2 179 109**	-	-	-	**1 400 004**	-	**1 177 581**	100%	-	2 577 585		
Налоги		1,12	1,18					**700 802**	-	-	-	**371 788**	-	**329 013**	100%	-	700 802		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**2 879 911**	-	-	-	**1 527 846**	-	**1 352 065**	100%	-	2 879 911		
Материалы и зарплата								**3 278 387**	-	-	-	**1 771 792**	-	**1 506 595**	100%	-	3 278 387		
Механизмы		0,02						**65 568**	-	-	-	**35 436**	-	**30 132**	100%	-	65 568		
Транспорт		0,02						**7 970**	-	-	-	**4 879**	-	**3 091**	100%	-	7 970		
Фаска и полировка гранита (с расходным материалом)		м.п.		12,4			1500	**18 600**	12,40	12,40	12,40	**18 600**	-	-	100%	12,40	18 600		
Накладные расходы		4%						**134 821**	-	-	-	**73 228**	-	**61 593**	100%	-	134 821		
ИТОГО								3 505 345	-	-	-	1 903 935	-	1 601 410	100%	-	3 505 345		
Непредвиденные расходы		2%						**70 107**	-	-	-	**38 079**	-	**32 028**	100%	-	70 107		
ИТОГО								**3 575 452**	-	-	-	**1 942 014**	-	**1 633 438**	100%	-	3 575 452		
5.Внутренние отделочные работы									-	-	-	-	-	-		-	-		
Подвесные потолки типа "Армстронг"	тамбур-шлюз, холл, коридор на отм -5.100 - дизайн-проект	м2	проект	**95,2**			1500	142 800	95,20	95,20	95,20	142 800	-	-	100%	95,20	142 800		
		м2	проект	95,2					95,20	95,20	95,20	-	-	-		95,20	-		
Плита потолочная Armstrong		м2	1,02	97,1	7 004	680 116			97,10	97,10	97,10	680 116	-	-	100%	97,10	680 116		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	тамбур 1,2 на отм.-5.100; тамбур, вестибюль, лифтовой холл, коридор на отм.0.000; тамбур, лифтовой холл, коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**282,4**			1500	423 600	-	-	-	-	282,40	423 600	100%	282,40	423 600		
			проект	282,4					-	-	-			-		282,40	-		
Гипсокартон 9,5 ПГУК 2500*1200		м2	1,02	288,0	401	115 507			-	-	-	-	288,05	115 507	100%	288,05	115 507		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	835,9	237	198 109			-	-	-	-	835,90	198 109	100%	835,90	198 109		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,2	338,9	250	84 720			-	-	-	- 12 750	338,88	97 470	100%	338,88	84 720		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	480,1	15	7 201			-	-	-	-	480,08	7 201	100%	480,08	7 201		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	56,5	45	2 542			-	-	-	-	56,48	2 542	100%	56,48	2 542		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	3671,2	1	5 433			-	-	-	-	3 671,20	5 433	100%	3 671,20	5 433		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23	6495,2	1	7 275			-	-	-	-	6 495,20	7 275	100%	6 495,20	7 275		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	1550,4	14	20 930			-	-	-	-	1 550,38	20 930	100%	1 550,38	20 930		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	282,4			420	118 608	-	-	-	-	282,40	118 608	100%	282,40	118 608		
		м2	проект	282,4					-	-	-	-	282,40	-		282,40	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	113,0	40	4 518			-	-	-	-	112,96	4 518	100%	112,96	4 518		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	432,1	6	2 506			-	-	-	-	432,07	2 506	100%	432,07	2 506		
Грунтовка потолков		м2	проект	282,4			200	56 480	-	-	-	-	282,40	56 480	100%	282,40	56 480		
		м2	проект	282,4					-	-	-	-	282,40	-		282,40	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	43,5	72	3 131			-	-	-	-	43,49	3 131	100%	43,49	3 131		
Подготовка под покраску		м2	проект	282,4			426	120 302	-	-	-	-	282,40	120 302	100%	282,40	120 302		
		м2	проект	282,4					-	-	-	-	282,40	-		282,40	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	338,9	34	11 522			-	-	-	-	338,88	11 522	100%	338,88	11 522		
Бумага наждачная		м2	0,03	8,47	530	4 490			-	-	-	-	8,47	4 490	100%	8,47	4 490		
Грунтовка потолков		м2	проект	282,4			200	56 480	282,40	282,40	282,40	56 480	-	-	100%	282,40	56 480		
		м3	проект	282,4					282,40	282,40	282,40	-	-	-		282,40	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	43,5	72	3 131			43,49	43,49	43,49	3 131	-	-	100%	43,49	3 131		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	282,4			350	98 840	282,40	282,40	282,40	98 840	-	-	100%	282,40	98 840		
		м2	проект	282,4					282,40	282,40	282,40	-	-	-		282,40	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	103,9	142	14 757			103,92	103,92	103,92	14 757	-	-	100%	103,92	14 757		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	помещение убор.инвентаря на отм.-5.100	м2	проект	**5,2**			1500	7 800	-	-	-	-	5,20	7 800	100%	5,20	7 800		
		м2	проект	5,2					-	-	-	-	5,20	-		5,20	-		
Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200		м2	1,02	5,3	401	2 127			-	-	-	-	5,30	2 127	100%	5,30	2 127		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	15,4	237	3 648			-	-	-	-	15,39	3 648	100%	15,39	3 648		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,2	6,2	250	1 560			-	-	-	-	6,24	1 560	100%	6,24	1 560		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	8,8	15	133			-	-	-	-	8,84	133	100%	8,84	133		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	1,0	45	47			-	-	-	-	1,04	47	100%	1,04	47		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	67,6	1	100			-	-	-	-	67,60	100	100%	67,60	100		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23	119,6	1	134			-	-	-	-	119,60	134	100%	119,60	134		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	28,5	14	385			-	-	-	-	28,55	385	100%	28,55	385		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	5,2			420	2 184	-	-	-	-	5,20	2 184	100%	5,20	2 184		
		м2	проект	5,2					-	-	-	-	5,20	-		5,20	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	2,1	40	83			-	-	-	-	2,08	83	100%	2,08	83		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	8,0	6	46			-	-	-	-	7,96	46	100%	7,96	46		
Грунтовка потолков		м2	проект	5,2			200	1 040	-	-	-	-	5,20	1 040	100%	5,20	1 040		
		м2	проект	5,2					-	-	-	-	5,20	-		5,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,8	72	58			-	-	-	-	0,80	58	100%	0,80	58		
Подготовка под покраску		м2	проект	5,2			426	2 215	-	-	-	-	5,20	2 215	100%	5,20	2 215		
		м2	проект	5,2					-	-	-	-	5,20	-		5,20	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	6,2	34	212			-	-	-	-	6,24	212	100%	6,24	212		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,16	530	83			-	-	-	-	0,16	83	100%	0,16	83		
Грунтовка потолков		м2	проект	5,2			200	1 040	5,20	5,20	5,20	1 040	-	-	100%	5,20	1 040		
		м3	проект	5,2					5,20	5,20	5,20	-	-	-		5,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,8	72	58			0,80	0,80	0,80	58	-	-	100%	0,80	58		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	5,2			350	1 820	5,20	5,20	5,20	1 820	-	-	100%	5,20	1 820		
		м2	проект	5,2					5,20	5,20	5,20	-	-	-		5,20	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	1,9	142	272			1,91	1,91	1,91	272	-	-	100%	1,91	272		
Грунтовка потолков	помещения ОВ	м2	проект	38,1			200	7 620	38,10	38,10	38,10	7 620	-	-	100%	38,10	7 620		
		м2	проект	38,1					38,10	38,10	38,10	-	-	-		38,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	5,9	72	422			5,87	5,87	5,87	422	-	-	100%	5,87	422		
Выравнивание поверхности потолка		м2	проект	38,1			1352	51 511	38,10	38,10	38,10	51 511	-	-	100%	38,10	51 511		
		м2	проект	38,1					38,10	38,10	38,10	-	-	-		38,10	-		
Штукатурка гипсовая		кг	3,6	137,2	29	3 978			137,16	137,16	137,16	3 978	-	-	100%	137,16	3 978		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	2,4	91,4	34	3 109			91,44	91,44	91,44	3 109	-	-	100%	91,44	3 109		
Бумага наждачная		м.п.	0,03	1,1	530	606			1,14	1,14	1,14	606	-	-	100%	1,14	606		
Грунтовка потолков		м2	проект	38,1			200	7 620	38,10	38,10	38,10	7 620	-	-	100%	38,10	7 620		
		м2	проект	38,1					38,10	38,10	38,10	-	-	-		38,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	5,9	72	422			5,87	5,87	5,87	422	-	-	100%	5,87	422		
Водоэмульсионная окраска пов...		м2	проект	[illegible]			350	13 335	[illegible]	[illegible]	38,10	13 335	-			38,10	13 335		
		м2	проект	38,1					38,10	38,10	38,10	-	-	-		38,10	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	14,0	142	1 991			14,02	14,02	14,02	1 991	-	-	100%	14,02	1 991		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	лестничная клетка, тамбур-шлюз	м2	проект	**280,1**			200	56 020	280,10	280,10	280,10	56 020	-	-	100%	280,10	56 020		
Подготовка под покраску		м2	проект	280,1			537	150 414	280,10	280,10	280,10	150 414	-	-	100%	280,10	150 414		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка		кг	проект	280,1			200	56 020	280,10	280,10	280,10	56 020	-	-	100%	280,10	56 020		
Покраска (декоративная имитация бетона)		м2	проект	280,1	Поставка Заказчика		350	98 035	280,10	280,10	280,10	98 035	-	-	100%	280,10	98 035		
Грунтовка стен		м2	проект	72,652			150	10 898	-	-	-	-	72,65	10 898	100%	72,65	10 898		
		м2	проект	72,7					-	-	-	-	72,65	-		72,65	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	11,2	72	806			-	-	-	-	11,19	806	100%	11,19	806		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	72,7			1100	79 917	-	-	-	-	72,65	79 917	100%	72,65	79 917		
		м2	проект	72,7					-	-	-	-	72,65	-		72,65	-		
Штукатурка гипсовая		кг	12,0	871,8	29	25 283			-	-	-	-	871,82	25 283	100%	871,82	25 283		
Бумага наждачная		м2	0,03	2,2	530	1 155			-	-	-	-	2,18	1 155	100%	2,18	1 155		
Грунтовка стен		м2	проект	72,7			150	10 898	-	-	-	-	72,65	10 898	100%	72,65	10 898		
		м2	проект	72,7					-	-	-	-	72,65	-		72,65	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	11,2	72	806			-	-	-	-	11,19	806	100%	11,19	806		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	72,7			420	30 514	-	-	-	-	72,65	30 514	100%	72,65	30 514		
		м2	проект	72,7					-	-	-	-	72,65	-		72,65	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	87,2	34	2 964			-	-	-	-	87,18	2 964	100%	87,18	2 964		
Бумага наждачная		м2	0,03	2,18	530	1 155			-	-	-	-	2,18	1 155	100%	2,18	1 155		
Грунтовка стен		м2	проект	81,64			150	12 246	-	-	-	-	81,64	12 246	100%	81,64	12 246		
		м2	проект	81,6					-	-	-	-	81,64	-		81,64	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	12,6	72	905			-	-	-	-	12,57	905	100%	12,57	905		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	81,6			300	24 492	-	-	-	-	81,64	24 492	100%	81,64	24 492		
		м2	проект	81,6					-	-	-	-	81,64	-		81,64	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	26,6	142	3 779			-	-	-	-	26,61	3 779	100%	26,61	3 779		
По технологии ТОО Кайзер									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка стен	холл, коридоры,лифтовой холл на отм.-5.100; вестибюль, лифтовой холл, коридор на отм.0.000; лифтовой холл, коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	1129,7			150	169 455	1 129,70	1 129,70	1 129,70	169 455	-	-	100%	1 129,70	169 455		
		м2	проект	1129,7					1 129,70	1 129,70	1 129,70	-	-	-		1 129,70	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,025	28,2	771	21 775			28,24	28,24	28,24	21 775	-	-	100%	28,24	21 775		
Декоративная штукатурка		м2	проект	1129,7			500	564 850	1 129,70	1 129,70	1 129,70	564 850	-	-	100%	1 129,70	564 850		
		м2	проект	1129,7					1 129,70	1 129,70	1 129,70	-	-	-		1 129,70	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105.160	кг	1,0	1129,7	Поставка Заказчика				1 129,70	1 129,70	1 129,70	-	-	-		1 129,70	-		
Ветошь		м2	0,02	22,6	100	2 259			22,59	22,59	22,59	2 259	-	-	100%	22,59	2 259		
Скотч бумажный		рул	0,02	22,6	180	4 067			22,59	22,59	22,59	4 067	-	-	100%	22,59	4 067		
Облицовка стен керамогранитом	тамбур 1,2 на отм.-5.100; тамбур, вестибюль на отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	49,8			3500	174 300	49,80	49,80	49,80	174 300	-	-	100%	49,80	174 300		
		м2	проект	49,8					49,80	49,80	49,80	-	-	-		49,80	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	52,3	Поставка Заказчика				52,29	52,29	52,29	-	-	-		52,29	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	323,7	38	12 301			323,70	323,70	323,70	12 301	-	-	100%	323,70	12 301		
Затирка для швов серая		кг	0,5	24,9	221	5 503			24,90	24,90	24,90	5 503	-	-	100%	24,90	5 503		
Крестики		шт	12	597,6	1	717			597,60	597,60	597,60	717	-	-	100%	597,60	717		
Обрамление проема двери коридоров 1 и 2 на отм.-5.100 по осям 1' и В									-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-		
Облицовка гранитом стен на клею	дизайн-проект	м2	проект	6,576			4800	31 565	6,58	6,58	6,58	31 565	-	-	100%	6,58	31 565		
		шт	проект	4,0					4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
		м2	проект	0,7					0,72	0,72	0,72	-	-	-		0,72	-		
Элемент М-1 600*300*20мм	П1	м2	1,05	0,8	Поставка Заказчика				0,76	0,76	0,76	-	-	-		0,76	-		
		шт	проект	8,0					8,00	8,00	8,00	-	-	-		8,00	-		
		м2	проект	3,4					3,36	3,36	3,36	-	-	-		3,36	-		
Элемент М-2 600*700*20мм	П1	м2	1,05	3,5	Поставка Заказчика				3,53	3,53	3,53	-	-	-		3,53	-		
		шт	проект	8,0					8,00	8,00	8,00	-	-	-		8,00	-		
		м2	проект	2,5					2,50	2,50	2,50	-	-	-		2,50	-		
Элемент М-3 1040*300*20мм	П1	м2	1,05	2,6	Поставка Заказчика				2,62	2,62	2,62	-	-	-		2,62	-		
Клей Flexmortel		кг	13,5	88,8	157	13 938			88,78	88,78	88,78	13 938	-	-	100%	88,78	13 938		
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,3	2,1	328	675			2,06	2,06	2,06	675	-	-	100%	2,06	675		
К[illegible]		[illegible]	12,0	78,9	1	95			78,91	78,91	78,91		-	-	100%	78,91			
[illegible] проема двери со стороны лифтового холла на отм.0.000 по оси 1'									-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка гранитом стен на клею	дизайн-проект	м2	проект	1,1111			4800	5 333	1,11	1,11	1,11	5 333	-	-	100%	1,11	5 333		
		шт	проект	1,0					1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
		м2	проект	0,1					0,14	0,14	0,14	-	-	-		0,14	-		
Элемент М-1 1070*130*20мм	П5	м2	1,05	0,1	Поставка Заказчика				0,15	0,15	0,15	-	-	-		0,15	-		
		шт	проект	1,0					1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
		м2	проект	0,1					0,09	0,09	0,09	-	-	-		0,09	-		
Элемент М-2 1070*80*20мм	П5	м2	1,05	0,1	Поставка Заказчика				0,09	0,09	0,09	-	-	-		0,09	-		
		шт	проект	2,0					2,00	2,00	2,00	-	-	-		2,00	-		
		м2	проект	0,2					0,18	0,18	0,18	-	-	-		0,18	-		
Элемент М-3 1120*80*20мм	П5	м2	1,05	0,2	Поставка Заказчика				0,19	0,19	0,19	-	-	-		0,19	-		
		шт	проект	2,0					2,00	2,00	2,00	-	-	-		2,00	-		
		м2	проект	0,2					0,17	0,17	0,17	-	-	-		0,17	-		
Элемент М-4 1040*80*20мм	П5	м2	1,05	0,2	Поставка Заказчика				0,17	0,17	0,17	-	-	-		0,17	-		
		шт	проект	4,0					4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
		м2	проект	0,5					0,54	0,54	0,54	-	-	-		0,54	-		
Элемент М-5 1040*130*20мм	П5	м2	1,05	0,6	Поставка Заказчика				0,57	0,57	0,57	-	-	-		0,57	-		
Клей Flexmortel		кг	13,5	15,0	157	2 355			15,00	15,00	15,00	2 355	-	-	100%	15,00	2 355		
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,3	0,3	328	114			0,35	0,35	0,35	114	-	-	100%	0,35	114		
Крестики		шт	12,0	13,3	1	16			13,33	13,33	13,33	16	-	-	100%	13,33	16		
Грунтовка стен	отделка по узлу 7	м2	проект	95			150	14 250	-	-	-	-	95,00	14 250	100%	95,00	14 250		
		м2	проект	95,0					-	-	-	-	95,00	-		95,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	14,6	72	1 053			-	-	-	-	14,63	1 053	100%	14,63	1 053		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	95,0			1 034	98 230	-	-	-	-	95,00	98 230	100%	95,00	98 230		
		м2	проект	95,0					-	-	-	-	95,00	-		95,00	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	104,5	92	9 614			-	-	-	-	104,50	9 614	100%	104,50	9 614		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Штукатурка цементная		кг	18,0	1710,0	26	44 460			-	-	-	-	1 710,00	44 460	100%	1 710,00	44 460		
Бумага наждачная		м2	0,03	2,9	530	1 511			-	-	-	-	2,85	1 511	100%	2,85	1 511		
Грунтовка стен	керамическая плитка	м2	проект	4,62			150	693	-	-	-	-	4,62	693	100%	4,62	693		
		м2	проект	4,6					-	-	-	-	4,62	-		4,62	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,7	72	51			-	-	-	-	0,71	51	100%	0,71	51		
Цементно-песчаная штукатурка		м2	проект	4,6			1000	4 620	-	-	-	-	4,62	4 620	100%	4,62	4 620		
		м2	проект	4,6					-	-	-	-	4,62	-		4,62	-		
Штукатурка цементная		кг	18,0	83,2	26	2 162			-	-	-	-	83,16	2 162	100%	83,16	2 162		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,1	530	73			-	-	-	-	0,14	73	100%	0,14	73		
Облицовка стен керамической плиткой		м2	проект	4,6			2470	11 411	-	-	-	-	4,62	11 411	100%	4,62	11 411		
		м2	проект	4,6					-	-	-	-	4,62	-		4,62	-		
Плитка керамическая 300*300		м2	1,02	4,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	4,71	-		4,71	-		
Клей для кафеля		кг	6,5	30,0	26	781			-	-	-	-	30,03	781	100%	30,03	781		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,416	1,9	46	88			-	-	-	-	1,92	88	100%	1,92	88		
Крестики		шт	12,0	55,4	1	67			-	-	-	-	55,44	67	100%	55,44	67		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	лестничная клетка	м2	проект	**85,6**			150	12 840	85,60	85,60	85,60	12 840	-	-	100%	85,60	12 840		
Подготовка под покраску		м2	проект	85,6			420	35 952	85,60	85,60	85,60	35 952	-	-	100%	85,60	35 952		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	85,6			150	12 840	85,60	85,60	85,60	12 840	-	-	100%	85,60	12 840		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	85,6	Поставка Заказчика		500	42 800	85,60	85,60	85,60	42 800	-	-	100%	85,60	42 800		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамеры, эл.щитовая на отм.-5,100	м2	проект	**24,1**			150	3 615	24,10	24,10	24,10	3 615	-	-	100%	24,10	3 615		
Подготовка под покраску		м2	проект	24,1			420	10 122	24,10	24,10	24,10	10 122	-	-	100%	24,10	10 122		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	24,1			150	3 615	24,10	24,10	24,10	3 615	-	-	100%	24,10	3 615		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	24,1	Поставка Заказчика		500	12 050	24,10	24,10	24,10	12 050	-	-	100%	24,10	12 050		
Грунтовка стен		м2	проект	135,202			150	20 280	-	-	-	-	135,20	20 280	100%	135,20	20 280		
		м2	проект	135,2					-	-	-	-	135,20	-		135,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	20,8	72	1 499			-	-	-	-	20,82	1 499	100%	20,82	1 499		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	135,2			1100	148 722	-	-	-	-	135,20	148 722	100%	135,20	148 722		
		м2	проект	135,2					-	-	-	-	135,20	-		135,20	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	2028,0	29	58 813			-	-	-	-	2 028,03	58 813	100%	2 028,03	58 813		
Бумага наждачная		м2	0,03	4,06	530	2 150			-	-	-	-	4,06	2 150	100%	4,06	2 150		
Грунтовка стен		м2	проект	135,2			150	20 280	-	-	-	-	135,20	20 280	100%	135,20	20 280		
		м2	проект	135,2					-	-	-	-	135,20	-		135,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	20,8	72	1 499			-	-	-	-	20,82	1 499	100%	20,82	1 499		
Подготовка стен по гипсово[illegible] под "чистовую" отдел[illegible]		м2	прое				420	56 785	-	-	-	-	135,20		100%	135,20	56 785		
		м2	проект	135,2					-	-	-	-	135,20	-		135,20	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	162,2	34	5 516			-	-	-	-	162,24	5 516	100%	162,24	5 516		
Бумага наждачная		м2	0,03	4,06	530	2 150			-	-	-	-	4,06	2 150	100%	4,06	2 150		
Грунтовка стен		м2	проект	104,7			150	15 705	- 30,50	- 30,50	- 30,50	- 4 575	135,20	20 280	100%	104,70	15 705		
		м2	проект	104,7					- 30,50	- 30,50	- 30,50	-	135,20	-		104,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	16,1	72	1 161			- 4,70	- 4,70	- 4,70	- 338	20,82	1 499	100%	16,12	1 161		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	104,7			300	31 410	- 30,50	- 30,50	- 30,50	- 9 151	135,20	40 561	100%	104,70	31 410		
		м2	проект	104,7					- 30,50	- 30,50	- 30,50	-	135,20	-		104,70	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	34,1	142	4 847			- 9,94	- 9,94	- 9,94	- 1 412	44,08	6 259	100%	34,13	4 847		
Грунтовка стен	холл,коридоры на отм.-5.100; вестибюль, коридор на отм.0.000; коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	197,1			150	29 565	197,10	197,10	197,10	29 565	-	-	100%	197,10	29 565		
		м2	проект	197,1					197,10	197,10	197,10	-	-	-		197,10	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,025	4,9	771	3 799			4,93	4,93	4,93	3 799	-	-	100%	4,93	3 799		
Декоративная штукатурка		м2	проект	197,1			500	98 550	197,10	197,10	197,10	98 550	-	-	100%	197,10	98 550		
		м2	проект	197,1					197,10	197,10	197,10	-	-	-		197,10	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105,160	кг	1,0	197,1	Поставка Заказчика				197,10	197,10	197,10	-	-	-		197,10	-		
Ветошь		м2	0,02	3,9	100	394			3,94	3,94	3,94	394	-	-	100%	3,94	394		
Скотч бумажный		рул	0,02	3,9	180	710			3,94	3,94	3,94	710	-	-	100%	3,94	710		
Грунтовка стен	тамбур 1,2 на отм.-5.100; тамбур, вестибюль на отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	29,8			150	4 470	29,80	29,80	29,80	4 470	-	-	100%	29,80	4 470		
		м2	проект	29,8					29,80	29,80	29,80	-	-	-		29,80	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	4,6	72	330			4,59	4,59	4,59	330	-	-	100%	4,59	330		
Цементно-песчаная штукатурка		м2	проект	29,8			1000	29 800	29,80	29,80	29,80	29 800	-	-	100%	29,80	29 800		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
		м2	проект	29,8					29,80	29,80	29,80	-				29,80	-		
Штукатурка цементная		кг		18,0	536,4	26	13 946		536,40	536,40	536,40	13 946	-	-	100%	536,40	13 946		
Бумага наждачная		м2		0,03	0,9	530	474		0,89	0,89	0,89	474	-	-	100%	0,89	474		
Облицовка стен керамогранитом		м2	проект	29,8			3500	104 300	29,80	29,80	29,80	104 300	-	-	100%	29,80	104 300		
		м2	проект	29,8					29,80	29,80	29,80	-	-	-		29,80	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2		1,05	31,3	Поставка Заказчика			31,29	31,29	31,29	-	-	-		31,29	-		
Клей для керамогранита		кг		6,5	193,7	38	7 361		193,70	193,70	193,70	7 361	-	-	100%	193,70	7 361		
Затирка для швов серая		кг		0,5	14,9	221	3 293		14,90	14,90	14,90	3 293	-	-	100%	14,90	3 293		
Крестики		шт		12	357,6	1	429		357,60	357,60	357,60	429	-	-	100%	357,60	429		
Грунтовка стен	лестничная клетка	м2	проект	**164,0**			150	24 603	164,02	164,02	164,02	24 603	-	-	100%	164,02	24 603		
		м2	проект	164,0					164,02	164,02	164,02	-	-	-		164,02	-		
Грунтовка Праймер		кг		0,154	25,3	72	1 819		25,26	25,26	25,26	1 819	-	-	100%	25,26	1 819		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	164,0			1100	180 422	164,02	164,02	164,02	180 422	-	-	100%	164,02	180 422		
		м2	проект	164,0					164,02	164,02	164,02	-	-	-		164,02	-		
Штукатурка гипсовая		кг		15,0	2460,3	29	71 349		2 460,30	2 460,30	2 460,30	71 349	-	-	100%	2 460,30	71 349		
Бумага наждачная		м2		0,03	4,92	530	2 608		4,92	4,92	4,92	2 608	-	-	100%	4,92	2 608		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	164,0			150	24 603	164,02	164,02	164,02	24 603	-	-	100%	164,02	24 603		
Подготовка под покраску		м2	проект	164,0			420	68 888	164,02	164,02	164,02	68 888	-	-	100%	164,02	68 888		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	164,0			150	24 603	164,02	164,02	164,02	24 603	-	-	100%	164,02	24 603		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	164,0	Поставка Заказчика		500	82 010	164,02	164,02	164,02	82 010	-	-	100%	164,02	82 010		
Грунтовка стен	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамеры, эл.щитовая на отм.-5,100	м2	проект	**45,5**			150	6 825	45,50	45,50	45,50	6 825	-	-	100%	45,50	6 825		
		м2	проект	45,5					45,50	45,50	45,50	-	-	-		45,50	-		
Грунтовка Праймер		кг		0,154	7,0	72	505		7,01	7,01	7,01	505	-	-	100%	7,01	505		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	45,5			1100	50 050	45,50	45,50	45,50	50 050	-	-	100%	45,50	50 050		
		м2	проект	45,5					45,50	45,50	45,50	-	-	-		45,50	-		
Штукатурка гипсовая		кг		15,0	682,5	29	19 793		682,50	682,50	682,50	19 793	-	-	100%	682,50	19 793		
Бумага наждачная		м2		0,03	1,37	530	723		1,37	1,37	1,37	723	-	-	100%	1,37	723		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	45,5			150	6 825	45,50	45,50	45,50	6 825	-	-	100%	45,50	6 825		
Подготовка под покраску		м2	проект	45,5			420	19 110	45,50	45,50	45,50	19 110	-	-	100%	45,50	19 110		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	45,5			150	6 825	45,50	45,50	45,50	6 825	-	-	100%	45,50	6 825		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	45,5	Поставка Заказчика		500	22 750	45,50	45,50	45,50	22 750	-	-	100%	45,50	22 750		
Грунтовка стен		м2	проект	577,853			150	86 678	- 231,00	- 231,00	- 231,00	- 34 650	808,85	121 328	100%	577,85	86 678		
		м2	проект	577,9					- 231,00	- 231,00	-	-	808,85	-			-		
Грунтовка Праймер		кг		0,154	89,0		5 407		- 35,57	- 35,57	- 35,57	- 2 561	124,56	8 969	100%	[illegible]	6 407		
Обработка швов гисокартона		м2	проект	577,9			400	231 141	- 231,00	- 231,00	- 231,00	- 92 400	808,85	323 541	100%	577,85	231 141		
		м2	проект	577,9					- 231,00	- 231,00	- 231,00	-	808,85	-		577,85	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг		0,4	231,1	40	9 246		- 92,40	- 92,40	- 92,40	- 3 696	323,54	12 942	100%	231,14	9 246		
Лента армированная Серпянка		м.п.		1,53	884,1	6	5 128		- 353,43	- 353,43	- 353,43	- 2 050	1 237,55	7 178	100%	884,12	5 128		
Грунтовка стен		м2	проект	577,9			150	86 678	- 231,00	- 231,00	- 231,00	- 34 650	808,85	121 328	100%	577,85	86 678		
		м2	проект	577,9					- 231,00	- 231,00	- 231,00	-	808,85	-		577,85	-		
Грунтовка Праймер		кг		0,154	89,0	72	6 407		- 35,57	- 35,57	- 35,57	- 2 561	124,56	8 969	100%	88,99	6 407		
Подготовка под покраску		м2	проект	255,0			385	98 187	- 231,00	- 231,00	- 231,00	- 88 935	486,03	187 122	100%	255,03	98 187		
		м2	проект	255,0					- 231,00	- 231,00	- 231,00	-	486,03	-		255,03	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг		1,200	693,4	34	23 576		- 277,20	- 277,20	- 277,20	- 9 425	970,62	33 001	100%	693,42	23 576		
Бумага наждачная		м2		0,03	17,3	530	9 188		- 6,93	- 6,93	- 6,93	- 3 673	24,27	12 861	100%	17,34	9 188		
Грунтовка стен		м2	проект	204,4			150	30 660	204,40	204,40	204,40	30 660	-	-	100%	204,40	30 660		
		м2	проект	204,4					204,40	204,40	204,40	-	-	-		204,40	-		
Грунтовка Праймер		кг		0,154	31,5	72	2 266		31,48	31,48	31,48	2 266	-	-	100%	31,48	2 266		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	204,4			300	61 320	204,40	204,40	204,40	61 320	-	-	100%	204,40	61 320		
		м2	проект	204,4					204,40	204,40	204,40	-	-	-		204,40	-		
Краска водоэмульсионная		кг		0,326	66,6	142	9 462		66,63	66,63	66,63	9 462	-	-	100%	66,63	9 462		
Грунтовка стен	холл,коридоры,лифтовой холл на отм.-5.100; вестибюль, лифтовой холл, коридор на отм.0.000; лифтовой холл, коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	682,3			150	102 345	682,30	682,30	682,30	102 345	-	-	100%	682,30	102 345		
		м2	проект	682,3					682,30	682,30	682,30	-	-	-		682,30	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг		0,025	17,1	771	13 151		17,06	17,06	17,06	13 151	-	-	100%	17,06	13 151		
Декоративная штукатурка		м2	проект	682,3			500	341 150	682,30	682,30	682,30	341 150	-	-	100%	682,30	341 150		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
		м2	проект	682,3					682,30	682,30	682,30	-	-	-		682,30	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105,160	кг	1,0	682,3	Поставка Заказчика				682,30	682,30	682,30	-	-	-		682,30	-		
Ветошь		м2	0,02	13,6	100	1 365			13,65	13,65	13,65	1 365	-	-	100%	13,65	1 365		
Скотч бумажный		рул	0,02	13,6	180	2 456			13,65	13,65	13,65	2 456	-	-	100%	13,65	2 456		
Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)	лифтовой холл на отм.-5.100; лифтовой холл на отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	30,8			3500	107 800	30,80	30,80	30,80	107 800	-	-	100%	30,80	107 800		
		м2	проект	30,8					30,80	30,80	30,80	-	-	-		30,80	-		
Керамогранит П-2.1 (900*300), арт.13035R Грасси светлый серый, полированный, Россия		м2	1,05	32,34	Поставка Заказчика				32,34	32,34	32,34	-	-	-		32,34	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	200,2	38	7 608			200,20	200,20	200,20	7 608	-	-	100%	200,20	7 608		
Затирка для швов		кг	0,5	15,4	221	3 403			15,40	15,40	15,40	3 403	-	-	100%	15,40	3 403		
Крестики		шт	12	369,6	1	444			369,60	369,60	369,60	444	-	-	100%	369,60	444		
Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)	лифтовой холл типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	231			3500	808 500	231,00	231,00	231,00	808 500	-	-	100%	231,00	808 500		
		м2	проект	231					231,00	231,00	231,00	-	-	-		231,00	-		
Керамогранит П-2.6 (600x600), арт. S.S. Grey Wax Red		м2	1,05	242,55	Поставка Заказчика				242,55	242,55	242,55	-	-	-		242,55	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	1501,5	38	57 057			1 501,50	1 501,50	1 501,50	57 057	-	-	100%	1 501,50	57 057		
Затирка для швов		кг	0,5	115,5	221	25 526			115,50	115,50	115,50	25 526	-	-	100%	115,50	25 526		
Крестики		шт	12	2772	1	3 326			2 772,00	2 772,00	2 772,00	3 326	-	-	100%	2 772,00	3 326		
Облицовка стен керамогранитом	тамбур 1,2 на отм.-5.100 - дизайн-проект	м2	проект	5,1			3500	17 850	-	-	-	-	5,10	17 850	100%	5,10	17 850		
		м2	проект	5,1					-	-	-	-	5,10	-		5,10	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	5,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	5,36	-		5,36	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	33,2	38	1 260			-	-	-	-	33,15	1 260	100%	33,15	1 260		
Затирка для швов серая		кг	0,5	2,6	221	564			-	-	-	-	2,55	564	100%	2,55	564		
Крестики		шт	12	61,2	1	73			-	-	-	-	61,20	73	100%	61,20	73		
Облицовка лифтовых порталов на отм.-5.100, 0.000 и типовых этажах									-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка гранитом стен на клею	дизайн-проект	м2	проект	55,9			4800	268 431	55,92	55,92	55,92	268 431	-	-	100%	55,92	268 431		
		шт	проект	34,0					34,00	34,00	34,00	-	-	-		34,00	-		
		м2	проект	10,4					10,44	10,44	10,44	-	-	-		10,44	-		
Элемент М-1	ПЛ мрамор		1,05	11,0	Поставка Заказчика				10,97	10,97	10,97	-		-		10,97	-		
			проект	68,0					68,00	68,00	68,00			-		68,00			
		м2	проект	45,5					45,48	45,48	45,48	-	-	-		45,48	-		
Элемент М-2 2090*320*20мм	ПЛ - мрамор	м2	1,05	47,8	Поставка Заказчика				47,75	47,75	47,75	-	-	-		47,75	-		
Клей Flexmortel		кг	13,5	755,0	157	118 529			754,96	754,96	754,96	118 529	-	-	100%	754,96	118 529		
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,3	17,5	328	5 741			17,50	17,50	17,50	5 741	-	-	100%	17,50	5 741		
Крестики		шт	12,0	671,1	1	805			671,08	671,08	671,08	805	-	-	100%	671,08	805		
Обработка швов гисокартона	керамическая плитка в санузлах	м2	проект	12,81			400	5 124	-	-	-	-	12,81	5 124	100%	12,81	5 124		
		м2	проект	12,8					-	-	-	-	12,81	-		12,81	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	5,1	40	205			-	-	-	-	5,12	205	100%	5,12	205		
Лента армированная Серпянка		м.п	1,53	19,6	6	114			-	-	-	-	19,60	114	100%	19,60	114		
Грунтовка стен		м2	проект	12,8			150	1 922	-	-	-	-	12,81	1 922	100%	12,81	1 922		
		м2	проект	12,8					-	-	-	-	12,81	-		12,81	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	2,0	72	142			-	-	-	-	1,97	142	100%	1,97	142		
Облицовка стен керамической плиткой		м2	проект	12,8			2470	31 641	-	-	-	-	12,81	31 641	100%	12,81	31 641		
		м2	проект	12,8					-	-	-	-	12,81	-		12,81	-		
Плитка керамическая 300*300		м2	1,02	13,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	13,07	-		13,07	-		
Клей для кафеля		кг	6,5	83,3	26	2 165			-	-	-	-	83,27	2 165	100%	83,27	2 165		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,416	5,3	46	245			-	-	-	-	5,33	245	100%	5,33	245		
Крестики		шт	12,0	153,7	1	184			-	-	-	-	153,72	184	100%	153,72	184		
Грунтовка стен	лестничная клетка	м2	проект	635,29			150	95 294	635,29	635,29	635,29	95 294	-	-	100%	635,29	95 294		
		м2	проект	635,3					635,29	635,29	635,29	-	-	-		635,29	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	97,8	72	7 044			97,83	97,83	97,83	7 044	-	-	100%	97,83	7 044		
Обработка швов гипсокартона		м2	по проекту	635,3			400	254 116	635,29	635,29	635,29	254 116	-	-	100%	635,29	254 116		
		м2	проект	635,3					635,29	635,29	635,29	-	-	-		635,29	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	254,1	40	10 165			254,12	254,12	254,12	10 165	-	-	100%	254,12	10 165		
Лента армированная Серпянка		м.п	1,53	972,0	6	5 638			971,99	971,99	971,99	5 638	-	-	100%	971,99	5 638		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	635,3			150	95 294	635,29	635,29	635,29	95 294	-	-	100%	635,29	95 294		
Подготовка под покраску		м2	проект	635,3			385	244 587	635,29	635,29	635,29	244 587	-	-	100%	635,29	244 587		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	635,3			150	95 294	635,29	635,29	635,29	95 294	-	-	100%	635,29	95 294		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	635,3	Поставка Заказчика		500	317 645	635,29	635,29	635,29	317 645	-	-	100%	635,29	317 645		
Грунтовка стен	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650	м2	проект	57,27			150	8 591	57,27	57,27	57,27	8 591	-	-	100%	57,27	8 591		
		м2	проект	57,3					57,27	57,27	57,27	-	-	-		57,27	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	8,8	72	635			8,82	8,82	8,82	635	-	-	100%	8,82	635		
Обработка швов гипсокартона		м2	по проекту	57,3			400	22 908	57,27	57,27	57,27	22 908	-	-	100%	57,27	22 908		
		м2	проект	57,3					57,27	57,27	57,27	-	-	-		57,27	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	22,9	40	916			22,91	22,91	22,91	916	-	-	100%	22,91	916		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	87,6	6	508			87,62	87,62	87,62	508	-	-	100%	87,62	508		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	57,3			150	8 591	57,27	57,27	57,27	8 591	-	-	100%	57,27	8 591		
Подготовка под покраску		м2	проект	57,3			385	22 049	57,27	57,27	57,27	22 049	-	-	100%	57,27	22 049		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	57,3			150	8 591	57,27	57,27	57,27	8 591	-	-	100%	57,27	8 591		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	57,3	Поставка Заказчика		500	28 635	57,27	57,27	57,27	28 635	-	-	100%	57,27	28 635		
Строительные леса (на отм.-4,650)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	7,4	450	3 348	186	1 384	- 781,85	- 781,85	- 781,85	- 497 257	789,29	501 988	100%	7,44	4 732		
Разборка лесов				7,4			108	804	- 781,85	- 781,85	- 781,85	- 84 440	789,29	85 243	100%	7,44	804		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
ИТОГО						1 895 355		7 411 878	-	-	-	5 818 620	-	3 488 613	100%	-	9 307 233		
Налоги		1,12	1,18					2 383 660	-	-	-	1 618 505	-	765 155	100%	-	2 383 660		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					9 795 538	-	-	-	6 651 169	-	3 144 368	100%	-	9 795 538		
Материалы и зарплата								11 690 893	-	-	-	7 437 125	-	4 253 768	100%	-	11 690 893		
Механизмы								233 818	-	-	-	148 743	-	85 075	100%	-	233 818		
Транспорт								37 907	-	-	-	15 719	-	22 188	100%	-	37 907		
Субподряд	лестничные марши								-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4	Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2		1291,9	19			24 546	1 291,88	1 291,88	1 291,88	24 546	-	-	100%	1 291,88	24 546		
Шпатлевка гипсовая		м2		1291,9	96			124 020	1 291,88	1 291,88	1 291,88	124 020	-	-	100%	1 291,88	124 020		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund	Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2		1291,9	94			121 437	1 291,88	1 291,88	1 291,88	121 437	-	-	100%	1 291,88	121 437		
Накладные ра		4%						489 305	-		-	314 864	-	174 441		-	489 305		
ИТОГО								12 721 926		-	-	8 186 453	-	4 535 47	100%	-	12 721 926		
Непредвиденные расходы		2%						254 439	-	-	-	163 729	-	90 709	100%	-	254 439		
ИТОГО								12 976 364	-	-	-	8 350 182	-	4 626 182	100%	-	12 976 364		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
5.1.3 Навигация, мебель, рецепшн, почтовые ящики и пр.									-	-	-	-	-	-		-	-		
Установка почтовых ящиков		шт	проект	9,0			559	5 031	9,00	9,00	9,00	5 031	-	-	100%	9,00	5 031		
Ящик почтовый (ПМ9)Тайник KZ размер 7921*330*150		шт	проект	9,0	18 150	163 350			9,00	9,00	9,00	-	-	-	0%	9,00	-		
Крепежные элементы						1 634			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
ИТОГО						164 984		5 031	-	-	-	5 031	-	-	3%	-	5 031		
Налоги		1,12	1,18					1 618	-	-	-	1 618	-	-	100%	-	1 618		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					6 649	-	-	-	6 649	-	-	100%	-	6 649		
Материалы и зарплата								171 632	-	-	-	6 649	-	-	4%	-	6 649		
Механизмы								3 433	-	-	-	133	-	-	4%	-	133		
Транспорт								3 300	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Накладные расходы		4%						7 135	-	-	-	271	-	-	4%	-	271		
ИТОГО								185 499	-	-	-	7 053	-	-	4%	-	7 053		
Непредвиденные расходы		2%						3 710	-	-	-	141	-	-	4%	-	141		
ИТОГО								189 209	-	-	-	7 194	-	-	4%	-	7 194		
5.1.4 Двери									-	-	-	-	-	-		-	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	51,0			6000	306 000	27,00	27,00	27,00	162 000	24,00	144 000	100%	51,00	306 000		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик	Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100x1210 (1)	шт	проект	2,0	поставка Заказчика				2,00	2,00	2,00	-	-	-		2,00	-		
Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик	Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100x1210 (1а)	шт	проект	2,0	поставка Заказчика				2,00	2,00	2,00	-	-	-		2,00	-		
Дверь стальная внут 2100x1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1110 (2)	шт	проект	8,0	поставка Заказчика				8,00	8,00	8,00	-	-	-		8,00	-		
Дверь стальная внут 2100x1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1110 (2.1)	шт	проект	4,0	поставка Заказчика				4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700x150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100x1010 (4)	шт	по проекту	0,0	поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	15,0	поставка Заказчика				-	-	-	-	15,00	-		15,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры)(6л)	шт	по проекту	9,0	поставка Заказчика				-	-	-	-	9,00	-		9,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1110 (7)	шт	по проекту	4,0	поставка Заказчика				4,00	4,00			-	-		4,00			
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1110 (7л)	шт	по проекту	2,0	поставка Заказчика				2,00	2,00	2,00	-	-	-		2,00	-		
Дверь наружная металлическая глухая утепленная 760*1510 правая	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 750x1500 (9.1л)	шт	по проекту	1,0	поставка Заказчика				1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Дверь ДМП 2060*960 R EI-30 1 замок цилиндр, ручка на планке черная порог	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1010x2100 (10)	шт	по проекту	2,0	поставка Заказчика				2,00	2,00	2,00	-	-	-		2,00	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость тенге	%	Физ. объем	Стоимость тенге		
Устройство деревянного каркаса из бруса		м.п.	проект	110,7			207	22 886	110,72	110,72	110,72	22 886	-	-	100%	110,72	22 886		
		м3	проект	0,28					0,28	0,28	0,28	-	-	-		0,28	-		
Брус 50*50		м3	1,06	0,29	76 000	22 299			0,29	0,29	0,29	22 299	-	-	100%	0,29	22 299		
Антисептирование древесины		м2	проект	22,1			72	1 594	22,14	22,14	22,14	1 594	-	-	100%	22,14	1 594		
		м2	проект	22,1					22,14	22,14	22,14	-	-	-		22,14	-		
Покрытие огнезащитное		кг	0,4	8,9	2 500	22 144			8,86	8,86	8,86	22 144	-	-	100%	8,86	22 144		
ИТОГО						**220 128**		**673 646**	-	-	-	**699 374**	-	**194 400**	100%	-	**893 774**		
Налоги		1,12	1,18					**216 645**	-	-	-	**170 334**	-	**46 310**	100%	-	**216 645**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**890 291**	-	-	-	**699 980**	-	**190 310**	100%	-	**890 291**		
Материалы и зарплата								**1 110 419**	-	-	-	**869 708**	-	**240 710**	100%	-	**1 110 419**		
Транспорт и механизмы		2%						**22 208**	-	-	-	**17 394**	-	**4 814**	100%	-	**22 208**		
Накладные расходы		4%						**45 305**	-	-	-	**35 484**	-	**9 821**	100%	-	**45 305**		
ИТОГО								**1 177 932**	-	-	-	**922 586**	-	**255 346**	100%	-	**1 177 932**		
Непредвиденные расходы		2%						**23 559**	-	-	-	**18 452**	-	**5 107**	100%	-	**23 559**		
ИТОГО, двери								**1 201 491**	-	-	-	**941 038**	-	**260 453**	100%	-	**1 201 491**		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
Всего, с учетом НДС								**32 386 189**	-	-	-	**20 509 390**	-	**11 694 784**	99,44%	-	**32 204 174**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций.
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ **Инженер по ОТ и ТБ** _____

ОПП _____ **Начальник участка** _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.