Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 7,8,9

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		26.08.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	1 198 921	1 198 921			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	1 198 921	1 198 921	1 070 465,18	128 455,82	1 198 921
	Пятно 7					399 641
	Пятно 8					399 640
	Пятно 9					399 640
	Всего к оплате:					**1 198 921**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого к[illegible]екса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 7

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от "26" августа 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2021 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
П5 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с утановкой перфорированного уголка-стены внутренние межкомнатные (пятно 1: 56,51,21,10,47, 34,46,7,37,73,31,38кв. Пятно 2: 121,124 кв)	м2	252,3	1 667	420 586	252,3	252,3	252,3	420 586			100%	420 586		
Лист ГКЛ 12,5мм	м2	1 029,4	394	405 577	1029,4	1029,4	1029,4	405 577			100%	405 577		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	360,8	155	55 922	360,8	360,8	360,8	55 922			100%	55 922		
Профиль стоечный ПС 50/50 швг 400мм	мп	761,9	201	153 152	761,9	761,9	761,9	153 152			100%	153 152		
Лента уплотнительная 50мм*30м	мп	302,8	33	9 870	302,8	302,8	302,8	9 870			100%	9 870		
Минплита П50 50мм	м3	12,9	9 950	128 030	12,9	12,9	12,9	128 030			100%	128 030		
Дюбель-нагель 6*40	шт	519,7	4	1 892	519,7	519,7	519,7	1 892			100%	1 892		
Шуруп дл.25мм	шт	4793,7	1	5 369	4793,7	4793,7	4793,7	5 369			100%	5 369		
Шуруп дл.35мм	шт	10344,3	1	14 379	10344,3	10344,3	10344,3	14 379			100%	14 379		
Шуруп для г/к 3,8х11	шт	2270,7	1	3 351	2270,7	2270,7	2270,7	3 351			100%	3 351		
Уголок перфорированный	мп	25,2	32	795	25,2	25,2	25,2	795			100%	795		
Итого				**1 198 921**				**1 198 921**			100%	**1 198 921**		
ИТОГО П 7,8,9, с учетом НДС				**1 198 921**				**1 198 921**			100%	**1 198 921**		
В том числе: Пятно 7				**399 641**				**399 641**			100%	**399 641**		
В том числе: Пятно 8				**399 640**				**399 640**			100%	**399 640**		
В том числе: Пятно 9				**399 640**				**399 640**			100%	**399 640**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____

Начальник участка _____

М.П.