**АКТ № 6**
**ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**
**за период за август 2023 года.**

от "21" августа 2023 года

Настоящий акт составлен о нижеследующем: Заказчику,
ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол", предъявлены к приемке оказанные

инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" км 0-50

***ТОО "ALEM 11"***

на основании Договора № 090140000306/200161/00 от 06 апреля 2020 года, Доп. соглашение №14 от 30 июня 2023 года

| № п/п | Наименование услуг | Общая стоимость (по договору) тенге | Оказано с начала года услуг, тенге | в том числе за отчетный период, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Инжиниринговые услуги по техническому надзору при капитальном ремонте автмомобильной дороги республиканского значения "Униге-Бисен-Сайхин" км 0-50 | 318 080 000,00 | 34 729 058,47 | 13 284 817,25 |
| | **Всего** | **318 080 000,00** | **34 729 058,47** | **13 284 817,25** |
| | В том числе НДС | 34 080 000,00 | 3 720 970,55 | 1 423 373,28 |
| | Удержание гарантийных обязательств 5% | | | 2 979 437,77 |
| | К оплате по акту | | | **10 305 379,48** |

**от Заказчика:**
**Заместитель директора**
**ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

_____ **Насипов М.Е.**

Принял начальник ОККиПР

_____ **Дюсенгалиев Д.У.**

**от Инженера:**
**Главный эксперт**
**ТОО "ALEM 11"**

_____ **Бактыгодиков. Е**

**Заказчик:** Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "ALEM 11"

**Наименование строительства и его адрес:** Услуги по техническому надзору при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" км 0-50

**Справка № 6 от 21 августа 2023 года**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за август 2023г.**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №090140000306/200161/00 доп.соглашение №14 | 06.04.2020 года 30.06.2023 год | РБ | 091 | АО | 16 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (август) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | *34 729 058,47* | | | | | | | | 3 720 970,55 | |
| В том числе: за период за август 2023г. | *13 284 817,25* | *11 861 443,97* | | | | | | | 1 423 373,28 | 13 284 817,25 |
| Выплата аванса | *0,00* | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Удержание аванса | *0,00* | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | *6 182 044,35* | *2 660 212,29* | | | | | | | 319 225,48 | 2 979 437,77 |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | | | | | | | | | | |
| Удержание штрафов и пени | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате | *28 547 014,12* | *9 201 231,68* | | | | | | | 1 104 147,80 | 10 305 379,48 |

**Заказчик:**
Заместитель директора областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ Насипов М.Е.
Должность Фамилия И.О., подпись

м.п.

**Подрядчик:**
Инженер ТОО "ALEM 11" _____ Бактыгодиков. Е
Должность Фамилия И.О., подпись

м.п.