Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19** ИИН/БИН **060140005420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит",Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, ДОРОГА АРНАЙЫ КАЛАШЫК ЖОЛЫ,21, тел.: +7 (72835) 4-60-71, 4-54-28** **971240000654**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 9 от 15.04.2021 г., доп.согл. №7 от 28.07.2023 г.

Номер документа	Дата составления
19	10.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольское, Буландынского района, Акмолинской области			Работа	1	52 609 017,28	52 609 017,28
				Итого	1	X	52 609 017,28

Сведения об использовании запасов, полученных от за

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ стр

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шалимбетов С.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) рук.-ль / _____ / Акметова Ж.О

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус 10.08.2023

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Буландинского района" Акмолинская область, Буландинский район, с.Макинска, Некрасова, 19, БИН 060140005420

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654

Стройка: "Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольск Буландинского района Акмолинской области"

Объект: Водопроводная сеть

Приложение 4-1
к приказу и. о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА № 1

за Август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 9	25.03.2021г.				
		Допсоглашение № 1	23.09.2021г.				
		Допсоглашение № 2	08.10.2021г.				
		Допсоглашение № 3	12.04.2022г.				
		Допсоглашение № 4	31.08.2022г.				
		Допсоглашение № 5	04.11.2022г.				
		Допсоглашение №6	29.11.2022г.				
		Допсоглашение № 7	28.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольск Буландинского района Акмолинской области"	52 609 017,28	46 972 336,86							5 636 680,42	52 609 017,28

Подрядчик :
ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654

Директор _____ Шалимбетов С.К.

Технический надзор ТОО "АДС Сапа" _____ Кизиев Б. Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Буландинского района" БИН 060140005420

Руководитель _____ Ахметова Ж.О.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Зерендинского района" БИН**
Подрядчик **ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654**
Наименование строительства и его адрес:

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за Август 2023 года

№ п/п	№ Акта	Номер смет и наименование объектов	Всего сумма с НДС
1	8	02-01-01 Поселковые сети водопровода	**50 035 551,73**
2	9	06-01-01 Поселковые сети водопровода (Добавить)	**824 671,07**
3	10	02-02-01 Водовод В1	**1 748 794,48**
		Итого:	**52 609 017,28**

Подрядчик:

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Поселковые сети водопровода..

(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.08.2022; Доп. Соглашение № 5 04.11.2022г.;Доп. Соглашение №6 29.11.2022г. Доп. Соглашение №7 28.07.2023

Акт приемки выполненных работ №8

за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Распределительные колодцы.											
1.1 на 1-го абонента (2 шт, d=108 мм)											
1	**1122-1301-**	**Колодцы круглые из сборного железобетона.**	м3 железобетон	1,655	36 694,92	13 793,49	60 730	22 828	11 510	35 682,00	104 125,00

	Устройство в грунтах сухих НР=99%	ных и бетонных конструкций колодца		15 946,58	5 831,01	26 392	9 650	-	7 713,00		
	в том числе основные ресурсы										
	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-	м3	0,226	6344	2 373,00					
				0,37403	-	-					
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	30571	6 729,00					
				0,220115	-	-					
2	**225-101-06**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	1 шт.	1	29 553,00	-	29 553	-	29 553	-	31 917,00
					-	-	-	-	-	2 364,00	
3	**225-101-01**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	1 шт.	1	29 950,00	-	29 950	-	29 950	-	32 346,00
					-	-	-	-	-	2 396,00	
4	**225-101-01**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	1 шт.	1	29 172,00	-	29 172	-	29 172	-	31 506,00
					-	-	-	-	-	2 334,00	
5	**225-101-01**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б**	1 шт.	1	29 172,00	-	29 172	-	29 172	-	31 506,00

						-	-	-	-	-	2 334,00		
6	225-101-06	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	21 307,00	-	21 307	-	21 307	-	23 012,00
					-	-	-	-	-	1 705,00		
7	225-101-02	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	4 291,00	-	4 291	-	4 291	-	4 634,00
					-	-	-	-	-	343,00		
8	222-503-02	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3)	1 т	0,0203	1 004 968,00	-	20 401	-	20 401	-	22 033,00
					-	-	-	-	-	1 632,00		
9	244-201-03	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	1	10 009,00	-	10 009	-	10 009	-	10 810,00
					-	-	-	-	-	801,00		
10	1111-0101-	Слои подстилающие гравийные. Устройство с	м3 подстилающ	0,534	16 687,60	2 652,25	8 911	1 416	5 005	2 881,00	12 735,00

	уплотнением трамбовками НР=94% Коб =0,5	его слоя		4 662,83	1 077,38	2 490	575	-	943,00
	в том числе основные ресурсы								
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28	7319	5 003,00				
			0,68352	-	-				
	Итого по разделу 1			**304 624,00**					
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			28 882,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			24 244,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			10 225,00					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			190 369,85					
	- накладные расходы, тенге			38 563,00					
	в т.ч. зарплата, тенге			3 470,67					
	- сметная прибыль (8 %), тенге			22 565,00					
	Раздел 2 Распределительные колодцы.								
	2.1 на 2-го абонента (8 шт, d=108 мм)								
11	**241-113-01 Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	1 шт.	1	2 882,00	-	2 882	-	2 882	-
				-	-	-	-	-	231,00
									3 113,00
12	**241-116-02 Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	1 шт.	6	4 249,00	-	25 494	-	25 494	-
				-	-	-	-	-	2 040,00
									27 534,00

13	241-117-01	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	1 шт.	1	2 864,00	-	2 864	-	2 864	-	3 093,00
					-	-	-	-	-	229,00	
14	241-214-01	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	1 шт.	2	2 452,00	-	4 904	-	4 904	-	5 296,00
					-	-	-	-	-	392,00	
15	1116-0301-	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	2	706,43	32,21	1 413	64	28	1 317,00	2 948,00
					660,14	12,15	1 320	24	-	218,00	
16	241-108-01	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм**	1 м	2	1 143,00	-	2 286	-	2 286	-	2 469,00
					-	-	-	-	-	183,00	
17	1122-1101-	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%**	врезка	2	6 917,40	3 336,70	13 835	6 673	1 052	8 310,00	23 917,00
					3 054,69	1 142,67	6 109	2 285	-	1 772,00	

в том числе основные ресурсы

	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами		0,4	781	625,00					
				0,8	-	-					
18	**242-301-12**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2)**	1 шт.	2	1 051,00	-	2 102	-	2 102	-	2 270,00
					-	-	-	-	-	168,00	
19	**1122-0501-**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею (ГИЛЬЗЫ) НР=99% Коб =3**	км трубопровода	0,0018	2 123 363,34	1 605 558,08	3 822	2 890	-	1 897,00	6 177,00
					517 805,26	546 612,31	932	984	-	458,00	
20	**241-201-08**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм Коб =3**	1 м	1,818	16 457,00	-	29 919	-	29 919	-	32 313,00
					-	-	-	-	-	2 394,00	
21	**1122-1301-**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =3**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,965	36 694,92	13 793,49	182 190	68 485	34 531	107 045,00	312 374,00
					15 946,58	5 831,01	79 175	28 951	-	23 139,00	
		в том числе основные ресурсы									
	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	6344	7 119,00					
				1,12209	-	-					
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без	м3	0,133	30571	20 187,00					

	добавок		0,660345	-	-						
22	**225-101-06 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =3**	1 шт.	3	29 553,00	-	88 659	-	88 659	-	95 752,00
				-	-	-	-	-	7 093,00	
23	**225-101-01 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =3**	1 шт.	3	29 950,00	-	89 850	-	89 850	-	97 038,00
				-	-	-	-	-	7 188,00	
24	**225-101-01 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =6**	1 шт.	6	29 172,00	-	175 032	-	175 032	-	189 035,00
				-	-	-	-	-	14 003,00	
25	**225-101-01 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =3**	1 шт.	3	29 172,00	-	87 516	-	87 516	-	94 517,00
				-	-	-	-	-	7 001,00	
26	**225-101-06 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =3**	1 шт.	3	21 307,00	-	63 921	-	63 921	-	69 035,00
				-	-	-	-	-	5 114,00	

27	225-101-02	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =3**	1 шт.	3	4 291,00	-	12 873	-	12 873	-	13 903,00
					-	-	-	-	-	1 030,00	
28	222-503-02	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =3**	1 т	0,0609	1 004 968,00	-	61 203	-	61 203	-	66 099,00
					-	-	-	-	-	4 896,00	
29	244-201-03	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =3**	1 комплект	3	10 009,00	-	30 027	-	30 027	-	32 429,00
					-	-	-	-	-	2 402,00	
30	1111-0101-	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%**	м3 подстилающего слоя	1,602	16 687,60	2 652,25	26 734	4 249	15 015	8 644,00	38 208,00
					4 662,83	1 077,38	7 470	1 726	-	2 830,00	
		в том числе основные ресурсы									
	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28	7319	15 008,00					
				2,05056	-	-					
	Итого по разделу 2				**1 117 520,00**						
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				95 006,00						

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			82 361,00								
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			33 970,00								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			642 641,38								
	- накладные расходы, тенге			127 213,00								
	в т.ч. зарплата, тенге			11 449,17								
	- сметная прибыль (8 %), тенге			75 779,00								
	Раздел 3 Распределительные колодцы.											
31	241-113-01 **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	1 шт.	1	2 882,00	-	2 882	-	2 882	-	231,00	-	3 113,00
32	241-116-02 **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	1 шт.	6	4 249,00	-	25 494	-	25 494	-	2 040,00	-	27 534,00
33	241-117-01 **Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	1 шт.	1	2 864,00	-	2 864	-	2 864	-	229,00	-	3 093,00
34	241-214-01 **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	1 шт.	2	2 452,00	-	4 904	-	4 904	-	392,00	-	5 296,00
35	1116-0301- **Трубопроводы водоснабжения из**	м трубопровод	2	706,43	32,21	1 413	64	28	1 317,00			2 948,00

		стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	а		660,14	12,15	1 320	24	-	218,00	
36	241-108-01	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм**	1 м	2	1 143,00	-	2 286	-	2 286	-	2 469,00
					-	-	-	-	-	183,00	
37	1122-1101-	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%**	врезка	3	6 917,40	3 336,70	20 752	10 010	1 578	12 466,00	35 875,00
					3 054,69	1 142,67	9 164	3 428	-	2 657,00	
		в том числе основные ресурсы									
	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами		0,4	781	937,00					
				1,2	-	-					
38	242-301-12	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2)**	1 шт.	3	1 051,00	-	3 153	-	3 153	-	3 405,00
					-	-	-	-	-	252,00	
39	1122-0501-	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею (ГИЛЬЗЫ) НР=99% Коб =3**	км трубопровода	0,0018	2 123 363,34	1 605 558,08	3 822	2 890	-	1 897,00	6 177,00
					517 805,26	546 612,31	932	984	-	458,00	

40	241-201-08	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм Коб =3**	1 м	1,818	16 457,00	-	29 919	-	29 919	-	32 313,00
					-	-	-	-	-	2 394,00	
41	1122-1301-	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =3**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,965	36 694,92	13 793,49	182 190	68 485	34 531	107 045,00	312 374,00
					15 946,58	5 831,01	79 175	28 951	-	23 139,00	
		в том числе основные ресурсы									
	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40	м3	0,226	6344	7 119,00					
				1,12209	-	-					
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	30571	20 187,00					
				0,660345	-	-					
42	225-101-06	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =3**	1 шт.	3	29 553,00	-	88 659	-	88 659	-	95 752,00
					-	-	-	-	-	7 093,00	
43	225-101-01	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =3**	1 шт.	3	29 950,00	-	89 850	-	89 850	-	97 038,00
					-	-	-	-	-	7 188,00	

45	225-101-01 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =3	1 шт.	3	29 172,00	-	87 516	-	87 516	-	94 517,00
				-	-	-	-	-	7 001,00	
46	225-101-06 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =3	1 шт.	3	21 307,00	-	63 921	-	63 921	-	69 035,00
				-	-	-	-	-	5 114,00	
47	225-101-02 Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =3	1 шт.	3	4 291,00	-	12 873	-	12 873	-	13 903,00
				-	-	-	-	-	1 030,00	
48	222-503-02 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =3	1 т	0,0609	1 004 968,00	-	61 203	-	61 203	-	66 099,00
				-	-	-	-	-	4 896,00	
49	244-201-03 Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =3	1 комплект	3	10 009,00	-	30 027	-	30 027	-	32 429,00
				-	-	-	-	-	2 402,00	

50	1111-0101-	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%**	м3 подстилающего слоя	1,602	16 687,60 4 662,83	2 652,25 1 077,38	26 734 7 470	4 249 1 726	15 015 -	8 644,00 2 830,00	38 208,00
		в том числе основные ресурсы									
	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28 2,05056	7319 -	15 008,00 -					
		Итого по разделу 3			**941 578,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			98 061,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			85 698,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			35 113,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			644 218,38						
		- накладные расходы, тенге			131 369,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			11 823,21						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			76 748,00						
		Раздел 4 Распределительные колодцы.									
		4.1 на 4 абонента (27 шт, d=108 мм)									
51	241-113-01	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм Коб =4**	1 шт.	4	2 882,00 -	- -	11 528 -	- -	11 528 -	- 922,00	12 450,00
52	241-116-02	**Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ**	1 шт.	24	4 249,00	-	101 976	-	101 976	-	110 134,00

		33259-2015 диаметром 100 мм Коб =4			-	-	-	-	-	8 158,00		
53	241-117-01	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм Коб =4**	1 шт.	4	2 864,00	-	11 456	-	11 456	-	12 372,00
					-	-	-	-	-	916,00		
54	241-214-01	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм Коб =4**	1 шт.	8	2 452,00	-	19 616	-	19 616	-	21 185,00
					-	-	-	-	-	1 569,00		
55	1116-0301-	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98% Коб =4**	м трубопровода	8	706,43	32,21	5 651	258	113	5 270,00	11 795,00
					660,14	12,15	5 281	97	-	874,00		
56	241-108-01	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм Коб =4**	1 м	8	1 143,00	-	9 144	-	9 144	-	9 876,00
					-	-	-	-	-	732,00		
57	1122-1101-	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм.**	врезка	16	6 917,40	3 336,70	110 678	53 387	8 416	66 486,00	191 337,00

		Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99% Коб =4			3 054,69	1 142,67	48 875	18 283	-	14 173,00	
		в том числе основные ресурсы									
	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами		0,4	781	4 998,00					
				6,4	-	-					
58	242-301-12	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2) Коб =4**	1 шт.	16	1 051,00	-	16 816	-	16 816	-	18 161,00
					-	-	-	-	-	1 345,00	
59	1122-0501-	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею (ГИЛЬЗЫ) НР=99% Коб =8**	км трубопровода	0,0048	2 123 363,34	1 605 558,08	10 192	7 707	-	5 058,00	16 470,00
					517 805,26	546 612,31	2 485	2 624	-	1 220,00	
60	241-201-08	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм Коб =8**	1 м	4,848	16 457,00	-	79 784	-	79 784	-	86 167,00
					-	-	-	-	-	6 383,00	
61	1122-1301-	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =8**	м3 железобетонных и бетонных конструкций	13,24	36 694,92	13 793,49	485 841	182 626	92 082	285 453,00	832 998,00
					15 946,58	5 831,01	211 133	77 203	-	61 704,00	

		колодца										
		в том числе основные ресурсы										
	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226 2,99224	6344 -	18 983,00 -						
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 1,76092	30571 -	53 833,00 -						
62	225-101-06	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =8**	1 шт.	8	29 553,00 -	- -	236 424 -	- -	236 424 -	- 18 914,00	255 338,00	
63	225-101-01	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =7**	1 шт.	7	29 950,00 -	- -	209 650 -	- -	209 650 -	- 16 772,00	226 422,00	
64	225-101-01	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =8**	1 шт.	8	29 172,00 -	- -	233 376 -	- -	233 376 -	- 18 670,00	252 046,00	
65	225-101-01	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =8**	1 шт.	8	29 172,00 -	- -	233 376 -	- -	233 376 -	- 18 670,00	252 046,00	

66	225-101-06 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =8	1 шт.	8	21 307,00	-	170 456	-	170 456	-	184 092,00
				-	-	-	-	-	13 636,00	
67	225-101-02 Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =8	1 шт.	8	4 291,00	-	34 328	-	34 328	-	37 074,00
				-	-	-	-	-	2 746,00	
68	222-503-02 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =8	1 т	0,1624	1 004 968,00	-	163 207	-	163 207	-	176 264,00
				-	-	-	-	-	13 057,00	
69	244-201-03 Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =8	1 комплект	8	10 009,00	-	80 072	-	80 072	-	86 478,00
				-	-	-	-	-	6 406,00	
70	1111-0101- Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	4,272	16 687,60	2 652,25	71 289	11 330	40 039	23 052,00	101 888,00
				4 662,83	1 077,38	19 920	4 603	-	7 547,00	

	в том числе основные ресурсы				
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,28	7319	40 021,00	
		5,46816	-	-	

Итого по разделу 4	**2 894 593,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	287 694,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	255 308,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 810,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 751 858,34	
- накладные расходы, тенге	385 319,00	
в т.ч. зарплата, тенге	34 678,71	
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 414,00	

Раздел 5 Распределительные колодцы.

5.1 на 5 абонента (11 шт, d=108 мм)

71	241-113-01	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм Коб =3**	1 шт.	3	2 882,00	-	8 646	-	8 646	-	9 338,00
					-	-	-	-	-	692,00	
72	241-116-02	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм Коб =3**	1 шт.	18	4 249,00	-	76 482	-	76 482	-	82 601,00
					-	-	-	-	-	6 119,00	
73	241-117-01	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм Коб**	1 шт.	3	2 864,00	-	8 592	-	8 592	-	9 279,00

		=3			-	-	-	-	-	687,00		
74	241-214-01	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм Коб =3	1 шт.	6	2 452,00	-	14 712	-	14 712	-	15 889,00	
					-	-	-	-	-	1 177,00		
75	1116-0301-	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98% Коб =3	м трубопровода	6	706,43	32,21	4 239	193	84	3 953,00	8 847,00	
					660,14	12,15	3 961	73	-	655,00		
76	241-108-01	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм Коб =3	1 м	6	1 143,00	-	6 858	-	6 858	-	7 407,00	
					-	-	-	-	-	549,00		
77	1122-1101-	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99% Коб =3	врезка	15	6 917,40	3 336,70	103 761	50 051	7 890	62 330,00	179 378,00	
					3 054,69	1 142,67	45 820	17 140	-	13 287,00		
		в том числе основные ресурсы										
	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная		0,4	781	4 686,00						

		оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами		6	-	-				
78	242-301-12	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2) Коб =3**	1 шт.	15	1 051,00	-	15 765	-	15 765	-
					-	-	-	-	-	1 261,00
										17 026,00
79	1122-0501-	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею (ГИЛЬЗЫ) НР=99% Коб =6**	км трубопровода	0,0036	2 123 363,34	1 605 558,08	7 644	5 780	-	3 794,00
					517 805,26	546 612,31	1 864	1 968	-	915,00
										12 353,00
80	241-201-08	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм Коб =6**	1 м	3,636	16 457,00	-	59 838	-	59 838	-
					-	-	-	-	-	4 787,00
										64 625,00
81	1122-1301-	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =6**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,93	36 694,92	13 793,49	364 381	136 969	69 062	214 089,00
					15 946,58	5 831,01	158 350	57 902	-	46 278,00
										624 748,00
		в том числе основные ресурсы								
	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40	м3	0,226	6344	14 237,00				
				2,24418	-	-				
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	30571	40 375,00				
				1,32069	-	-				

82	225-101-06 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =6	1 шт.	6	29 553,00	-	177 318	-	177 318	-	191 503,00
				-	-	-	-	-	14 185,00	
83	225-101-01 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =6	1 шт.	6	29 950,00	-	179 700	-	179 700	-	194 076,00
				-	-	-	-	-	14 376,00	
84	225-101-01 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =6	1 шт.	6	29 172,00	-	175 032	-	175 032	-	189 035,00
				-	-	-	-	-	14 003,00	
85	225-101-01 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =6	1 шт.	6	29 172,00	-	175 032	-	175 032	-	189 035,00
				-	-	-	-	-	14 003,00	
86	225-101-06 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =6	1 шт.	6	21 307,00	-	127 842	-	127 842	-	138 069,00
				-	-	-	-	-	10 227,00	
87	225-101-02 Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб	1 шт.	6	4 291,00	-	25 746	-	25 746	-	27 806,00

	=6				-	-	-	-	-	2 060,00	
88	222-503-02 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =6	1 т	0,1218	1 004 968,00	-	122 405	-	122 405	-	132 197,00
				-	-	-	-	-	9 792,00	
89	244-201-03 Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =6	1 комплект	6	10 009,00	-	60 054	-	60 054	-	64 858,00
				-	-	-	-	-	4 804,00	
90	1111-0101- Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	3,204	16 687,60	2 652,25	53 467	8 498	30 030	17 288,00	76 415,00
				4 662,83	1 077,38	14 940	3 452	-	5 660,00	
	в том числе основные ресурсы									
	211-601-0101 Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28	7319	30 016,00					
			4,10112	-	-					
	Итого по разделу 5			2 234 485,00						
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			224 935,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			201 491,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			80 535,00						

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 341 087,75	
- накладные расходы, тенге	301 454,00	
в т.ч. зарплата, тенге	27 130,86	
- сметная прибыль (8 %), тенге	165 517,00	

Раздел 6 Распределительные колодцы.

6.1 на 6 абонентов (12 шт, d=108 мм)

91	241-113-01	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	1 шт.	1	2 882,00	-	2 882	-	2 882	-	3 113,00
					-	-	-	-	-	231,00	
92	241-116-02	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	1 шт.	6	4 249,00	-	25 494	-	25 494	-	27 534,00
					-	-	-	-	-	2 040,00	
93	241-117-01	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	1 шт.	1	2 864,00	-	2 864	-	2 864	-	3 093,00
					-	-	-	-	-	229,00	
94	241-214-01	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	1 шт.	2	2 452,00	-	4 904	-	4 904	-	5 296,00
					-	-	-	-	-	392,00	
95	1116-0301-	**Трубопроводы водоснабжения из**	м трубопровод	2	706,43	32,21	1 413	64	28	1 317,00	2 948,00

		стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	а		660,14	12,15	1 320	24	-	218,00	
96	**241-108-01**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм**	1 м	2	1 143,00	-	2 286	-	2 286	-	2 469,00
					-	-	-	-	-	183,00	
97	**1122-1101-**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%**	врезка	6	6 917,40	3 336,70	41 504	20 020	3 156	24 932,00	71 751,00
					3 054,69	1 142,67	18 328	6 856	-	5 315,00	
		в том числе основные ресурсы									
	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами		0,4	781	1 874,00					
				2,4	-	-					
98	**242-301-12**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2)**	1 шт.	6	1 051,00	-	6 306	-	6 306	-	6 810,00
					-	-	-	-	-	504,00	
99	**1122-0501-**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею (ГИЛЬЗЫ) НР=99% Коб =5**	км трубопровода	0,003	2 123 363,34	1 605 558,08	6 370	4 817	-	3 161,00	10 293,00
					517 805,26	546 612,31	1 553	1 640	-	762,00	

100	241-201-08	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм Коб =5**	1 м	3,03	16 457,00	-	49 865	-	49 865	-	53 854,00
					-	-	-	-	-	3 989,00	
101	1122-1301-	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =5**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,275	36 694,92	13 793,49	303 650	114 141	57 551	178 408,00	520 623,00
					15 946,58	5 831,01	131 958	48 252	-	38 565,00	
		в том числе основные ресурсы									
	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	6344	11 864,00					
				1,87015	-	-					
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	30571	33 646,00					
				1,100575	-	-					
102	225-101-06	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =5**	1 шт.	5	29 553,00	-	147 765	-	147 765	-	159 586,00
					-	-	-	-	-	11 821,00	
103	225-101-01	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 Коб =5**	1 шт.	5	29 950,00	-	149 750	-	149 750	-	161 730,00
					-	-	-	-	-	11 980,00	

104	225-101-01	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =5**	1 шт.	5	29 172,00	-	145 860	-	145 860	-	157 529,00
					-	-	-	-	-	11 669,00	
105	225-101-01	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 б Коб =5**	1 шт.	5	29 172,00	-	145 860	-	145 860	-	157 529,00
					-	-	-	-	-	11 669,00	
106	225-101-06	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 Коб =5**	1 шт.	5	21 307,00	-	106 535	-	106 535	-	115 058,00
					-	-	-	-	-	8 523,00	
107	225-101-02	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =5**	1 шт.	5	4 291,00	-	21 455	-	21 455	-	23 171,00
					-	-	-	-	-	1 716,00	
108	222-503-02	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-3) Коб =5**	1 т	0,1015	1 004 968,00	-	102 004	-	102 004	-	110 164,00
					-	-	-	-	-	8 160,00	

109	244-201-03	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С Коб =5**	1 комплект	5	10 009,00	-	50 045	-	50 045	-	54 049,00
					-	-	-	-	-	4 004,00	
110	1111-0101-	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%**	м3 подстилающего слоя	2,67	16 687,60	2 652,25	44 556	7 082	25 025	14 407,00	63 680,00
					4 662,83	1 077,38	12 450	2 877	-	4 717,00	
		в том числе основные ресурсы									
	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,28	7319	25 013,00					
				3,4176	-	-					

Итого по разделу 6	**1 710 280,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 609,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 124,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 649,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 049 634,96
- накладные расходы, тенге	222 225,00
в т.ч. зарплата, тенге	20 000,25
- сметная прибыль (8 %), тенге	126 687,00
Итого по разделам 1-6	**9 203 080,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	900 187,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	795 226,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	322 302,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 619 810,66

		- накладные расходы, тенге			1 206 143,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			108 552,87						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			681 710,00						
Раздел 11 Трубопроводы сети.											
219	**1101-0101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (при УГВ=1,8 м, глубине траншеи Нтранш.=2,8 м, амплитуда колебания УГВампл.=1 м)**	м3 грунта	5 509,00	310,71 -	310,71 75,75	1 711 701 -	1 711 701 417 307	- -	300 460,86 160 972,98	2 173 135,23
220	**1101-0105-0802**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 (Механизированная доработка грунта) НР=72% Коб =0,8 т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм =1,1;К1экс=1,1;**	м3 грунта недобора	136,31	1 448,72 840,89	603,93 153,07	197 468 114 618	82 319 20 864	532 -	97 546,84 23 601,17	318 615,79
221	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,2**	м3 грунта	37,48	3 090,15 3 090,15	- -	115 819 115 819	- -	- -	83 389,55 15 936,67	215 145,04
223	**1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб**	м3 грунта	5 228,00	38,53 -	38,53 11,23	201 435 -	201 435 58 710	- -	42 271,52 19 496,51	263 202,87
224	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,03**	м3 грунта	161,00	1 344,47 1 344,47	- -	216 460 216 460	- -	- -	155 850,96 29 784,85	402 095,48
225	**1101-0205-1201**	**Траншеи. Водоотлив НР=72%**	м3 мокрого грунта	2 013,83	1 889,89 -	1 889,89 1 242,84	3 805 913 -	3 805 913 2 502 866	- -	1 802 063,31 448 638,12	6 056 614,57
226	**1101-0101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5**	м3 грунта	8 369,55	282,46 -	282,46 68,87	2 364 063 -	2 364 063 576 411	- -	415 015,80 222 326,27	3 001 404,59

		ковшом вместимостью 0,6 м3 (при УГВ=1,8 м, глубине траншеи Нтраншеи=2,8 м, амплитуда									
227	1101-0105-0802	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 (Механизированная доработка грунта) НР=72% Коб =0,8**	м3 грунта недобора	206,95	1 317,37 764,44	549,03 139,16	272 635 158 204	113 624 28 800	807 -	134 642,64 32 582,21	439 859,85
228	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,2 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;**	м3 грунта	51,27	3 090,15 3 090,15	- -	158 438 158 438	- -	- -	114 075,42 21 801,09	294 314,67
229	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,97**	м3 грунта	8 463,67	38,53 -	38,53 11,23	326 105 -	326 105 95 047	- -	68 433,84 31 563,11	426 101,99
230	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,03**	м3 грунта	266,81	1 344,47 1 344,47	- -	358 717 358 717	- -	- -	258 276,49 49 359,48	666 352,93
231	1122-1001-	**Гидранты пожарные. Установка НР=99%**	шт.	11,00	61 157,16 3 153,40	279,00 121,20	672 729 34 687	3 069 1 333	- -	35 660,33 56 671,13	765 060,21
234	1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (за вычетом 727 м,**	км трубопровода	2,337	603 775,65 323 479,84	280 295,81 85 400,37	1 411 024 755 972	655 051 199 581	- -	945 997,52 188 561,70	2 545 582,91

		уложенных в футлярах) НР=99%										
235	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм Коб =1,01	1 м	2 360,70	2 542,00	-	6 000 899	-	6 000 899	-	6 480 971,35
					-	-	-	-	-	480 071,95	
237	1122-0501-	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею . ф 63 мм (за вычетом 44 м, уложенны х в футлярах) НР=99%	км трубопровод а	0,05	603 775,65	280 295,81	27 774	12 894	-	18 620,42	50 105,63
					323 479,84	85 400,37	14 880	3 928	-	3 711,53	
238	241-201-06	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,000	857,00	-	0	-	0	-	0,00
					-	-	-	-	-	0,00	
240	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (за вычетом 307 м, уложенных в футлярах) НР=99%	км трубопровод а	0,872	603 775,65	280 295,81	526 492	244 418	-	352 978,11	949 828,11
					323 479,84	85 400,37	282 074	74 469	-	70 357,64	
241	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм Коб =1,01	1 м	881,23	215,00	-	189 464	-	189 464	-	204 621,61
					-	-	-	-	-	15 157,16	

244	1122-0501- **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею. (Футляры) НР=99%**	км трубопровода	0,03	2 123 363,34 517 805,26	1 605 558,08 546 612,31	63 701 15 534	48 167 16 398	- -	31 613,20 7 625,13	102 939,23
245	241-201-12 **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм**	м	30,30	7 920,00 -	- -	239 976 -	- -	239 976 -	- 19 198,10	259 174,10
246	1122-0501-0407 **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею (Футляр) НР=99%**	км трубопровода	0,054	1 571 514,53 418 388,50	1 153 126,03 285 663,33	84 862 22 593	62 269 15 426	- -	37 638,61 9 800,03	132 300,43
247	241-201-1210 **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х5,5 мм Коб =1,01**	1 м	54,54	4 060,00 -	- -	221 432 -	- -	221 432 -	- 17 714,59	239 146,99
248	1122-1401- **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью. (ф 225 мм) НР=99%:К1трр=0,268;К1трм=0,268;К1экс=0,268;К1ма**	футляр	8,00	11 896,15 4 000,33	1 501,25 27,73	95 169 32 003	12 010 222	- -	31 902,18 10 165,71	137 237,09
249	1122-0501- **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею. (Гильзы) НР=99%**	км трубопровода	0,04	2 123 363,34 517 805,26	1 605 558,08 546 612,31	76 441 18 641	57 800 19 678	- -	37 936,03 9 150,17	123 527,27

250	241-201-12	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм Коб =1,01**	1 м	3,60	20 163,00	-	72 587	-	72 587	-	78 393,73
					-	-	-	-	-	5 806,93	
252	241-102-01	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм Коб =1,004**	1 м	16,00	4 695,00	-	75 120	-	75 120	-	81 129,68
					-	-	-	-	-	6 009,68	
253	1122-0901-	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%**	задвижка или клапан	14,00	3 011,18	135,64	42 157	1 899	-	36 458,49	84 904,21
					2 568,38	62,09	35 957	869	-	6 289,20	
254	242-101-10	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	1 шт.	14,00	79 815,00	-	1 117 410	-	1 117 410	-	1 206 802,83
					-	-	-	-	-	89 392,83	
255	241-116-0310	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	1 шт.	155,00	4 905,00	-	760 275	-	760 275	-	821 097,00
					-	-	-	-	-	60 822,00	
256	1122-0901-	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%**	задвижка или клапан	3,00	1 821,47	45,21	5 464	136	-	4 856,30	11 146,45
					1 614,41	20,70	4 843	62	-	825,74	
257	242-101-10	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	1 шт.	3,00	43 694,00	-	131 082	-	131 082	-	141 568,55
					-	-	-	-	-	10 486,55	

258	261-301-1744	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали	1 комплект	3,00	4 788,00	-	14 364	-	14 364	-	15 513,12
					-	-	-	-	-	1 149,12	
259	1122-0801-	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на	шт.	0,00	1 606,02	131,02	0	0	-	0,00	0,00
					1 475,00	0,41	0	0	-	0,00	
260	241-214-01	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.	0,00	860,00	-	0	-	0	-	0,00
					-	-	-	-	-	0,00	
261	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	36,00	1 849,50	275,22	66 582	9 908	-	62 398,91	139 299,38
					1 574,28	1,45	56 674	52	-	10 318,47	
262	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	36,00	2 452,00	-	88 272	-	88 272	-	95 333,76
					-	-	-	-	-	7 061,76	
265	1122-0801-	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,84	1 512 632,49	714 609,77	1 274 799	602 251	-	839 020,53	2 282 924,95
					773 294,59	232 317,12	651 708	195 790	-	169 105,55	
266	241-114-01	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10,00	1 065,00		10 650	-	10 650	-	11 501,82
							-	-	-	851,82	
267	241-113-01	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10,00	2 882,00	-	28 820	-	28 820	-	31 125,53
					-	-	-	-	-	2 305,53	
268	290-100-20	Тройник с пожарной подставкой ф 108 х 108 мм	шт	3,00	82 940,05	-	248 820	-	248 820	-	268 725,71
					-	-	-	-	-	19 905,56	
269	241-515-02	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ			151 884,00	-	1 215 072	-	1 215 072	-	

		5525-88 диаметром 100 мм	шт.		8,00	-		-	-	-	97 205,83	1 312 277,83
270	290-100-30	Крест стальной равнопроходной ф 108х4 мм	шт		2,00	82 940,05	-	165 880	-	165 880	-	179 150,29
						-		-	-	-	13 270,18	

Итого по разделу 11			**33 008 232,78**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 045 682,19
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10 313 051,79
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 989 532,48
- материалы, изделия и конструкции, тенге			10 987 036,59
- накладные расходы, тенге			4 871 040,37
- сметная прибыль (8 %), тенге			1 917 076,86
Итого по смете			42 211 312,78
Временные здания и сооружения	1,30%	0,8	438 997,65
Итого с временными зданиями и сооружениями			42 650 310,43
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	2,2%		938 306,83
Итого с дополнительными затратами на строительство			43 588 617,26
Непредвиденны работы и затраты	2%		871 772,35
Итого с непредвиденными работами и затратами			44 460 389,61

Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	12 004 305,19
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1,0066	32 670 294,57
Всего			44 674 599,76
НДС	12%		5 360 951,97
Итого по акту			50 035 551,73

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит" 971240000554

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалимбетов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметова Ж.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора Кязиев Б.Н.

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/402 от 13.08.2021 года

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора Тайбулдинов С.Р.

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Поселковые сети водопровода

(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.08.2022; Доп. Соглашение № 5 от 04.11.2022г.;Доп. Соглашение №6 от 29.11.2022г. Доп. Соглашение №7 от 28.07.2023

Акт приемки выполненных работ №9

за август месяц 2023 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 10.06.2022 г.

				Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

п/п	код ресурса	[illegible]	измерения	на единицу измерени	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух**	м кожуха	83,5		4138,19	2471,64	345539	206382	484475	150123	535315
		НР - 91%, СП - 8%				1217,13	758,56	101630	63340		39653	
9	С3411-101-0101 411-101-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	103,55		537,00		55606	0	484475	0	60055
		СП - 8%						0	0		4449	
10	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2022	**Глина сухая. Погрузка**	т	102,55		428,00		43891	0	484475	0	47403
		СП - 8%						0	0		3512	
11	С3414-104-0402 414-104-0402 РСНБ	**Глина сухая. Разгрузка**	т	102,55		478,00		49019	0	484475	0	52941
		СП - 8%						0	0		3922	
Итого по смете						**695 714,29**						
в том числе												
- зарплата рабочих-строителей, тенге						0,00						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						0,00						

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге			0,00
- накладные расходы, тенге			0,00
- сметная прибыль (8 %), тенге			0,00
Итого по смете			695 714,29
Временные здания и сооружения	1,30%	0,8	7 235,43
Итого с временными зданиями и			702 949,72
Затраты на производство строительно-	2,2%		15 464,89
Итого с дополнительными затратами на			718 414,61
Непредвиденны работы и затраты	2%		14 368,29
Итого с непредвиденными работами и			732 782,90
Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	197 851,38
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1,007	538 462,07
Всего			736 313,45
НДС	12%		88 357,61
Итого по акту			824 671,07

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мунипит" 071240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалимбетов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт технического надзора Кизиев Б.Н.

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года

Принял (Заказчик)

БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахметова Ж.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора Тайбулдинов С.Р.

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказ 22

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420

Подрядчик:

ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Водовод В1.

(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.08.2022; Доп. Соглашение № 5 от 04.11.2022г.;Доп. Соглашение №6 от 29.11.2022г. Доп. Соглашение №7 от 28.07.2023

Акт приемки выполненных работ №10

за август месяц 2023 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Трубопроводы сети.											
1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	2 907,23	282,46	282,46	821 176	821 176	-	144 159,07	1 042 562,08
					-	68,87	-	200 221	-	77 226,82	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;**	м3 грунта	63,91	3 090,15	-	197 491	-	-	142 193,87	366 860,19
					3 090,15	-	197 491	-	-	27 174,83	
3	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы**			9 613,56	266,09	0	0	0	0,00	

		песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,00	1 621,07	72,44	0	0	-	0,00	0,00
4	1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%**	м3 грунта	211,63	235,12 -	235,12 73,94	49 758 -	49 758 15 648	- -	11 266,50 4 882,00	65 906,95

Итого по разделу 1	**1 475 329,21**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 491,49
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	870 934,63
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 868,85
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0,00
- накладные расходы, тенге	297 619,44
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 283,64

Итого по смете	**1 475 329,21**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 491,49
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	870 934,63
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 868,85
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0,00
- накладные расходы, тенге	870 934,63
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 283,64

Итого по смете			1 475 329,21
Временные здания и сооружения	1,30%	0,8	15 343,42
Итого с временными зданиями и сооружениями			1 490 672,63
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	2,2%		32 794,80
Итого с дополнительными затратами на строительство			1 523 467,43
Непредвиденны работы и затраты	2%		30 469,35
Итого с непредвиденными работами и затратами			1 553 936,78

Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	419 562,93
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1,0066	1 141 860,71
Всего			1 561 423,64
НДС	12%		187 370,84
Итого по акту			1 748 794,48

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит" 971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора **Кизиев Б.Н.**

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН102 от 12.08.2021 года

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область" БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов С.Р.**