Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. №656

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г. Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Центр-Котло-Сервис"

Наименование строительства: ***"Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева) г.Костанай***

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2019 г.

		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		Контрактное соглашение №KoDHP-10R	01.07.2019 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул. Летунова и ул. Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-1по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК1.06 в г.Костанай	**110 948 478,00**	46 903 491,07							5 628 418,93	52 531 910,00
Итого к оплате:	**110 948 478,00**	**46 903 491,07**							**5 628 418,93**	**52 531 910,00**

Заказчик:

Зам.директора-Главный инженер ГКП "КТЭК"

_____**Плотников В.В.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО "Центр-Котло-Сервис"

_____**Нурмагамбетов Д.Т.**