Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания"Виктория"**
Наименование стройки : "Строительство мостового переходав с.Кызылсу Хромтауского района"
Договор подряда: № 26 от 03.05.2022

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за октябрь 2022 год

	Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
			26	05.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР (в сметных, базисных ценах 2015 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2015 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт5. Подходы к мосту		27 116 290,00							3 253 954,80	30 370 244,80
Всего	**65 039 551,76**									**30 370 245**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Берлалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказ
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Подрядчи **ТОО "Строительная компания Виктория"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Стройка : **Строительство мостового перехода в с.Кызылсу, Хромтауского района.**
(наименование, адрес)
Объект : **Мост через реку Кызылкаин**
(наименование)
Договор подряда (контракт) **№ 26 от 03.05.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №6
за октябрь 2022г
на Подходы к мосту

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляное полотно

1	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка грунта выемки и притрассовых резевов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4177	32,05	32,05	133892	133892	–	36517	184042
					–	12,14	–	50718	–	13633	
2	4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	12254	25,37	25,37	310893	310893	–	84791	427339
					–	9,61	–	117765	–	31655	
3	5 1101-0103-0202	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м НР = 72 %	м3 грунта	8534	431,13	424,6	3679243	3623526	–	540020	4556804
					6,53	81,36	55717	694311	–	337541	

4	6 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15109	66,45	66,45	1003988	1003988	–	267397	1373096
					–	24,58	–	371385	–	101711	
5	7 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	75545	6,48	6,48	489720	489720	–	101442	638455
					–	1,86	–	140891	–	47293	
6	8 1101-0201-0601	Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15109	85,69	68,16	1294717	1029851	129937	262781	1682098
					8,93	15,23	134929	230044	–	124600	
7	9 1101-0203-0112	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	11213	45,27	21,58	507567	241964	–	227221	793571
					23,69	4,46	265603	49982	–	58783	

Раздел 3 Дорожная одежда

8	20	1127-0401-0102	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщиной 15см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1148,15	3771,53	1055,9	4330279	1212330	2965015	443716	5155915
						133,2	224,63	152934	257914	–	381920	
9	21	1127-0403-0901	Устройство однослойного покрытия из фракционного щебня, уложенного по методу "заклинка", толщиной 22см НР = 108 %	м2 покрытия	6823,83	1096,59	204,17	7482963	1393191	5754695	838744	8987444
						49,1	64,71	335077	441538	–	665737	

Итого	**23 798 764**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	944 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 439 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 354 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 849 647
- накладные расходы, тенге	2 802 629
в т.ч. зарплата, тенге	252 236
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 762 873
Всего	**23 798 764**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	928 152

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,441 %)	1 098 122
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**25 825 038**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**27 116 290**
НДС (12 %)	3 253 955
Итого	**30 370 245**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Бердалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)