Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания"Виктория"**
Наименование стройки : "Строительство мостового переходав с.Кызылсу Хромтауского района"
Договор подряда: № 26 от 03.05.2022

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2022 год

	Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
			26	05.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР (в сметных, базисных ценах 2015 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2015 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт5. Подходы к мосту		396 951,00							47 634,12	444 585,12
Всего	**34 669 306,76**									**444 585**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Бердалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказ
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Подрядчи **ТОО "Строительная компания Виктория"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Стройка : **Строительство мостового перехода в с.Кызылсу, Хромтауского района.**
(наименование, адрес)
Объект : **Мост через реку Кызылкаин**
(наименование)
Договор подряда (контракт) **№ 26 от 03.05.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №5
за сентябрь 2022г
на Подходы к мосту

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляное полотно										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Снятие ПРС с существующих откосов и под земполотном бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2526	25,89	25,89	65394	65394	–	17835	89887	

2

					–	9,81	–	24771	–	6658	
2	2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2526	22,41	22,41	56596	56596	–	15435	77793
					–	8,49	–	21438	–	5762	
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка грунта выемки и притрассовых резервов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1950	32,05	32,05	62507	62507	–	17047	85918
					–	12,14	–	23677	–	6364	

Раздел 5 Дорожные знаки

4	32 2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5739	5739	5739	–	6198
					–	–	–	459	
5	33 2401-0201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6312	6312	6312	–	6817
					–	–	–	505	
6	34 2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4214	8428	8428	–	9102
					–	–	–	674	

7	35 2401-0201-0401							
	Знаки дорожные 5.26 односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 - размер 2266х576 (2шт.)	м2	2,61	19323	50433	50433	–	54468
				–	–	–	4035	
8	36 2401-0202-0703							
	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	4214	16856	16856	–	18204
				–	–	–	1348	

Итого	**348 387**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	184 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 768
- накладные расходы, тенге	50 317
в т.ч. зарплата, тенге	4 529
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 805
Всего	**348 387**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	13 587
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,441 %)	16 075

Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**378 049**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**396 951**
НДС (12 %)	47 634
Итого	**444 585**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Бердалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)