ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2021 ж 23 желтоқсан №452 келісім шартқа қосымша 2023ж 26 шілде №5 қосымша келісім бойынша - 17 654 114 073,31 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен данғылдарының қиылысында көлік айырығын салу.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 27 шілде айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№452**			**23.12.2021ж.**				ЖШС
		Қосымша келісім №4			**26.07.2023ж.**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен данғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі	786 244 285,71	84 240 459,18							786 244 285,71
Ұстап қалу 5%									
Аванстық ұстап қалу 30%	235 873 285,71	25 272 137,76							235 873 285,71
Төленетін сомасы	550 371 000,00	109 512 596,94							550 371 000,00

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

Калыбаев У.

31.07.23

Тех. қадағалаушы: «Пример Строй» ЖШС-нің директоры

Абиев Ш.С.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А.А.