Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"

Адрес: г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ32998HTB0001472040
БИК TSESKZKA
в АО "First Heartland Jusan Bank"

Республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Центрказнедра»

Адрес: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 47
БИН 940340000312
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт № 4

« 28 » августа 2023 года **г. Караганда**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - руководителя РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Центрказнедра", Маукулов Н.У., с другой стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с Дополнительным соглашением№41/2 от17.04.2023 г. к Договору №41 от 31.05.2022 года по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", по бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту "Геолого-минерагеническое картирование м-ба 1:200000 с целью изучения перспектив урана Жаман-Сарысуйского района в пределах листа М-43-XXXI:" , Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за август 2023 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за август месяц 2023 г.	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость , тенге	объем	сумма		за август		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Подготовительные работы**															
1.1.	Предварительное дешифрирование	отр.мес.	2,90	1 156 776			398 888,30					2,90	1 156 776	-	-	1 156 776
	Итого подготовительные работы	**тенге**		**1 156 776**		-			-		-		**1 156 776**	-	-	**1 156 776**
2.	**Полевые работы**															
2.1.	**Маршруты**															
2.1.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	2 453	12 651 770	1 853	9 557 167	5 157,67			1 853	9 557 167	2 453	12 651 771	-	9 557 167	12 651 771
2.1.2.	Полевая камеральная обработка	чел.мес.	2,05	729 021	1,55	550 703	355 619,90			1,55	550 703	2,05	729 021	-	550 703	729 021
	Итого маршруты	**тенге**		**13 380 791**		**10 107 870**			-		**10 107 870**		**13 380 791**	-	**10 107 870**	**13 380 791**
3.2.	**Картировочное бурение**															
3.2.1.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	7 000		4 100		6 649,52			1 741		2 941	-	-	-	-
	керна инт. 0-50	ст-см	208,68	46 546 652	122,23	27 263 039	223 052,77	-	-	51,90	11 576 817	87,68	19 556 243	-	11 576 817	19 556 243
3.2.2.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	3 400		2 000		7 718,12	800		2 000		3 400				
	керна инт. 0-100	ст-см	120,28	26 241 607	70,75	15 436 239	218 170,99	28,30	6 174 496	70,75	15 436 239	120,28	26 241 607	6 174 496	15 436 239	26 241 607
3.2.3.	Монтаж-демонтаж и переезды до 1 км.	м/д	174	3 826 857	102	2 243 330	21 993,43	8	175 947	54,00	1 187 645	92,00	2 023 396	175 947	1 187 645	2 023 396
3.2.4.	Переезды между скважинами	км.	174	378 236	102	221 725	2 173,77	8	17 390	54,00	117 384	92,00	199 987	17 390	117 384	199 987
	Итого картировочного бурения			**76 993 352**		**45 164 333**			**6 367 833**		**28 318 085**		**48 021 232**	**6 367 833**	**28 318 085**	**48 021 232**
3.3.	**Документация**															
3.3.1.	Геологическая документация керна	п.м.	10 400	2 881 807	6 100	1 690 290	277,10	800	221 677	3 741	1 036 619	6 341	1 757 071	221 677	1 036 619	1 757 071
3.3.2.	Фотодокументация керна	п.м.	1 040	1 309 817	610	768 258	1 259,44	80	100 755	374	471 156	634	798 611	100 755	471 156	798 611
	Итого по документации скважин			**4 191 624**		**2 458 549**			**322 433**		**1 507 775**		**2 555 681**	**322 433**	**1 507 775**	**2 555 681**
3.4.	**Отбор проб**															
3.4.1.	Отбор точечных проб	проб	718	1 112 440	518	802 568	1 549,360			518	802 568	718	1 112 440	-	802 568	1 112 440
3.4.2.	Отбор геохимических проб	проб	348	488 247	260	364 783	1 403,010			148	207 645	208	291 826	-	207 645	291 826
3.4.3.	Отбор образцов из скважин	образцов	174	241 935	74	102 892	1 390,430			74	102 892	104	144 605	-	102 892	144 605
3.4.4.	Отбор образцов с поверхности	образцов	653	1 464 274	653	1 464 274	2 242,380	53	118 846	653	1 464 274	653	1 464 274	118 846	1 464 274	1 464 274
	Итого отбор проб	**тенге**		**3 306 897**		**2 734 517**			**118 846**		**2 577 380**		**3 013 145**	**118 846**	**2 577 380**	**3 013 145**
3.7.	**ГИС в картировочных скважинах**															
	Геофизические исследования в скважинах															
3.7.1.	ГК картировочных скважин (с ПЗР)	отр.см.	30,43	2 627 331	17,85	1 541 031	86 340,16	2,34	202 102	10,95	945 081	18,55	1 601 914	202 102	945 081	1 601 914
	Итого ГИС в картировочных скважинах	**тенге**		**2 627 331**		**1 541 031**			**202 102**		**945 081**		**1 601 914**	**202 102**	**945 081**	**1 601 914**
	Итого полевых работ	**тенге**		**100 499 994**		**62 006 299**			**7 011 214**		**43 456 192**		**68 572 764**	**7 011 214**	**43 456 192**	**68 572 764**
4.	**Камеральные работы**															
	Камеральные работы по обработке полевых материалов, составление отчета	%		28 139 998		17 361 764	28%		1 963 140		12 349 877		19 382 518	1 963 140	12 349 877	19 382 518

	Итого камеральные работы			**28 139 998**		**17 361 764**			**1 963 140**		**12 349 877**		**19 382 518**	**1 963 140**	**12 349 877**	**19 382 518**
5	Рецензия		1	400 000			400 000									
6	**Обработка проб**															
6.1.	Точечных и на силикатный анализ весом 1,5 кг	проб	748	935 000	548	685 000	1 250	548	685 000	548	685 000	748	935 000	685 000	685 000	935 000
6.3.	Обработка геохимических проб	проб	348	435 000	200	250 000	1 250	124	155 000	124	155 000	184	230 000	155 000	155 000	230 000
	Итого обработка проб			**1 370 000**		**935 000**			**840 000**		**840 000**		**1 165 000**	**840 000**	**840 000**	**1 165 000**
	Собственно-геологические работы															
7.	**Сопутствующие работы и затраты**															
7.1.	Транспортировка (без переездов ГИС)	%		7 035 000		4 340 441	7%		490 785		3 041 933		4 800 093	490 785	3 041 933	4 800 093
7.2.	Полевое довольствие	тенге		14 403 023		9 689 150			1 839 763		8 353 329		11 061 743	1 839 763	8 353 329	11 061 743
7.3.	Рекультивация	м3	95,92	170 421			1 776,70									
	Всего, работы выполненные собственными силами	**тенге**		**153 175 213**		**94 332 654**			**12 144 902**		**68 041 332**		**106 138 894**	**12 144 902**	**68 041 332**	**106 138 894**
8	**Работы выполняемые подрядным способом**															
8.1.	**Лабораторные работы**															
	полуколичественный спектральный анализ на 40 эл.	анализ	1 151	2 106 790	608	1 112 883	1 830,40	194	355 098	194	355 098	454	831 002	355 098	355 098	831 002
	силикатный	анализ	30	522 321	30	522 321	17 410,70		-	-	-	-	-	-	-	-
	спекторозолотометрия	анализ	110	151 250			1 375,00									
	количественный анализ на элементы:															
	селен	анализ	15	34 152			2 276,80									
	линтан	анализ	15	34 152			2 276,80									
	иттрий	анализ	15	34 152			2 276,80									
	самарий	анализ	15	42 857			2 857,10									
	гадолиний	анализ	15	42 857			2 857,10									
	празеодим	анализ	15	42 857			2 857,10									
	неодим	анализ	15	42 857			2 857,10									
	медь	анализ	15	30 134			2 008,90									
	молибден	анализ	15	34 152			2 276,80									
	олово	анализ	10	28 571			2 857,10									
	вольфрам	анализ	20	45 536			2 276,80									
	висмут	анализ	20	45 536			2 276,80									
	золото	анализ	12	32 678			2 723,20									
	свинец	анализ	15	34 152			2 276,80									
	барий	анализ	15	32 144			2 142,90									
	цинк	анализ	15	32 144			2 142,90									
	определение плотности и магнитной восприимчивости	образец	827	1 240 500			1 500,00									
	изготовление и описание прозрачных петрографических шлифов	шлиф	827	5 619 465			6 795,00									
	определение абсолютного возраста	анализ	4	1 200 000			300 000,00									
	определение радиоактивности горных пород	анализ	35	294 000			8 400,00									
	Итого лабораторные работы			**11 723 254**		**1 635 204**			**355 098**		**355 098**		**831 002**	**355 098**	**355 098**	**831 002**
8.2.	**Приобретение материалов**			**712 248**									**712 248**	**-**	**-**	**712 248**
	Приобретение цифрового массива	**тенге**		**3 389 285**		**3 389 285**					**3 389 285**		**3 389 285**	**-**	**3 389 285**	**3 389 285**
	Итого подрядные работы			**15 824 787**		**5 024 489**			**355 098**		**3 744 383**		**4 932 535**	**355 098**	**3 744 383**	**4 932 535**
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**169 000 000**		**99 357 143**			**12 500 000**		**71 785 714**		**111 071 429**	**12 500 000**	**71 785 714**	**111 071 429**
	НДС - 12%	тенге		20 280 000		11 922 857			1 500 000		8 614 286		13 328 571	1 500 000	8 614 286	13 328 571
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**189 280 000**		**111 280 000**			**14 000 000**		**80 400 000**		**124 400 000**	**14 000 000**	**80 400 000**	**124 400 000**

Составил:

Директор ТОО "Geotek" _____ **М.Б. Мынбаев**

Геолог _____ **Кузенбаева А.Г.**

Заказчик:

Руководитель _____ **Н.У. Маукулов**

Заместитель руководителя _____ **А.Ж. Жунусов**

Руководитель отдела изучения состояния МСБ, гидрогеологии и опасных геологических процессов _____ **Г.Б. Кенжебаева**

Руководитель отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета _____ **М.А. Айтжанова**