Форма № КС-3
Республики Казахстан

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсентова)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **Июль** 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	05.08.2016г.				

Наименование обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала стр-ва по отчет-ый месяц включи-тельно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ	дополнительны ые затраты			
				в отчет-ый месяц за	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов (тенге)	другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 162 080 231	19 561 397							2 347 368	**21 908 765**

Заказчик М.П. **Подрядчик** М.П.

Ф-2

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Стройка: "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

Объект: Отделка

Акт выполненных работ
за Июль 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.материала, тенге	Стоимость за ед.работы, тенге	Общая стоимость материала, тенге	Общая стоимость работы, тенге	Всего
	Дверные блоки							
3	**Установка деревянных дверных блоков**	**шт**	**13**		**10 000**	-	130 000	130 000
	Ручка	шт	100	980		98 000	-	98 000
	Замок	шт	61	3 300	5 500	201 300	335 500	536 800
								0
	ПРОЧИЕ					-	-	-
	Лестница служебная (ограждение металлическое)	пм	66	5 550,00	2 282,00	364 080	149 699	513 779
						-	-	-
	Турникет	шт	3,0	831 863,0	44 469	2 495 589	133 407	2 628 996
						-		
	Итого					**3 158 969**	**748 606**	**3 907 575**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							209 334
	Транспорт материалов 6%							189 538
								4 306 448
	Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)							
51	***Отделка офисов***							
55	**Левкас и грунтовка стен, перегородок**	м2	321,4		1 500	-	482 100	482 100
56	Шпатлевки выравнивающие	кг	1 607	110		176 770	-	176 770
57	Праймер	кг	64,3	218		14 013	-	14 013
58	**В/эмульсионная окраска стен, перегородок**	м2	847,4		615	-	521 151	521 151
59	Водоэмульсия	кг	254	250		63 555	-	63 555
60	**Подвесной потолок Армстронг**	м2	1 837,4		1 155,0	-	2 122 197	2 122 197
62						**254 338**	**3 125 448**	**3 379 786**
63	**Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%**							181 060
64	**Транспорт материалов 6%**							15 260
65								
66	**Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)**							**3 576 106**
67	***Отделка э/щ, серверная, подсобные помещения***							
76	**Подвесной потолок Армстронг**	м2	707,8		1 155,0	-	817 509	817 509
78	**Итого**					-	**817 509**	**817 509**
79	**Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%**							43 795
80	**Транспорт материалов 6%**							-

81								**861 304**
82	**Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)**							255 030
106	**Левкас и грунтовка стен, перегородок**	м2	170,02		1 500	-	255 030	-
107	Шпатлевки выравнивающие	кг	850	110		93 511	-	93 511
108	Праймер	кг	34,0	218		7 413	-	7 413
109	**В/эмульсионная окраска стен, перегородок**	м2	310,02		615	-	190 662	190 662
110	Водоэмульсия	кг	93	250		23 252	-	23 252
111	**Подвесной потолок Армстронг**	м2	759,8		1 155,0	-	877 569	877 569
113	**Итого**					**124 175**	**1 323 261**	**1 447 437**
114	**Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%**							77 541
115	**Транспорт материалов 6%**							7 451
116								
117	**Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)**							**1 532 428**
118	***Отделка кухня***							
119	**Улучшенная штукатурка стен**	м2	39		1 670	-	65 130	65 130
120	Штукатурка выравнивающая	кг	624	60		37 440	-	37 440
122	**Левкас и грунтовка стен, перегородок**	м2	39		1 500	-	58 500	58 500
123	Шпатлевки выравнивающие	кг	195	110		21 450	-	21 450
124	Праймер	кг	7,8	218		1 700	-	1 700
109	**В/эмульсионная окраска стен, перегородок**	м2	39,0		615	-	23 985	23 985
110	Водоэмульсия	кг	12	250		2 925	-	2 925
125	**Итого**					**63 515**	**147 615**	**211 130**
126	**Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%**							11 311
127	**Транспорт материалов 6%**							3 811
128	**Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)**							**226 252**
	Полы офисов							
3	**Покрытие из коммерческого покрытия**	**м2**	**313,90**		960	-	301 344	301 344
	Клей	кг	230,55	- 935		- 215 564	-	- 215 564
	Плинтус пласт. с комплектующими	пм	358	280	350	100 324	125 405	225 729
	Итого					- **115 240**	**426 749**	**311 509**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							16 688
	Транспорт материалов 6%							- 6 943
	Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)							**321 253**
	Полы столовых, кафе с коридорами и тамбурами, санузлы							
3	**Изоляция из Унифлекса в 2 слоя**	м2	**282,80**		1 000	-	282 800	282 800
	Унифлекс 2 слоя	м2	633,47	700		443 430	-	443 430
	Итого					**443 430**	**282 800**	**726 230**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							38 905
	Транспорт материалов 6%						-	26 606
	Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)							**791 741**
	Полы электрощитовых,подсобных помещений							

6	**Устр-во цементного покрытия с железнением т.30мм**	м2	**182,98**		2 220	-	406 216	406 216
	Бетон М150	м3	5,5	11 770		64 610	-	64 610
	Итого					**64 610**	**406 216**	**470 826**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							25 223
	Транспорт материалов 6%							3 877
	Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)							499 925
268	**ИТОГО по Ф-2 , с учетом НДС**							**12 115 459**

Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Абдрасулова А.С.

Директор ТОО "Казстройцентр"

Тоймов К.К.

Ф-2

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Стройка: "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

Объект: Фасад

Акт выполненных работ
за Июль 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.материала, тенге	Стоимость за ед.работы, тенге	Общая стоимость материала, тенге	Общая стоимость работы, тенге	Всего
	Алюминиевые конструкции					-	-	-
	Поставка стеклопакетов (в т.ч антивандальная пленка)	м2	5,62	12 850,80		72 221	-	72 221
	Изготовление светопрозрачных конструкций	м2	5,62		5 354,50	-	30 092	30 092
	Монтаж светопрозрачных конструкций	м2	5,62		6 425,40	-	36 111	36 111
	Остекление	м2	5,62		1 606	-	9 028	9 028
						-	-	-
	Итого с НДС							147 452
	Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)							**147 452**

Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Абдрасулова А.С.

Директор ТОО "Казстройцентр"
Тоянов К.К.

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Стройка: "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

Объект: Водопровод и канализация

Акт выполненных работ
за Июль 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.материала, тенге	Стоимость за ед.работы, тенге	Общая стоимость материала, тенге	Общая стоимость работы, тенге	Всего
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ							-
	(Общественные сан/узлы)							-
215	Умывальник в компл. с сифоном и смесителем	комп.	20	38 500	11 000	770 000	220 000	990 000
216	Унитаз в компл. со смывным бачком	комп.	16	55 000	16 500	880 000	264 000	1 144 000
218	Душевой поддон металлический в компл. с си	комп.	1	75 000	16 500	75 000	16 500	91 500
219	смесителем и душевой сеткой					-	-	-
	(Сан/узлы для инвалидов)					-	-	-
220	Умывальник в компл. с сифоном и смесителем	комп.	1	35 000	11 000	35 000	11 000	46 000
221	Унитаз в компл. со смывным бачком	комп.	1	50 000	16 500	50 000	16 500	66 500
	Итого							2 338 000
	Накладные расходы							280 560
	Всего							**2 618 560**
	Всего , с учетом НДС							**2 618 560**

Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Абдрасулова А.С.

Директор ТОО "Казстройцентр"
Тоянов К.К.

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Стройка: "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

Ф-2

Объект: Отопление

Акт выполненных работ
за Июль 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.материала, тенге	Стоимость за ед.работы, тенге	Общая стоимость материала, тенге	Общая стоимость работы, тенге	Всего
	Система 3.1							
1	Фанкойл напольный	шт.	5		30 000	0	150 000	150 000
6	Гибкое соединение ф25	м	13	376		4 888	0	4 888
	Система 3.3					0	0	0
1	Фанкойл напольный	шт.	12		30 000	0	360 000	360 000
4	Гибкое соединение ф25	м	12	376		4 512	0	4 512
	Система 3.4 Л/к					0	0	0
1	Радиатор алюминиевый секционный	секц	24	3 400	1 000	81 600	24 000	105 600
	Система 3.5					0	0	0
1	Фанкойл напольный T11-121= 70-65С/7-12°С	шт.	6		30 000	0	180 000	180 000
4	Гибкое соединение ф25	м	6	376		2 256	0	2 256
	Система 3.9 С/у					0	0	0
1	Радиатор алюминиевый секционный	секц	5	3 400	1 000	17 000	5 000	22 000
	Итого					110 256	719 000	829 256
	Накладные расходы							99 511
	Всего Отопление, Кондиционирование							**928 767**
	Фэнкойлы и Чиллер							
	Фэнкойлы напольные	компл	6	202116				1 212 696
	Всего оборудование							**1 212 696**
	ВСЕГО по расчету							**1 212 696**
	Всего, с учетом НДС							**2 141 463**

Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Абдрасулова А.С.

Директор ТОО "Казстройцентр"
Тоянов К.К.

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"
Стройка: "Реконструкция административнго здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)
Объект: Система видеонаблюдения, контроль доступа, система оповещения, пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение

Акт выполненных работ
за Июль 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.материала, тенге	Всего
	СКД				
3	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3х1,5 мм²	м	260	212,20	55 172
4	Труба гибкая гофрированная 16 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, цвет серый (RAL 7035), от -5С до +60С	м	200	31,06	6 211
5	Контроллер доступа на два считывателя. Объем буфера событий - 2047. Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory):- 4096	шт	1	16 919,00	16 919
6	Охранный магнитоконтактный накладной датчик-извещатель коричневого цвета. Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов и подачи сигнала тревоги при проникновении злоумышленников. Соединяется под винт.	шт	8	430,00	3 440
7	Резервированный источник питания, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ач или внешних до 51 Ач, защита от переразряда. Крышка под замок	шт	5	25 859,00	129 295
8	PTK-BATTERY АКБ 12V - 7Ah Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, герметизированная, необслуживаемая с системой рекомбинации газов. Размеры ДхШхВ: 151*66*95мм.	шт	10	2 899,00	28 990
9	Кнопка металлическая накладная	шт	5	3 525,00	17 625

5	1/3" Progressive Scan CMOS; макс. разрешение 1920x1080, 2 мегапиксельная Купольная IP камера; чувствительность 0,01 Люкс/F1.2 (АРУ вкл), 0.028Люкс/F2.0; 0 Люкс (ИК вкл.); компрессия H.264/MJPEG; влагонепроницаемая (IP66); 25к/с при 1280x960 и 1280x720; объектив f=3.6 мм; Крепление объектива M12; ИК-подсветка до 30 м; TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos; Питание 12VDC, PoE (802.3af); слот для SD-карты, энергопотребление 4Вт (ИК выкл.); t=-10°C~+60°C; 140 x 92 мм; вес 0.6 кг.	шт	3	38 280,00	114 840
18	WebSmartPro коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE(802.3af) + 4 портами 100/1000BASE-T SFP и функцией энергосбережения	шт	8	105 487,00	843 896
21	Источники питания VOLTA VOLTA Base 600	шт	8	17 479,00	139 832
22	Монтажный комплект расходных материалов	компл.	1	67 462,80	67 463
				Всего за оборудование:	**1 518 678**
	Монтажные работы, в том числе				
1	3	7	8	9	10
	Монтажные работы	услуга	1	110000	110000
			Всего за монтажные работы:		**110 000,00**
	Итого по оборудованию и монтажным работам				
			ИТОГО:	x	**1 628 678**
		В том числе НДС 12%		x	**174 501**
		Всего по спецификации		x	**1 628 678**
	ПС				
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный	м	300	129,44	38 833
	Кабель (шнур) гибкий с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, на номинальное напряжение до 380 В для систем 380/380 В. лектрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20оС и длине 1 км., не более 26 Ом. Бухта 200 м.	м	100	58,36	5 836
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный	м	60	219,63	13 178
	Блок релейный - 4 исполнительных реле с переключающими контактами 250 В 10 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта «С2000» или ЭВМ	шт	1	10 558,00	10 558

	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	шт	2	2 952,00	5 904
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	шт	82	4 202,00	344 564
0	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления оповещателя - не менее 100 дБ/м Напряжение питания от источника постоянного тока - 9-27 В. Ток, потребляемый оповещателем при напряжении питания 12,5 В: - звукового оповещателя - не более 30мА; - светового оповещателя – не более 10мА. Диапазон рабочих температур - от минус 25 до плюс 55 °С	шт	1	1 189,00	1 189
	Монтажный комплект расходных материалов	компл.	1	144 552,40	144 552
				Всего за оборудование:	**564 613**
	Монтажные работы, в том числе				
	3	7	8	9	10
	Монтажные работы	услуга	1	0	0
				Всего за монтажные работы:	**0,00**
	Итого по оборудованию и монтажным работам				
			ИТОГО:	x	**564 613**
		В том числе НДС 12%		x	**60 494**
		Всего по спецификации		x	**564 613**
	СО				
	ITC Audio T-611 Настенная AC 1,5-3-6W, 100V, 90-98 dB, 90-18000 Hz, 285x200x85 mm, пластик, белый, 1,3 кг.	шт	6	8 833,00	52 998
	Микрофонная консоль Т-218А (далее – консоль) входит в состав системы оповещения "ITC-ESCORT" и используется для построения систем автоматического аварийного опо-вещения и музыкальной трансляции на базе дополнительно-го оборудования. Микрофонная консоль - это устройство, совмещающее в себе функции селектора зон и микрофона. Консоль предназначена для выбора нужных зон (до 160) и пе-редачу в них речевого сообщения с микрофона.	шт	1	48 843,00	48 843
	Монтажный комплект расходных материалов	компл.	1	92 600,70	92 601

				Всего за оборудование:	**194 442**
1	3	**Монтажные работы, в том числе**			
	Монтажные работы	7	8	9	10
		услуга	1	130000	130000
	Дата прайса работ:		Всего за монтажные работы:		**130 000,00**
	Итого по оборудованию и монтажным работам				
			ИТОГО:	x	**324 442**
		В том числе НДС 12%		x	**34 762**
		Всего по спецификации		x	**324 442**
ИТОГО по Ф-2					
					3 245 715

Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Абдрасулова А.С.

Директор ТОО "Казстройцентр"
Тоянов К.К.

Ф-2

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Стройка: "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

Объект: Электроосвещение

Акт выполненных работ
за Июль 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во в шкафу	Общее кол-во	Стоимость за ед.материала, тенге	Стоимость за ед.работы, тенге	Общая стоимость материала, тенге	Общая стоимость работы, тенге	Всего
2	Вилка 025 3P+PE+N 32A 380В ИЭК +(монтаж)	шт.		26	1200		31 200	-	31 200
3	Розетка 125 стационарная 3P+PE+N 32A 380В ИЭК +(монтаж)	шт.		26	1500	500	39 000	13 000	52 000
5	Розетка с/заземлением +(монтаж)	шт.		200	288	500	57 600	100 000	157 600
9	Розетка внутр. 1X16A 220V TENPO-29-8 +(монтаж)	шт.		14	384	500	5 376	7 000	12 376
10	Розетка трехф. белая 3X32A TENPO-74 +(монтаж)	шт.		7	1320	500	9 240	3 500	12 740
11	Выключатель -1 клавишный. +(монтаж)	шт.		50	248	500	12 400	25 000	37 400
12	Выключатель- 2-х клавишный +(монтаж)	шт.		25	304	500	7 600	12 500	20 100
13	Переключатель (выключатель проходной на 2 места)+(монтаж)	шт.		6	280	1500	1 680	9 000	10 680
18	Розетка с/з со шторкой 45*45 +(монтаж)	шт.		168	716	500	120 288	84 000	204 288
19	Рамка на 1 место (розетки,выключатели) +(монтаж)	шт.		338	172		58 136	-	58 136
20	Коробка KSC 11-103 (коробка для установки розеток,выключателей	шт.		30	56	350	1 680	10 500	12 180
21	Распредкоробка CETSAN 90X50 KB-0403 +(монтаж)	шт.		30	176	515	5 280	15 450	20 730
22	Свет LED герметэлектр. GECEM XYT40P 40W IP65 +(монтаж)	шт.		50	0	900	-	45 000	45 000
23	Свет. K2 LED Панель KDL-416 40W 6500K 60X60 +(монтаж)	шт.		250	0	900	-	225 000	225 000
25	Свет. K2 LED Панель KDL-416 40W 6500K 60X60 +(монтаж)	шт.		75	0	900	-	67 500	67 500
	Всего, с учетом НДС								**966 929**

Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Абдрасулова А.С.

Директор ТОО "Казстройцентр"

Тоинов К.К.

Ф-2

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Стройка: "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский р-он, площадь Республики, 13" (Блок 3,4,5 - со стороны ул.Байсеитова)

Объект: Структурированная кабельная система

Акт выполненных работ
за Июль 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.материала, тенге	Стоимость за ед.работы, тенге	Общая стоимость материала, тенге	Общая стоимость работы, тенге	Всего
	4. Кабеленесущие конструкции							
18	Шпилька М8	шт	100	361,73		36173		36173
19	П-образный Профиль PSM 50x30x2,5 L=2000	м	3	1 490,44		4471,32		4471,32
22	Скоба CS на лоток осн. B300 DKC BBA2030	шт	5	4 000,00		20000		20000
	5. Оборудование рабочих мест							
32	Установочная коробка D65 гл.45 подрозетник	шт	47	252		11844		11844
33	PDB Коробка монтажная под 2 модуля	шт	3	360		1080		1080
	7. Материалы							
43	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М8	шт	500	12,16		6080		6080
44	М8 Гайка шестигранная DIN6923 с фланцем (*250шт)	шт	500	12,16		6080		6080
46	DKC Забивной анкер М8	шт	20	56,35		1127		1127
1	**Монтажные работы**	услуга	1		65 000,00		65 000,00	65 000,00
	СКС оборудование							
10	Адаптер для информационных разъемов Keystone, белый, 1мод.	шт	74	96		7 104,00		7 104,00
11	Рамка на 2 модуля (одноместная), белая, RAL9010 /	шт	37	153		5 661,00		5 661,00
12	Каркас на 2 модуля (одноместный), белый	шт	37	328		12 136,00		12 136,00
14	Розеточный модуль RJ45 K10 STP SLIM, 6A (для коммутационной панели)	м	60	1336		80 160,00		80 160,00

	Монтажные работы	услуга	1		416 270,25		416 270,25	416 270,25
	ВСЕГО с НДС							673 187

Директор ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Абдрасулова А.С.

Директор ТОО "Казстройцентр"
Торянов К.К.