Заказчик: **АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик **ТОО "КАЖсервис"**

Акт № 8 за период с 21 июля по 18 августа 2023 года

18 августа 2023г.

Основные виды работ	Един. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашенного аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения Мангистауской области, в т.ч. НДС 12%	тенге	**1 300 000 000,00**	**1 031 063 036,08**	**0,00**	**919 875 272,89**	**111 187 763,19**	**0,00**	**0,00**	**111 187 763,19**
без НДС	тенге	1 160 714 285,71	920 591 996,49		821 317 207,93	99 274 788,56		0,00	**99 274 788,56**
НДС	тенге	139 285 714,29	110 471 039,59		98 558 064,96	11 912 974,63		0,00	**11 912 974,63**

Заказчик
Директор Мангистауского областного
филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**Ануарбеков А. А.**

Подрядчик
Директор Мангистауского областного
филиала ТОО "КАЖсервис"

_____**Борашов Е. С.**

Заказчик: **АО "НК" "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "КАЖсервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог республиканского значения Мангистауской области**

Справка № 8 от 18 августа 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за период с 21 июля по 18 августа 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
16	16	Договор №090140000306/230020/00, д/с №090140000306/230020/05	09.01.2023г. 18.08.2023г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 031 063 036,08									
В том числе: в текущем месяце	111 187 763,19	99 274 788,56							11 912 974,63	111 187 763,19
Выплата аванса									0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	**1 031 063 036,08**	**99 274 788,56**							**11 912 974,63**	**111 187 763,19**

Заказчик:
Директор Мангистауского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ **Ануарбеков А. А.**
Должность.Фамилия И.О., подпись

Подрядчик:
Директор
МОФ ТОО "КАЖсервис" _____ **Бораинов Е. С.**
Должность.Фамилия И.О., подпись