Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-10-03 № 85 қосымша келісім

Түркістан облысы №85/3 2023-08-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жарасов Нурсултан Мураталыулы тұлғасындағы Түркістан қаласы әкімдігінің "Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Молдабеков Адилет Абдуайтович тұлғасындағы "Taimas Construction Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан және 2022-10-03 № 85 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Мердігер тарапынан орындаған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері әр айдың 25-ші (жиырма бесінші) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге өткізілуге міндетті.
2) Мердігер ақаулар жөнінде ескертпелер алғаннан кейін, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықтаған ақауларды жою көрсетілген мерзімінің ішінде жою міндетті.
3) Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.
4) Мердігер ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықтаған ақауларды жою көрсетілген мерзімінің ішінде жою қажет.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Түркістан қаласы әкімдігінің "Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, О.МУСАБЕКОВ, 2А
БСН 010340002276
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070103KSN5820000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87475996337
Басшысы Жарасов Нурсултан Мураталыулы

2023-08-29 16:38:34
Жарасов Нурсултан Мураталыулы
Түркістан қаласы әкімдігінің "Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Өнім беруші:
"Taimas Construction Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, Т.Рыскулова, 20, 6
БСН/ЖСН 990840008434
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ16601A161000193841
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87781174400
Директор Молдабеков Адилет Абдуайтович

2023-08-29 16:43:16
Молдабеков Адилет Абдуайтович
"Taimas Construction Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона «Иассы» жилого массива «Ыждыхат» города Туркестан» 2-очередь»						
	Түркістан қаласы әкімдігінің "Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Йассы" жилого массива Ыждыхат города Туркестан 2 очередь	Жұмыс	1	1 263 331 515.05	Келісімшарт күшіне енген күннен бастап 31 желтоқсан 2023 жылға дейін	Келісімшарт күшіне енген күннен бастап 31 желтоқсан 2023 жылға дейін	Түркістан облысы, Түркістан қ. (1)	0	0.01
029-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона «Иассы» жилого массива «Ыждыхат» города Туркестан» 2-очередь»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	Түркістан қаласы әкімдігінің "Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Йассы" жилого массива Ыждыхат города Туркестан 2 очередь	Жұмыс	1	1 263 331 515.05	Келісімшарт күшіне енген күннен бастап 31 желтоқсан 2023 жылға дейін	Келісімшарт күшіне енген күннен бастап 31 желтоқсан 2023 жылға дейін	Түркістан облысы, Түркістан қ. (1)	0	850 350 000.00
	Түркістан қаласы әкімдігінің "Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Строительство внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Йассы" жилого массива Ыждыхат города Туркестан 2 очередь	Жұмыс	1	1 263 331 515.05	Келісімшарт күшіне енген күннен бастап 31 желтоқсан 2023 жылға дейін	Келісімшарт күшіне енген күннен бастап 31 желтоқсан 2023 жылға дейін	Түркістан облысы, Түркістан қ. (1)	0	412 981 515.04

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 85 от 2022-10-03

Туркестанская область №85/3 2023-08-29

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жарасов Нурсултан Мураталыулы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Молдабеков Адилет Абдуайтович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан и Договора о государственных закупках работ № 85 от 2022-10-03 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Мердігер тарапынан орындаған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері әр айдың 25-ші (жиырма бесінші) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге өткізілуге міндетті.
2) Мердігер ақаулар жөнінде ескертпелер алғаннан кейін, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықтаған ақауларды жою көрсетілген мерзімінің ішінде жою міндетті.
3) Мердігер Нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.
4) Мердігер ақаулар жөнінде ескертпе алғаннан кейін, Тапсырыс беруші және/немесе Инженер анықтаған ақауларды жою көрсетілген мерзімінің ішінде жою қажет.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Туркестанская область, г.Туркестан, О.МУСАБЕКОВ, 2А
БИН 010340002276
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070103KSN5820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87475996337
Руководитель Жарасов Нурсултан Мураталыулы

2023-08-29 16:38:34
Жарасов Нурсултан Мураталыулы
Түркістан қаласы әкімдігінің "Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"
Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, Т.Рыскулова, 20, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990840008434
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ16601A161000193841
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87781174400
Директор Молдабеков Адилет Абдуайтович

2023-08-29 16:43:16
Молдабеков Адилет Абдуайтович
"Taimas Construction Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона «Иассы» жилого массива «Ыждыхат» города Туркестан» 2-очередь»						
	Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Йассы" жилого массива Ыждыхат города Туркестан 2 очередь	Работа	1	1 263 331 515.05	С момента вступления в силу договора до 31 декабря 2023 года	С момента вступления в силу договора до 31 декабря 2023 года	Туркестанская область, г.Туркестан (1)	0	0.01
029-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона «Иассы» жилого массива «Ыждыхат» города Туркестан» 2-очередь»						
	Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Йассы" жилого массива Ыждыхат города Туркестан 2 очередь	Работа	1	1 263 331 515.05	С момента вступления в силу договора до 31 декабря 2023 года	С момента вступления в силу договора до 31 декабря 2023 года	Туркестанская область, г.Туркестан (1)	0	850 350 000.00
	Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Йассы" жилого массива Ыждыхат города Туркестан 2 очередь	Работа	1	1 263 331 515.05	С момента вступления в силу договора до 31 декабря 2023 года	С момента вступления в силу договора до 31 декабря 2023 года	Туркестанская область, г.Туркестан (1)	0	412 981 515.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID18313817 №010340002276/220098/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18313817

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18313817

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.