Товарищество с ограниченной ответственностью
"Геологоразведочная компания "Топаз"
Адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького,57
тел.: 8-7232-21-45-83
E-mail: info@topazgeo.kz
БИН 051040002641
ИИК KZ9882118F7A10000001
БИК KINCKZKA
Акционерное общество "Банк"Bank RBK"

РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Востказнедра"
Адрес:ВКО, г. Усть-Каменогорск,Тохтарова д.35
тел.: 8-7232-26-56-01
E-mail: vknedra_common.mig.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Акт № 7 от 29 август 2023 г.

выполненных работ по доп. соглашению № 4 от 05.05.2023 г. к договору № 48 от «12» апреля 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "ГРК "Топаз" Багадаев А. Б. , действующий на основании Устава, с одной стороны,
и Представитель Заказчика - руководителя РГУ "Восточно - Казахстанский межрегиональный департамент геологии
Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики КАзахстан "Востказнедра" - Е. С. Ерксаяв
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с доп. соглашением № 4 от 05.05.2023 г. к Договору № 48 от «12» апреля 2022 года
по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности
территории Республики Казахстан" подпрограмме 102 "Региональные геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы"
специфике 159 " Оплата прочих услуг и работ", по Проекту «Гидрогеологическая съемка с инженерногеологическими исследованиями масштаба 1:200 000 листа M-45-XXXI (5480 кв. км.), Курчумский район ВКО»
выполнены следующие работы (оказаны услуги) в период за август 2023 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 год		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за месяц	Финансирование	
								Август, 2023		С начала года		С начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость, тенге	Объем	Сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы	**тенге**		**69 957 943**		**39 332 068**			**3 796 579**		**28 367 120**		**49 016 121**	**3 796 579**	**28 367 120**	**49 016 121**
	Подготовительный период , всего, в т. ч.	**тенге**		**4 038 009**									**2 193 613**			**2 193 613**
1	Сбор архивной, фондовой и опубликованных материалов подготовительного периода	бр/см	65,30	2 193 613			33 592,848					65,30	2 193 613			2 193 613
2	Комплексное дешифрирование АС и КС	бр/мес	65,20	1 844 396			28 288,282									
	Полевые работы															
1	Маршрутные исследования	бр/см	836,40	17 140 902	448,840	9 198 335	20 493,6657	181,33925	3 716 306	448,8379	9 198 335	836,400	17 140 902	3 716 306	9 198 335	17 140 902
		10 км	134,45		72,15		127 489,0443	29,15		72,15		134,45				
2	Обследование водозаборов и водопунктов	бр/см	123,943	4 033 088	98,9369	3 219 394	32 539,8611			44,5760	1 450 497	69,5821	2 264 191		1 450 497	2 264 191
		объект	342,00		273,00		11 792,655			123,00		192,00				
3	Проведение рекогносцировочных маршрутов	бр/см	44,70	1 143 707			25 580,564					44,70	1 143 707			1 143 707
		10 км	17,00				67 276,8833					17,00				
4	Проведение редукционно-увязочных маршрутов	бр/см	50,90	1 302 068	50,90	1 302 068	25 580,904									
		10 км	34,00		34,00		38 296,118									
5	Горнопроходческие работы	тенге		162 051		162 051					162 051		162 051		162 051	162 051
6	Опытные работы	тенге		4 196 040		4 196 040					2 333 301		2 333 301		2 333 301	2 333 301
7	Мониторинг подземных вод	тенге		1 342 583		1 342 583					1 342 583		1 342 583		1 342 583	1 342 583
8	Опробование	тенге		204 439		148 620					148 620		204 439		148 620	204 439
9	***Буровые работы-всего, в том числе***	**тенге**		**11 426 105**		**5 580 446**					**5 580 446**		**11 426 105**		**5 580 446**	**11 426 105**
10	*Бурение скважин 1 группы, всего, в т.ч.*			5 524 650		4 360 239					4 360 239		5 524 650		4 360 239	5 524 650
11	Бурение	п. м.	290,00	915 703	230,00	726 247	3 157,5959			230,00	726 247	290,00	915 703		726 247	915 703
12	Вспомогательные работы	ст/см	0,87	41 364	0,69	32 806	47 544,2792			0,69	32 806	0,87	41 364		32 806	41 364
13	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	107,91	3 215 781	85,5838	2 550 447	29 800,5877			85,5838	2 550 447	107,910	3 215 781		2 550 447	3 215 781
14	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		1 307 314		1 015 455					1 015 455		1 307 314		1 015 455	1 307 314
15	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	2,71	44 488	2,14933	35 284	16 416,236			2,1493	35 284	2,71003	44 488		35 284	44 488
16	*Бурение скважин 2 группы, всего, в т.ч.*			2 678 344		1 220 207					1 220 206		2 678 343		1 220 206	2 678 343
17	Бурение	п. м.	300,00	1 486 948	100,00	495 649	4 956,49242			100,00	495 649	300,00	1 486 948		495 649	1 486 948
18	Вспомогательные работы	ст/см	3,924	229 808	1,308	76 603	58 564,7659			1,308	76 603	3,924	229 808		76 603	229 808
19	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	13,608	349 321	4,53603	116 441	25 670,242			4,53603	116 441	13,608	349 321		116 441	349 321
20	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		595 320		525 866					525 866		595 320		525 866	595 320
21	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	1,03	16 948	0,3433	5 649	16 454,369			0,3433	5 649	1,03	16 948		5 649	16 948
22	*Бурение скважин 3 группы, всего, в т.ч.*			3 223 111									3 223 111			3 223 111
23	Бурение	п. м.	200,00	1 887 972			9 439,8622					200,00	1 887 972			1 887 972
24	Вспомогательные работы	ст/см	6,12	358 416			58 564,7659					6,12	358 416			358 416
25	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	1,80	49 430			27 461,3735					1,80	49 430			49 430
26	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		910 345									910 345			910 345
27	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	1,03	16 948			16 454,369					1,03	16 948			16 948

28	Изготовление оголовков	бр/см	7,00	165 897	2,00	47 399	23 699,5271			2,00	47 399	7,00	165 897		47 399	165 897
29	Стоимость оборудования скважин оголовками	тенге	7,00	79 908	2,00	22 831	11 415,45			2,00	22 831	7,00	79 908		22 831	79 908
30	Топографическая привязка точек наблюдений	т. н.	450,00	425 113	335,00	316 474	944,6956			202,00	190 829	317,00	299 468		190 829	299 468
31	**Геофизические исследования**	**тенге**		**1 494 323**		**1 494 323**										
32	в том числе переезды	тенге		1 102 351		1 102 351										
33	Полевая камеральная обработка материалов	отр/дн	44,88	1 294 776	22,86	659 505	28 849,7326			13,81	398 415	35,83	1 033 685		398 415	1 033 685
34	**Итого полевых работ:**	**тенге**		**44 410 998**		**27 690 067**			**3 716 306**		**20 875 307**		**37 596 238**	**3 716 306**	**20 875 307**	**37 596 238**
35	Организация полевых работ 1,5*0,8=1,2%	тенге		532 932		332 282			44 596		250 504		451 154	44 596	250 504	451 154
36	Ликвидация полевых работ 1,2*0,8=0,96%	тенге		426 345		265 825			35 677		200 405		360 925	35 677	200 405	360 925
37	Составление окончательного отчета	отр/дн	57,00	1 861 778			32 662,7719									
38	Составление графических приложений	отр/дн	68,69	2 379 118	40,65	1 407 928	34 635,580			28,4207	984 367	28,4207	984 367		984 367	984 367
39	Составление цифровой картографической основы	отр/мес	2,59	2 360 474	1,2961	1 181 240	911 379,9228			1,00	911 380	1,00	911 380		911 380	911 380
40	**Лабораторные работы**	**тенге**		**13 234 453**		**8 186 880**					**4 877 311**		**6 104 608**		**4 877 311**	**6 104 608**
41	Рецензия	тенге		300 000												
42	**Итого собственными силами**	**тенге**		**69 544 107**		**39 064 222**			**3 796 579**		**28 099 274**		**48 602 285**	**3 796 579**	**28 099 274**	**48 602 285**
43	**Сопутствующие работы и затраты , всего**	тенге		**24 042 056,99**		**14 489 360,00**			**2 006 992**		**11 088 236**		**19 903 519**	**2 006 992**	**11 088 236**	**19 903 519**
44	Транспортировка грузов и персонала =10% от (полевые работы + временное строительство минус переезды)	тенге		4 552 918,99		2 797 219,99			390 212		2 191 907		3 947 606	390 212	2 191 907	3 947 606
45	Временное строительство =5% от полевых работ	тенге		2 220 550		1 384 502,01			185 815		1 043 765		1 879 812	185 815	1 043 765	1 879 812
46	Полевое довольствие	тенге		16 531 175		10 507 639			1 430 965		7 852 564		14 076 101	1 430 965	7 852 564	14 076 101
47	Производственные командировки	тенге		688 560												
48	Рекультивация	100 м ^{2}	13,50	48 853			3 618,741									
49	**Подрядные работы - всего**	**расп**		**413 836**		**267 846**					**267 846**		**413 836**		**267 846**	**413 836**
50	**ИТОГО**	**тенге**		**93 999 999,99**		**53 821 428**			**5 803 571**		**39 455 356**		**68 919 640**	**5 803 571**	**39 455 356**	**68 919 640**
51	**НДС 12%**	**тенге**		**11 280 000**		**6 458 572**			**696 429**		**4 734 644**		**8 270 360**	**696 429**	**4 734 644**	**8 270 360**
52	**ВСЕГО**	**тенге**		**105 279 999,99**		**60 280 000**			**6 500 000**		**44 190 000**		**77 190 000**	**6 500 000**	**44 190 000**	**77 190 000**

От Исполнителя:

Директор ТОО "ГРК "Топаз" _____ **А. Б. Багадаев**

Главный бухгалтер _____ **А. С. Исаева**

Экономист ПЭО _____ **С. Г. Целищева**

От Заказчика:

Руководитель Департамента _____ **Е. С. Еркешев**

Руководитель отдела ЭФБУ _____ **А. К. Кустубаева**

Руководитель отдела ИСМСБ, ТТиОГП _____ **П. В. Скребцова**