ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2021 ж 23 желтоқсан №452 келісім шартқа қосымша 2023ж 26 шілде №5 қосымша келісім бойынша - 17 654 114 073,31 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы түзету

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 29 тамыз айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№452**			**23.12.2021ж.**				ЖШС
		Қосымша келісім №4			**26.07.2023ж.**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың	1-баганнан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы түзету	971 300 000,00	104 067 857,14							185 055 714,28
Үстап қалу 5%									
Авансты үстап қалу 30%	291 390 000,00	31 220 357,14							55 516 714,28
Төленетін сомасы	679 910 000,00	135 288 214,29							129 539 000,00

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

Калыбаев У.

29.08.23

Тех. қадағалаушы: «Пример Строй» ЖШС-нің директоры

Пәзілбеков А.Т.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А.А.