Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**

Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за август 2023 год

Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2022 года, №2 от 22.12.2022 года, №79/3 от 02.02.2023 года,№79/4 от 17.04.2023 года

к договору № 79 от 20.06.2022 года

Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432/268 002 032 432/268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удерженного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»	Тенге	**268 002 015 432**							
			2022 год	96 827 611,20	96 827 611,20					
			268 002 032 432							
			2022 год	290 482 833,59	290 482 833,59					
			2023 год	1 459 324 306,45	418 859 947,40	390 134 325,61	418 859 947,40		-	-
			268 002 011 432							
			2023 год	969 251 000,00	654 199 627,61	243 112 333,67	624 711 337,61	29 488 290,00	8 846 487,00	20 641 803,00
			2024 год	7 610 641 925,53						
	Всего	Тенге		**10 426 527 676,77**	**1 460 370 019,80**	**633 246 659,28**	**1 043 571 285,01**	**29 488 290,00**	**8 846 487,00**	**20 641 803,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя

Аппаков А.Т.

Представитель заказчика

Молдажан К. Т.

Представитель авторского надзора
ТОО "Алматыдорпроект"

Кан В.А.

Представитель технического надзора
ТОО "RTA Proffi"

Розиев Р.М.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ

за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. 2-1 на Земляные работы													
Земляные работы													
1	21	1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	10828		296,60	281,90	3211585	3052413	8230	632788	4151889
							13,94	67,23	150942	727966		307515	
2	22	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	600954		24,00	--	14422896	--		--	15576728
							--	--	--	--		1153832	
3	23	1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4	м^3 грунта	10828		17,37	16,61	188082	179854	8228	27395	232693
							--	3,52	--	38115		17217	
4	24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	13825		134,44	134,44	1858633	1858634	--	399543	2438868
							--	40,14	--	554936		180693	
5	25	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	13825		63,75	63,75	881344	881344	--	212214	1181070
							--	21,32	--	294749		87512	
6	26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	13816,796		115,51	97,84	1595978	1351836	42831	392259	2147268
							14,57	24,86	201311	343486		159031	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					22158518	7324081	59289	1664199	25728516
									352253	1959252	--	1905800	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					22158518				
Материалы				Тенге					59290				
Всего заработная плата				Тенге						2311505			
Транспортные расходы				Тенге					14422896				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				1664199				
			Сметная прибыль	Тенге				1905800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25728517				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1082
			Сметная заработная плата	Тенге					2311505			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25728517				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1082
			Сметная заработная плата	Тенге					2311505			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25728517
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				352253				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7324081			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1959252			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59290		
			- Перевозка грузов	Тенге				14422896				
			- Накладные расходы	Тенге							1664199	
			- Сметная прибыль	Тенге							1905800	
			Итого по СМР	Тенге				**25 728 517,16**				
			Итого по оборудованию									
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				334 470,72				
			Итого по главам 1-8	Тенге				**26 062 987,88**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге				265 842,48				
			Итого по главам 1-9	Тенге				**26 328 830,36**				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге				-				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года	Тенге				**26 328 830,36**				
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года К=1					**26 328 830,36**				
			НДС 12%:	Тенге				**3 159 459,64**				
			Всего по сметному расчету.	Тенге				**29 488 290,00**				

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя

_____**Аппаков А.Т.**

Представитель заказчика

_____**Молдажан К. Т.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____**Грачев М.В.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "Алматыдорпроект"

_____**Кан В.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "RTA Profi"

_____**Розиев Р.М.**