262	ТССЦ3-1-9605	Кронштейн несущий 80 мм КН-116/3-6 (150)	шт	8,60881	227,39	1 957,56		1 957,56
263	ТССЦ3-1-9606	Кронштейн опорный 80 мм КО-116/3-6 (75)	шт	4,3044	309,00	1 330,06		1 330,06
264	ТССЦ3-1-9609	Кронштейн несущий в=250 мм (L) КН-161/3-6 (150)	шт	144,19812	612,00	88 249,25		88 249,25
265	ТССЦ3-1-9610	Кронштейн угловой	шт	41,60923	2 310,00	96 117,32		96 117,32
266	ТССЦ3-1-9904	Кляммер для терракоты промежуточный, (152-125)	мп	1 438,53576	541,00	778 247,85		778 247,85
267	ТССЦ3-1-9903	Кляммер для терракоты стартовый, (152-126)	мп	123,32137	354,00	43 655,76		43 655,76
268	ТССЦ3-1-9932	Терморазрыв 150мм, (Т-150)	шт	386,6799	48,24	18 653,44		18 653,44
269	ТССЦ3-1-9933	Терморазрыв 80мм, (Т-150)	шт	45,91363	38,59	1 771,81		1 771,81
270	ТССЦ1-1-8567	Анкер клиновый 10х85мм	шт	769,0558	56,28	43 282,46		43 282,46
271	ТССЦ1-1-9567	Болт М10-30 в комплекте: шайба-2шт, гайка-1шт, шайба-гровер-1шт	комплект	17,21761	45,00	774,79		774,79
272	ТССЦ1-1-8743	Болт М6-25 в комплекте: шайба-2шт, гайка-1шт,	комплект	284,09142	20,10	5 710,24		5 710,24
273	ТССЦ1-1-8744	Болт М6-80 в комплекте: шайба-2шт, гайка-1шт, шайба-гровер-1шт	комплект	464,87676	28,14	13 081,63		13 081,63
274	ТССЦ1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	45,91363	55,00	2 525,25		2 525,25
275	ТССЦ3-1-9664	Втулка, 51мм, (180004-51)	шт	505,76879	17,42	8 810,49		8 810,49
276	ТССЦ1-1-9115	Заклепка вытяжная стандартная из нержавеющей стали 5х12мм	шт	7 398,57376	15,00	110 978,61		110 978,61
277	ВI-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	90,66	17 677,74	1 602 663,91	725 845,72	876 818,19
278	ТССЦ3-1-9604	Кронштейн опорный в=210 мм (П) Алпроф КО-116/3-	шт	1	1 836,00	1 836,00		1 836,00
279	ТССЦ3-1-9975	Профиль алюминиевый (сухарь ригельный) для системы фасадного остекления, АЛПРОФ (50-413)	шт	52	670,00	34 840,00		34 840,00
280	ТССЦ3-1-9681	Кронштейн несущий 210мм КН210/6(150), (152-210)	шт	49	824,52	40 401,48		40 401,48
281	ТССЦ3-1-9727	Кронштейн несущий 75мм КН-209/6 (75), (152-209)	шт	9	500,63	4 505,67		4 505,67
282	ТССЦ3-1-9605	Кронштейн несущий 80 мм КН-116/3-6 (150)	шт	2	227,39	454,78		454,78
283	ТССЦ3-1-9606	Кронштейн опорный 80 мм КО-116/3-6 (75)	шт	1	309,00	309,00		309,00
284	ТССЦ3-1-9609	Кронштейн несущий в=250 мм (L) КН-161/3-6 (150)	шт	32	612,00	19 584,00		19 584,00
285	ТССЦ3-1-9901	Профиль направляющий алюминиевый 50х91,1х1,9мм, (152-207)	мп	156,00818	1 204,00	187 833,85		187 833,85
286	ТССЦ3-1-9998	Профиль алюминиевый основной Т-образный, Н=500мм, размер полки 570мм	мп	43,56548	792,34	34 518,67		34 518,67
287	ТССЦ3-1-9986	Уголок алюминиевый 40х40х2мм	мп	3,6264	429,00	1 555,73		1 555,73
288	ТССЦ3-1-9904	Кляммер для терракоты промежуточный, (152-125)	мп	165,98686	541,00	89 798,89		89 798,89
289	ТССЦ3-1-9903	Кляммер для терракоты стартовый, (152-126)	мп	27,25883	354,00	9 649,63		9 649,63
290	ТССЦ3-1-9932	Терморазрыв 150мм, (Т-150)	шт	85,2204	48,24	4 111,03		4 111,03
291	ТССЦ3-1-9933	Терморазрыв 80мм, (Т-150)	шт	10,95218	38,59	422,64		422,64
292	ТССЦ1-1-8567	Анкер клиновый 10х85мм	шт	170,36782	56,28	9 588,30		9 588,30

293	ТССЦ1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	10,95218	55,00	602,37		602,37
294	ТССЦ1-1-8744	Болт М6-80 в комплекте: шайба-2шт, гайка-1шт, шайба-гровер-1шт	комплект	103,43762	28,14	2 910,73		2 910,73
295	ТССЦ1-1-8743	Болт М6-25 в комплекте: шайба-2шт, гайка-1шт,	комплект	63,2795	20,10	1 271,92		1 271,92
296	ТССЦ1-1-9567	Болт М10-30 в комплекте: шайба-2шт, гайка-1шт,	комплект	4,86763	45,00	219,04		219,04
297	ТССЦ3-1-9664	Втулка, 51мм, (180004-51)	шт	111,95594	17,42	1 950,27		1 950,27
298	ТССЦ1-1-9115	Заклепка вытяжная стандартная из нержавеющей стали 5х12мм	шт	1 633,09693	15,00	24 496,45		24 496,45
299	ВI-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе	м2	92,6	6 071,60	562 230,16	372 705,74	189 524,42
300	ТССЦ1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным	м2	111,20658	1 690,00	187 939,12		187 939,12
301	ТССЦ1-1-2072	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-250 толщиной стенки	шт	372,13088	420,00	156 294,97		156 294,97
302	ТССЦ1-1-2092	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х100 мм	шт	372,13088	58,04	21 598,48		21 598,48
303	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	376,882	26,45	9 968,53		9 968,53
304	ТССЦ1-1-2137	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая	шт	2 224,13088	2,89	6 427,74		6 427,74
305	ТССЦ1-1-2083	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х17 мм толщиной стенки t=0,7	м	324,1	241,00	78 108,10		78 108,10
306	ТССЦ1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	30,72246	900,00	27 650,21		27 650,21
307	ТССЦ3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	241,01965	208,00	50 132,09		50 132,09
308	ТССЦ1-1-8894	Анкер-дюбель 6х80мм	шт	744,26167	5,90	4 391,14		4 391,14
309	ТССЦ1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	372,13088	2,00	744,26		744,26
310	ТССЦ1-1-2129	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	шт	649,06544	6,70	4 348,74		4 348,74
311	ТССЦ1-1-8302	Шуруп-саморез кровельный оцинкованный с	шт	281,26167	7,40	2 081,34		2 081,34
312	ТССЦ1-1-5620	Шуруп-саморез кровельный оцинкованный	шт	930,32711	11,00	10 233,60		10 233,60
	Итого по разделу					13 439 753,20	3 436 109,85	10 003 643,35
	Всего по смете					72 890 098,72	19 852 368,46	53 037 730,26

Акт 2 выполненных работ

по смете 2-11-1-2 Фасад. Блок 2

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подраздел Устройство откосов и наружных сливов

71	ВІ-11-07-01-03	Установка стеклянных козырьков	м2	15,3	97 477,00	1 491 398,10	518 868,90	972 529,20
	Итого по разделу					1 491 398,10	518 868,90	972 529,20
	Всего по смете					1 491 398,10	518 868,90	972 529,20
	Скидка (надбавка) %, -2 %					-10 377,38		
	С учетом скидки (надбавки)					1 481 020,72	518 868,90	972 529,20

Акт 3 выполненных работ
по смете 2-11-1-2 Фасад. Блок 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Блок 2. Сторона 1

Подраздел Устройство откосов и наружных сливов

72	ВІ-11-07-01-03	Установка стеклянных козырьков [ТОО "STS	м2	5,91	125 837,21	743 697,91	152 697,91	591 000,00
	Итого по разделу					743 697,91	152 697,91	591 000,00
	Всего по смете					743 697,91	152 697,91	591 000,00

Акт 4 выполненных работ
по смете 2-11-1-2 Фасад. Блок 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4. Блок 2. Сторона 4

Подраздел Прочие работы

313	ВІ-15-06-02-10	Установка надписи из объемных световых букв на	шт	7	220 000,00	1 540 000,00	70 000,00	1 470 000,00
	Итого по разделу					1 540 000,00	70 000,00	1 470 000,00
	Всего по смете					1 540 000,00	70 000,00	1 470 000,00
	[redacted]					[redacted]		[redacted]

Прочие работы

Акт 2 выполненных работ
по смете 2-12-1-1 Прочие работы. Блок 1

Номер	Обоснование сметной	Наименование работ			На един. измерения			Машины и механизмы		Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием

п / п	стоимости	и затрат	Единица измерения	Количество	Норма	Цена	Прямые затраты	Заработная плата	в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	механизмов, чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Входные группы										
1	BI-15-06-03-03	Установка придверных решеток	шт	4		12 320,57	49 282,28	714,28		48 568,00	
	BI-369	Работы по установке придверных решеток (затраты	чел.час	4	1	178,57		714,28			
	1-1-8558	Решетка придверная стальная ячеистая	шт	4	1	12 142,00				48 568	
2	ТССЦ1-1-5958	Придверные грязезащитные решетки (резина+текстиль+щетка+скребок)	м2	10,412		45 000,00	468 540,00			468 540,00	
	Итого по разделу						517 822,28	714,28		517 108,00	
	Раздел 2. Крыльца										
3	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	42		267,86	11 250,12	11 250,12			
	BI-031	Работы по уплотнению грунта (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	42	1	267,86		11 250,12			
4	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой	м2	61		259,59	15 834,99	9 259,19		6 575,80	
	BI-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной	чел.час	61	1	151,79		9 259,19			
	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (расх. на ед.=0,0011)	1000м2	0,0671	0,0011	98 000,00				6 575,8	
5	BI-04-02-01-01	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в	м3	6,85		27 270,16	186 800,60	72 071,80		114 728,80	
	BI-041	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в	чел.час	6,85	1	10 521,43		72 071,8			
	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) (расх. на ед.=1,001)	м3	6,85685	1,001	16 732,00				114 728,81	
6	BI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	0,92							
7	ТССЦ4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,929		241 000,00	223 889,00			223 889,00	
8	BI-10-06-04-01	Устройство покрытий из гранита на цементном растворе	м2	52		22 174,69	1 153 083,88	364 000,00		789 083,88	
	BI-117	Работы по устройству покрытий из гранита на цементном растворе (затраты труда рабочих) (расх.	чел.час	52	1	7 000,00		364 000			
	30-11-40	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм (расх. на ед.=1,02)	м2	53,04	1,02	14 579,35				773 288,72	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,027)	м3	1,404	0,027	11 250,00				15 795	
	Итого по разделу						1 590 858,44	456 581,11		1 134 277,34	
	Всего по смете						2 108 680,72	457 295,39		1 651 385,34	
	Скидка (надбавка) %, -2 %						-9 145,91				
	С учетом скидки (надбавки)						2 099 534,81	457 295,39		1 651 385,34	

Акт 3 выполненных работ

по смете 2-12-1-1 Прочие работы. Блок 1

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Установка информационных табличек и почтовых ящиков

18	BI-15-06-01-01	Установка почтовых ящиков	шт	40		6 932,57	277 302,80	7 142,80	270 160,00	
	BI-249	Работы по установке почтовых ящиков (затраты	чел.час	40	1	178,57		7 142,8		
	1-1-2127	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической	шт	80	2	2,00			160	
	1-1-8847	Почтовые ящики BI-Group (расх. на ед.=1)	шт	40	1	6 750,00			270 000	
	Итого по разделу						277 302,80	7 142,80	270 160,00	
	Всего по смете						277 302,80	7 142,80	270 160,00	

Акт 4 выполненных работ
по смете 2-12-1-1 Прочие работы. Блок 1

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Монтаж ограждений балконов									
9	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями [ИП Шынгыс]	мп	95,8		1 785,71	171 071,02	171 071,02			
	BI-278	Работы по установке металлических ограждений с поручнями (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	95,8	1	1 785,71		171 071,02			
10	ТССЦ2-2-16	Ограждения площадок огрунтованные и	м	95,8		10 214,29	978 528,98			978 528,98	
	Итого по разделу						1 149 600,00	171 071,02		978 528,98	
	Всего по смете						1 149 600,00	171 071,02		978 528,98	
	Скидка (надбавка) %, -2 %						-3 421,42				
	С учетом скидки (надбавки)						1 146 178,58	171 071,02		978 528,98	

Акт 5 выполненных работ
по смете 2-12-1-1 Прочие работы. Блок 1

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6. Прочие работы									
35	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали [ИП Шынгыс	т	1,059		71 030,40	75 221,19	75 221,19			
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	1,059	1	71 030,40		75 221,19			
36	ТССЦ1-1-8954	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 20х20х1,5мм	т	0,62		243 750,00	151 125,00			151 125,00	
37	ТССЦ1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные	т	0,45		233 929,00	105 268,05			105 268,05	

	прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм										
Итого по разделу							331 614,24		75 221,19		256 393,05
Всего по смете							331 614,24		75 221,19		256 393,05

Акт 6 выполненных работ

по смете 2-12-1-1 Прочие работы. Блок 1

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5. Установка информационных табличек и почтовых ящиков										
19	Bl-15-06-02-02	Установка подъездных табличек	шт	109							
20	ТССЦ1-1-1500	Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм	шт	4		29 392,65	117 570,60			117 570,60	
21	ТССЦ31-1-9861	Знаки дополнительной информации (таблички) 7.3.3	шт	1		97 583,60	97 583,60			97 583,60	
22	ТССЦ1-1-956	Таблички эмалированные для указания номера	шт	6		2 605,36	15 632,16			15 632,16	
23	ТССЦ1-1-8178	Таблички адресный лайтбокс световой, размер	шт	1		101 700,00	101 700,00			101 700,00	
24	ТССЦ31-1-9927	Таблички указательные формата А4	шт	10		28 259,68	282 596,80			282 596,80	
25	ТССЦ1-1-8180	Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ	шт	4		3 762,26	15 049,04			15 049,04	
26	ТССЦ1-1-7560	Таблички для указания названия служебных и	шт	8		1 987,42	15 899,36			15 899,36	
27	ТССЦ31-1-9850	Таблички указательно-информационные у лифтов	шт	2		7 642,09	15 284,18			15 284,18	
28	ТССЦ1-1-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	9		25 865,53	232 789,77			232 789,77	
29	ТССЦ1-1-8187	Номерки на электрощитовые, почтовые ящики	шт	48		940,56	45 146,88			45 146,88	
30	ТССЦ1-1-8159	Табличка "Паркинг" 38.5х19см	шт	2		5 103,43	10 206,86			10 206,86	
31	ТССЦ1-1-8189	Таблички с правилами пользования лифтами, размер	шт	3		2 933,39	8 800,17			8 800,17	
32	ТССЦ31-1-9852	Таблички указательно-информационные, размер	шт	1		1 481,39	1 481,39			1 481,39	
33	ТССЦ1-1-8188	Таблички по пожарной безопасности, размер 10х7	шт	10		4 350,11	43 501,10			43 501,10	
34	ТССЦ1-1-7929	Пленка самоклеющаяся виниловая MSD (оракал) [оракал на дверях]	м2	3,4		10 000,00	34 000,00			34 000,00	
Итого по разделу							1 037 241,91			1 037 241,91	
Всего по смете							1 037 241,91			1 037 241,91	

Акт 7 выполненных работ

по смете 2-12-1-1 Прочие работы. Блок 1

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Входные группы

1	ВІ-15-06-03-03	Установка придверных решеток	шт	6		12 320,57	73 923,42	1 071,42	72 852,00
	ВІ-369	Работы по установке придверных решеток (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	178,57		1 071,42	
	1-1-8558	Решетка придверная стальная ячеистая оцинкованная 390х590мм (расх. на ед.=1)	шт	6	1	12 142,00			72 852
	Итого по разделу						73 923,42	1 071,42	72 852,00
	Всего по смете						73 923,42	1 071,42	72 852,00

Акт 2 выполненных работ

по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок 2 за 23.04.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Входные группы

1	ВІ-15-06-03-03	Установка придверных решеток	шт	4		6 178,57	24 714,28	714,28	24 000,00
	ВІ-369	Работы по установке придверных решеток (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	178,57		714,28	
	1-1-8558	Решетка придверная стальная ячеистая оцинкованная 390х590мм (расх. на ед.=1)	шт	4	1	6 000,00			24 000
2	ТССЦ1-1-5958	Придверные грязезащитные решетки (резина+текстиль+щетка+скребок)	м2	10,412		45 000,00	468 540,00		468 540,00
	Итого по разделу						493 254,28	714,28	492 540,00

Раздел 2. Крыльца

3	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	23		267,86	6 160,78	6 160,78	
	ВІ-031	Работы по уплотнению грунта (затраты труда	чел.час	23	1	267,86		6 160,78	
4	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой	м2	54		259,59	14 017,86	8 196,66	5 821,20
	ВІ-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из	чел.час	54	1	151,79		8 196,66	
	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (расх. на	1000м2	0,0594	0,0011	98 000,00			5 821,2
5	ВІ-04-02-01-01	Устройство монолитного железобетонного	м3	6,15		27 270,16	167 711,48	64 706,79	103 004,69
	ВІ-041	Работы по устройству монолитного железобетонного	чел.час	6,15	1	10 521,43		64 706,79	
	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	м3	6,15615	1,001	16 732,00			103 004,7
6	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	0,74					
7	ТССЦ4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,747		241 000,00	180 027,00		180 027,00
8	ВІ-10-06-04-01	Устройство покрытий из гранита на цементном	м2	54		21 149,64	1 142 080,56	378 000,00	764 080,56
	ВІ-117	Работы по устройству покрытий из гранита на цементном растворе (затраты труда рабочих) (расх.	чел.час	54	1	7 000,00		378 000	
	30-11-40	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм (расх. на	м2	55,08	1,02	13 574,40			747 677,95
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	1,458	0,027	11 250,00			16 402,5
	Итого по разделу						1 509 997,59	457 064,23	1 052 933,35
	Всего по смете						2 003 251.87	457 778.51	1 545 473.35

Скидка (надбавка) %, -2 %	-9 155,57		
С учетом скидки (надбавки)	1 994 096,30	457 778,51	1 545 473,35

Акт 3 выполненных работ
по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5. Установка информационных табличек и почтовых ящиков											
12	BI-15-06-01-01	Установка почтовых ящиков	шт	60		6 932,57	415 954,20	10 714,20		405 240,00	
	BI-249	Работы по установке почтовых ящиков (затраты	чел.час	60	1	178,57		10 714,2			
	1-1-2127	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х41 мм (расх. на ед.=2)	шт	120	2	2,00				240	
	1-1-8847	Почтовые ящики BI-Group (расх. на ед.=1)	шт	60	1	6 750,00				405 000	
	Итого по разделу						415 954,20	10 714,20		405 240,00	
	Всего по смете						415 954,20	10 714,20		405 240,00	

Акт 4 выполненных работ
по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Монтаж лестничных ограждений											
9	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями [ИП Шынгыс]	мп	59,2		1 785,71	105 714,03	105 714,03			
	BI-278	Работы по установке металлических ограждений с поручнями (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	59,2	1	1 785,71		105 714,03			
10	ТССЦ2-2-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	м	59,2		10 214,29	604 685,97			604 685,97	
	Итого по разделу						710 400,00	105 714,03		604 685,97	
	Всего по смете						710 400,00	105 714,03		604 685,97	
	Скидка (надбавка) %, -2 %						-2 114,28				
	С учетом скидки (надбавки)						708 285,72	105 714,03		604 685,97	

Акт 5 выполненных работ
по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Монтаж лестничных ограждений									
9	ВІ-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями [ИП Шынгыс]	мп	65,1		1 785,71	116 249,72	116 249,72			
	ВІ-278	Работы по установке металлических ограждений с поручнями (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	65,1	1	1 785,71		116 249,72			
10	ТССЦ2-2-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	м	65,1		10 214,29	664 950,28			664 950,28	
	Итого по разделу						781 200,00	116 249,72		664 950,28	
	Всего по смете						781 200,00	116 249,72		664 950,28	

Акт 6 выполненных работ

по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6. Прочие работы									
29	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали [ИП Шынгыс	т	1,079		71 030,40	76 641,80	76 641,80			
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	1,079	1	71 030,40		76 641,8			
30	ТССЦ1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм	т	0,47		233 929,00	109 946,63			109 946,63	
31	ТССЦ1-1-8954	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 20х20х1,5мм	т	0,62		243 750,00	151 125,00			151 125,00	
	Итого по разделу						337 713,43	76 641,80		261 071,63	
	Всего по смете						337 713,43	76 641,80		261 071,63	

Акт 7 выполненных работ

по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6. Установка информационных табличек и почтовых ящиков									
13	ВІ-15-06-02-02	Установка подъездных табличек	шт	105							
14	ТССЦ1-1-1500	Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево,	шт	3		29 392,65	88 177,95			88 177,95	

		ширина 700мм, высота 500мм					
15	ТССЦ31-1-9861	Знаки дополнительной информации (таблички) 7.3.3 "Направление действия" [указатель подъезда]	шт	1	97 583,60	97 583,60	97 583,60
16	ТССЦ1-1-8159	Табличка "Паркинг" 38.5х19см	шт	2	5 103,43	10 206,86	10 206,86
17	ТССЦ1-1-8178	Таблички адресный лайтбокс световой, размер 230х31х40см	шт	1	176 355,90	176 355,90	176 355,90
18	ТССЦ31-1-9845	Информационный стенд с дистанционными ножками и окошками	шт	1	39 054,24	39 054,24	39 054,24
19	ТССЦ1-1-8180	Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ	шт	4	3 762,26	15 049,04	15 049,04
20	ТССЦ1-1-7560	Таблички для указания названия служебных и технических помещений	шт	8	1 978,42	15 827,36	15 827,36
21	ТССЦ1-1-956	Таблички эмалированные для указания номера квартиры	шт	6	2 605,36	15 632,16	15 632,16
22	ТССЦ31-1-9850	Таблички указательно-информационные у лифтов двухслойные пластиковые	шт	2	7 642,09	15 284,18	15 284,18
23	ТССЦ1-1-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	9	25 865,53	232 789,77	232 789,77
24	ТССЦ1-1-8187	Номерки на электрощитовые, почтовые ящики размером 3*5см	шт	47	515,00	24 205,00	24 205,00
25	ТССЦ1-1-8188	Таблички по пожарной безопасности, размер 10х7	шт	10	4 350,11	43 501,10	43 501,10
26	ТССЦ31-1-9927	Таблички указательные формата А4	шт	11	28 259,68	310 856,48	310 856,48
	Итого по разделу					1 084 523,64	1 084 523,64
	Всего по смете					1 084 523,64	1 084 523,64

Акт 8 выполненных работ

по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок 2 за 23.04.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Входные группы									
1	ВІ-15-06-03-03	Установка придверных решеток	шт	6		6 178,57	37 071,42	1 071,42		36 000,00	
	ВІ-369	Работы по установке придверных решеток (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	178,57		1 071,42			
	1-1-8558	Решетка придверная стальная ячеистая оцинкованная 390х590мм (расх. на ед.=1)	шт	6	1	6 000,00				36 000	
	Итого по разделу						37 071,42	1 071,42		36 000,00	
	Всего по смете						37 071,42	1 071,42		36 000,00	

Акт 9 выполненных работ

по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок 2 за 23.04.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6. Установка информационных табличек и почтовых ящиков									
27	ТССЦ18-3-12	Коробки и короба	шт	95		50,00	4 750,00			4 750,00	
28	ТССЦ1-1-8380	Зеркало дорожное круглое с защитным козырьком d=600мм	шт	1		29 017,80	29 017,80			29 017,80	
	Итого по разделу						33 767,80			33 767,80	
	Всего по смете						33 767,80			33 767,80	
	[redacted]						[redacted]			[redacted]	

Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы

Акт 22 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6. Внутренняя отделка и полы									
		Подраздел Бетонные работы при устройстве полов									
207	ВІ-10-05-04-11	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 70мм [ТОО "Алгыр-Б"]	м2	2 859,39		1 612,33	4 610 280,28	2 476 431,90		2 133 848,38	
	ВІ-427	Работы по устройству фиброцементных стяжек толщиной 70мм (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	2 859,39	1	866,07		2 476 431,9			
	1-1-1004а	Цемент М-400 (расх. на ед.=28,44)	кг	81 321,0516	28,44	23,04				1 873 637,03	
	1-1-8857	Фиброволокно базальтовое (расх. на ед.=0,07)	кг	200,1573	0,07	1 300,00				260 204,49	
208	ТССЦ30-8-9999	Отсев (песок дробленный фракции 0-5мм)	кг	317 391,5		2,10	666 522,15			666 522,15	
	Итого по разделу						5 276 795,57	2 476 431,90		2 800 363,67	
	Всего по смете						5 276 795,57	2 476 431,90		2 800 363,67	
	Скидка (надбавка) %, -1,6 %						-39 622,91				
	С учетом скидки (надбавки)						5 237 172,66	2 476 431,90		2 800 363,67	

Акт 23 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Фасад

Подраздел Монтаж отделочного материала

258	ВІ-14-07-01-01	Облицовка цоколя сплиттерным блоком "рванный камень" размером 390х190х90мм	м2	86,4		3 154,87	272 580,77	246 856,90		25 723,87	
259	ТССЦ1-1-9535	Сплиттерный блок облицовочный рядовой 390х90х90мм	шт	1 210		284,00	343 640,00			343 640,00	
260	ВІ-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250х120х88мм)	м2	86,4		369,64	31 936,90	31 936,90			
	Итого по разделу						648 157,40	278 793,79		369 363,61	
	Всего по смете						648 157,40	278 793,79		369 363,61	

Акт 24 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Внутренняя отделка и полы

Подраздел Бетонные работы при устройстве полов

202	ВІ-10-05-02-03	Устройство уклонообразующих бетонных стяжек [ИП Абдулкасымов]	м3	152		20 593,57	3 130 222,64	882 142,64		2 248 080,00	
203	ТССЦ4-1-3	Сетка арматурная	т	5,21542		241 000,00	1 256 916,22			1 256 916,22	
204	ВІ-10-06-09-01	Устройство наливного пола толщиной 5мм [ИП Абдулкасымов]	м2	1 524		686,80	1 046 683,20	952 500,00		94 183,20	
205	ВІ-10-06-10-08	Затирка верхнего слоя бетона с упрочнителем и покрытие защитной пропиткой [ИП Абдулкасымов]	м2	1 524		1 274,54	1 942 398,96	1 047 750,00		894 648,96	
206	ВІ-10-06-10-12	Вырезка и заполнение герметиком температурных усадочных швов сечением 4х70мм [ИП	м	700		2 445,94	1 712 158,00	421 876,00		1 290 282,00	

Подраздел Полы

209	ВІ-16-01-07-01	Устройство водоотводных железобетонных лотков [ИП Абдулкасымов]	шт	110		439,13	48 304,30			48 304,30	
210	ТССЦ30-18-9560	Лоток водоотводный бетонный Gidrolica BGU-Z №10-0 с оцинкованной насадкой (без уклона) DN200мм,	шт	110		25 200,00	2 772 000,00			2 772 000,00	
	Итого по разделу						11 908 683,64	3 304 268,64		8 604 415,00	
	Всего по смете						11 908 683,64	3 304 268,64		8 604 415,00	
	Скидка (надбавка) %, -1,6 %						-52 868,30				
	С учетом скидки (надбавки)						11 855 815,34	3 304 268,64		8 604 415,00	

Акт 25 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер					На един. измерения			Машины и механизмы		Затраты труда рабочих не занятых

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Норма	Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Заполнение проемов

Подраздел Монтаж витражей

126	BI-09-01-02-01	Установка витражей	м2	5,48		5 250,00	28 770,00	28 770,00			
127	ТССЦ3-1-9773	Витражный блок алюминиевый теплой серии, с однокамерным стеклопакетом, стекло СМ-3	м2	5,48		50 000,00	274 000,00			274 000,00	
128	BI-09-01-02-01	Установка витражей	м2	81,6		5 250,00	428 400,00	428 400,00			
129	ТССЦ3-1-9804	Витражи из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом стекло бронированое	м2	81,6		56 000,00	4 569 600,00			4 569 600,00	
130	BI-09-01-02-01	Установка витражей	м2	217,27		5 250,00	1 140 667,50	1 140 667,50			
131	ТССЦ3-1-9802	Витражи из алюминиевого профиля, поворотно-откидные с однокамерным стеклопакетом, стекло	м2	217,27		49 000,00	10 646 230,00			10 646 230,00	
	Итого по разделу						17 087 667,50	1 597 837,50		15 489 830,00	
	Всего по смете						17 087 667,50	1 597 837,50		15 489 830,00	

Акт 26 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Фасад

Подраздел Монтаж отделочного материала

211	BI-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	40,23		22 851,13	919 300,96	322 091,44		597 209,52	
212	ТССЦ3-1-9604	Кронштейн опорный в=210 мм (П) Алпроф КО-116/3-6 (75)	шт	5,29781		1 836,31	9 728,42			9 728,42	
213	ТССЦ3-1-9901	Профиль направляющий алюминиевый 50х91,1х1,9мм, АЛПРОФ (152-207)	мп	72,41082		1 204,00	87 182,63			87 182,63	
214	ТССЦ3-1-9998	Профиль алюминиевый основной Т-образный, Н=500мм, размер полки 570мм	мп	8,84827		792,34	7 010,84			7 010,84	
215	ТССЦ3-1-9985	Уголок алюминиевый 40х40мм, L=6м	шт	6,35043		8 035,71	51 030,21			51 030,21	
216	ТССЦ1-1-8612	Профиль соединительный Н-образный, прозрачный, 10мм	мп	80,46		800,00	64 368,00			64 368,00	
217	ТССЦ3-1-9681	Кронштейн несущий 210мм КН210/6(150), АЛПРОФ (152-210)	шт	18,52209		824,52	15 271,83			15 271,83	
218	ТССЦ3-1-9727	Кронштейн несущий 75мм КН-209/6 (75), Алпроф (152-209)	шт	24,34333		500,63	12 187,00			12 187,00	
219	ТССЦ3-1-9605	Кронштейн несущий 80 мм Алпроф КН-116/3-6 (150)	шт	3,70442		218,29	808,64			808,64	
220	ТССЦ3-1-9606	Кронштейн опорный 80 мм Алпроф КО-116/3-6 (75)	шт	5,29202		309,00	1 635,23			1 635,23	

221	ТССЦ3-1-9609	Кронштейн несущий в=250 мм (L) Алпроф КН-161/3-6 (150)	шт	7,93802	612,00	4 858,07		4 858,07
222	ТССЦ3-1-9680	Деталь закладная 152-208-195мм, Алпроф	шт	4,2336	1 138,00	4 817,84		4 817,84
223	ТССЦ3-1-9610	Кронштейн угловой Алпроф КУ	шт	5,82124	2 310,00	13 447,06		13 447,06
224	ТССЦ3-1-9983	Деталь закладная 152-208-590мм, Алпроф	шт	6,35043	100,29	636,88		636,88
225	ТССЦ3-1-9932	Терморазрыв 150мм, Алпроф (Т-150)	шт	44,45302	48,24	2 144,41		2 144,41
226	ТССЦ3-1-9933	Терморазрыв 80мм, Алпроф (Т-150)	шт	37,04419	38,59	1 429,54		1 429,54
227	ТССЦ1-1-8567	Анкер клиновый 10х85мм	шт	60,85833	63,48	3 863,29		3 863,29
228	ТССЦ1-1-9567	Болт М10-30 в комплекте: шайба-2шт, гайка-1шт, шайба-гровер-1шт	комплект	12,17167	45,00	547,73		547,73
229	ТССЦ1-1-8743	Болт М6-25 в комплекте: шайба-2шт, гайка-1шт, шайба-гровер-1шт	комплект	17,46368	20,10	351,02		351,02
230	ТССЦ1-1-8744	Болт М6-80 в комплекте: шайба-2шт, гайка-1шт, шайба-гровер-1шт	комплект	80,96802	28,14	2 278,44		2 278,44
231	ТССЦ1-1-2142	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х12 мм	шт	631,86819	18,00	11 373,63		11 373,63
232	ТССЦ1-3-9996	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные	м3	2,21265	12 700,00	28 100,66		28 100,66
233	ТССЦ1-3-9996	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные	м3	2,21265	12 700,00	28 100,66		28 100,66
234	ТССЦ1-1-8173	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х220 мм	шт	563,22	49,28	27 755,48		27 755,48
249	ВІ-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	56,05	3 937,50	220 696,88	220 696,88	
250	ТССЦ1-1-9582	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,5мм	м2	39,72736	1 527,00	60 663,68		60 663,68
251	ТССЦ3-1-9918	Уголок алюминиевый 30х30мм	мп	88,62474	263,00	23 308,31		23 308,31
252	ТССЦ1-1-2137	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х16 мм	шт	764,0745	2,89	2 208,18		2 208,18
253	ТССЦ1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	9,3111	900,00	8 379,99		8 379,99
254	ТССЦ1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	427,88736	2,00	855,77		855,77
255	ТССЦ1-1-2129	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	шт	152,92776	6,70	1 024,62		1 024,62
256	ТССЦ1-1-8302	Шуруп-саморез кровельный оцинкованный с силиконовой шайбой 5,5х25мм	шт	91,70023	7,40	678,58		678,58
257	ТССЦ1-1-5620	Шуруп-саморез кровельный оцинкованный 5,5х80мм	шт	91,70023	11,00	1 008,70		1 008,70
262	ВІ-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	193,16	3 937,50	760 567,50	760 567,50	
263	ТССЦ1-1-2129	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	шт	813,00175	6,70	5 447,11		5 447,11
264	ТССЦ1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	4 059,24291	2,00	8 118,49		8 118,49
265	ТССЦ1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	775,52291	26,45	20 512,58		20 512,58
266	ТССЦ1-1-2096	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х75мм	шт	775,52291	72,00	55 837,65		55 837,65
267	ТССЦ3-1-9918	Уголок алюминиевый 30х30мм	мп	579,48	263,00	152 403,24		152 403,24
268	ТССЦ1-1-2083	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х17 мм толщиной стенки t=0,7	м	772,64	241,00	186 206,24		186 206,24
269	ТССЦ1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	98,02155	900,00	88 219,40		88 219,40
270	ТССЦ1-1-8302	Шуруп-саморез кровельный оцинкованный с силиконовой шайбой 5,5х25мм	шт	813,00175	7,40	6 016,21		6 016,21
271	ТССЦ1-1-2072	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-250 толщиной стенки	шт	1 161,84291	420,00	487 974,02		487 974,02

272	ТССЦ1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	231,792		1 690,00	391 728,48				391 728,48
273	ТССЦ1-1-2137	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х16 мм	шт	5 411,36291		2,89	15 638,84				15 638,84
274	ТССЦ1-1-8894	Анкер-дюбель 6х80мм	шт	1 749,97185		5,90	10 324,83				10 324,83
	Итого по разделу						3 806 047,75	1 303 355,81			2 502 691,94
	Всего по смете						3 806 047,75	1 303 355,81			2 502 691,94

Акт 27 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Заполнение проемов									
		Подраздел Заполнение проемов									
132	ВІ-09-01-02-01	Установка витражей	м2	43,43		5 250,00	228 007,50	228 007,50			
	ВІ-089	Работа по установке витражей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	43,43	1	5 250,00		228 007,5			
133	ТССЦ3-1-9804	Витражи из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом стекло бронированое	м2	43,43		56 000,00	2 432 080,00			2 432 080,00	
134	ВІ-09-01-01-01	Установка окон	м2	9,88		3 500,00	34 580,00	34 580,00			
	ВІ-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	9,88	1	3 500,00		34 580			
135	ТССЦ1404ARN-6-1-2	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля «Funke Helios», цвет махагон, с	м2	9,88		37 200,00	367 536,00			367 536,00	
136	ВІ-09-01-01-02	Установка подоконных досок	мп	5,89		3 025,00	17 817,25	7 215,25		10 602,00	
	ВІ-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,89	1	1 225,00		7 215,25			
	6-1-9995	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 300 (расх. на ед.=1)	м	5,89	1	1 800,00				10 602	
	Итого по разделу						3 080 020,75	269 802,75		2 810 218,00	
	Всего по смете						3 080 020,75	269 802,75		2 810 218,00	

Акт 28 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6. Внутренняя отделка и полы									

Подраздел Оформление порталов

185	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	9,315		12 053,57	112 279,00	112 279,00			
	ВІ-410	Работы по облицовке внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	чел.час	9,315	1	12 053,57		112 279			
186	ТССЦ30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	224,95725		137,00	30 819,14		30 819,14		
187	ТССЦ30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	9,315		60 300,00	561 694,50		561 694,50		
	Итого по разделу						704 792,65	112 279,00	592 513,64		
	Всего по смете						704 792,65	112 279,00	592 513,64		
	Скидка (надбавка) %, -1,6 %						-1 796,46				
	С учетом скидки (надбавки)						702 996,19	112 279,00	592 513,64		

Акт 29 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Внутренняя отделка и полы

Подраздел Отделка офисных помещений

179	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой	м2	1 992,75		1 514,03	3 017 083,28	2 224 048,49	793 034,79		
180	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой	м2	350,27		1 703,51	596 688,45	390 925,84	205 762,61		

Подраздел Отделка лифтового холла

181	ВІ-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой	м2	447,05		1 192,97	533 317,24	384 780,41	148 536,83		
182	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой	м2	298,05		1 410,95	420 533,65	256 534,62	163 999,03		
183	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего	м2	745,1		560,83	417 874,43	319 327,51	98 546,93		

Подраздел Отделка технических и служебных помещений

184	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм	м2	640,79		974,97	624 751,03	503 475,11	121 275,92		
	Итого по разделу						5 610 235,37	4 079 091,97	1 531 143,40		

Раздел 8. Внутренняя отделка

Подраздел Внутренняя отделка

321	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	444,38		414,00	183 973,32	120 618,06	63 355,26		
322	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	174,77		9 774,78	1 708 338,30	421 319,79	1 287 018,51		

323	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	469,7	501,85	235 718,95	171 107,01	64 611,93
324	ВІ-12-02-05-01	Окраска поверхностей лаком по бетону и кирпичу за 2 раза	м2	685,28	436,43	299 076,75	186 005,55	113 071,20
325	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	370	6 111,48	2 261 247,60	891 962,70	1 369 284,90
326	ВІ-12-02-01-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	1 046,86	152,62	159 771,77	121 509,04	38 262,73
327	ВІ-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз	м2	665,3	148,84	99 023,25	77 221,37	21 801,88
328	ВІ-17-02-01-01	Нанесение вертикальной дорожной разметки на колонны в паркинге	м2	127,4	982,99	125 232,93	85 312,14	39 920,79
329	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	603,56	2 994,03	1 807 076,75	161 669,58	1 645 407,17
330	ВІ-12-02-05-01	Окраска поверхностей лаком по бетону и кирпичу за 2 раза	м2	320	436,43	139 657,60	86 857,60	52 800,00
331	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	759,92	442,37	336 165,81	322 289,67	13 876,14
332	ТССЦ30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1 519,84	48,20	73 256,29		73 256,29
333	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	107,21	617,34	66 185,02	53 892,32	12 292,70
334	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	699,78	492,70	344 781,61	249 919,43	94 862,18
	Итого по разделу					7 839 500,96	2 949 684,27	4 889 816,69
	Всего по смете					13 449 736,32	7 028 776,24	6 420 960,09

Акт 30 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Заполнение проемов

Подраздел Заполнение дверных проемов и монтаж ворот

120	ВІ-09-02-01-05	Установка дверей технических металлических [Staleks]	шт	10	8 035,71	80 357,10	80 357,10				
121	ТССЦ2-2-9874	Блоки дверные стальные внутренние неутепленные однопольные ДСТ 1900х1000 [Замок Кале 152,	шт	1	64 000,00	64 000,00				64 000,00	
122	ТССЦ2-2-9874	Блоки дверные стальные внутренние неутепленные однопольные ДСТ 1900х1000 [Замок Кале 152,	шт	1	64 000,00	64 000,00				64 000,00	
123	ТССЦ2-2-9874	Блоки дверные стальные внутренние неутепленные однопольные ДСТ 1900х1000 [Замок Кале 152,	шт	1	64 000,00	64 000,00				64 000,00	
124	ТССЦ6-2-9951	Двери глухие противопожарные металлические ДМП EI-60, размер 2100х800мм, однопольные [ДМП-30	шт	3	105 000,00	315 000,00				315 000,00	
125	ТССЦ6-2-9973	Блоки дверные металлические глухие утепленные ДГму 2360-1040 в комплекте с ручками, врезным	шт	4	103 000,00	412 000,00				412 000,00	
	Итого по разделу					999 357,10	80 357,10			919 000,00	
	Всего по смете					999 357,10	80 357,10			919 000,00	
	Скидка (надбавка) %, -2 %					-1 607,14					

	С учетом скидки (надбавки)						997 749,96		80 357,10		919 000,00

Акт 31 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6. Внутренняя отделка и полы									
		Подраздел Отделка стен									
188	BI-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством	м2	6,06		3 541,82	21 463,43	7 261,15		14 202,28	
189	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством	м2	10,53		4 073,44	42 893,32	12 617,15		30 276,17	
190	BI-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный	м2	197,83		3 133,51	619 902,28	268 837,12		351 065,16	
191	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный	м2	42,64		2 522,16	107 544,90	51 091,67		56 453,23	
192	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	257,06		490,93	126 198,47	109 021,72		17 176,75	
		Подраздел Отделка потолков									
193	BI-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического	м2	22,62		4 014,82	90 815,23	42 210,50		48 604,73	
194	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического	м2	4,2		2 923,38	12 278,20	7 425,01		4 853,18	
195	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,82		589,34	15 806,10	13 481,88		2 324,22	
	Итого по разделу						1 036 900,90	511 946,21		524 954,69	
	Всего по смете						1 036 900,90	511 946,21		524 954,69	

Акт 32 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Заполнение проемов									
		Подраздел Заполнение дверных проемов и монтаж ворот									
109	BI-17-01-01-03	Монтаж ворот на паркинг [ETALON GROUP]	шт	2		107 142,86	214 285,72	214 285,72			
	BI-293	Работы по монтажу ворот на паркинг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	107 142,86		214 285,72			

110	ТССЦ75-97-9583	Датчик (контроллер) дорожный беспроводной VD900-433, артикул VD, Pal electronics system	шт	2		120 000,00	240 000,00		240 000,00
111	ТССЦ2-2-9870	Секционные ворота Hormann SPU F42 из стальных двустенных секций из вспененного полиуретана,	шт	2		1 683 000,00	3 366 000,00		3 366 000,00
112	ТССЦ75-97-9912	RFID-считыватель 13,56 МГц и 125 кГц, модели Z-2 USB	шт	2		190 000,00	380 000,00		380 000,00
113	ТССЦ75-97-9831	Карты доступа Em Marine RFID CARD, толстая 1,8мм	шт	50		1 600,00	80 000,00		80 000,00
	Итого по разделу						4 280 285,72	214 285,72	4 066 000,00
	Всего по смете						4 280 285,72	214 285,72	4 066 000,00

Акт 34 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7. Прочие работы

Подраздел Прочие работы

290	BI-15-09-01-01	Установка металлических ограждений без поручня [ИП Алиханова (ворота)]	мп	6,5		1 651,79	10 736,64	10 736,64			
	BI-277	Работы установке металлических ограждений без поручня (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6,5	1	1 651,79		10 736,64			
291	ТССЦ1-1-8979	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 80х80х3мм	т	0,41		222 321,43	91 151,79			91 151,79	
292	ТССЦ1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм	т	0,36		226 786,00	81 642,96			81 642,96	
293	ТССЦ1-1-8954	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 20х20х1,5мм	т	0,1		243 750,00	24 375,00			24 375,00	
	Итого по разделу						207 906,38	10 736,64		197 169,75	
	Всего по смете						207 906,38	10 736,64		197 169,75	

Акт 35 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7. Прочие работы

Подраздел Прочие работы

286	BI-07-01-03-03	Изготовление металлопрокатных конструкций из прокатной стали [ИП Шынгыс]	т	0,363							
287	ТССЦ2-1-225	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	т	0,2		1 271 820,00	254 364,00			254 364,00	

288	ТССЦ2-1-9874	Ограждения отбойные пристенные металличекие	т	0,15	266 666,00	39 999,90	39 999,90
289	ТССЦ2-1-9877	Поручни пристенные металические d=32мм	м	9	4 895,00	44 055,00	44 055,00
	Итого по разделу					338 418,90	338 418,90
	Всего по смете					338 418,90	338 418,90

Акт 36 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7. Прочие работы

Подраздел Прочие работы

294	ВІ-15-06-02-02	Установка подъездных табличек	шт	285							
295	ТССЦ31-1-9927	Таблички указательные формата А4	шт	9		28 259,68	254 337,12			254 337,12	
296	ТССЦ31-1-9839	Таблички указательно-информационные, акриловые, диаметром 150 мм	шт	84		900,00	75 600,00			75 600,00	
297	ТССЦ1-1-7560	Таблички для указания названия служебных и технических помещений	шт	11		1 987,42	21 861,62			21 861,62	
298	ТССЦ31-1-9967	Табличка стандартная: "Ведется видеонаблюдение" размерами 200х100 мм	шт	4		1 890,00	7 560,00			7 560,00	
299	ТССЦ31-1-9922	Табличка стандартная "Уважаемые жильцы", размерами 297х207мм	шт	6		2 495,00	14 970,00			14 970,00	
300	ТССЦ31-1-9921	Табличка стандартная "Ведется видеонаблюдение" размерами 300х200 мм	шт	2		2 495,00	4 990,00			4 990,00	
301	ТССЦ1-1-8157	Табличка 38,5х19см	шт	17		2 549,76	43 345,92			43 345,92	
302	ТССЦ1-1-8159	Табличка "Паркинг" 38.5х19см	шт	52		5 103,43	265 378,36			265 378,36	
303	ТССЦ31-1-9866	Информационный стенд, размер 1200х2700 мм	шт	1		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
304	ТССЦ31-1-9845	Информационный стенд с дистанционными ножками и окошками	шт	2		39 054,24	78 108,48			78 108,48	
305	ТССЦ31-1-9840	Информационные стенды с основой из алюкобонда	м2	2		13 214,93	26 429,86			26 429,86	
306	ТССЦ31-1-9872	Информационно-указательная табличка (указание квартир на этажах) из МДФ толщиной 12 мм с с	шт	95		2 085,77	198 148,15			198 148,15	
	Итого по разделу						1 014 729,51			1 014 729,51	
	Всего по смете						1 014 729,51			1 014 729,51	

Акт 37 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		

											Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Фасад

Подраздел Монтаж отделочного материала

261	ТССЦ2-1-9878	Ограждение кованое	м2	3,46		184 802,02	639 414,99			639 414,99	
	Итого по разделу						639 414,99			639 414,99	
	Всего по смете						639 414,99			639 414,99	

Акт 38 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7. Прочие работы

Подраздел Ограждения

307	ВІ-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	20,32		92 053,57	1 870 528,54	1 870 528,54			
	ВІ-070	Работы по изготовлению закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20,32	1	92 053,57		1 870 528,54			
308	ТССЦ1-1-5645	Накрывочный элемент из бетона 250х90мм	шт	408		1 500,00	612 000,00			612 000,00	
309	ТССЦ1-1-8979	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 80х80х3мм	т	3,42		222 321,43	760 339,29			760 339,29	
310	ТССЦ1-1-9051	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 60х40х2мм	т	2,69		197 321,00	530 793,49			530 793,49	
311	ТССЦ1-1-8973	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 60х60х2мм	т	2,54		199 320,00	506 272,80			506 272,80	
312	ТССЦ1-1-8962	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 40х40х2мм	т	2,3		193 750,00	445 625,00			445 625,00	
313	ТССЦ1-1-8960	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 30х30х2мм	т	3,58		207 143,00	741 571,94			741 571,94	
314	ТССЦ1-1-8955	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 20х20х2мм	т	1,9		214 285,00	407 141,50			407 141,50	
315	ТССЦ1101LAQ-30-3-3	Декоративные элементы из фибробетона 300х300мм	шт	204		1 500,00	306 000,00			306 000,00	
316	ТССЦ1-1-9014	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 200х200х6мм	т	3,89		257 143,00	1 000 286,27			1 000 286,27	
317	ВІ-12-02-03-03	Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза	м2	1 056		267,86	282 860,16	282 860,16			
	ВІ-181	Работы по окраске металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза (затраты труда	чел.час	1 056	1	267,86		282 860,16			
318	ТССЦ1-1-285	Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	кг	190,08		468,29	89 012,56			89 012,56	
319	ТССЦ1-1-712а	Растворитель N 646	л	29,57		360,00	10 645,20			10 645,20	
320	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	1 056		325,46	343 685,76	282 860,16		60 825,60	
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1 056	1	267,86		282 860,16			

	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	190,08	0,18	320,00				60 825,6
	Итого по разделу						7 906 762,52	2 436 248,86		5 470 513,65
	Всего по смете						7 906 762,52	2 436 248,86		5 470 513,65

Акт 39 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Заполнение проемов

Подраздел Заполнение дверных проемов и монтаж ворот

118	ВI-09-02-01-03	Установка дверей входных металлических [Работа собственными силами]	шт	3							
	ВI-092	Работы по установке дверей входных квартирных металлических (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	3	1						
119	ТССЦ1404ARN-2-2-16	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные, размером	шт	3		69 500,00	208 500,00			208 500,00	
	Итого по разделу						208 500,00			208 500,00	
	Всего по смете						208 500,00			208 500,00	

Акт 40 выполненных работ

по смете 2-14-1-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за 12.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4. Устройство кровли

Подраздел Устройство кровли плоской

155	ТССЦ4-1-9996	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5мм, шагом стержней	м2	1 070		1 200,00	1 284 000,00			1 284 000,00	
	Итого по разделу						1 284 000,00			1 284 000,00	

Раздел 8. Внутренняя отделка

Подраздел Внутренняя отделка

335	ВI-12-02-01-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	728,32		152,62	111 156,20	84 536,10		26 620,10	
	ВI-175	Работы по огрунтовке бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз (затраты труда рабочих) (расх.	чел.час	728,32	1	116,07		84 536,1			

	1-1-9597	Грунтовка (расх. на ед.=0,1)	л	72,832	0,1	365,50			26 620,1
336	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	699,84		534,01	373 721,56	296 809,14	76 912,42
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до	чел.час	699,84	1	424,11		296 809,14	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	69,984	0,1	135,00			9 447,84
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе (расх. на ед.=2)	кг	1 399,68	2	48,20			67 464,58
337	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	28,51		612,58	17 464,66	14 331,41	3 133,25
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной	чел.час	28,51	1	502,68		14 331,41	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	2,851	0,1	135,00			384,89
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе (расх. на ед.=2)	кг	57,02	2	48,20			2 748,36
338	ВІ-12-01-02-06	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52,5		563,47	29 582,18	23 812,43	5 769,75
	ВІ-167	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до	чел.час	52,5	1	453,57		23 812,43	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	5,25	0,1	135,00			708,75
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе (расх. на ед.=2)	кг	105	2	48,20			5 061
339	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	174,77		9 774,78	1 708 338,30	421 319,79	1 287 018,51
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	174,77	1	2 410,71		421 319,79	
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010 (расх. на ед.=1,02)	м2	178,2654	1,02	7 000,00			1 247 857,8
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ (расх. на ед.=8,5)	кг	1 485,545	8,5	24,00			35 653,08
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки (расх. на ед.=0,3)	кг	52,431	0,3	66,90			3 507,63
340	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	240,75		2 994,03	720 812,72	64 487,30	656 325,43
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	240,75	1	267,86		64 487,3	
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010 (расх. на	м	243,1575	1,01	2 680,00			651 662,1
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ (расх. на ед.=0,64)	кг	154,08	0,64	24,00			3 697,92
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки (расх. на ед.=0,06)	кг	14,445	0,06	66,90			966,37
341	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	699,84		487,94	341 479,93	249 940,86	91 539,07
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	чел.час	699,84	1	357,14		249 940,86	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	69,984	0,1	135,00			9 447,84
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	237,9456	0,34	270,00			64 245,31
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,51)	кг	356,9184	0,51	50,00			17 845,92
342	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	28,51		497,09	14 172,04	10 385,91	3 786,13
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	чел.час	28,51	1	364,29		10 385,91	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	2,851	0,1	135,00			384,89
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	9,6934	0,34	270,00			2 617,22
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	15,6805	0,55	50,00			784,03

343	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	161,06		1 607,14	258 845,97	258 845,97		
	BI-597	Работы по устройству подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм (затраты труда	чел.час	161,06	1	1 607,14		258 845,97		
344	ТССЦ1-1-3257	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером ячейки	м	459,12		590,00	270 880,80		270 880,80	
345	ТССЦ1-1-3259	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером ячейки	м	225,52		295,00	66 528,40		66 528,40	
346	ТССЦ1-1-3260	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером ячейки	м	225,52		148,00	33 376,96		33 376,96	
347	ТССЦ1-1-3249	Вставка соединительная PG для потолков типа Грильято	шт	459,12		21,04	9 659,88		9 659,88	
348	ТССЦ1-1-3248	Подвес стальной для потолков типа Грильято	шт	169,11		67,45	11 406,47		11 406,47	
349	ТССЦ1-1-7588	Элемент решетки (мама) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	2 237,12		148,00	331 093,76		331 093,76	
350	ТССЦ1-1-7587	Элемент решетки (папа) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки 100х100мм, высотой	м	2 251,66		148,00	333 245,68		333 245,68	
351	ТССЦ1-1-7586	Профиль угловой для потолков типа Грильято, цвет черный, 19х24мм	м	467,07		295,00	137 785,65		137 785,65	
	Итого по разделу						4 769 552,11	1 424 468,89	3 345 083,22	
	Всего по смете						6 053 552,11	1 424 468,89	4 629 083,22	
	[redacted]						[redacted]		[redacted]	

Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы для ЖК)

Акт 1 выполненных работ

по смете 7-1-5 МАФы Астана Билд

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Установка мусорных контейнеров, урн										
2	ТССЦ32-1-520	Урна со вставкой 0,4х0,4х0,58м (арт. 9002) [Наш-Двор.kz]	шт	6		39 900,00	239 400,00			239 400,00	
	Итого по разделу						239 400,00			239 400,00	
	Раздел 2. Установка беседок, скамеек										
3	ТССЦ32-1-9805	Скамья с деревянными сиденьем и спинкой на металлических ножках (арт. 8003), Наш Двор [Наш-	шт	6		80 750,00	484 500,00			484 500,00	
4	ТССЦ32-1-9790	Беседка из дерева хвойных пород шестигранная диаметром 3,5 м [диаметр 6м. Наш-Двор.kz]	шт	1		1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
5	ТССЦ32-1-9751	Скамья деревянная сборная размер 3600х3600х800мм, инд.изготовления, Наш двор	шт	1		890 000,00	890 000,00			890 000,00	
	Итого по разделу						2 574 500,00			2 574 500,00	
	Всего по смете						2 813 900,00			2 813 900,00	

Акт 1 выполненных работ

по смете 7-1-5 МАФы доп.соглашение Наш-Двор.kz

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Устройство детских площадок										
1	BI-16-03-01-01	Установка малых архитектурных форм	комплект	4							
2	ТССЦ32-1-457	Качели балансир 2,265х0,44х0,75м (арт. 6201)	шт	1		108 900,00	108 900,00			108 900,00	
3	ТССЦ32-1-479	Качалка на пружине "Черепаха" 1,2х0,7х0,93м (арт. 6118)	шт	1		242 000,00	242 000,00			242 000,00	
4	ТССЦ32-1-593	Песочница домик игровой модуль, код 5306, производство Наш Двор, Россия	шт	1		438 900,00	438 900,00			438 900,00	
5	ТССЦ32-1-493	Качели 3,18х1,73х2,024м (арт. 6302)	шт	1		233 200,00	233 200,00			233 200,00	
	Итого по разделу						1 023 000,00			1 023 000,00	
	Всего по смете						1 023 000,00			1 023 000,00	

Акт 1 выполненных работ

по смете 7-1-5 МАФы ИП Алиханова

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Устройство декоративных элементов										
1	BI-16-03-01-01	Установка малых архитектурных форм	комплект	1							
2	32-1-9672	Скульптура Орел из стеклоткани на металлическом каркасе высотой от 3 до 3,5 м	шт	1		1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00	
	Итого по разделу						1 850 000,00			1 850 000,00	
	Всего по смете						1 850 000,00			1 850 000,00	

Акт 1 выполненных работ

по смете 7-1-4 Озеленение (доп)

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Посадка деревьев, кустарников

1	ВІ-16-02-03-02	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев	м	112		446,42	49 999,04	49 999,04	
	ВІ-271	Работы по посадке вьющихся растений и	чел.час	112	1	446,42		49 999,04	
2	ТССЦ30-12-9900	Барвинок (Vinca)	шт	112		4 714,00	527 968,00		527 968,00
3	ВІ-16-02-03-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	шт	56		4 107,14	229 999,84	229 999,84	
	ВІ-270	Работы по посадке деревьев и кустарников с комом земли (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	56	1	4 107,14		229 999,84	
4	ТССЦ30-12-9937	Калина обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м,	шт	4		9 500,00	38 000,00		38 000,00
5	ТССЦ30-12-9981	Спирея японская, высотой 0,2 м до 0,3 м	шт	20		5 000,00	100 000,00		100 000,00
6	ТССЦ30-12-9877	Можжевельник казацкий, с комом, высотой от 0,5 м	шт	8		11 500,00	92 000,00		92 000,00
7	ТССЦ30-12-9964	Пятилистник (курильский чай или лапчатка)	шт	10		4 250,00	42 500,00		42 500,00
8	ТССЦ30-12-9962	Барбарис Тунберга, высотой свыше 0,5 м до 1 м	шт	6		9 000,00	54 000,00		54 000,00
9	ТССЦ30-12-9963	Кизильник блестящий с комом, высотой от 0,6 до 1 м	шт	8		5 500,00	44 000,00		44 000,00
10	ВІ-16-02-02-01	Посадка многолетних цветников	м2	163,8		892,86	146 250,47	146 250,47	
	ВІ-269	Работы по посадке многолетних цветников (затраты	чел.час	163,8	1	892,86		146 250,47	
11	ТССЦ30-12-7	Земля растительная, заготовленная	м3	32,76		2 232,00	73 120,32		73 120,32
12	ТССЦ30-12-22	Перегной	м3	3,276		3 000,00	9 828,00		9 828,00
13	ТССЦ30-12-9925	Хоста Christmas Tree, с комом С2	шт	10		3 000,00	30 000,00		30 000,00
14	ТССЦ30-12-9702	Астильба (Astilbe)	шт	10		2 000,00	20 000,00		20 000,00
15	ТССЦ30-12-9928	Гайлардия остистая, Granada	шт	4		2 000,00	8 000,00		8 000,00
16	ТССЦ30-12-81	Цветы многолетние, лилейник, с комом	шт	10		3 000,00	30 000,00		30 000,00
17	ТССЦ30-12-9922	Ирис бородатый, с комом С1,5	шт	30		2 000,00	60 000,00		60 000,00
18	ТССЦ30-12-9927	Пионы Red Charm	шт	10		5 000,00	50 000,00		50 000,00
19	ТССЦ30-12-9987	Вербейник многолетний	шт	10		2 000,00	20 000,00		20 000,00
	Итого по разделу						1 625 665,67	426 249,35	1 199 416,32

Раздел 2. Устройство цветников

20	ВІ-16-02-02-01	Посадка многолетних цветников	м2	50		892,86	44 643,00	44 643,00	
	ВІ-269	Работы по посадке многолетних цветников (затраты	чел.час	50	1	892,86		44 643	
21	ТССЦ30-12-7	Земля растительная, заготовленная	м3	10		2 232,00	22 320,00		22 320,00
22	ТССЦ30-12-22	Перегной	м3	1		3 000,00	3 000,00		3 000,00
23	ТССЦ30-12-83	Цветы однолетние, петуния	шт	500		70,00	35 000,00		35 000,00
	Итого по разделу						104 963,00	44 643,00	60 320,00

Раздел 3. Прочие работы

24	ВІ-16-02-04-01	Устройство альпийской горки	м2	20		2 678,57	53 571,40	53 571,40	
	ВІ-649	Работы по устройству альпийской горки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20	1	2 678,57		53 571,4	
25	ТССЦ30-8-114	Камень декоративный	м3	4		84 000,00	336 000,00		336 000,00
26	ТССЦ30-11-9981	Галька декоративная, фракция 20-40 мм	т	0,35		500 000,00	175 000,00		175 000,00
27	ВІ-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия [Прим.]	м3	0,35		1 741,07	609,37	609,37	
	ВІ-105	Работы по устройству засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия (затраты	чел.час	0,35	1	1 741,07		609,37	
28	ТССЦ30-12-13	Материал для мульчирования	м3	2,857		62 500,00	178 562,50		178 562,50

29	ТССЦ30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	м3	0,385		16 000,00	6 160,00		6 160,00
30	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	3,5		385,57	1 349,50	625,00	724,50
	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	3,5	1	178,57		625	
	1-1-9852	Геотекстиль термообработанный 150гр/м2 (расх. на ед.=1,15)	м2	4,025	1,15	180,00			724,5
	Итого по разделу						751 252,77	54 805,77	696 447,00
	Всего по смете						2 481 881,44	525 698,12	1 956 183,32

Акт 1 выполненных работ
по смете 7-1-4 Озеленение

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Устройство газонов										
1	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	1 528,78		178,57	272 994,24	272 994,24			
	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	1 528,78	1	178,57		272 994,24			
2	ТССЦ1-1-9852	Геотекстиль термообработанный 150гр/м2	м2	1 758,09403		168,00	295 359,80			295 359,80	
3	ВІ-11-01-02-02	Устройство гидроизоляции из геомембраны	м2	764,39		1 149,49	878 658,66	272 994,24		605 664,42	
	ВІ-274	Работы по устройству гидроизоляции из геомембраны (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	764,39	1	357,14		272 994,24			
	1-1-9330	Мембрана профилированная ТехноНиколь Planter Standart 8мм (расх. на ед.=1,15)	м2	879,0485	1,15	689,00				605 664,42	
4	ВІ-16-02-01-01	Подготовка почвы механизированным способом для устройства газона с внесением растительной земли	м2	2 277,65		647,30	1 474 322,85	711 765,63		762 557,22	
	ВІ-263	Работы по подготовке почвы механизированным способом для устройства газона с внесением	чел.час	2 277,65	1	312,50		711 765,63			
	30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом (расх. на ед.=0,15)	м3	341,6475	0,15	2 232,00				762 557,22	
5	ВІ-16-02-01-06	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения	м2	1 513,26		223,21	337 774,76	337 774,76			
	ВІ-330	Работы по подготовке почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения	чел.час	1 513,26	1	223,21		337 774,76			
6	ВІ-16-01-02-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	315,094		3 271,43	1 030 807,96	337 601,16		693 206,80	
	ВІ-256	Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (затраты	чел.час	315,094	1	1 071,43		337 601,16			
	30-8-92	Песок природный (расх. на ед.=1,1)	м3	346,6034	1,1	2 000,00				693 206,8	
7	ВІ-16-02-01-02	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	2 235,59		803,57	1 796 453,06	1 796 453,06			
	ВІ-267	Работы по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (затраты труда рабочих)	чел.час	2 235,59	1	803,57		1 796 453,06			
8	ТССЦ30-12-17	Семена [газонных трав, производство Дания, 5 компонентов]	кг	92,71823		2 700,00	250 339,22			250 339,22	
9	ТССЦ30-12-9944	Семена многолетних трав: Клевер белый, клевер ползучий, клевер голландский, кашка белая, аморія	кг	13,80644		11 555,00	159 533,41			159 533,41	
10	ТССЦ30-12-22	Перегной	м3	133,33432		4 200,00	560 004,14			560 004,14	

11	ВІ-16-02-01-03	Уход за газоном до конца сезона	м2	2 235,59		625,00	1 397 243,75	1 397 243,75		
	ВІ-268	Работы по уходу за газоном до конца сезона (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2 235,59	1	625,00		1 397 243,75		
12	ТССЦ30-12-25	Удобрения	т	0,08925		900 000,00	80 325,00			80 325,00
	Итого по разделу						8 533 816,86	5 126 826,85		3 406 990,01

Раздел 2.Устройство цветников

13	ВІ-16-02-02-01	Посадка многолетних цветников	м2	42,06		1 423,26	59 862,32	37 553,69		22 308,62
	ВІ-269	Работы по посадке многолетних цветников (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	42,06	1	892,86		37 553,69		
	30-12-22	Перегной (расх. на ед.=0,02)	м3	0,8412	0,02	4 200,00				3 533,04
	30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом (расх. на ед.=0,2)	м3	8,412	0,2	2 232,00				18 775,58
14	ТССЦ30-12-83	Цветы однолетние, петуния	шт	2 313,3		70,00	161 931,00			161 931,00
	Итого по разделу						221 793,32	37 553,69		184 239,62

Раздел 3. Посадка деревьев, кустарников

15	ВІ-16-02-03-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	шт	105		4 107,14	431 249,70	431 249,70		
	ВІ-270	Работы по посадке деревьев и кустарников с комом земли (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	105	1	4 107,14		431 249,7		
16	ТССЦ30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (иваа), с комом размером	шт	18		13 396,00	241 128,00			241 128,00
17	ТССЦ30-12-9976	Ель сибирская, с комом размером 0,6 м3, высотой 2-2,5 м	шт	14		51 270,00	717 780,00			717 780,00
18	ТССЦ30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	шт	15		25 931,00	388 965,00			388 965,00
19	ТССЦ30-12-9884	Липа мелколистная (сердцевидная), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт	20		18 000,00	360 000,00			360 000,00
20	ТССЦ30-12-9430	Рябина обыкновенная, с комом размером 0,8х0,8м, высотой 2,5-3,5м	шт	18		13 078,00	235 404,00			235 404,00
21	ТССЦ30-12-9970	Береза бородавчатая, с комом размером 0,6 м3, высотой 5 м	шт	20		14 162,00	283 240,00			283 240,00
22	ВІ-16-02-03-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли (густота посадки 5 шт/м.п)	шт	103		4 107,14	423 035,42	423 035,42		
	ВІ-270	Работы по посадке деревьев и кустарников с комом земли (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	103	1	4 107,14		423 035,42		
23	ТССЦ30-12-9957	Вяз обыкновенный мелколистный, с комом, высотой от 5 до 6 м	шт	2 575		1 045,00	2 690 875,00			2 690 875,00
	Итого по разделу						5 771 677,12	854 285,12		4 917 392,00
	Всего по смете						14 527 287,30	6 018 665,66		8 508 621,64

Акт 2 выполненных работ

по смете 7-1-5 МАФы Астана Билд

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Установка мусорных контейнеров, урн

1	ТССЦ32-1-497	Контейнер заглубленного типа для мусора, объем 3 м3	шт	2	874 040,00	1 748 080,00	1 748 080,00
Итого по разделу						1 748 080,00	1 748 080,00
Всего по смете						1 748 080,00	1 748 080,00

Всего по Смете:	24 444 148,74	17 899 784,96

Подготовительные работы	359 762,08	286 322,08
Каркас здания		-
Заполнение проемов	71 307 059,92	63 289 925,00
Внутренняя отделка	10 075 128,43	3 894 046,57
Чистовая отделка холлов	21 791 216,15	13 213 647,07
Фасад	87 644 447,66	64 765 029,08
Прочие работы	10 358 408,27	8 902 273,95
Встроенный автопаркинг	76 093 085,56	55 664 928,46
Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы для ЖК)	24 444 148,74	17 899 784,96

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Подгатец В.И (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Файзолла А.О (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Ергалиева Н.С (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Кокымбаев Б.А (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бапсанов А.М. (ФИО)

Казакстан Республикасы Астана қаласы Товарищество с ограниченной ответственностью "Арнау-Тауэр" Республика Казахстан г. Астана БИН 140032719 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Казакстан Республикасы Астана қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью Город Астана Республика Казахстан