ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ar Kua Group"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алмат-Құрылыс"
ДОГОВОР: №03 от 31.08.2022г.

Наименование стройки: **"Строительство дополнительного учебного корпуса на 150 мест к школе им С.Сейфулина №12 в населенном пункте Жылга, сельского округа Жылга, Сарыагашского района, Туркестанской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

№ П/П	Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2019г.	За отчетный месяц	По монтажу		Каз.содержание %	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
						с начала года	за отчетны месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	Затраты подрядчика	80 000 000	8 571 429		80 000 000						8 571 429	80 000 000
	в том числе оборудование											
	Всего по объекту	**80 000 000**	**8 571 429**		**80 000 000**						**8 571 429**	**80 000 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ar Kua Group"

Абишев Б.Ш._____

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алмат-Құрылыс"

Абишева Д.А._____