Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"*

Подрядчик: *ТОО "Нұр Құрылыс-80"*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в н.п. Сулыколь, Сулыкольского с/о, ЗКО*

Справка № 2 за сентябрь 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№37	07.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	117 023 998,46								5 121 583,90	
В том числе: в текущем месяце	47 801 449,76	42 679 865,86							5 121 583,90	47 801 449,76
Выплата аванса	44 999 328,00									
Удержание аванса	35 107 199,54									14 340 434,93
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	5 851 199,92									2 390 072,49
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**121 064 927,00**									**31 070 942,35**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

Карлиев М.Г.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр Құрылыс-80"

Абылгазиев К.Д.