**Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа**

**2022-06-26 № 23-5.2-08/98 қосымша келісім**

Батыс Қазақстан облысы №7

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2023 жылғы "06" ақпандағы № 03-2/191 сенімхат негізінде әрекет ететін, Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Мамбетов Казбек Ермекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, договор №23-5.2-08/98 негізінде әрекет ететін, Басшысы Кенжина Жанна Тажгуловна тұлғасындағы "ДСК Приоритет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-26 № 23-5.2-08/98 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 06.09.2023 ж. 003 республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша құрылыс, реконструкциялау және ЖІЖ объектілері бойынша 2023 жылға арналған қаржыландыру жоспарының негізінде, Шарттың «Шарттың сомасы және ақы төлеу талаптары» 3-бөлімінің 3.1-тармағы мынадай жаңа редакцияда жазылсын: «Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 15 735 378 638.67 (Он бес миллиард жеті жүз отыз бес миллион үш жүз жетпіс сегіз мың алты жүз отыз сегіз тенге алпыс жеті тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 1 685 933 425.57 тенге (Бір миллиард алты жүз сексен бес миллион тоғыз жүз отыз үш мың төрт жүз жиырма бес тенге елу жеті тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды. Бұл ретте, Шарт бойынша қаржыландыру көлемі: 2022 жылға ҚҚС есебімен 3 251 652 586,68 теңге (Үш миллиард екі жүз елу бір миллион алты жүз елу екі мың бес жүз сексен алты теңге 68 тиын); 2023 жылға ҚҚС есебімен 5 753 040 129,02 теңге (Бес миллиард жеті жүз елу үш миллион қырық мың бір жүз жиырма тоғыз теңге 02 тиын); 2024 жылға ҚҚС есебімен 6 730 685 922,97 теңге (Алты миллиард жеті жүз отыз миллион алты жүз сексен бес мың тоғыз жүз жиырма екі теңге 97 тиын).».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, 44/1;
Грузополучатель: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1; БИН 130941004472, ИИК KZ3996512F0007494126, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank»
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87112511051
Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Мамбетов Казбек Ермекович

Өнім беруші:
"ДСК Приоритет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЖЕЛАЕВО, 33/5
БСН/ЖСН 080940002042
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ678560000000493293
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77001230350
Басшысы Кенжина Жанна Тажгуловна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7432880-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2022 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Республикалық маңызы бар 0-144 шақырым «Подстепное – Федоровка – РФ шекарасы» автомобиль жолының 108-144 шақырым учаскесін реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 30 | 3 251 652 586.68 |
| **2023 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52571596-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Республикалық маңызы бар 0-144 шақырым «Подстепное – Федоровка – РФ шекарасы» автомобиль жолының 108-144 шақырым учаскесін реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 30 | 5 753 040 129.02 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар | Республикалық маңызы бар 0-144 шақырым «Подстепное – Федоровка – РФ шекарасы» автомобиль жолының 108-144 шақырым учаскесін реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 30 | 6 730 685 922.97 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о закупках работ**

**№ 23-5.2-08/98 от 2022-06-26**

Западно-Казахстанская область №7

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Западно-Казахстанского областного филиала Мамбетов Казбек Ермекович, действующий на основании доверенности № 03-2/191 от «06» февраля 2023 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кенжина Жанна Тажгуловна, действующий на основании договор №23-5.2-08/98, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 23-5.2-08/98 от 2022-06-26 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании Плана финансирования на 2023 год по объектам строительства, реконструкции и ПИР по 003 республиканской бюджетной программе от 06.09.2023г., пункт 3.1 раздела 3 «Стоимость Договора и условия оплаты» Договора изложить в следующей новой редакции: «Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 15 735 378 638.67 (Пятнадцать миллиардов семьсот тридцать пять миллионов триста семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать восемь тенге шестьдесят семь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 685 933 425.57 тенге (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот тридцать три тысячи четыреста двадцать пять тенге пятьдесят семь тиын) (далее – сумма Договора). При этом сумма финансирования по Договору: на 2022 год составляет 3 251 652 586,68 тенге (Три миллиарда двести пятьдесят один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть тенге 68 тиын) с учётом НДС; на 2023 год составляет 5 753 040 129,02 тенге (Пять миллиардов семьсот пятьдесят три миллиона сорок тысяч сто двадцать девять тенге 02 тиын) с учётом НДС; на 2024 год составляет 6 730 685 922,97 тенге (Шесть миллиардов семьсот тридцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать две тенге 97 тиын) с учётом НДС.».

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, 44/1;
Грузополучатель: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1; БИН 130941004472, ИИК KZ3996512F0007494126, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank»
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87112511051
Директор Западно-Казахстанского областного филиала Мамбетов Казбек Ермекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЖЕЛАЕВО, 33/5
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080940002042
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000493293
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77001230350
Руководитель Кенжина Жанна Тажгуловна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7432880-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Финансовый год 2022** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144 | Работа | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 30 | 3 251 652 586.68 |
| **Финансовый год 2023** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144 | Работа | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 30 | 5 753 040 129.02 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| 52571596-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по ремонту автомобильной дороги | Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144 | Работа | 1 | 15 735 378 638.67 | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | 25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль) | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 30 | 6 730 685 922.97 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.