Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**
Наименование стройки: **"Многофункцианальный спортивный комплекс (Ангарного типа) расположенный в г. Жанаозен, с.Кызылсай, ул. Абая, строение 5"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 20**22** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№42-ГЗ**	**09.08.2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**190 308 047,96**		**169 917 899,96**						**20 390 148,00**	**190 308 047,96**
В том числе, за **август** месяц		**190 308 047,96**	**169 917 899,964**						**20 390 148,00**	**190 308 047,96**
Удержание 30% (Договор №42-ГЗ)			50 975 369,989						6 117 044,40	57 092 414,39
Удержание 5,0% (Договор №42-ГЗ)			8 495 894,998						1 019 507,40	9 515 402,40
К оплате:			**110 446 634,977**						**13 253 596,20**	**123 700 231,17**

Всего к оплате: 123 700 231,17 (Сто двадцать три миллиона семьсот тысяч двести тридцать один) тенге 17 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Гафаров К. С.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многофункцианальный спортивный комплекс (Ангарного типа) расположенный в г Жанаозен,с.Кызылсай,ул.Абая,строение 5"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многофункцианальный спортивный комплекс (Ангарного типа) расположенный в г Жанаозен,с.Кызылсай,ул.Абая,строение 5"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42-ГЗ от 09. 08. 2022г.**

Акт №1 от 28.09.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

Составлен(а) в ценах на 1.07.2021г.

Э70000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (60010)										
1	**ПРАЙС СТПРАЙС лист**	**Ангар бескаркасный**	**шт**	**1**		**125179791,00**	**--**	**125179791,00**	**--**	**125179791,00**	**--**	**135194174,28**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10014383,28**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**125179791,00**	**--**	**125179791,00**	**--**	**135194174,28**
								--	**--**	**--**	**10014383,28**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**125179791,00**				
		Местные материалы	Тенге					**125179791,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10014383,28**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**135194174,28**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**135194174,28**				
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-7 Инвентар (60070)										
2	**Прайс**	**шкаф для раздевалки**	**шт**	**15**		**43900,00**	**--**	**658500,00**	**--**		**--**	**658500,00**
						--	**--**	**--**	**--**	**658500,00**	**--**	
3	**Прайс**	**скамейка для зала**	**шт**	**24**		**22000,00**	**--**	**528000,00**	**--**		**--**	**528000,00**
						--	**--**	**--**	**--**	**528000,00**	**--**	
4	**Прайс**	**Шкаф для бумаг**	**шт**	**3**		**37700,00**	**--**	**113100,00**	**--**		**--**	**113100,00**
						--	**--**	**--**	**--**	**113100,00**	**--**	
5	**Прайс**	**Стол однотумбовый (600x1200x750)**	**шт**	**5**		**39600,00**	**--**	**198000,00**	**--**		**--**	**198000,00**
						--	**--**	**--**	**--**	**198000,00**	**--**	
6	**Прайс**	**Стул мягкий**	**шт**	**12**		**34100,00**	**--**	**409200,00**	**--**		**--**	**409200,00**
						--	**--**	**--**	**--**	**409200,00**	**--**	
7	**Прайс**	**Кушетка процедурная с регулировкой подголовника**	**шт**	**1**		**44000,00**	**--**	**44000,00**	**--**		**--**	**44000,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	44000,00	--	
8	Прайс	диспенсоры для воды	шт	1	56400,00	--	56400,00	--		--	56400,00
					--	--	--	--	56400,00	--	
9	Прайс	ресепшн уточнять дизайн	шт	1	220000,00	--	220000,00	--		--	220000,00
					--	--	--	--	220000,00	--	
10	Прайс	Скамья для посетителей	шт	3	90000,00	--	270000,00	--		--	270000,00
					--	--	--	--	270000,00	--	
11	Прайс	Диван офисный трехместный	шт	1	110000,00	--	110000,00	--		--	110000,00
					--	--	--	--	110000,00	--	
12	Прайс	Ворота футбольные с баскетбольным щитом из оргстекла	шт	2	135000,00	--	270000,00	--		--	270000,00
					--	--	--	--	270000,00	--	
13	Прайс	Стойки волейбольные передвижная	шт	1	124000,00	--	124000,00	--		--	124000,00
					--	--	--	--	124000,00	--	
14	Прайс	Сетка волейбольная официальная KV.Rezac 15015801	шт	2	16800,00	--	33600,00	--		--	33600,00
					--	--	--	--	33600,00	--	
15	Прайс	Вышка судейская с планшетом Glav-sport	шт	1	132500,00	--	132500,00	--		--	132500,00
					--	--	--	--	132500,00	--	
16	Прайс	Тренажер для отработки ударов волейбола	шт	1	180000,00	--	180000,00	--		--	180000,00
					--	--	--	--	180000,00	--	
17	Прайс	Стойка для штанг	шт	1	277000,00	--	277000,00	--		--	277000,00
					--	--	--	--	277000,00	--	
18	Прайс	Стойка для дисков штанги	шт	1	155000,00	--	155000,00	--		--	155000,00
					--	--	--	--	155000,00	--	
19	Прайс	Стойка для гантель	шт	1	284000,00	--	284000,00	--		--	284000,00
					--	--	--	--	284000,00	--	
20	Прайс	Комплект гирев	шт	1	315000,00	--	315000,00	--		--	315000,00
					--	--	--	--	315000,00	--	
21	Прайс	Помост тренировочный 3х3х0,05м аморт 1х0,5х0,02 сухой брус	шт	1	320000,00	--	320000,00	--		--	320000,00
					--	--	--	--	320000,00	--	
22	Прайс	Зеркальная стена 2мх10м	м2	20	8000,00	--	160000,00	--		--	160000,00
					--	--	--	--	160000,00	--	
23	Прайс	Стойка для приседания	шт	2	844815,00	--	1689630,00	--		--	1689630,00
					--	--	--	--	1689630,00	--	
24	Прайс	Скамья для жима под углом вверх INSIGHT DR005	шт	2	420000,00	--	840000,00	--		--	840000,00
					--	--	--	--	840000,00	--	
25	Прайс	Тренажер Силовой Машина Смита	шт	2	430000,00	--	860000,00	--		--	860000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	860000,00	--	
26	Прайс	Гиперэкстензия тренажер	шт	3	140000,00	--	420000,00	--		--	420000,00
					--	--	--	--	420000,00	--	
27	Прайс	Многофункциональный Силовой комплекс четырехсторонний ATLAS 70S	шт	2	333000,00	--	666000,00	--		--	666000,00
					--	--	--	--	666000,00	--	
28	Прайс	Универсальная атлетическая скамья	шт	4	135400,00	--	541600,00	--		--	541600,00
					--	--	--	--	541600,00	--	
29	Прайс	Наклонная скамья для пресса	шт	3	45000,00	--	135000,00	--		--	135000,00
					--	--	--	--	135000,00	--	
30	Прайс	Комплект гантелев	шт	1	1088000,00	--	1088000,00	--		--	1088000,00
					--	--	--	--	1088000,00	--	
31	Прайс	Брусья турник универсальный	шт	4	39000,00	--	156000,00	--		--	156000,00
					--	--	--	--	156000,00	--	
32	Прайс	Ролик для пресса универсальный	шт	4	3000,00	--	12000,00	--		--	12000,00
					--	--	--	--	12000,00	--	
33	Прайс	Беговая дорожка	шт	6	1300000,00	--	7800000,00	--		--	7800000,00
					--	--	--	--	7800000,00	--	
34	Прайс	Гребной тренажер	шт	3	594000,00	--	1782000,00	--		--	1782000,00
					--	--	--	--	1782000,00	--	
35	Прайс	Аэробайк тренажер	шт	3	599000,00	--	1797000,00	--		--	1797000,00
					--	--	--	--	1797000,00	--	
36	Прайс	татами для дзюдо	шт	18	24000,00	--	432000,00	--		--	432000,00
					--	--	--	--	432000,00	--	
37	Прайс	мяч волейбольный	шт	10	8900,00	--	89000,00	--		--	89000,00
					--	--	--	--	89000,00	--	
38	Прайс	Мяч баскетбольный	шт	5	15900,00	--	79500,00	--		--	79500,00
					--	--	--	--	79500,00	--	
39	Прайс	мяч футбольный	шт	10	8500,00	--	85000,00	--		--	85000,00
					--	--	--	--	85000,00	--	
40	Прайс	кимано для дзюдо 170размер белый/синий модель САКУРА	шт	4	19400,00	--	77600,00	--		--	77600,00
					--	--	--	--	77600,00	--	
41	Прайс	Канат для лазания	шт	2	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
42	Прайс	Теннисный стол Compact Expert Indoor с сеткой	шт	3	70000,00	--	210000,00	--		--	210000,00
					--	--	--	--	210000,00	--	
43	Прайс	Насос дл мячей	шт	1	2000,00	--	2000,00	--		--	2000,00
					--	--	--	--	2000,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Прайс	перчатки для вратаря	шт	4	6500,00	--	26000,00	--		--	26000,00
					--	--	--	--	26000,00	--	
45	Прайс	Футбольные накидки и манишки	шт	24	850,00	--	20400,00	--		--	20400,00
					--	--	--	--	20400,00	--	
46	Прайс	табло электронный 160x112	шт	1	250000,00	--	250000,00	--		--	250000,00
					--	--	--	--	250000,00	--	
47	Прайс	Интерактивная LED панель 75" IQBOARD J-серия +ПК	шт	1	1980000,00	--	1980000,00	--		--	1980000,00
					--	--	--	--	1980000,00	--	
48	Прайс	Весы электронные с механическим ростомером РП	шт	3	165000,00	--	495000,00	--		--	495000,00
					--	--	--	--	495000,00	--	
49	Прайс	Турнирное счетное табло	шт	1	15900,00	--	15900,00	--		--	15900,00
					--	--	--	--	15900,00	--	
50	Прайс	шлем боксерский	шт	6	12000,00	--	72000,00	--		--	72000,00
					--	--	--	--	72000,00	--	
51	Прайс	Боксерские груши 150см	шт	3	55000,00	--	165000,00	--		--	165000,00
					--	--	--	--	165000,00	--	
52	Прайс	Боксерские груши 130см	шт	3	45000,00	--	135000,00	--		--	135000,00
					--	--	--	--	135000,00	--	
53	Прайс	Боксерские груши 100см	шт	3	31303,00	--	93909,00	--		--	93909,00
					--	--	--	--	93909,00	--	
54	Прайс	Боксерские перчатки	шт	6	5750,00	--	34500,00	--		--	34500,00
					--	--	--	--	34500,00	--	
55	Прайс	Боксерская лапа	шт	3	9500,00	--	28500,00	--		--	28500,00
					--	--	--	--	28500,00	--	
56	Прайс	Набивной мяч 5 кг	шт	3	8400,00	--	25200,00	--		--	25200,00
					--	--	--	--	25200,00	--	
57	Прайс	Набивной мяч 10 кг	шт	3	12800,00	--	38400,00	--		--	38400,00
					--	--	--	--	38400,00	--	
58	Прайс	Набивной мяч 15 кг	шт	3	46000,00	--	138000,00	--		--	138000,00
					--	--	--	--	138000,00	--	
59	Прайс	Тумба для запрыгивания Кроссфит	шт	2	35000,00	--	70000,00	--		--	70000,00
					--	--	--	--	70000,00	--	
60	Прайс	Канат для кроссфита	шт	3	2100,00	--	6300,00	--		--	6300,00
					--	--	--	--	6300,00	--	
61	Прайс	Гриф олимпийский	шт	6	185000,00	--	1110000,00	--		--	1110000,00
					--	--	--	--	1110000,00	--	
62	Прайс	Гриф олимпийская волна	шт	6	35000,00	--	210000,00	--		--	210000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	210000,00	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**28534739,00**	--	--	--	**28534739,00**
							--	--	**28534739,00**	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				**28534739,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**28534739,00**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**28534739,00**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**163728913,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**125179791,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**28534739,00**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**10014383,00**	
		Прямые затраты по смете :	Тенге								163 728 913,000
		Строительно-монтажные работы	Тенге								135 194 174,00
		Оборудование	Тенге								28 534 739
		Всего по смете стоимость СМР :	Тенге								163 728 913,00
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	Тенге								128 434 464,71
		Оборудование (с учетом скидки)	Тенге								27 108 001,92
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. = 0,9499999956	Тенге								155 542 466,63
		Времен здания и сооружения 2,4%	Тенге								3 082 427,15
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								158 624 893,78
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%	Тенге								552 370,95
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								159 177 264,73
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								2 641 385,26
		ИТОГО	Тенге								161 818 649,98
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								169 917 899,96
		НДС 12%	Тенге								20 390 148,00
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								190 308 047,96
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №42/ГЗ)	Тенге								57 092 414,39
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №42/ГЗ)	Тенге								9 515 402,40
		ВСЕГО к оплате	Тенге								123 700 231,17

Принял (Заказчик)

ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Гафаров К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)