Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**
Наименование стройки: **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр. Мерей, на пересечении улицы N61 и трассы села Куланды"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№41-ГЗ**	**09.08.2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**189 385 444,47**		**169 094 146,85**						**20 291 297,62**	**189 385 444,47**
В том числе, за **август** месяц		**189 385 444,47**	**169 094 146,846**						**20 291 297,62**	**189 385 444,47**
Удержание 30% (Договор №41-ГЗ)			50 728 244,054						6 087 389,29	56 815 633,34
Удержание 5,0% (Договор №41-ГЗ)			8 454 707,342						1 014 564,88	9 469 272,22
К оплате:			**109 911 195,450**						**13 189 343,45**	**123 100 538,90**

Всего к оплате: 123 100 538,90 (Сто двадцать три миллиона сто тысяч пятьсот тридцать восемь) тенге 90 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Гафаров К. С.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр. Мерей, на пересечении улицы N61 и трассы села Куланды "**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр. Мерей, на пересечении улицы N61 и трассы села Куланды"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41-ГЗ от 09. 08. 2022г.**

Акт №1 от 28.09.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2021г.

Э22000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (11010)										
1	**ПРАЙС лист**	**Ангар бескаркасный**	**шт**	**1**		**125179791,00**	--	**125179791**	--		--	**125179791**
						--	--	--	--	**125179791**	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					**125179791**	--	--	--	**125179791**
								--	--	**125179791**	--	
		Стоимость оборудования	тенге					**125179791**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					**125179791**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					**125179791**				
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-7 Инвентар (11070)										
2	**Праис**	**Шкаф гардеробная**	**шт**	**3**		**43900,00**	--	**131700**	--		--	**131700**
						--	--	--	--	**131700**	--	
3	**Праис**	**Скамейка для зала**	**шт**	**24**		**22000,00**	--	**528000**	--		--	**528000**
						--	--	--	--	**528000**	--	
4	**Праис**	**Шкаф для бумаг**	**шт**	**3**		**141100,00**	--	**423300**	--		--	**423300**
						--	--	--	--	**423300**	--	
5	**Праис**	**Стол однотумбовый (600x1200x750)**	**шт**	**5**		**39600,00**	--	**198000**	--		--	**198000**
						--	--	--	--	**198000**	--	
6	**Праис**	**Стул мягкий**	**шт**	**12**		**34100,00**	--	**409200**	--		--	**409200**
						--	--	--	--	**409200**	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Пранс	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1	44000,00	--	44000	--		--	44000
					--	--	--	--	44000	--	
8	Пранс	Диспенсор для воды	шт	1	56400,00	--	56400	--		--	56400
					--	--	--	--	56400	--	
9	Пранс	Ресепшн	шт	1	220000,00	--	220000	--		--	220000
					--	--	--	--	220000	--	
10	Пранс	Скамья для посетителей	шт	3	90000,00	--	270000	--		--	270000
					--	--	--	--	270000	--	
11	Пранс	Диван офисный трехместный	шт	1	110000,00	--	110000	--		--	110000
					--	--	--	--	110000	--	
12	Пранс	Ворота футбольные с баскетбольным щитом из оргстекла	шт	2	135000,00	--	270000	--		--	270000
					--	--	--	--	270000	--	
13	Пранс	Стойки волейбольные профессиональные алюминиевые	шт	1	124000,00	--	124000	--		--	124000
					--	--	--	--	124000	--	
14	Пранс	Сетка волейбольная официальная KV.Rezac 15015801	шт	2	160000,00	--	320000	--		--	320000
					--	--	--	--	320000	--	
15	Пранс	Вышка судейская с планшетом Glav-sport	шт	2	220000,00	--	440000	--		--	440000
					--	--	--	--	440000	--	
16	Пранс	Тренажер для отработки ударов волейбола	шт	1	385000,00	--	385000	--		--	385000
					--	--	--	--	385000	--	
17	Пранс	Стойка для штанг	шт	1	277000,00	--	277000	--		--	277000
					--	--	--	--	277000	--	
18	Пранс	Стойка для дисков штанги	шт	1	155000,00	--	155000	--		--	155000
					--	--	--	--	155000	--	
19	Пранс	Стойка для гантель	шт	1	284000,00	--	284000	--		--	284000
					--	--	--	--	284000	--	
20	Пранс	Комплект гирев	шт	1	315000,00	--	315000	--		--	315000
					--	--	--	--	315000	--	
21	Пранс	Помост тренировочный 3х3х0,05м аморт 1х0,5х0,02 сухой брус	шт	1	284000,00	--	284000	--		--	284000
					--	--	--	--	284000	--	
22	Пранс	Настенные зеркала в спортивных комплексах	м2	20	8000,00	--	160000	--		--	160000
					--	--	--	--	160000	--	
23	Пранс	Стойка для приседания	шт	2	845000,00	--	1690000	--		--	1690000
					--	--	--	--	1690000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Прайс	Скамья для жима под углом вверх INSIGHT DR005	шт	2	420000,00	--	840000	--		--	840000
					--	--	--	--	840000	--	
25	Прайс	Тренажер Силовой Машина Смита	шт	2	430000,00	--	860000	--		--	860000
					--	--	--	--	860000	--	
26	Прайс	Гиперэкстензия тренажер	шт	3	140000,00	--	420000	--		--	420000
					--	--	--	--	420000	--	
27	Прайс	Многофункциональный Силовой комплекс четырехсторонний ATLAS 70S	шт	2	333000,00	--	666000	--		--	666000
					--	--	--	--	666000	--	
28	Прайс	Универсальная атлетическая скамья	шт	4	135400,00	--	541600	--		--	541600
					--	--	--	--	541600	--	
29	Прайс	Наклонная скамья для пресса	шт	3	45000,00	--	135000	--		--	135000
					--	--	--	--	135000	--	
30	Прайс	Комплект гантелев	шт	1	1088000,00	--	1088000	--		--	1088000
					--	--	--	--	1088000	--	
31	Прайс	Брусья турник универсальный	шт	4	39000,00	--	156000	--		--	156000
					--	--	--	--	156000	--	
32	Прайс	Ролик для пресса универсальный	шт	4	3000,00	--	12000	--		--	12000
					--	--	--	--	12000	--	
33	Прайс	Беговая дорожка	шт	6	1300000,00	--	7800000	--		--	7800000
					--	--	--	--	7800000	--	
34	Прайс	Гребной тренажер	шт	3	594000,00	--	1782000	--		--	1782000
					--	--	--	--	1782000	--	
35	Прайс	Аэробайк тренажер	шт	3	599000,00	--	1797000	--		--	1797000
					--	--	--	--	1797000	--	
36	Прайс	Моноблок Lenovo AIO 3 27IMB05 Core i5-10400T-2	шт	4	398990,00	--	1595960	--		--	1595960
					--	--	--	--	1595960	--	
37	Прайс	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой	шт	2	375000,00	--	750000	--		--	750000
					--	--	--	--	750000	--	
38	Прайс	Мяч баскетбольный Jordan Ultimate	шт	10	20200,00	--	202000	--		--	202000
					--	--	--	--	202000	--	
39	Прайс	Татами для дзюдо	шт	18	24000,00	--	432000	--		--	432000
					--	--	--	--	432000	--	
40	Прайс	Мяч волейбольный	шт	10	8900,00	--	89000	--		--	89000
					--	--	--	--	89000	--	
41	Прайс	Мяч футбольный	шт	10	8500,00	--	85000	--		--	85000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	85000	--	
42	Прайс	Насос дл мячей	шт	1	2000,00	--	2000	--		--	2000
					--	--	--	--	2000	--	
43	Прайс	Теннисный стол Compact Expert Indoor с сеткой	шт	3	70000,00	--	210000	--		--	210000
					--	--	--	--	210000	--	
44	Прайс	Перчатки для вратаря	шт	4	6500,00	--	26000	--		--	26000
					--	--	--	--	26000	--	
45	Прайс	Футбольные накидки и манишки	шт	24	850,00	--	20400	--		--	20400
					--	--	--	--	20400	--	
46	Прайс	Табло электронный 160x112	шт	1	250000,00	--	250000	--		--	250000
					--	--	--	--	250000	--	
47	Прайс	Интерактивная LED панель 75" IQBOARD J-серия +ПК	шт	1	1980000,00	--	1980000	--		--	1980000
					--	--	--	--	1980000	--	
48	Прайс	Весы электронные с механическим ростомером РП	шт	3	165000,00	--	495000	--		--	495000
					--	--	--	--	495000	--	
49	Прайс	Турнирное счетное табло	шт	1	15900,00	--	15900	--		--	15900
					--	--	--	--	15900	--	
50	Прайс	Шлем боксерский	шт	6	12000,00	--	72000	--		--	72000
					--	--	--	--	72000	--	
51	Прайс	Боксерские груши 150 см	шт	3	60000,00	--	180000	--		--	180000
					--	--	--	--	180000	--	
52	Прайс	Боксерские груши 130 см	шт	3	55000,00	--	165000	--		--	165000
					--	--	--	--	165000	--	
53	Прайс	Боксерские груши 100 см	шт	3	48000,00	--	144000	--		--	144000
					--	--	--	--	144000	--	
54	Прайс	Боксерские перчатки	шт	6	24900,00	--	149400	--		--	149400
					--	--	--	--	149400	--	
55	Прайс	Боксерские лапы	шт	3	17900,00	--	53700	--		--	53700
					--	--	--	--	53700	--	
56	Прайс	Мяч набивной 5 кг	шт	3	24000,00	--	72000	--		--	72000
					--	--	--	--	72000	--	
57	Прайс	Мяч набивной 10 кг	шт	3	33000,00	--	99000	--		--	99000
					--	--	--	--	99000	--	
58	Прайс	Мяч набивной 15 кг	шт	3	33600,00	--	100800	--		--	100800
					--	--	--	--	100800	--	
59	Прайс	Тумба для запрыгивания Кроссфит	шт	2	52800,00	--	105600	--		--	105600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	105600	--	
60	Прайс	Канат для кроссфита	шт	3	118000,00	--	354000	--		--	354000
					--	--	--	--	354000	--	
61	Прайс	Гриф олимпийский	шт	6	185000,00	--	1110000	--		--	1110000
					--	--	--	--	1110000	--	
62	Прайс	Гриф олимпийская волна	шт	6	35000,00	--	210000	--		--	210000
					--	--	--	--	210000	--	
63	Прайс	Шкаф КСТ-1	шт	20	55275,00	--	1105500	--		--	1105500
					--	--	--	--	1105500	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**33266460**	--	--	--	**33266460**
							--	--	**33266460**	--	
	Стоимость оборудования		тенге				**33266460**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**33266460**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**33266460**				
		ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-7 Блочно-модульная котельная (11080)									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
64	Прайс-лист	Блочно-модульная котельная	компл.	1	11063392,86	--	11063393	--		--	11063393
					--	--	--	--	11063393	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**11063393**	--	--	--	**169509644**
							--	--	**169509644**	--	
	Стоимость оборудования		тенге				**11063393**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**11063393**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**11063393**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				**11063393**	--	--	--	**11063393**
							--	--	**11063393**	--	
	Стоимость оборудования		тенге				**11063393**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**11063393**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				**11063393**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**169509644**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**169509644**		
		Прямые затраты по смете :	**Тенге**								**169 509 644,00**
		Строительно-монтажные работы	**Тенге**								**-**
		Оборудование	**Тенге**								**169 509 644**
		Всего по смете стоимость СМР :	**Тенге**								**0**
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	Тенге								-
		Оборудование (с учетом скидки)	Тенге								161 034 161,61
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. = 0,94999999888	Тенге								161 034 161,61
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								-
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								161 034 161,61
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	Тенге								-
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								161 034 161,61
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								-
		ИТОГО	Тенге								161 034 161,61
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								169 094 146,85

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге									20 291 297,62
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**									**189 385 444,47**
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №41-ГЗ)	**Тенге**									**56 815 633,34**
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №41-ГЗ)	**Тенге**									**9 469 272,22**
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**									**123 100 538,90**

Принял (Заказчик)
ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: _____ **Гафаров К. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)