Пояснительная записка к дополнительному соглашению к договору № 52 от 03.08.2023 года.

По проекту «Работы по благоустройству (устройство воркаута, детской площадки, мини футбольного поля)» увеличены следующие виды работ:

Раздел 1 Workout (Воркаут)

1) Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108% - **с 300 квадратных метров до 335 квадратных метров.**
2) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% - **с 300 квадратных метров до 335 квадратных метров.**
3) Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =36 - **с 10 800 квадратных метров до 10 835 квадратных метров.**
4) Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108% - **с 300 квадратных метров до 335 квадратных метров.**

Раздел 2 Детская площадка

1) Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство - **с 375 квадратных метров до 400 квадратных метров.**
2) Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство - **с 375 квадратных метров до 400 квадратных метров.**
3) Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =36 - с **13 500 квадратных метров до 13 525 квадратных метров.**
4) Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание - **с 375 квадратных метров до 400 квадратных метров.**

И.о. акима сельского округа **С.Байсенгиров**