Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Антона Чехова, 39/2, 4 эт, каб 404**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ DK/60/22 от 07.06.2022**

Акт выполненных работ

за июнь 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
			УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ КОЛОДЦЕВ диам.2000 мм(1шт)									
1		1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Деревянная утепляющая крышка**	м2	0,32	2127,20	42,52	681	14	549	112	856
			НР - 90%; СП - 8%			368,23	19,11	118	6		63	
2		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0259	544559,00	–	14104	–	14104	–	15232
			СП - 8%			–	–	–	–		1128	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				14785	14	14653	112	16088
								118	6	–	1191	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				681				
			Материалы	Тенге				549				
			Всего заработная плата	Тенге					124			
			Накладные расходы	Тенге				112				
			Сметная прибыль	Тенге				63				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				856				
			Сметная заработная плата	Тенге					124			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14104				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14104				
			Сметная прибыль	Тенге				1128				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15232				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16088				
			Сметная заработная плата	Тенге					124			

РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3		1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	27263,96	--	27264	--	3025	23997	55362
			НР - 99%; СП - 8%			24239,25	--	24239	--		4101	
			УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1000 (26 ШТ)									
4		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3467	544559,00	--	188799	--	188799	--	203902
			СП - 8%			--	--	--	--		15104	
5		1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Отмостка из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2	10,4	1016,66	135,57	10573	1410	5943	4030	15771
			НР - 108%; СП - 8%			309,58	49,20	3220	512		1168	
6		1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	10,4	1282,64	3,06	13339	32	11097	2401	17000
			НР - 108%; СП - 8%			212,54	1,22	2210	13		1259	
			УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ диам.1500 мм(1шт)									
7		1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	45768,12	7986,53	90163	15733	43101	37924	138334
			НР - 99%; СП - 8%			15903,00	3542,09	31329	6978		10247	
8		2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	23061,00	--	23061	--	23061	--	24906
			СП - 8%			--	--	--	--		1845	
9		2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16484,00	--	16484	--	16484	--	17803
			СП - 8%			--	--	--	--		1319	
10		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22345,00	--	22345	--	22345	--	24133
			СП - 8%			--	--	--	--		1788	
11		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0162	544559,00	--	8822	--	8822	--	9528
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				400850	17175	322677	68352	506739
								60998	7502	--	37537	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				203230				
			Материалы	Тенге				63166				
			Всего заработная плата	Тенге					68501			
			Местные материалы	Тенге				61890				
			Накладные расходы	Тенге				68351				
			Сметная прибыль	Тенге				21727				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				293308					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					68501				47
		Сметная заработная плата	Тенге				197620					
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				197620					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15810					
		Сметная прибыль	Тенге				213430					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				506738					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					68501				47
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 3.Ливневая канализация К2

УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1000 (15ШТ)

12		**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,29971**	**544559,00**	**--**	**163210**	**--**	**163210**	**--**	**176267**
			СП - 8%			--	--	--	--		13057	

УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500 (1)

13		**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,01844**	**544559,00**	**--**	**10042**	**--**	**10042**	**--**	**10845**
			СП - 8%			--	--	--	--		803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**173251**	**--**	**173252**	**--**	**187112**
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				--	--	--	13860	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173251				
		Сметная прибыль		Тенге				173251				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13860				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				187112				

РАЗДЕЛ 4.Отмостка

14		**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**17,1202**	**9821,69**	**1831,79**	**168149**	**31361**	**70779**	**75767**	**263430**
			НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	66009	14595		19513	
15		**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**17,1202**	**19056,54**	**1130,61**	**326252**	**19356**	**281796**	**27219**	**381748**
			НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	25100	4811		28278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**494401**	**50717**	**352575**	**102986**	**645178**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				91109	19406	--	47791	
		Материалы		Тенге				494401				
		Всего заработная плата		Тенге				352575				
			Накладные расходы	Тенге					110515			
			Сметная прибыль	Тенге				102986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				645178				
			Сметная заработная плата	Тенге					110515			91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				645178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					110515			
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**1355116**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				152225					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67906				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26914				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						863157			
	- Накладные расходы	Тенге								171450	
	- Сметная прибыль	Тенге								100379	

				СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге			1 355 116	0	1 355 116
	Временные здания и сооружения			0		0
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0		0
	Непредвиденные работы и затраты 2%			0		0
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 355 116		1 355 116
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901				1 422 738
	Итого с учетом договорной скидки	0,90				1 280 464
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%				153 656
	Всего по акту					**1 434 120**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

Директор **Шотабаев Д. С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Принял: (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt", БИН 970340000010

Директор **Шакиров М. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, печать)