Заказчик: АО НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АИС Проект"
Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал (с обходом ст.Сарыозек)" км 0-7

СПРАВКА № 3 от "11" сентября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		090140000306/230678/00	19.04.2023	РБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по проекту	28 900 000,00									
В том числе: в текущем месяце	5 100 000,00	4 553 571,43							546 428,57	5 100 000,00
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 15% (согл.дог.п.13.8)	4 335 000,00	683 035,71							81 964,29	765 000,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	**24 565 000,00**	**3 870 535,71**							**464 464,29**	**4 335 000,00**

ЗАКАЗЧИК
Директор Алматинского ДФ АО НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Акылтаев Н.Д.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"

_____ **Некрасов М.А.**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Проектировщик: ТОО "АИС Проект"
Объект: Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал (с обходом ст.Сарыозек)" км 0-7

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
к договору №090140000306/230678/00 от 19.04.2023 г.
за сентябрь 2023 г.

№	Наименование работ	Стоимость договора, с НДС	Выполнение		
			с начала работ, тенге	%	в том числе за отчетный период
1	Сбор исходных данных	1 500 000,00	1 500 000,00	100%	
2	Инженерно-геодезические изыскания	6 500 000,00	6 500 000,00	100%	
3	инженерно-геологические изыскания	9 900 000,00	9 900 000,00	100%	
4	инженерно-гидрографические изыскания	1 200 000,00	1 200 000,00	100%	
5	план трассы	3 500 000,00	3 500 000,00	100%	500 000,00
6	поперечный профиль	900 000,00	900 000,00	100%	900 000,00
7	продольный профиль	2 200 000,00	2 200 000,00	100%	1 000 000,00
8	конструкция дорожной одежды	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	500 000,00
9	ведомости и пояснительная записка	1 800 000,00	700 000,00	39%	700 000,00
10	план обустройства	2 548 075,33	1 500 000,00	59%	1 500 000,00
11	ОВОС	1 000 000,00			
12	ПОС (проект организации строительства)	1 500 000,00			
13	Автодорожный мост	3 500 000,00			
14	Искусственные сооружения (трубы)	2 300 000,00			
15	Воздушные линии напряжением до 220 кв	2 300 000,00			
16	Перенос/пересечение линии связи	900 000,00			
17	Перенос/пересечение водопровода и канализации	2 000 000,00			
18	Перенос/пересечение газопровода и ненфтепровода	1 300 000,00			
19	Сметная документация	2 000 000,00			
	ИТОГО:	**47 848 075,33**	**28 900 000,00**	**60%**	**5 100 000,00**
	в том числе НДС	**5 126 579,50**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора Алматинского ОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Калтаев Ж.К.**

Гл. спец. ОКК и ПР Алматинский ОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ **Елгулов Ә.**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"

_____ **Некрасов М.А.**