Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей села Асыл Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		№ 112/22	04.10. 2022 г.			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей села Асыл Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области	529 517,49	472 783,48							56 734,02	
Акт №1	**529 517,49**	472 783,48							56 734,02	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**529 517,49**	472 783,48							56 734,02	**529 517,49**
К оплате	*(Пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот семнадцатьтенге) 49 тиын*									

Генеральный подрядчик:
ТОО "РАЙС KZ"
БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Копжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жұман М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Павлодар,ул.Назарбаева 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопроводных сетей села Асыл Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопроводных сетей села Асыл Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 112/22 от 04.10. 2022 года

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземная насосная станция над скважиной I подъема									
	Раздел 1 Колодцы										
1	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,452	757,54	0	1857,48808	0	–	1337,391418	3450,47
					757,54	0	1857,48808	0	–	255,5903598	
2	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,112	4863,3	1678,57	544,6896	187,99984	3259	313,6218624	926,976

				3184,73	704,43	356,68976	78,89616	–	68,66491699	
Раздел 3 (Лист ТХ) Трубопроводы и материалы										
3	1118-1101-0102	Манометры. Установка НР = 98 %	комплект	1	292,5	0	292,5	0	20120	210,6	543,348
					292,5	0	292,5	0	–	40,248	
4	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1850,75	120,5	1850,75	120,5	1191	1264,14	3364,08
					1730,25	25,5	1730,25	25,5	–	249,1912	
9	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	300800	82600	3008	826	21	1735,2	5122,66
					218200	22800	2182	228	–	379,456	
11	1139-0501-0107	Оголовок стальной. Устройство НР = 69 %	т конструкций	0,0148	35000	17258,06	518	255,419288	5084	241,4787062	820,237
					17741,94	4919,35	262,580712	72,80638	–	60,7582965	
Раздел 5 Насосная станция										
13	1125-0130-0102	Установка блочно-модульной насосной НР = 91 %	т блок-боксов	1	28268,75	15458,75	28268,75	15458,75	7638	12426,48	43950,8
					12810	4449	12810	4449	–	3255,6184	
15	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	0,1	4865	1680	486,5	168	2408	280,08	827,906
					3185	705	318,5	70,5	–	61,3264	
16	1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,1	3605	7,5	360,5	0,75	6067	259,02	669,082

				3597,5	0	359,75	0	–	49,5616	
17	1308-0208-0104	(КТП) Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000; кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт.	1	1040,63	172,63	1040,63	172,63	–	656,3232	1832,71
					868	43,56	868	43,56	–	135,756256	
19	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000; кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м	4,4	199,04	25,45	875,776	111,98	–	571,60224	1563,17
					173,59	6,84	763,796	30,096	–	115,7902592	
		Наружные сети электроснабжения									
Раздел 6 Опоры наружного освещения (14 шт) и оборудование											
1	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	2	4530,28	3390,21	9060,56	6780,42	–	4064,8032	14175,4
					1140,07	1682,71	2280,14	3365,42	–	1050,029056	
2	1111-0101-0209	Основания бетонные. Устройство НР = 94 % К=14,000;	м3 подстилающего слоя	0,254	3605,14	7,54	915,70556	1,91516	34190	657,929088	1699,53
					3597,6	0	913,7904	0	–	125,8907718	
3	1109-0301-0201	Опоры уличного освещения высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=14,000;	т конструкций	0,124	22500	11298,7	2790	1401,0388	1941	1275,912086	4391,19
					11201,3	3089,83	1388,9612	383,13892	–	325,2729669	
5	1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 %	шт.	2	2739,93	931,14	5479,86	1862,28	2353	3510,6192	9709,72

					1808,79	629,14	3617,58	1258,28	–	719,238336	
8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=14,000;	т стальных элементов	0,1338	65748,5	6822,07	8797,1493	912,792966	1945	5803,646717	15768,9
					58926,43	1317,37	7884,356334	176,264106	–	1168,063681	
10	1308-0304-0203	(ШУН-1) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3693	1033	3693	1033	8490	2139,12	6298,69
					2660	311	2660	311	–	466,5696	
12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2641	119	2641	119	2123	1838,16	4837,49
					2522	31	2522	31	–	358,3328	
13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	1286,5	25,5	2573	51	2759	1815,84	4739,95
					1261	0	2522	0	–	351,1072	
	Раздел 1 Монолитный фундамент водонапорной башни										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для устройства насыпи) НР = 72 %	м3 грунта	55,28879	201,94	193,11	11165,01825	10676,8182	60	2428,681736	14681,2
					8,83	52,18	488,2000157	2884,96906	–	1087,495999	

3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Подача грунта на покрытие резервуарами экскаваторами "Драглайн", и устройство насыпи "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	55,28879	219,9	208,35	12158,00492	11519,4194	–	2497,151374	15827,6
					11,55	51,18	638,5855245	2829,68027	–	1172,412504	
4	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4,648	45,95	21,65	213,5756	100,6292	–	96,6151872	335,006
					24,3	4,57	112,9464	21,24136	–	24,81526298	
5	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Подвозка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,33	164,2	157,02	1531,986	1464,9966	8	333,260136	2014,47
					7,18	42,43	66,9894	395,8719	–	149,2196909	
7	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Распределение растительного грунта по насыпи НР = 72 %	м3 грунта	9,33	16,71	14,27	155,9043	133,1391	5	53,337744	225,981
					2,44	5,5	22,7652	51,315	–	16,73936352	
8	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	46,648	309,68	0,26	14445,95264	12,12848	67543	10392,3534	26825,4
					309,42	0	14433,82416	0	–	1987,064483	

Раздел 2 Металлические конструкции башни

9	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02	61866,66	26033,33	1237,3332	520,6666	1194	632,039904	2018,92
					35833,33	8058,33	716,6666	161,1666	–	149,5498483	
11	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	1,1	592,47	77,9	651,717	85,69	583	433,16064	1171,67
					514,57	32,35	566,027	35,585	–	86,7902112	
13	1115-0404-0406	Решетки ограждения. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	3,34	1195,28	0	3992,2352	0	1257	2874,409344	7415,98
					1195,28	0	3992,2352	0	–	549,3315635	
	Раздел 3 Колодец В1 водопроводный										
14	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,48	18903,38	9033,11	9073,6224	4335,8928	25242	4658,128128	14830,3
					9870,27	3608,11	4737,7296	1731,8928	–	1098,540042	
22	1122-0301-0103	(Гильзы) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0001	487500	107500	48,75	10,75	7	30,24	85,3092
					380000	40000	38	4	–	6,3192	
24	1122-0301-0105	(Гильзы)Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0001	740000	235000	74	23,5	22	41,94	125,215
					505000	77500	50,5	7,75	–	9,2752	

26	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2118,5	0	2118,5	0	1516	1525,32	3935,33
					2118,5	0	2118,5	0	–	291,5056	
27	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	2777,5	0	2777,5	0	5122	1999,8	5159,48
					2777,5	0	2777,5	0	–	382,184	
30	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,134	3908,23	968,16	523,70282	129,73344	809	320,6966256	911,951
					2940,07	383,9	393,96938	51,4426	–	67,55195565	
31	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие профлистом НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	14,018	1745,16	102,66	24463,65288	1439,08788	3786	16714,7492	44472,7
					1642,5	13,58	23024,565	190,36444	–	3294,272166	
		Благоустройство территории (1-ый участок смета 7-1-1									
		Раздел 1 Ограждения									
		1.1 Типовые									
4	1106-0301-0407	Уголок для колючей проволоки. Установка НР = 91 %	т	0,107	269618,36	1613,53	28849,16452	172,64771	87738	20699,56867	53512,6
					268004,83	681,16	28676,51681	72,88412	–	3963,898655	
7	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	1,56	450,48	449,02	702,7488	700,4712	18	157,787136	929,379

				1,46	139,02	2,2776	216,8712	–	68,84287488	
Раздел 2 Покрытия										
8	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	5,75	170,91	127,85	982,7325	735,1375	210795	335,7954	1424,01
					43,06	38,05	247,595	218,7875	–	105,482232	
2.2 Тип II											
9	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	7	411,59	37,06	2881,13	259,42	134237	1962,2232	5230,82
					374,53	14,8	2621,71	103,6	–	387,468256	
10	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	10,5	1196	1059,33	12558	11122,965	18920	2775,654	16560,3
					136,67	230,48	1435,035	2420,04	–	1226,69232	
11	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	м бортового камня	13,5	765,09	30,79	10328,715	415,665	55084	7250,8284	18985,9
					734,3	11,67	9913,05	157,545	–	1406,363472	
2.3 Тип III											
13	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	31	170,9	127,85	5297,9	3963,35	113552	1810,152	7676,7
					43,05	38,05	1334,55	1179,55	–	568,64416	
2.4 Отмостки											

14	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150:	м3 подстилающего слоя	2,7	3605,56	7,78	9735,012	21,006	40955	6994,08432	18067,4
					3597,78	0	9714,006	0	–	1338,327706	
	Раздел 4 Пожарный щит, навес для контейнеров и знаки охранной зоны										
17	1110-0111-0301	Шкаф пожарный. Установка НР = 90 %	изделие	1	744	102	744	102	428	498,96	1342,4
					642	51	642	51	–	99,4368	
19	1127-0902-0201	Знаки. Установка НР = 108 %	шт.	1	739,75	0	739,75	0	415	532,62	1374,16
					739,75	0	739,75	0	–	101,7896	
		Благоустройство территории (2-ой участок смета 7-1-2									
	Раздел 1 Ограждения										
1	1199-0001-0003	(Разъяснение KAZGOR/KZ по применению расценок базы 2001 г в сметах ресурсным методом 2015 г) Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11-затраты рабочих-строителей и монтаж м/конструкций НР = 62,1 % 0: 0: 0:	м ограды	22	50,36	0	1107,92	0	–	797,7024	2058,07
					50,36	0	1107,92	0	–	152,449792	
6	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	16,05	450,47	449,01	7230,0435	7206,6105	19	1623,38688	9561,7
					1,46	139,02	23,433	2231,271	–	708,2744304	

7	1106-0301-0407	Уголок для колючей проволоки. Установка НР = 91 %	т	0,177	269613,72	1610,11	47721,62844	284,98947	117408	34240,87359	88519,5
					268003,61	678,7	47436,63897	120,1299	–	6557,000162	
		Раздел 2 Покрытия									
		2.2 Тип II									
8	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	15,57	411,59	37,07	6408,4563	577,1799	183272	4364,545032	11634,8
					374,52	14,81	5831,2764	230,5917	–	861,8401066	
		2.4 Отмостки									
9	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	1,95	3605,41	7,67	7030,5495	14,9565	120591	5051,22696	13048,3
					3597,74	0	7015,593	0	–	966,5421168	
		Благоустройство смета 7-1-1									
		Раздел 2 Покрытия									
		2.1 Тип I									
1	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	6,1	170,91	127,85	1042,551	779,885	223627	356,1912	1510,64
					43,06	38,04	262,666	232,044	–	111,899376	
		2.2 Тип II									
2	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	9,43	411,58	37,06	3881,1994	349,4758	37260	2643,123384	7046,27
					374,52	14,77	3531,7236	139,2811	–	521,9458227	

3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150.	м3 материала основания в плотном теле	7,25	1196	1059,36	8671	7680,36	31083	1916,4186	11434,4
					136,64	230,49	990,64	1671,0525	–	846,993488	
4	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	м бортового камня	13,5	765,09	30,79	10328,715	415,665	55084	7250,8284	18985,9
					734,3	11,67	9913,05	157,545	–	1406,363472	
2.3 Тип III											
6	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	31	170,9	127,85	5297,9	3963,35	113552	1810,152	7676,7
					43,05	38,05	1334,55	1179,55	–	568,64416	
Раздел 4 Пожарный щит, навес для контейнеров и знаки охранной зоны											
9	1110-0111-0301	Шкаф пожарный. Установка НР = 90 %	изделие	1	744	102	744	102	428	498,96	1342,4
					642	51	642	51	–	99,4368	
11	1127-0902-0201	Знаки. Установка НР = 108 %	шт.	4	739,75	0	2959	0	415	2130,48	5496,64
					739,75	0	2959	0	–	407,1584	

Итого **568148**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 236144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 98783
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 191135

- сметная прибыль (8 %), тенге	42085
Всего	**568148**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	4091
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11445**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**583683**
понижающий коэф. К=0,9	525315
Генподрядные 10%	52531
Итого	**472783**
НДС (12 %)	56734
Итого	**529517,49**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",
БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ",
БИН/ИИН 110240020454

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)