Наименование объекта "Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Уя в с/о Жанабазар Казыгуртского района Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО «ТС-Таукент»
Субподрядчик: ТОО «QAZ STROY EVEREST»
Договор: Договор №166-1 от 01.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
12	Е11-010107-0114 1101-0107-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Дамбы. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4**	м3 грунта	360		518,74	490,72	186746	176659	–	69496	274338
13	Е11-010107-0114 1101-0107-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Дамбы. РАЗБОРКА одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4**	м3 грунта	360		518,74	490,72	186746	176659	–	69496	274338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19406296				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									548675
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				548675					
		Временные здания и сооружения- 3,28%	Тенге				17997					
		Итого	Тенге				566672					
		Зимнее удорожание- 1,08%	Тенге				6120					
		Итого:	Тенге				572792					
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				11456					
		Итого:	Тенге				584247					
		в том числе текущих ценах на 2023 год К=1,0450539	Тенге				610570					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9505190844256 08	Тенге				580358					
		НДС-12%	Тенге				69643					
		ИТОГО с НДС:	Тенге				650 000					

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТС-Таукент"

Жаппаров Т.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"

Тлеган М.Э.

Форма 3

Подрядчик: ТОО «ТС-Таукент»
Субподрядчик: ТОО «QAZ STROY EVEREST»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Уя в с/о Жанабазар Казыгуртского района Туркестанской области
Договор: Договор №166-1 от 01.03.2023г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 года

Код Подрядчик	Код Суб.подрядчик	Договор	Источник финансирования.		Организационно-правовая форма	
			наименование	код	наименование	Код
		Договор №166-1 от 01.03.2023г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 20__ г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Уя в с/о Жанабазар Казыгуртского района Туркестанской области	650 000,00	580 357,14							69 642,86	**650 000,00**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТС-Таукент"

Жаппаров Т.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"

Тастан М.Ә.