Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО

ДОГОВОР №42 от 15.04.2021

С П Р А В К А №11
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		42	15.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО	1 863 069 285,73	**63 775 510,21**		-	-	-	-	-	7 653 061,22	71 428 571,43
Удержание аванса -30%	**558 920 785,72**	**19 132 653,06**							**2 295 918,37**	**21 428 571,43**
Итого с учетом удержания аванса	**1 304 148 500,01**	**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140002454

_____ **Руденко Д.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №42 от 15.04.2021г.

Наименование стройки: Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО

Акт выполненных работ №11
за сентябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 6-6-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
86	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1436	40350		57942600		57942600		62578008
97	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05014	304864		15286		15286		16509
									–	1223	
		Итого					**62 594 517**				
		в том числе					57 957 886				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 636 631				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Всего					**62 594 517**				
		в том числе					1 263 706				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					101 097				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Всего					1 364 803				
		Всего по объекту									62 594 517
		в том числе оборудования									**0**
		Временные здания и сооружения 2%									1 251 890
		Итого									**63 846 407**

		Затраты при производстве в зимнее время 3,63%									2 317 625
		Итого									**66 164 032**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									1 323 281
		в текущих ценах с 05.04.19 г.									**67 487 312**
		в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)									**70 861 678**
		С понижающим коэффициентом									**63 775 510,21**
		НДС (12 %)									7 653 061,22
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**71 428 571,43**

Принял
Заказчик:
Руководитель:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 050140002454

_____ **Руденко Д.В.**

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**