Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-28 № 2021-97 қосымша келісім

Ақмола облысы №12 2023-09-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысы Аубакиров Марат Сакенович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Рашев Асылхан Абенович тұлғасындағы "SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-28 № 2021-97 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 086 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 294 653 814.29 (екі жүз тоқсан төрт миллион алты жүз елу үш мың сегіз жүз он төрт тенге жиырма тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 086 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 168 669 800.00 (жүз алпыс сегіз миллион алты жүз алпыс тоғыз мың сегіз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 045 Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 442 370 495.15 теңге оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады; 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 665 801 000.00.00 теңге оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады; 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 2 264 616 314.03 теңге оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басқарма басшысы Аубакиров Марат Сакенович

2023-09-22 09:44:37
Аубакиров Марат Сакенович
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, АБЫЛАЙХАН, 5, 3
БСН/ЖСН 060540005386
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ35070G000244N00421
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87085500516
Директор Рашев Асылхан Абенович

2023-09-22 10:07:06
Рашев Асылхан Абенович
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5971015-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	3 836 111 423.47	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	665 801 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	3 836 111 423.47	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	2 264 616 314.03
012-045-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	3 836 111 423.47	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	442 370 495.15
086-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	3 836 111 423.47	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	294 653 814.29
086-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	3 836 111 423.47	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	168 669 800.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2021-97 от 2021-07-28

Акмолинская область №12 2023-09-22

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель управления Аубакиров Марат Сакенович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Рашев Асылхан Абенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2021-97 от 2021-07-28 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 086 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 294 653 814.29 (двести девяносто четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать тенге двадцать девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 086 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 168 669 800.00 (сто шестьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 045 За счет субвенций из республиканского бюджета на образование, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 442 370 495.15 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 665 801 000.00 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 2 264 616 314.03 тенге в том числе НДС.»

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Руководитель управления Аубакиров Марат Сакенович

2023-09-22 09:44:37
Аубакиров Марат Сакенович
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, АБЫЛАЙХАН, 5, 3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540005386
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ35070G000244N00421
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87085500516
Директор Рашев Асылхан Абенович

2023-09-22 10:07:06
Рашев Асылхан Абенович
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5971015-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»						
43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	3 836 111 423.47	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	665 801 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	3 836 111 423.47	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	2 264 616 314.03
012-045-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»						
43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	3 836 111 423.47	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	442 370 495.15
086-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	3 836 111 423.47	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	294 653 814.29
086-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»						
43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	3 836 111 423.47	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	168 669 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID18432672 №000140001467/210150/12

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18432672

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18432672

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.