Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениянункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата городя Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт, асфальтирование улиц 7-ая в с/о Талсуат.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	17.03.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт, асфальтирование улиц 7-ая в с/о Талсуат.	10 337,403	9 229,824	10 337,403	10 337,403					1 107,579	10 337,403

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда БИН 050240010332

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст" БИН 080640011457

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Средний ремонт, асфальтирование улиц 7-ая в с/о Талсуат.

Договор: №13 от 17.03.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июль месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Средний ремонт, асфальтирование улиц 7-ая в с/о Талсуат.	11 501 211,00	--	--	11 501 211,00
		Всего по главе	**11 501 211,00**	**--**	**--**	**11 501 211,00**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	101 873,00	101 873,00
		Всего по главе	**-**	**-**	**101 873,00**	**101 873,00**
		ИТОГО по главам 1-9	**11 501 211,00**	**-**	**101 873,00**	**11 603 084,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	230 024,22	--	--	230 024,22
			11 731 235,22		**101 873,00**	**11 833 108,22**
4		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,7799999649	9 150 363,06	--	79 460,94	9 229 824,00
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 107 578,88	1 107 578,88
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**9 150 363,06**	**-**	**1 187 039,82**	**10 337 402,88**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Средний ремонт, асфальтирование улиц 7-ая в с/о Талсуат.

Договор: №13 от 17.03.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия дороги В=5 м									
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,774	3033,69	3033,69	2348	2348	--	1230	3864
					--	1471,46	--	1139		286	
2	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,774	177085,00	--	137064	--	137064	--	148029
					--	--	--	--		10965	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2580	271,49	235,71	700044	608132	77	204494	977333
					35,75	37,64	92235	97111		72395	
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	2580	6,33	0,05	16331	129	--	17499	36536
					6,28	--	16202	--		2706	
5	С1212-501-0206 212-501-0206 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2013 типа В, марки II**	т	299,5896	29799,00	--	8927470	--	8927470	--	9641668
					--	--	--	--		714198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270801-0114 1127-0801-0114 РСНБ РК 2022	Обочины. Укрепление втапливанием щебня	м2 покрытия обочин	516	111,80	111,80	57689	57689	--	17226	80908
					--	30,91	--	15950		5993	
7	С1211-603-0102 211-603-0102 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм	м3	51,6	5333,00	--	275183	--	275183	--	297198
					--	--	--	--		22015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10116529	668298	9339794	240449	11185536
							108437	114200	--	828558	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство примыкания									
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,5	1627,53	1399,62	4069	3499	4	1643	6169
					226,51	382,04	566	935		457	
9	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,5	5354,00	--	13385	--	13385	--	14456
					--	--	--	--		1071	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0135	3033,69	3033,69	41	41	--	21	67
					--	1471,46	--	20		5	
11	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0135	177085,00	--	2391	--	2391	--	2582
					--	--	--	--		191	
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	45	271,49	235,71	12217	10607	1	3567	17046
					35,75	37,64	1609	1694		1263	
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	45	6,33	0,05	285	2	--	305	637
					6,28	--	283	--		47	
14	С1212-501-0206 212-501-0206 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	6,525	20799,00	--	194438	--	194438	--	209993
					--	--	--	--		15555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				226826	14149	210219	5536	250950
							2458	2669	--	18589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**1**	**7402,41**	**1124,04**	**7402,41**	**1124,04**	**592**	**6597**	**15119**
					5686,40	**422,28**	**5686,40**	**422,28**		**1120**	
16	С1251-102-0709 251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	**шт.**	**1**	**11811,00**	**--**	**11811**	**--**	**11811**	**--**	**12756**
					--	**--**	**--**	**--**		**945**	
17	С1251-101-0104 251-101-0104 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**1**	**9515,00**	**--**	**9515**	**--**	**9515**	**--**	**10276**
					--	**--**	**--**	**--**		**761**	
18	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**1**	**7452,00**	**--**	**7452**	**--**	**7452**	**--**	**8048**
					--	**--**	**--**	**--**		**596**	
19	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,024**	**122444,57**	**12718,56**	**2939**	**305**	**2524**	**233**	**3426**
					4588,74	**4393,88**	**110**	**105**		**254**	
20	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,26**	**44072,57**	**12718,56**	**11459**	**3306**	**6960**	**2522**	**15100**
					4588,74	**4393,88**	**1193**	**1142**		**1118**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**50578**	**4735**	**38854**	**9352**	**64725**
							6989	**1669**	**--**	**4794**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11501211**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**101873**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**230024**
		Итого	Тенге								**11833108**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,7799999649	Тенге								**9 229 824,00**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**1 107 578,88**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**10 337 402,88**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"