Заказчик: **АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик **ТОО "КАЖсервис"**

Акт № 10 за период с 15 по 20 сентября 2023 года

20 сентября 2023г.

Основные виды работ	Един. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашенного аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения Мангистауской области, в т.ч. НДС 12%	тенге	**1 300 000 000,00**	**1 134 857 549,46**	**0,00**	**1 092 475 907,75**	**42 381 641,71**	**0,00**	**0,00**	**42 381 641,71**
без НДС	тенге	1 160 714 285,71	1 013 265 669,15		975 424 917,62	37 840 751,53		0,00	**37 840 751,53**
НДС	тенге	139 285 714,29	121 591 880,31		117 050 990,13	4 540 890,18		0,00	**4 540 890,18**

Заказчик
Директор Мангистауского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Ануарбеков А. А.**

Подрядчик
Директор Мангистауского областного филиала ТОО "КАЖсервис"

_____ **Боранов Е. Т.**

Заказчик: **АО "НК" "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "КАЖсервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог республиканского значения Мангистауской области**

Справка № 10 от 21 сентября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за период с 15 по 20 сентября 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
16	16	Договор №090140000306/230020/00, д/с №090140000306/230020/06	09.01.2023г. 15.09.2023г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	1 134 857 549,46									
В том числе: в текущем месяце	42 381 641,71	37 840 751,53							4 540 890,18	42 381 641,71
Выплата аванса									0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	**1 134 857 549,46**	**37 840 751,53**							**4 540 890,18**	**42 381 641,71**

Заказчик:
Директор Мангистауского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" **Ануарбеков А. А.**
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
МОФ ТОО "КАЖсервис" **Борашов Е.С.**
Должность.Фамилия И.О., подпись