ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-031040000364-20210629-18997622
2. Дата выписки: 29.06.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
1.1. Номер учетной системы: 75
3. Дата совершения оборота: 29.06.2021
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 031040000364
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0045654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: KCJBKZKX
13. ИИК: KZ618560000000090560
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 970740000838
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 031040000364
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки: РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 971241003022
26.2 Наименование: Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный,

ул.Топоркова,31

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №01-25-Д-620

27.4. Дата 19.08.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Согласно договора

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000029

32.2 Дата 29.06.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-206б "Костанайская-Центральная" в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"				1	77847284.26	77847284.26			77847284.26	12%	9341674.11	87188958.37			1	
						Всего по счету:		77847284.26		0.00	77847284.26		9341674.11	87188958.37				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	58tbkegmY8TuET0mskQ1AKMjiZcNYQoXlStjJQ+/v99d ypWwzUNY5c2Fp3otJ8p//lhinr8cZ2S7opB+3gtrUQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ШИНТАЕВ АЙБЕК УНЕРБАЕВИЧ

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тауелсіздік, здание 59.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" , РК, Костанайская обл, г. Рудный,ул Топоркова , дом 31
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2066 "Костанайская-Центральная"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование
970 740 000 838	031040000364	01-25-Д-620	19.08.2019г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудовании		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2066 "Костанайская-Центральная"	87 188 958,37	77 847 284,26	77 847 284,26	77 847 284,26					9 341 674,11	87 188 958,37
ИТОГО	87 188 958,37	77 847 284,26	77 847 284,26	77 847 284,26	-	-	-	-	9 341 674,11	87 188 958,37

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

А.Б.

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

Алмысбаев.Т.Т

(подпись) (ФИО)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Шинтаев А.У

(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нугметжанов А.М

Эксперт авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект"

Новиковский В.А

(подпись) (ФИО)

Дата подписания

Инженер сас Казыбаев О.К.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту:					73 403 574,00	1 621 657,00	65 683 102,00		73 403 574,00	
			В том числе :					5 726 500,00	354 756,00				
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения							-			
			Итого с временными			2,64 %		1 937 854,35					
			Зимние удорожания									75 341 428,35	
			Итого с зимними удорожаниями			1,3 %		979 438,57					
			Непредвиденные работы и затраты									76 320 866,92	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1 526 417,34					
												77 847 284,26	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		9 341 674,11					
												87 188 958,37	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шинтаев А.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

А. Койшыманов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алпысбаев. Т.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" :

Нугметжанов А.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Новоковский В.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Дата подписания

Инженер СКС Казыбеков О.К.

Начальник СКС Рунов И.В.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050057, г.Алматы, Толе би 302**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2066 "Костанайская-Центральная"**

Договор подряда (контракт) **№ 01-25-Д-620 от 19.08.2019г..**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ
за июнь 2021 (месяц, год)
на строительно - монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 Демонтажные работы.										
			Раздел: 1. Демонтаж ж/б опор										
1	30	Е11-330105-0303 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Ктр=0,65, Кзм=0,65	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска двух тросов. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**	км линии	3,8576	39890,63 27357,72	12532,91 2853,85	153882 105535	48347 11009	0	0 0	153882	
2	31	Е11-330105-0304 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Ктр=0,65, Кзм=0,65	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска двух тросов. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**	км линии	35,5	34197,77 23924,16	10273,61 2352,27	1214021 849308	364713 83506	0	0 0	1214021	
3	32	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Ктр=0,65, Кзм=0,65	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 10кВ). Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**	переход	1	11164,52 4710,69	6453,84 1536,29	11165 4711	6454 1536	0	0 0	11165	
4	33	Е11-330105-0602 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Ктр=0,65, Кзм=0,65	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**	переход	1	16075,3 6552,65	9522,65 2306,44	16075 6553	9523 2306	0	0 0	16075	
5	34	Е11-330105-0601 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Ктр=0,65, Кзм=0,65	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через электрифицированные железные дороги. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	21520,32	12800,64	21520	12801	0	0	21520	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	35	Е11-330105-0601 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.7 Кзтр=0,12, Кзм=0,12, Кмр=0,4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через электрифицированные железные дороги. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	2	8719,67	3096,9	8720	3097		0		
						2582,44	1536,08	5165	3072	0	0	5165	
						1046,36	371,63	2093	743		0		
7	36	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	2	15406,68	9112	30813	18224	0	0	30813	
						6294,68	2207,21	12589	4414		0		
8	37	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 10кВ). Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	11164,52	6453,84	11165	6454	0	0	11165	
						4710,69	1536,29	4711	1536		0		
9	38	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	11164,52	6453,84	11165	6454	0	0	11165	
						4710,69	1536,29	4711	1536		0		
10	39	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	9756,65	3771,54	9757	3772	0	0	9757	
						5985,1	833,25	5985	833		0		
11	40	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кзм=0,24, Кмр=0,5#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	2	2341,59	905,17	4683	1810	0	0	4683	
						1436,42	199,98	2873	400		0		
12	41	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кзм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 35кВ). Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	2	9756,65	3771,54	19513	7543	0	0	19513	
						5985,1	833,25	11970	1667		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	42	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 10кВ). Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	2	9756,65	3771,54	19513	7543	0	0	19513	
						5985,1	833,25	11970	1667		0		
14	43	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 110кВ). Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	3	9756,65	3771,54	29270	11315	0	0	29270	
						5985,1	833,25	17955	2500		0		
15	44	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Кэм=0,24, Кмр=0,5#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	2341,59	905,17	2342	905	0	0	2342	
						1436,42	199,98	1436	200		0		
16	45	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	9756,65	3771,54	9757	3772	0	0	9757	
						5985,1	833,25	5985	833		0		
17	46	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	11164,52	6453,84	11165	6454	0	0	11165	
						4710,69	1536,29	4711	1536		0		
18	51	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	т	200,7900348	715		143565				143565	
19	52	С341-020103-1040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	200,7900348	618		124088				124088	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж ж/б опор									1 848 624,00	
			Локальная смета 02-01										
			Раздел 2:Монтаж провода и троса										
			Монтаж подвески троса										
1	91	Е11-330105-0303 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска двух тросов. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	3,8576	61370,21	19281,41	236742	74380	0	0	236742	
						42088,8	4390,54	162362	16937		0		
2	92	Е11-330105-0304 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска двух тросов. Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	35,5	52611,96	15805,56	1867725	561097	0	0	1867725	
						36806,4	3618,88	1306627	128470		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	93	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 10кВ). Подвеска	переход	1	17176,19	9928,98	17176	9929	0	0	17176	
						7247,21	2363,52	7247	2364		0		
4	94	Е11-330105-0602 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска	переход	1	24731,23	14650,23	24731	14650	0	0	24731	
						10081,01	3548,37	10081	3548		0		
5	95	Е11-330105-0601 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через электрифицированные железные дороги. Подвеска	переход	1	33108,18	19693,3	33108	19693	0	0	33108	
						13414,88	4764,46	13415	4764		0		
6	96	Е11-330105-0601 Изм. и доп. вып. 4ПТЧ 33 табл.1 п.3.7 Кзтр=0,12, Ксм=0,12, Кмр=0,4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через электрифицированные железные дороги. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4										
7	97	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска	переход	2	3972,98	2363,2	7946	4726	0	0	7946	
						1609,79	571,74	3220	1143		0		
8	98	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 10кВ). Подвеска	переход	2	23702,58	14018,47	47405	28037	0	0	47405	
						9684,12	3395,7	19368	6791		0		
9	99	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып.4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	1	17176,19	9928,98	17176	9929	0	0	17176	
						7247,21	2363,52	7247	2364		0		
10	100	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	1	17176,19	9928,98	17176	9929	0	0	17176	
						7247,21	2363,52	7247	2364		0		
11	101	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4ПТЧ 33 табл.1 п.3.8 Кзтр=0,24, Ксм=0,24, Кмр=0,5	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5	переход	1	15010,22	5802,38	15010	5802	0	0	15010	
						9207,85	1281,93	9208	1282		0		
12	102	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 35кВ). Подвеска	переход	2	3602,45	1392,57	7205	2785	0	0	7205	
						2209,88	307,66	4420	615		0		
13	103	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 10кВ). Подвеска	переход	2	15010,22	5802,38	30020	11605	0	0	30020	
						9207,85	1281,93	18416	2564		0		
14	104	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 110кВ). Подвеска	переход	2	15010,22	5802,38	30020	11605	0	0	30020	
						9207,85	1281,93	18416	2564		0		
				переход	3	15010,22	5802,38	45031	17407	0	0	45031	
						9207,85	1281,93	27624	3846		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	105	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 табл.1 п.3.8 Ктр=0,24, Кэм=0,24, Кмр=0,5	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между промежуточными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,24; к времени эксплуатации машин - 0,24; к расходу материалов - 0,5	переход	1	3602,45	1392,57	3602	1393	0	0	3602	
						2209,88	307,66	2210	308		0		
16	106	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, (ВЛ 110кВ). Подвеска	переход	1	15010,22	5802,38	15010	5802	0	0	15010	
						9207,85	1281,93	9208	1282		0		
17	107	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	1	17176,19	9928,98	17176	9929	0	0	17176	
						7247,21	2363,52	7247	2364		0		
18	113	Ц13-100904-1006 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	8	46831,57	33007,87	374653	264063	0	0	374653	
						13823,7	6483,32	110590	51867		0		
19	114	Прайс-лист "Prysmian Group"	Волоконно-оптический кабель в грозотросе с 24 волокнами G.652D OPGW03A33г-24MN (9571)	км	40,524	1474942,3		59770562		59770562		59770562	
20	169	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	т	16,2096	715		11590				11590	
21	170	С341-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка	т	16,2096	715		11590				11590	
22	174	С341-210201-3020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км	т	16,2096	2880		46684				46684	
23	175	С341-210201-3991 К=14	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 20 км	т-км	16,2096	896		14524				14524	
24	176	С341-010205-3032	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 32 км	т	16,2096	1251		20278				20278	
			Итого по разделу: 2. Демонтаж ж/б опор									62 682 140,00	
			Разде л4 : Ремонтные работы										
25	251	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4550,5	147,25	0	670079	0	0	0	670079	
26	252	Е11-130601-0208	Поверхности металлические. Протравливание	м2	4550,5	147,25	0	670079	0	0	0	670079	
27	253	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	4550,5	160,17	0	728856	0	58777	0	728856	
28	254	Е11-330104-0401 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Антикоррозионная обработка металлических траверс методом "холодного цинкования", грунт-эмалью "Протектор-Цинк" в два слоя	м2	4550,5	147,25	0	670079	0	0	0	670079	
						60,27	8,73	274267	39740	0	0	274267	
						51,54	0	234528	0		0		
29	255	С122-040101-1604	Грунт-эмаль "Протектор-Цинк"	т конструкций	39,88225	8286,68	0	330491	0	0	0	330491	
						8286,68	0	330491	0		0		
30	256	Е11-330104-0401 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Антикоррозионная обработка металлических опор методом "холодного цинкования", грунт-эмалью "Протектор-Цинк" в два слоя	кг	860,2	3216		2766403		2766403		2766403	
31	257	С122-040101-1604	Грунт-эмаль "Протектор-Цинк"	т конструкций	122,5285	8286,68	0	1015354	0	0	0	1015354	
						8286,68	0	1015354	0		0		
			Итого по разделу:4.	кг	960	3216		3087360		3087360		3087360	
			Итого по Локальная смета 02-01									8 872 810,00	
												71 554 950,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту:					73 403 574,00	1 621 657,00	65 683 102,00		73 403 574,00	
			В том числе :					5 726 500,00	354 756,00				
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения							-			
			Итого с временными			2,64 %		1 937 854,35					
			Зимние удорожания									75 341 428,35	
			Итого с зимними удорожаниями			1,3 %		979 438,57					
			Непредвиденные работы и затраты									76 320 866,92	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1 526 417,34					
												77 847 284,26	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		9 341 674,11					
												87 188 958,37	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шинтаев А.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Коммиссаров А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Алпысбаев. Т.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Нугметжанов А.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" :

Новоковский В.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Дата подписания

Инженер СКС Назыбеков О.К.