N 01-25-D-620 от 19.08.2019г.

Договор по долгосрочным закупкам комплексных работ, включая строительство «под ключ» «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС»

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Департамента капитального строительства Атакулова Е.Т., действующего на основании доверенности от 15 января 2019 года № 16, с одной стороны, и **товарищество с ограниченной ответственностью «Промстрой-Энерго»** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бектенова Р.Ж., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с подпунктом 10) пункта 138 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года, протокол № 126 (далее – Правила), и на основании решения Правления АО «KEGOC» №18 от 5 августа 2019 года, заключили настоящий договор о закупках работы (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Толкование терминов

1.1 В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1.1.1 «Заказчик» - акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;

1.1.2 «Подрядчик» - товарищество с ограниченной ответственностью «Промстрой-Энерго», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре и осуществляющее выполнение работ, указанных в Договоре;

1.1.3 «Филиал» - обособленное подразделение Заказчика, в лице филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС», наделенное Заказчиком правами и обязанностями, реализуемыми им в процессе выполнения работ и приема-сдачи выполненных работ;

1.1.4 «Субподрядчик» - ТОО «ЭнергоСтройПроект», ТОО «АлатауЭнергоПроект», ТОО «Тыныс Ecology Group», ТОО «Эко Way», ТОО «КАНКОР-Проект», ТОО «Карэлектроспецстрой», ТОО «Центральная научно-производственная строительная лаборатория», ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», имеющее Договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на объекте;

1.1.5 «Фонд» – АО «Самрук-Қазына»;

1.1.6 «Холдинг» – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;

1.1.7 «технический контроль» - мероприятия, проводимые Филиалом в целях осуществления контроля над выполнением Подрядчиком работ в соответствии с условиями Договора;

1.1.8 «объект» - реконструируемое ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС», подлежащее строительству и передаваемые Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

1.1.9 «участок» - территория, отведенная для строительства объекта;

1.1.10 «сумма Договора» - сумма, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных Договором;

1.1.11 «Договор» - гражданско-правовой Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений, и иных работ, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему;

1.1.12 «долгосрочный договор» – договор о закупках, заключаемый на срок более 12 (двенадцати) месяцев в соответствии с планом долгосрочных закупок;

1.1.13 «официальный курс национальной валюты Республики Казахстан» – официальный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан, на основе средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным валютам, сложившимся на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день;

1.1.14 «значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан» – снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов. Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики Казахстан осуществляется на основании следующей формулы: [(R1-R0)/R0] x 100, где R0 – начальное значение официального курса национальной валюты; R1 – конечное значение официального курса национальной валюты;

1.1.15 «работа» - деятельность Подрядчика по реконструкции ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС»;

1.1.16 «рабочий проект», «проект» - проектно-сметная документация на строительство объекта, право собственности на которую после утверждения переходит к Заказчику;

1.1.17 «экспертиза проектов» – экспертная деятельность, заключающаяся в проведении анализа и оценки качества проектов путем установления соответствия (несоответствия) проектных решений условиям исходных документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также соблюдения в проектных решениях и расчетах требований градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов. Экспертиза подразделяется на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства объектов (включающую отраслевые и ведомственные экспертизы), проводимую по принципу «одного окна» по технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации, предназначенным для строительства зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций;

1.1.18 «экспертная организация» - государственная экспертная организация (Госэкспертиза) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и осуществляющее отнесенную к государственной монополии комплексную вневедомственную экспертизу по проектам строительства объектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации) или аккредитованная экспертная организация – юридическое лицо, аккредитованное в порядке, установленном уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, осуществляющее комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства объектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), не отнесенную законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности к государственной монополии;

1.1.19 «календарный план работ» - календарный план, составляемый Подрядчиком и согласованный с Заказчиком, где излагаются порядок и сроки выполнения работ;

1.1.20 «временные здания и сооружения» - временные здания и сооружения, необходимые для строительства объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства объекта;

1.1.21 «материалы» - расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства объекта;

1.1.22 «техника» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства объекта;

1.1.23 «оборудование» - оборудование, входящее в смету, поставляемое Подрядчиком для строительства объекта по Договору;

1.1.24 «срок выполнения работ» - срок, в течение которого Подрядчик обязан завершить строительство объекта;

1.1.25 «дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

1.1.26 «строительство» - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс;

1.1.27 «акт приемки объекта в эксплуатацию» – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

1.1.28 «акт» - форма отчета о выполненных объемах работ (форма 2-В);

1.1.29 «акт о приеме (поступлении) оборудования» (форма ОС-9) - документ, подтверждающий поступление на склад оборудования для дальнейшей установки. Акт о приеме (поступлении) оборудования составляется и подписывается Филиалом;

1.1.30 «справка» - справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период в рыночных ценах;

1.1.31 «смета Подрядчика (оферта)» - сметная документация, составляемая им ресурсным методом в текущих ценах на базе сметы Заказчика с учетом собственной организационно-технологической возможностью на выполнение подрядных работ и услуг с соблюдением основных положений, требований и условий Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

1.1.32 «каталог единичных Договорных расценок» - единичные Договорные расценки по всем позициям (работам и отдельным затратам) сметы Заказчика, со всеми соответствующими дополнительными начислениями в тенге без налога на добавленную стоимость, которые утверждаются в составе Договорной цены и служит основой при взаиморасчетах между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы;

1.1.33 «недоделки и дефекты» - часть работ, выполненная с нарушениями условий Договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.34 «период устранения дефектов» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий Договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;
1.1.35 «исполнительная техническая документация» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, а также оформляемые технадзором и авторским надзором разработчиков проекта журналы технического и авторского надзоров;
1.1.36 «участники сдачи и приемки объектов в эксплуатацию» - Заказчик, Подрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры;
1.1.37 «рабочая комиссия» - временный коллегиальный орган, создаваемая распорядительным документом первого руководителя Филиала, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов участникам сдачи и приемки объекта в эксплуатацию, состоящая из специалистов Филиала, подрядной, субподрядной организации и эксперта (-ов) технадзора;
1.1.38 «декларация о соответствии» – документ, которым Подрядчик (генеральный подрядчик) удостоверяет соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов;
1.1.39 «инсайдерская информация» – достоверная информация о ценных бумагах АО «KEGOC» , сделках с ними, а также об АО «KEGOC» , выпустившем (предоставившем) ценные бумаги, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг АО «KEGOC» и на деятельность АО «KEGOC»;
1.1.40 «Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга» – систематизированные сведения о ненадежных потенциальных поставщиках (поставщиках).
1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1.2.1 Договор;
1.2.2 перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение № 1 к Договору)
1.2.3 техническая спецификация (приложение № 2 к Договору);
1.2.4 форма отчета по местному содержанию (приложение № 3 к Договору);
1.2.5 план освоения капитальных вложений по годам (приложение № 4 к Договору);
1.2.6 техническое задание на разработку проектно-сметной документации (приложение № 5 к Договору);
1.2.7 заключение рабочей комиссии (приложение № 6 к Договору).

2. Предмет Договора

2.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению надлежащим образом комплексных работ «под ключ» «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» (далее - работы) включающих в себя обеспечение выполнения Подрядчиком всех работ, связанных с обследованием существующих объектов, получением разрешительных документов (разрешения на проектно-изыскательские работы, архитектурно-планировочные задания, технические условия, согласование с владельцами инженерных сооружений и другими организациями) на реконструкцию ВЛ, проведением необходимых инженерных изысканий и согласований, разработкой ПСД, в том числе, проекта оценки воздействия на окружающую среду, проведением заводских испытаний и поставкой оборудования, материалов и запасных частей, демонтажными, строительно-монтажными и пуско-наладочными работами, вводом в эксплуатацию следующих объектов:
2.1.1 ВЛ 220 кВ Л-2016 Сокол – Сарбайская;
2.1.2 ВЛ 220 кВ Л-2026 Сокол – Сарбайская;
2.1.3 ВЛ 220 кВ Л-2056 Сокол – Костанайская;
2.1.4 ВЛ 220 кВ Л-2066 Костанайская – Центральная;
2.1.5 ВЛ 220 кВ Л-2076 ТГРЭС – Приуральская;
2.1.6 ВЛ 220 кВ Л-2086 Приуральская – Кашары;
2.1.7 ВЛ 220 кВ Л-2096 Сокол – Кашары;
2.1.8 ВЛ 220 кВ Л-2106 Сокол – Лисаковская;
2.1.9 ВЛ 220 кВ Л-2116 Сокол - Апановка (т);
2.1.10 ВЛ 220 кВ Л-2126 Лисаковская - Апановка (т);
2.1.11 ВЛ 220 кВ Л-2136 Л-2146 Л-2156 Апановка (т) - Кусмурын (т);
2.1.12 ВЛ 220 кВ Л-2166 Кусмурын (т) - Койбагар (т);
2.1.13 ВЛ 220 кВ Л-2176 Койбагар (т) - Шалгышы (т);
2.1.14 ВЛ 220 кВ Л-2186 ЕГПП (т) - Шалгышы (т).
2.2 Подрядчик вправе заключать Договоры (соглашения) с Субподрядчиками, указанными им в тендерном предложении в объеме, не более 2/3 от общего объема работ по Договору. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Договору иным субподрядчикам без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма настоящего Договора составляет **13 487 115 706,40** (тринадцать миллиардов четыреста восемьдесят семь миллионов сто пятнадцать тысяч семьсот шесть тенге 40 тиын) тенге, в том числе НДС РК 12 (двенадцать) процентов в размере 1 445 048 111,40 (один миллиард четыреста сорок пять миллионов сорок восемь тысяч сто одиннадцать тенге 40 тиын) тенге и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Правилами.

3.1.1 Общая сумма настоящего Договора включает в себя:

3.1.1.1 сумму, предусмотренную на 2019 год составляющую **1 857 022 750,72** (один миллиард восемьсот пятьдесят семь миллионов двадцать две тысячи семьсот пятьдесят тенге 72 тиын) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере **198 966 723,29** (сто девяносто восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать три тенге 29 тиын) тенге;

3.1.1.2 сумму, предусмотренную на 2020 год составляющую **3 473 220 694,88** (три миллиарда четыреста семьдесят три миллиона двести двадцать тысяч шестьсот девяносто четыре тенге 88 тиын) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере **372 130 788,74** (триста семьдесят два миллиона сто тридцать тысяч семьсот восемьдесят восемь тенге 74 тиын) тенге;

3.1.1.3 сумму, предусмотренную на 2021 год составляющую **3 405 748 740,20** (три миллиарда четыреста пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок тенге 20 тиын) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере **364 901 650,74** (триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот одна тысяча шестьсот пятьдесят тенге 74 тиын) тенге;

3.1.1.4 сумму, предусмотренную на 2022 год составляющую **4 751 123 520,60** (четыре миллиарда семьсот пятьдесят один миллион сто двадцать три тысячи пятьсот двадцать тенге 60 тиын) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере 509 048 948,64 (пятьсот девять миллионов сорок восемь тысяч девятьсот сорок восемь тенге 64 тиын) тенге.

3.2 В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в Договор вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения суммы Договора.

3.3 Изменение суммы Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.3 Договора.

3.4 Общее соотношение видов оплаты по договору указано в приложении № 1 к Договору.

3.5 Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

*Подсказка: Данный пункт отображается в случаях когда хоть в одном из лотов в условиях оплаты предусмотрена предоплата.

3.5.1 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной на 2019 год, которая составляет **557 106 825,22** (пятьсот пятьдесят семь миллионов сто шесть тысяч восемьсот двадцать пять тенге 22 тиын) тенге, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия Договора, будут перечислены Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и счета на предоплату;

3.5.2 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной на 2020 год, которая составляет **1 041 966 208,46** (один миллиард сорок один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемь тенге 46 тиын) тенге, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия Договора, будут перечислены Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и счета на предоплату;

3.5.3 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной на 2021 год, которая составляет **1 021 724 622,06** (один миллиард двадцать один миллион семьсот двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать две тенге 6 тиын) тенге, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия Договора, будут перечислены Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и счета на предоплату;

3.5.4 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной на 2022 год, которая составляет **1 425 337 056,18** (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов триста тридцать семь тысяч пятьдесят шесть тенге 18 тиын) тенге, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия Договора, будут перечислены Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и счета на предоплату;

3.5.5 Авансовые платежи погашаются пропорционально 30 процентов от суммы фактически выполненных работ по Договору.

3.5.6 70 (семьдесят) процентов от фактически выполненных работ по Договору перечисляются на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня представления Подрядчиком в полном комплекте необходимых отчетных документов (актов, электронных счет-фактур, акт о приеме (поступление) оборудования и других документов в соответствии с законодательством РК) подписанных Филиалом и одобренных Заказчиком. При этом, сумма оплаты за фактически выполненные работы не должна превышать сумму Договора, предусмотренную на соответствующий год и указанную в приложении 4 (План освоения капитальных вложений по годам) к Договору.

3.6 Электронный счет-фактура направляется/выписывается в адрес Заказчика не ранее даты подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).
3.7 Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее **30** (**тридцать**) рабочих дней с даты предоставления следующих документов:
3.7.1 акт выполненных работ (акт о приеме (поступления) оборудования);
3.7.2 электронный счет-фактура.
3.8 Условия, освобождающие от ответственности Заказчика за несвоевременную оплату:
3.8.1 несвоевременное представление Подрядчиком электронных счетов-фактур и/или других документов, предшествующих оплате;
3.8.2 выписка электронных счетов-фактур в нарушение требований Налогового кодекса РК и Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, утвержденных приказом Первого заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 22 апреля 2019 года № 370.
3.9 Подрядчику перед началом работ необходимо: заключить Договор на покупку электроэнергии с энергоснабжающей организацией, имеющей доступ на оптовый рынок электроэнергии; получить разрешение Филиала на подключение к сетям Заказчика. Установить приборы коммерческого учета электроэнергии с оформлением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Расчеты за потребленную электроэнергию Подрядчику необходимо производить напрямую с энергоснабжающей организацией согласно заключенному Договору купли-продажи по показаниям установленных приборов коммерческого учета. Фактический объем электроэнергии за расчетный период подтверждается актом сверки показаний приборов коммерческого учета. При актировании выполненных работ стоимость потребленной Подрядчиком электроэнергии не отражается в отчетных документах.
3.10 В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует Договор, Заказчик вправе выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
3.11 Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в подпунктах 7.1.41, 7.1.42 пункта 7.1 Договора.
3.12 В случае, если обеспечение возврата аванса (предоплаты) не будет предоставлено в указанные сроки, то оплата по договору о закупках производится Заказчиком без выплаты аванса в сроки, определенные условиями заключенного договора о закупках, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 80 Правил.

4. Обеспечение возврата аванса (предоплаты)

4.1 Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) в размере 30 (тридцати) процентов от суммы, предусмотренной на соответствующий год. На следующие 12 (двенадцать) месяцев Подрядчик предоставляет обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 20 (двадцати) рабочих дней первого месяца нового года.
4.2 Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения возврата аванса (предоплаты):
4.2.1 гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
4.2.2 банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного погашения авансового платежа (предоплаты) Договору о закупках за соответствующий год».
4.2.3 При этом, банковская гарантия может уменьшаться с согласия Заказчика пропорционально выполненным работам, на основании подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающих объемы выполненных работ по Договору.
4.3 Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты):
4.3.1 от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее – Рейтинг) которых не ниже «B-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «B-» по Fitch или «B3» по Moody'sInvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятьдесяти) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService;
4.3.2 от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService.
4.3.3 Если в процессе исполнения Договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня нижеуказанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта.
4.3.4 Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Подрядчика по Договору о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее

170 тысячекратного месячного расчетного показателя, либо срок завершения Договора о закупках истекает менее чем через:

4.3.4.1 1 (один) месяц (для Договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 (шесть) месяцев и менее);

4.3.4.2 3 (три) месяца (для Договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 (шести) месяцев).

4.3.5 Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

4.4 Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

4.5 Заказчик возвращает внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней после полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору и письменного обращения Подрядчика о возврате данного обеспечения.

4.6 Заказчик не возвращает внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в случае расторжения Договора по вине Подрядчика и/или не возврата Подрядчиком суммы аванса (предоплаты) за вычетом фактически выполненных работ.

4.7 Удержание Заказчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты) не прекращает право требования Заказчиком на взыскание иных штрафных санкций по Договору с Подрядчика.

5. Обеспечение исполнения договора

5.1 Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение его исполнения в размере 2 (двух) процентов от суммы Договора.

5.2 Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения Договора:

5.2.1 гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

5.2.2 банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного исполнения обязательств по Договору».

5.3 Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения исполнения Договора:

5.3.1 от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее – Рейтинг) которых не ниже «B-» по Standard&Poor`s, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor`s допускается Рейтинг «B-» по Fitch или «B3» по Moody`sInvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятьдесяти) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor`s, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor`s допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody`sInvestorsService;

5.3.2 от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor`s, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor`s допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody`sInvestorsService.

5.3.3 Если в процессе исполнения Договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения исполнения Договора гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта.

5.3.4 Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Подрядчика по Договору о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя либо срок завершения Договора о закупках истекает менее чем через:

5.3.4.1 1 (один) месяц (для Договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 (шесть) месяцев и менее);

5.3.4.2 3 (три) месяца (для Договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 (шесть) месяцев).

5.3.5 Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

5.4 Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

5.5 Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, до возникновения у него права, предусмотренного пунктом 5.7 Договора.

5.6 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и письменного обращения Подрядчика о возврате данного обеспечения.

5.7 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае расторжения Договора по вине Подрядчика.

5.8 В случае нарушения Подрядчиком исполнения Договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора о закупках сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им Договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десять) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
5.8.1 При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнения Договора Заказчиком не удерживается, и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.
5.9 Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Договора не влияет на право требования Заказчика на взыскание иных штрафных санкций по Договору с Подрядчика.

6. Сроки выполнения работ

6.1 Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:
6.1.1 начало работ - с даты подписания Договора;
6.1.2 окончание работ – дата подписания заключения рабочей комиссии;
6.1.3 завершение работ - дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.
6.2 Срок продолжительности всех работ по Договору составляет 1200 (одна тысяча двести) календарных дней с даты подписания Договора и остается неизменным.
6.3 Устранение всех замечаний Заказчика по проекту, получение заключений всех видов экспертиз, кроме комплексной вневедомственной экспертизы проекта, осуществляется Подрядчиком в сроки, установленные для разработки проекта по Договору, согласно условиям тендерной документации по проведенному тендеру, графика производства работ.
6.4 Затраты на проведение повторной комплексной вневедомственной экспертизы проекта в случае возврата проектно-сметной документации на доработку или ее отклонения из-за несоответствия их состава требованиям, установленным государственными нормативами, возлагаются на Подрядчика.
6.5 График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:
6.5.1 задерживается авансовый платеж;
6.5.2 погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иными подобными условиями;
6.5.3 указаниями Заказчика:
6.5.3.1 в связи с отсутствием оборудования, поставляемого Заказчиком и монтируемого Подрядчиком или отсутствием у Заказчика технической документации по монтируемому оборудованию;
6.5.3.2 для проведения испытаний оборудования, незапланированных Договором;
6.5.3.3 в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства, имеются несколько Подрядчиков и календарные планы работ по соответствующим Договорам для других Подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ;
6.5.3.4 иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;
6.5.4 предложением Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;
6.5.5 невозможностью выполнения работ в сроки, установленные графиком ремонта объекта, в связи с режимами работы Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;
6.5.6 иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору и не отнесенных к предпринимательскому риску Подрядчика.
6.6 Сторонами соответствующих Договоров подряда должно приниматься решение о временной остановке работ.
6.6.1 Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:
6.6.1.1 в случае, оговоренном в пункте 6.5.2 Договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
6.6.1.2 в случаях, оговоренных в подпунктах 6.5.3 - 6.5.6 Договора - переписка Сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.
6.7 Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Филиала и Подрядчика.

6.8 При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах.
6.8.1 Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены директором Филиала.
6.9 Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение календарного плана работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к Договору, не позднее следующего месяца за месяцем, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.
6.10 В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.
6.11 Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные им, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

7. Права и обязательства Сторон

7.1 Подрядчик обязуется:
7.1.1 выполнить Работы надлежащим образом и в сроки согласно условиям настоящего Договора, а также в полном объеме на условиях, предусмотренных в Договоре и Приложениях к нему;
7.1.2 сдать выполненные Работы по Акту выполненных работ, по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по предмету Договора и выписать электронную счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
7.1.3 в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору в виде:
7.1.3.1 гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
7.1.3.2 банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного погашения авансового платежа (предоплаты) Договору о закупках за соответствующий год»;
7.1.4 в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в размере 2 (два) % от общей стоимости Договора в виде:
7.1.4.1 гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
7.1.4.2. банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного исполнения обязательств по Договору;
7.1.5 по окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно приложению № 3 к Договору;
7.1.6 гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии с Правилами и Договором;
7.1.7 составить совместно с Заказчиком протокол обследования трассы реконструируемых ВЛ;
7.1.8 после обследования трассы реконструируемых ВЛ предоставить детальный график производства работ по Проекту соответствующее сроку продолжительности Договора;
7.1.9 получить разрешительные документы на работы (разрешения на проектно-изыскательские работы, архитектурно-планировочные задания, технические условия, согласование с владельцами инженерных сооружений чьи интересы затрагивает реконструкция);
7.1.10 выполнить работы по инженерным изысканиям и согласованиям в объеме необходимым для разработки ПСД;
7.1.11 до разработки проектно-сметной документации выполнить технические обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений с привлечением аккредитованного юридического лица, имеющего право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности;
7.1.12 выполнить работы по разработке ПСД в полном объеме согласно заданий на проектирование и другим исходным данным, согласовать ПСД с Заказчиком и со всеми организациями, интересы которых затрагиваются в процессе реализации Проекта, в том числе с владельцами инженерных сооружений и соот-

ществующими государственными органами, получить заключение экспертиз необходимых в соответствии с действующей нормативной документацией РК, в том числе получить заключение энергетической экспертизы, оказать содействие Заказчику в получении положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта;

7.1.13 рабочий проект должен соответствовать требованиям всех глав ПУЭ, ППБ, ПТБ, СНиП РК и другой нормативно-технической документации, действующей в РК, в том числе заданию на проектирование;

7.1.14 выполнить рабочий проект на русском языке;

7.1.15 в срок рассмотрения Заказчиком ПСД Подрядчик обязан предоставить Заказчику 2 (два) комплекта, выполненного в твердом и электронном виде рабочего проекта, при этом, срок рассмотрения рабочего проекта Заказчиком и Филиалом (25 (двадцать пять дней) начинается со дня получения рабочего проекта на рассмотрение;

7.1.16 своевременно устранять за свой счет дефекты, допущенные в ходе выполнения работ и обнаруженные Заказчиком, Филиалом, экспертными организациями, включая дефекты, обнаруженные при реконструкции объектов и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов;

7.1.17 представить Заказчику подписанные акты сдачи-приемки выполненных работ по разработке ПСД;

7.1.18 акт сдачи-приемки, разработанной ПСД подтвердить исполнительной сметой работ и электронными счетами-фактур;

7.1.19 предоставить Заказчику государственные и отраслевые стандарты, а также чертежи типовых конструкций, изделий и узлов, на которые имеются ссылки в рабочих чертежах;

7.1.20 в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты утверждения Заказчиком проектно-сметной документации на реконструируемый объект представить смету Подрядчика (оферту) по объекту, согласно Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

7.1.21 в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты утверждения Заказчиком проектно-сметной документации на реконструируемый объект представить каталог единичных Договорных расценок, одобренный и утвержденный Заказчиком, который будет являться основой при взаиморасчетах между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

7.1.22 совместно с Филиалом до начала строительно-монтажных работ не менее чем за десять рабочих дней уведомить органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале производства строительно-монтажных работ в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7.1.23 до начала проведения строительно-монтажных работ согласовать со всеми собственниками земельных участков подъездные пути к полосе временного отвода земельных участков вдоль реконструируемых ВЛ;

7.1.24 в период проведения строительно-монтажных работ, строго придерживаться полосы временного отвода земельных участков. При нанесении убытков/ущерба в период реконструкции ВЛ вне полосы временного отвода земельных участков, Подрядчик обязан возместить убытки/ущерб частных, постоянных и временных землепользователей за свой счет;

7.1.25 до начала проведения строительно-монтажных работ получить разрешение на эмиссии в окружающую среду в территориальных органах окружающей среды;

7.1.26 до начала проведения строительно-монтажных работ уведомить частных, постоянных и временных землепользователей о сроках начала и завершения строительно-монтажных работах на их участках за 1 мес. до начала строительно-монтажных работ;

7.1.27 совместно с Филиалом выполнить все мероприятия, связанные со взаимоотношениями с собственниками земельных участков и землепользователями;

7.1.28 разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в зависимости от очередности предоставления отключений, реконструируемых ВЛ, определить очередность выполнения строительно-монтажных работ, обеспечивающий строгое соблюдение требований правил техники безопасности;

7.1.29 назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

7.1.30 предоставлять ежедневную оперативную информацию по выполнению строительно-монтажных работ, по поставкам материалов и оборудования на участки реконструкции ВЛ;

7.1.31 осуществлять приобретение товаров, подлежащих монтажу, оснащению реконструируемых объектов и (или) использующихся при строительстве в соответствии с утвержденной ПСД, у отечественных товаропроизводителей данных товаров. Мониторинг рынка отечественных товаропроизводителей данных товаров осуществлять с использованием информационных баз данных Холдинга, Заказчика, в том числе Реестра отечественных товаропроизводителей, а также соответствующих информационных баз данных уполномоченного органа, содержащих сведения об отечественных товаропроизводителях и производимых ими товарах. В случае отсутствия отечественных товаропроизводителей Подрядчик закупает товары на общих основаниях;

7.1.32 обеспечить участие представителей Заказчика в количестве не менее двух человек, на каждых приемочных испытаниях на заводе-изготовителе материалов и оборудования поставляемых на объекты. Приемочные испытания должны проводиться для каждой поставляемой партии материалов и оборудования на объекты. Наблюдение представителей Заказчика за обеспечением качества не освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств по Договору. Подрядчик должен обеспечить всю необходимую рабочую силу, материалы, оборудование, аппараты, инструменты и компетентный персонал, который должен полностью отвечать за осмотр и испытания. Этот персонал должен быть уполномочен представлять Подрядчика и принимать решения для должного проведения осмотра и испытания. Расходы, связанные с присутствием не менее двух представителей Заказчика на приемочных испытаниях на заводе изготовителе, включает в себя:

7.1.32.1 стоимость присутствия представителей Заказчика на территории завода во время таких приемочных испытаний (суточную ставку), включая услуги переводчика;

7.1.32.2 затраты на проезд из страны Заказчика в страну производителя оборудования и материалов и обратно, включая затраты на оформление виз;

7.1.32.3 суточные в размере, определенном законодательством Республики Казахстан (выплачиваемые Подрядчиком командированному персоналу Заказчика);

7.1.32.4 проживание;

7.1.32.5 местные транспортные услуги;

7.1.32.6 затраты, связанные со страхованием персонала Заказчика;

7.1.32.7 все вышеуказанные расходы, связанные с присутствием представителей Заказчика, на приемочных испытаниях на заводе изготовителе оплачивает Подрядчик. Не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проведения испытаний Подрядчик должен предоставить график проведения испытаний, программу и методику испытаний, согласованных с Заказчиком. За 7 (семь) календарных дней до начала проведения испытаний Подрядчик должен подтвердить дату и время начала проведения испытаний;

7.1.33 надлежащим образом, в сроки, предусмотренные Договором и приложением к нему, выполнить все строительно-монтажные работы в полном объеме с поставкой нового, не бывшего в эксплуатации оборудования, выпуска не ранее 2019 года, согласно проектной спецификации на оборудование, а также материалов, не бывших в употреблении, с приложением всей технической документации и сертификатов в соответствии с действующими нормативными документами;

7.1.34 при проведении демонтажных работ на объектах по Проекту, демонтируемые материалы и оборудование по акту приема-передачи сдать на склад Заказчика;

7.1.35 обеспечить производство работ в полном соответствии с ПСД, графиком производство работ и строительными нормами, и правилами;

7.1.36 в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по разработке ПСД представить уточненный график поставок материалов и оборудования, проведения строительно-монтажных работ на объектах для утверждения со стороны Заказчика;

7.1.37 своевременно устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов;

7.1.38 осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Филиала, в соответствии с ПСД;

7.1.39 обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с календарным планом работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

7.1.40 обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

7.1.41 обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

7.1.42 обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственности, принадлежащие Заказчику и Филиалу, и принадлежащие им сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь им) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

7.1.43 передать Филиалу вместе с результатами работы исполнительную документацию по Договору перед подписанием акта приемки объекта в эксплуатацию и устранения выявленных недоделок;

7.1.44 обеспечить присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

7.1.45 не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца представлять Заказчику подписанные Филиалом отчетные документы на выполненный объем работ: акты, справки и электронные счета-фактуры;

7.1.46 если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ, услуг лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо в течение 72

(тридцати двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;
7.1.47 содержать территорию границы отвода в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;
7.1.48 обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, Филиалу к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;
7.1.49 передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;
7.1.50 обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;
7.1.51 назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;
7.1.52 производить освидетельствование скрытых работ с выполнением (при необходимости) измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;
7.1.53 согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии;
7.1.54 при наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик обязан координировать свои работы с ними;
7.1.55 проверять соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами и утвержденной сметной стоимостью, качества производства строительно-монтажных работ по монтажу технологического и других видов оборудования, соблюдение правил пожарной безопасности и взрывобезопасности помещений строящихся объектов;
7.1.56 участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов, а также в составлении актов освидетельствования основных видов работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, от качества выполнения которых зависит прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений;
7.1.57 участвовать в проведении испытаний и приемке отдельных законченных строительством систем в эксплуатацию;
7.1.58 направлять предложения должностным лицам Заказчика об устранении дефектов и причин их возникновения;
7.1.59 предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также иных обстоятельствах, которые грозят надлежащему оказанию работ, услуг по настоящему Договору, либо создают невозможность завершения их в срок. Все непредвиденные обстоятельства, препятствующие своевременному и надлежащему оказанию работ, услуг со стороны Подрядчика, оговариваются путем оформления протокола, с указанием возможных переносов срока оказания работ, услуг, не увеличивая срока оказания работ, услуг по Договору;
7.1.60 нести полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество оказанных работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
7.1.61 своевременно устранять за свой счет дефекты, допущенные в работе и обнаруженные Заказчиком и Филиалом;
7.1.62 приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от ПСД, применения некачественных строительных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений по согласованию с Заказчиком;
7.1.63 создать систему учета, использования и хранения документов, включая корреспонденцию, данные исследований и испытаний, протоколов заседаний;
7.1.64 выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора;
7.1.65 определить перечень работ, подлежащих освидетельствованию и представить для контроля Заказчику и Филиалу;
7.1.66 представить Заказчику календарный план оказания услуг согласно перечню работ, подлежащих освидетельствованию Подрядчиком, по срокам выполнения услуг в стоимостном выражении;
7.1.67 обеспечить установку на опорах ВЛ информационных и постоянных знаков;
7.1.68 предоставить Заказчику при заключении Договора План освоения капитальных вложений по годам согласно приложению 4 к Договору;
7.1.69 не позднее чем за 1 (один) месяц до намеченного окончания работ на объектах уведомить Заказчика о необходимости создания Рабочей комиссии;
7.1.70 организовать работу рабочей комиссии и приемку объекта в эксплуатацию;
7.1.71 вести и/или обновлять список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «KEGOC» и предоставлять Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней;

7.1.72 информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информацией;
7.1.73 сдать объект Заказчику в соответствии с условиями Договора.
7.2 Заказчик обязуется:
7.2.1 принимать выполненные работы по Акту выполненных работ в течение 7 (семь) рабочих дней после получения от Подрядчика указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме выполненных Работ. При наличии недостатков в выполненных Работах направить Подрядчику перечень недостатков с указанием срока их устранения;
7.2.2 подписать Акт выполненных работ, в случае отсутствия претензий, в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ от Подрядчика;
7.2.3 своевременно оплатить за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;
7.2.4 вернуть Подрядчику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты;
7.2.5 вернуть Подрядчику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору;
7.2.6 по запросу Подрядчика в 10 (десяти) дневной срок со дня соответствующего запроса Подрядчика оформить доверенности на представителей Подрядчика для представления интересов Заказчика, необходимых для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС»;
7.2.7 производить проверку актов, справок в соответствии с календарным планом работ и производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора;
7.2.8 со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика) и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проект;
7.2.9 обеспечить технический контроль за ходом и качеством выполнения работ;
7.2.10 создать комиссию по приемке объектов в эксплуатацию.
7.3 Филиал обязуется:
7.3.1 предоставить Подрядчику копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на реконструируемые ВЛ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;
7.3.2 до начало строительно-монтажных работ предоставить Подрядчику материалы согласования полосы временного отвода земельных участков вдоль реконструируемых ВЛ с собственниками земельных участков;
7.3.3 передать в пятидневный срок по письменному требованию Подрядчика ПСД, утвержденную Филиалом «к производству работ» по месту строительства объектов;
7.3.4 обеспечить надзор за ходом и качеством выполнения работ;
7.3.5 обеспечить приемку демонтированных материалов и оборудование на склад с оформлением актов о приема-передачи;
7.3.6 участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;
7.3.7 осуществлять отключение оборудования на период, согласованный Сторонами;
7.3.8 производить проверку электронного счета-фактуры и актов выполненных работ (оказанных услуг);
7.3.9 производить приемку оборудования, аварийного запаса и ЗИП предусмотренного проектно-сметной документацией на склад с оформлением актов о приеме-передачи;
7.3.10 подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объектов к приемке в эксплуатацию;
7.3.11 создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей комиссии;
7.3.12 обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора;
7.3.13 в течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию по каждой ВЛ направить в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и заключение о соответствии выполненных работ проекту.
7.4 Подрядчик имеет право:
7.4.1 Требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы.
7.5 Заказчик имеет право:
7.5.1 если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, и не возмещать убытки Подрядчику;
7.5.2 если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить срок для устранения недостатков (при этом срок

выполнения работ остается неизменным) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

7.5.3 вносить изменения в ПСД при согласовании с автором ПСД, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объектов к тендерной документации. Вызванные изменения не связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой;

7.5.4 осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному плану работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

7.5.5 провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет;

7.5.6 по соглашению Сторон вносить корректировки в План освоения капитальных вложений по годам (приложение 4 к Договору) в случае изменения финансирования по годам.

7.6 Филиал имеет право:

7.6.1 осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному плану работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Филиал не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

7.6.2 провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

8. Производство работ

8.1 В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2 С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технического контроля Заказчика.

8.3 Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружил физические препятствия: грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектно-сметной документацией или искусственные препятствия: подземные коммуникации, не предусмотренные проектно-сметной документацией, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и способы их возмещения.

8.4 Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься совместно с Заказчиком, лицами осуществляющими технический и авторский надзоры и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их Заказчиком и составления актов освидетельствования этих работ.

8.5 Согласно календарному плану работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

8.6 Подрядчик, при необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя оборудования, поставляемого Подрядчиком, за свой счет.

8.7 Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

8.8 Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.

8.9 Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.10 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

8.11 Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине

задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик обязан продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.
8.12 Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
8.13 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований Договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием имеет право отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
8.14 Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.
8.15 В случае если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком производства работ Подрядчика.

9. Приемка выполненных Работ

9.1 Сдача выполненных Работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.
9.2 Заказчик осуществляет проверку выполненных Работ в соответствии с Приложением №2 и иным условием Договора.
9.3 Претензия по вопросам объема и качества выполненных Работ предъявляется Заказчиком к Подрядчику в течение **5 (пять)** рабочих дней с момента обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не дал ответа в течение **5 (пять)** рабочих дней, такая претензия считается признанной Подрядчиком.
9.4 В случае обнаружения недостатков и замечаний в выполненных Работах Подрядчик обязуется в течение **21 (двадцать один)** рабочих дней устранить выявленные замечания и недостатки, при этом расходы связанные с устранением замечаний осуществляются за счет Подрядчика.
9.5 Подрядчик направляет извещение Заказчику и Филиалу о готовности объекта к приемке в эксплуатацию.
9.6 Со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика) декларацию о соответствии.
9.7 Подрядчик представляет в течении трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика вместе с декларацией о соответствии, исполнительную техническую документацию по Договору.
9.8 Филиал по получению декларации о соответствии, заключения о соответствии выполненных работ проекту и заключения о качестве строительно-монтажных работ приступает к приемке работ не позднее 3-х (трех) дней.
9.9 Филиал принимают у Подрядчика работы с оформлением заключения рабочей комиссии о готовности объекта для приемки в эксплуатацию участникам приемки.
9.9.1 В случае выявления рабочей комиссией дефектов и недоделок Подрядчик производит их устранение и направляет повторно Заказчику извещение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик повторно запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика), декларацию о соответствии.
9.10 Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, проверяет исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осматривает и принимает объект в эксплуатацию по соответствующему акту.
9.11 В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком (генеральным подрядчиком) нарушений.
9.12 Заказчик совместно с Подрядчиком организовывает приемку результатов работ за свой счет.
9.13 Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы

приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.
9.14 Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке.

10. Гарантии и Качество

10.1 Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям Заказчика, а также государственным стандартам/установленным требованиям в законодательстве Республики Казахстан по областям соответствующей отрасли по указанному виду работ, действующих в Республике Казахстане.
10.2 Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного пунктом 10.4 Договора со дня подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).
10.3 Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки в выполненных Работах или несоответствие условиям Договора, Подрядчик за свой счет обязуется устранить недостатки в течение **20 (двадцать)** рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований.
10.4 Гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ по Договору составляет 5 (пять) лет, начиная с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.
10.5 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут новые, хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
10.6 Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.
10.7 Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.
10.8 При выявлении дефектов, возникших по вине Подрядчика, или замене оборудования гарантийный срок эксплуатации объекта, предусмотренный пунктом 10.4 Договора, исчисляется заново с момента устранения дефектов или замены оборудования.
10.9 Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семь) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного 7 (семи) дневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик имеет право, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
10.10 Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.
10.11 Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются работы, на протяжении всего гарантийного срока.
10.12 Заказчик вправе провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
10.13 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

11. Распределение риска

11.1 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11.2 Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.
11.3 Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.
11.4 Все возможные строительные риски несет Подрядчик.
11.5 Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных им самим материалов и оборудования.
11.6 Если до сдачи объект случайно погиб или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.
11.7 При частичном разрушении или повреждении объекта строительства вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного Договором срока сдачи работ, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работы.
11.8 Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик имеет право осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.
11.9 Риском Заказчика являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

12. Ответственность Сторон

12.1 За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12.2 В случае просрочки Подрядчиком сроков окончания Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере **0.1%** от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки окончания Работ, но не более **5%** от общей суммы Договора.
12.3 В случае нарушения сроков устранения Подрядчиком выявленных недостатков согласно пункту 9.4 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную **0.1%** от общей суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более **5%** от общей суммы Договора.
12.4 В случае отказа или невозможности Подрядчика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных разделом 16 Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере **5%** от общей суммы Договора.
12.5 В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные Работы, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере **0.1%** от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более **5%** от суммы задолженности.
12.6 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
12.7 Подрядчик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.
12.8 В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок, Заказчик:
12.8.1 В одностороннем порядке расторгает Договор.
12.8.2 Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.
12.8.3 Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.
12.9 В случае прекращения действия Договора при фактическом выполнении Работ на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.
12.10 В случае нарушения Подрядчиком исполнения Договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им Договорных обязательств и возникших, в связи с этим убытков.
12.11 Подрядчик несет материальную ответственность за не сохранность предоставленного ему Заказчиком оборудования. В случае порчи, хищения или другого нанесения ущерба этому оборудованию, Подрядчик приобретает новое равноценное оборудование и компенсирует убытки Заказчика.
12.12 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников, возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.
12.13 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах

Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

12.14 Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

12.15 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления и/или обновления списка работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «KEGOC», согласно подпункту 7.1.71 пункта 7.1 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от суммы Договора.

12.16 При расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.7 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от суммы Договора.

12.17 В случае, если сумма пени менее 5000 (пять тысяч) тенге, то уведомление об удержании пени направляется Подрядчику только по электронной почте или факсимильной связью.

12.18 В случае невнесения обеспечения исполнения договора, Подрядчик признается уклонившимся от заключения договора.

12.19 Подрядчик не признается уклонившимся от заключения договора в случае отказа от внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты подписания договора о закупках и до даты внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренной в договоре.

13. Порядок изменения, расторжение Договора

13.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами.

13.2 Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

13.3 Не допускается вносить какие-либо изменения и (или) новые условия в подписанный Договор, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренными пунктами Правил.

13.4 Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении. В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

13.5 В случае предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и/или обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии, Подрядчик обязан согласовать любое дополнительное соглашение с юридическим лицом, выдавшим данное обеспечение, и предоставить Заказчику сопроводительным письмом копию подтверждающего документа.

13.5.1 При несоблюдении вышеуказанного условия, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты обеспечения путем перечисления наличных средств на расчетный счет Заказчика.

13.5.2 В случае, если обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения Договора не будут предоставлены в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный Договор.

13.6 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

13.7 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств, если:

13.7.1 Подрядчик срывает сроки выполнения графика производства работ;

13.7.2 Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

13.7.3 Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

13.7.4 Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

13.7.5 Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и Договорной документации;
13.7.6 Подрядчик не заменил обеспечение возврата аванса (предоплата) и (или) обеспечение исполнения Договора согласно требованиям пунктов 4.3 и 5.3 Договора;
13.7.7 Подрядчик не выполняет часть или весь объем работ по Договору;
13.7.8 Обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора не будут предоставлены в указанные сроки.
13.8 При расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.7 Договора, Подрядчик обязан немедленно прекратить работы. При этом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
13.9 Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается в одностороннем порядке по вине Подрядчика.

14. Местное содержание

14.1 Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие долю местного содержания в течение 5 (пяти) дней с момента подписания окончательного акта выполненных работ (оказанных услуг).

15. Срок действия Договора

15.1 Договор вступает в силу с **даты подписания Договора** и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору (договор о закупках способом из одного источника заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения об осуществлении закупок способом из одного источника).

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.
16.2 Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору.
16.3 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговая палата Республики Казахстан) и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

17. Разрешения споров

17.1 Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору, путем проведения переговоров между Сторонами.
17.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон имеет право потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Дополнительные условия

18.1 Договор составлен на русском языке в **2** (**два**) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.
18.2 При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель, включая их представителей, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в

области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогообложения и коммерческой тайны, и иной конфиденциальной информации.

18.3 Стороны должны не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на экологию, экономику и общество. При выявлении риска, связанного с оказанием такого воздействия, Сторонам необходимо принимать меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.

18.4 Стороны, по окончании исполнения Договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждая окончание обязательств.

18.5 Стороны Договора согласились, что информация о предмете и условиях Договора, а также финансовая, коммерческая, инсайдерская и прочая информация, полученная ими в ходе заключения и исполнения Договора, является конфиденциальной информацией.

18.6 Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение одной Стороной возможно только после получения письменного согласия другой Стороны на основании соответствующего письменного запроса Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

18.7 В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны в нарушение требований Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

18.8 После прекращения действия настоящего Договора и (или) его досрочного расторжения, обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности действуют в течение 5 (пяти) последующих лет.

18.9 Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

18.9.1 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

18.10 Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

19. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстрой-Энерго»
г. Нур-Султан, проспект ТӘУЕЛСІЗДІК, 59	г.Алматы, ул. Толе би 302
БИН 970740000838	Свид. по НДС 60001 № 0045654 от 12.11.2012г.
БИК HSBKKZKX, КБЕ 16	БИН 031040000364
ИИК KZ736010111000023853	БИК KCJBKZKX, КБЕ 17
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	ИИК KZ618560000000090560 KZT
Тел.: +7 (717) 269-3824	АО «БанкЦентрКредит»
	Тел.: +7 (727) 330-0679

Директор Департамента капитального строительства

_____ **Е. Атакулов**

Директор

_____ **Р. Бектенов**