Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства города Кокшетау,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140007229**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",050020, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район,Микрорайон КОК-ТОБЕ, ул.Кыз Жибек, дом № 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040001876**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 185 от 23.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
16	**29.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»			работа	1	205 518 211,32	205 518 211,32	22 019 808,36
				Итого	1	x	205 518 211,32	22 019 808,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом МНЭ РК от 19.03.2015 г.
№229 по состоянию на 19.04.2019

Заказчик — ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик — ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876

Наименование строительства: "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка

Справка №6 за август 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	
		№185	23.07.2019					
		ДС №7	03.03.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	708 223 382,23	183 498 402,96							22 019 808,36	205 518 211,32

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин П.Ю.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Експерт Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Кокшетау для АВР П "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Блок очистных сооружений

(наименование)

Договор подряда (контракт) №185 от 23.07.2019г

Акт выполненных работ №6-1

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел КЖ									
			Фундамент монолитный Фм4 - 2шт /лист 5,11КЖ/									
1	44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	17,82	4129,79 / 551,33	32,72 / 5,28	73593,00 / 9825,00	583,00 / 94,00	63185,00	9225,00 / 6625,00	89443,00
			Балки фундаментые монолитные БФм4 - 1шт /лист 4КЖ/									
2	69	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022	Устройство фундаментных балок из бетона кл.В30,W4,F150	м³	1,07	85820,80 / 24800,16	7035,28 / 1621,77	91828,00 / 26536,00	7527,00 / 1735,00	57764,00	25727,00 / 9404,00	126959,00
3	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03536	362129,00		12805,00		12805,00	1024,00	13829,00
4	71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01568	336452,00		5276,00		5276,00	422,00	5698,00
5	72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,03536	317873,00		11240,00		11240,00	899,00	12139,00
6	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	5,364	4129,79 / 551,33	32,72 / 5,28	22152,00 / 2957,00	175,00 / 28,00	19019,00	2777,00 / 1994,00	26923,00
			Блоки фундаментные /лист 2КЖ/									
7	86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки	м³	10,816	31376,33 / 2497,82	1990,50 / 478,81	339366,00 / 27016,00	21529,00 / 5179,00	290821,00	29298,00 / 29493,00	398157,00
8	87	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	218	3579,73 / 795,03	2072,03 / 510,31	780381,00 / 173317,00	451703,00 / 111248,00	155362,00	335785,00 / 89293,00	1205459,00
9	88	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	54	4031,05 / 919,93	2031,76 / 500,39	217677,00 / 49676,00	109715,00 / 27021,00	58285,00	90503,00 / 24654,00	332834,00
10	89	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	16	5215,35 / 1400,40	2588,21 / 637,43	83446,00 / 22406,00	41411,00 / 10199,00	19628,00	38474,00 / 9754,00	131674,00
11	90	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	61,465	47848,00		2940977,00		2940977,00	235278,00	3176255,00
12	91	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06224	136180,82 / 132021,12	4159,70 / 1426,12	8476,00 / 8217,00	259,00 / 89,00		7724,00 / 1296,00	17496,00
13	92	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,06224	354275,00		22050,00		22050,00		23814,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1106-0101-0113		т							1764,00	
14	93	*РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство местных заделок**		6,72	**45082,71**	2090,07	302956,00	14045,00	216111,00	69481,00	**402232,00**
				$м^2$		**10833,31**	528,64	72800,00	3552,00		29795,00	
15	94	**1108-0101-0307**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**		242,9032	**4129,79**	32,72	**1003139,00**	7948,00	861272,00	**125739,00**	**1219189,00**
				$м^2$		551,33	5,28	133920,00	1283,00		90311,00	
16	95	1115-0204-0108	**Стены. Насечка поверхности** /лист 7 примечание/		104,544	**774,20**	**0,00**	80938,00	0,00		64750,00	**157343,00**
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		774,20	0,00	80938,00	0,00		11655,00	
17	96	1113-0301-0101	Обработка **бетонных поверхностей** Силокор-грунт первый слой		104,544	**118,67**	3,45	12406,00	360,00		8348,00	**22414,00**
				$м^2$		115,22	0,50	12046,00	52,00		1660,00	
18	97	1113-0301-0102	Последующий слой обработки бетонных поверхностей Силокор-грунт **до 3-х слоев**		104,544	**237,34**	6,90	24812,00	722,00		**16695,00**	**44827,00**
				$м^2$		230,44	1,00	24091,00	105,00		3320,00	
19	98	ТОО *"Микс-1" г.Нур-Султан сент.2022г. стр.126*	Силокор-грунт		94,0896	3215,15		302512,00		302512,00		326713,00
			Плита монолитная Пм1 - 1шт /лист 16-21КЖ/	л							24201,00	
20	99	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона **кл.В20,W4,F75**		110,207904	**37371,75**	3057,36	**4118662,00**	336945,00	3345571,00	474230,00	**4960323,00**
				$м^3$		3957,48	771,15	**436146,00**	84987,00		367431,00	
21	100	214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**		0,20114	362129,00		72839,00		72839,00		78666,00
				т							5827,00	
22	101	214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**		4,914208	336452,00		1653395,00		1653395,00		**1785667,00**
				т							132272,00	
23	102	214-101-0201	Прокат толстолистовой **горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,008504	380155,00		3233,00		3233,00		3492,00
				т							259,00	
24	103	1106-0301-0409	**Установка закладных деталей весом более 20 кг /МН1/**		0,013512	**1152187,70**	2406,90	15568,00	32,00	14880,00	611,00	**17473,00**
				1т		48540,80	1120,43	656,00	15,00		1294,00	
25	104	1106-0301-0408	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН 154-6/**		0,001842	1244415,22	2406,90	2292,00	4,00	2028,00	238,00	**2732,00**
				1т		140768,32	1120,43	259,00	2,00		202,00	
26	105	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по **выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,** фундаментов		258,478092	4129,79	32,72	**1067460,00**	8458,00	916496,00	133801,00	1297363,00
			Разные работы /лист 2КЖ/	$м^2$		**551,33**	5,28	**142507,00**	1365,00		96102,00	
27	106	1146-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Колонны.** Обетонирование		46,61	137991,85	2303,39	**6431800,00**	**107361,00**	3326644,00	**2558027,00**	**9709013,00**
				$м^2$		64316,56	1018,57	2997795,00	47476,00		719186,00	
28	107	**1106-0301-0201** *РСНБ РК 2022*	**Подливка под оборудование** толщиной 20 мм. **Устройство подливки колонн**		2,6	**1879,92**	10,26	4888,00	26,00	2257,00	2380,00	**7849,00**
				$м^2$		1001,48	4,34	2604,00	11,00		581,00	
29	108	1106-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подливка под оборудование.** Устройство. добавлять **к норме** 1106-0301-0201 **на каждые 10 мм изменения толщины**		2,6	1976,42	14,14	**5139,00**	**37,00**	2870,00	2045,00	**7759,00**
				$м^2$		**858,41**	6,11	**2232,00**	16,00		575,00	
30	109	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по **выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**		124,752	4129,79	32,72	**515200,00**	4082,00	442338,00	64578,00	**626161,00**
				$м^2$		551,33	5,28	**68780,00**	659,00		46383,00	
31	110	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**		2,435	57676,26	17076,11	**140442,00**	41580,00	19993,00	64295,00	**221116,00**
				т		32389,39	5877,74	78868,00	14312,00		16379,00	
32	111	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже **одноэтажных производственных зданий**		2,435	24715,12	2810,41	**60181,00**	6843,00	5860,00	32773,00	**100390,00**
				т		19498,08	7,92	**47478,00**	19,00		7436,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	112	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,435	485966,00		1183327,00		1183327,00		1277993,00
34	113	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН1/	т	0,027	1226410,22	2406,90	33113,00	65,00	29247,00	94666,00 3486,00	39527,00
35	116	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол /лист 5 прим.10/	1т	60,265	140768,32	1120,43	3801,00	30,00		2928,00	
			Плита перекрытия на отм.+3,150 в осях "12-14"-"Б-Б/1" - 1шт /лист 17КЖ/	$м^2$		5977,56	12,68	360238,00	764,00	333494,00	24360,00	415366,00
36	159	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	$м^2$	18,3	431,08	3,57	25979,00	215,00		30768,00	
37	160	224-102-1005 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	21,045	1188,34 728,19	274,43 97,45	21747,00 13326,00	5022,00 1783,00	3399,00	10425,00 2574,00	34746,00
38	161	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	$м^2$	0,77958	3662,00		77067,00		77067,00		83232,00
39	162	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,138623	1415,00		1103,00		1103,00	6165,00 88,00	1191,00
40	163	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм из бетона кл.В20,W4/толщ.140мм-60/профлист/=80мм+40мм=120мм, где 40мм заполнение между профлистом/	кг	18,3	1995,00 3397,20	105,97	277,00 62169,00	1940,00	277,00 52471,00	22,00 7835,00	299,00 75604,00
41	164	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины из бетона кл.В20,W4/толщ.140мм-60/профлист/=80мм+40мм=120мм, где 40мм заполнение между профлистом/	$м^2$	18,3	423,98 647,76	46,48 20,84	7759,00 11854,00	851,00 382,00	10482,00	5600,00 1054,00	13941,00
42	165	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Армирование подстилающих слоев и набетонок	$м^2$	0,13294	54,14 29876,12	9,16 2546,16	991,00 3972,00	168,00 338,00	23,00	1033,00 3428,00	7992,00
43	166	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1т	0,09927	27153,28 397598,00	1184,56	3610,00 39470,00	157,00	39470,00	592,00	42628,00
44	167	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02537	354275,00		8988,00		8988,00	3158,00	9707,00
45	168	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0083	336452,00		2793,00		2793,00	719,00	3016,00
46	169	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН 517/	1т	0,048	1226410,22 140768,32	2406,90 1120,43	58868,00 6757,00	116,00 54,00	51995,00	223,00 6198,00 5205,00	70271,00
			Итого по разделу 1:					22292115,00 4483293,00	1169972,00 312705,00	16638847,00 0,00	4214290,00 2120510,00	28626915,00
			Раздел 2: Конструкции металлические									
			Антикоррозийная защита МК									
47	229	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Обеспыливание	$м^2$	1938,345	160,89 146,47	14,42 0,00	311860,00 283909,00	27951,00 0,00		195889,00 40628,00	548377,00
48	230	1113-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином	$м^2$	1938,345	279,79 197,40	1,84 0,75	542330,00 382629,00	3567,00 1454,00	156134,00	265011,00 64586,00	871927,00
49	231	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1938,345	149,46 83,71	3,45 0,50	289705,00 162259,00	6687,00 969,00	120759,00	112618,00 32177,00	434500,00
50	232	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3876,69	258,55 97,86	5,13 1,00	1002318,00 379373,00	19888,00 3877,00	603058,00	264429,00 101337,00	1368084,00
			Огнезащита МК									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	233	1113-0301-1709 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами АРМОФАЙЕР толщ.2,4мм /колонны/ /лист 1 прим.9/32 тонны - сущ. колонны/. Предел огнестойкости R-60**		803,375188	836,58	53,67	672088,00	43117,00	37726,00	409071,00	1167650,00
				$м^2$		735,95	2,00	591244,00	1607,00		86491,00	
52	234	ТД *"Мароговский Химический Завод" Россия*	**Огнезащитный состав АРМОФАЙЕР толщ.2,4мм/колонны/расход 1,78кг/$м^2$/1мм, 1,78х2,4=4,272/**		3432,018803	6637,23		22779098,00		22779098,00		24601431,00
				кг							1822333,00	
53	235	1113-0301-1417 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей АРМОКОТ F100**		803,375188	123,40	3,07	99136,00	2467,00	71211,00	17980,00	126483,00
				1$м^2$		31,69	0,75	25459,00	603,00		9367,00	
54	236	ТД *"Мароговский Химический Завод" Россия*	**Лакокрасочный материал АРМОКОТ F100/колонны/расход 0,3кг/$м^2$/**		241,012556	4226,66		1018678,00		1018678,00		1100172,00
				кг							81494,00	
55	237	1113-0301-1709 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами АРМОФАЙЕР толщ.1,25мм /балки лестничных клеток и марши/лист 1 прим.9/. Предел огнестойкости R-60**		73,304	836,58	53,67	61325,00	3935,00	3442,00	37326,00	106543,00
				$м^2$		735,95	2,00	53948,00	147,00		7892,00	
56	238	ТД *"Мароговский Химический Завод" Россия*	**Огнезащитный состав АРМОФАЙЕР толщ.1,25мм/балки лестничных клеток и марши/расход 1,78кг/$м^2$/1мм, 1,78х1,25=2,225/**		163,1014	5926,10		966555,00		966555,00		1043880,00
				кг							77325,00	
57	239	1113-0301-1417 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей АРМОКОТ F100**		73,304	123,40	3,07	9046,00	225,00	6498,00	1641,00	11542,00
				1$м^2$		31,69	0,75	2323,00	55,00		855,00	
58	240	ТД *"Мароговский Химический Завод" Россия*	**Лакокрасочный материал АРМОКОТ F100/балки лестничных клеток и марши/расход 0,3кг/$м^2$/**		21,9912	4389,06		96521,00		96521,00		104243,00
				кг							7722,00	
59	241	1113-0301-1709 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами АРМОФАЙЕР толщ.0,76мм/ балки перекрытий/лист 1 прим.9/. Предел огнестойкости R-60**		691,98976	836,58	53,67	578905,00	37139,00	32496,00	352354,00	1005759,00
				$м^2$		735,95	2,00	509270,00	1384,00		74500,00	
60	242	ТД *"Мароговский Химический Завод" Россия*	**Огнезащитный состав АРМОФАЙЕР толщ.0,76мм/балки/расход 1,78кг/$м^2$/1мм, 1,78х0,76=1,353/$м^2$**		936,262145	6637,23		6214187,00		6214187,00		6711323,00
				кг							497136,00	
61	243	1113-0301-1417 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей АРМОКОТ F100**		691,98976	123,40	3,07	85392,00	2124,00	61338,00	15487,00	108948,00
				1$м^2$		31,69	0,75	21929,00	519,00		8069,00	
62	244	Д *"Мароговский Химический Завод" Россия*	**Лакокрасочный материал АРМОКОТ F100/балки/расход 0,3кг/$м^2$/**		207,596928	4226,66		877442,00		877442,00		947637,00
				кг							70195,00	
			Итого по разделу 2: Конструкции металлические					35604586,00	147100,00	33045143,00	1671806,00	40258499,00
								2412343,00	10615,00	0,00	2982107,00	
			Общестроительные работы раздела АР									
			Стеновые панели									
63	245	1109-0402-0104 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**		2891,538	7046,20	2849,49	20374355,00	8239408,00	896753,00	9834323,00	32625368,00
				$м^2$		3886,58	1042,51	11238194,00	3014457,00		2416690,00	
			Материалы для сэндвич панелей									
64	247	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм /5,5х105/**		2500	106,00		265000,00		265000,00		286200,00
				шт.							21200,00	
65	248	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм /5,5х135/**		2100	106,00		222600,00		222600,00		240408,00
				шт.							17808,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	249	217-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм /5,5х155/		700	135,00		94500,00		94500,00		102060,00
				шт.							7560,00	
67	250	217-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм /5,5х176/		1000	135,00		135000,00		135000,00		145800,00
				шт.							10800,00	
68	251	217-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм /5,5х226/		1000	224,00		224000,00		224000,00		241920,00
				шт.							17920,00	
69	252	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм		7000	3,00		21000,00		21000,00		22680,00
				шт							1680,00	
70	253	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		9500	2,00		19000,00		19000,00		20520,00
				шт.							1520,00	
71	254	1107-0516-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами		5000	646,41	15,90	3232050,00	79500,00	2750950,00	520600,00	4052850,00
				м		80,32	7,92	401600,00	39600,00		300200,00	
72	255	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		40	48924,00		1956960,00		1956960,00		2113517,00
				$м^3$							156557,00	
73	256	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		4	570274,00		2281096,00		2281096,00		2463584,00
				т							182488,00	
74	257	1107-0516-0106 *РСНБ РК 2022*	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой АБРИС РУ		150	867,55	348,97	130133,00	52346,00	18810,00	87214,00	234735,00
				м		393,18	99,56	58977,00	14934,00		17388,00	
75	258	1107-0106-0402 *РСНБ РК 2022*	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками /уплотнитель кровельный 46х30х1000мм/		100	394,04	17,64	39404,00	1764,00	21840,00	18644,00	62692,00
				м		158,00	0,00	15800,00	0,00		4644,00	
76	259	1107-0106-0402 *РСНБ РК 2022*	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками		9300	394,04	17,64	3664572,00	164052,00	2031120,00	1733892,00	5830356,00
				м		158,00	0,00	1469400,00	0,00		431892,00	
			Основание под стеновые панели /лист 10АР/									
77	260	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны из бетона кл.В15		1,4	48699,04	3479,56	68179,00	4872,00	43684,00	18954,00	94104,00
				$м^3$		14016,98	860,46	19624,00	1205,00		6971,00	
78	261	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,0756	362129,00		27377,00		27377,00		29567,00
				т							2190,00	
79	262	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,13632	336452,00		45865,00		45865,00		49534,00
				т							3669,00	
			Подраздел 1: Полы /лист 12 АР/									
80	391	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Набетонка из бетона кл.В7,5,W4,F75 /под монолитную плиту Пм1/		15,07	30258,41	1990,50	455994,00	29997,00	388355,00	40821,00	536560,00
				$м^3$		2497,82	478,81	37642,00	7216,00		39745,00	
			Отм.0,000									
81	394	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Железнение поверхности		1455,7	837,92	1,59	1219760,00	2315,00	106397,00	1012105,00	2410421,00
				$м^2$		763,24	0,79	1111048,00	1150,00		178556,00	
			Итого по подразделу 1: Полы /лист 12 АР/					1675754,00	32312,00	494752,00	1052926,00	2946981,00
								1148690,00	8366,00	0,00	218301,00	
			Итого по разделу 3: Общестроительные работы раздела АР					34476845,00	8574254,00	11550307,00	13266553,00	51562876,00
								14352285,00	3078562,00	0,00	3819478,00	
			ИТОГО по акту					92373546,00	9891326,00	61234297,00	19152649,00	120 448 290
								21247921,00	3401882,00	0,00	8922095,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		1 927 173				
			Итого с временными									122 375 463
			Зимние удорожания			2,436%		2 981 066				
			Итого с зимними удорожаниями									125 356 529
			Непредвиденные работы и затраты			2%		2 507 131				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**127 863 659**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**-10%**						**115 077 294**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**125 328 379**
			НДС			**12%**		**15 039 405**				
			Итого с НДС									**140 367 784,31**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кокшетау для АВР II "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №6-2

за **август 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Отопление и вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
			Теплоснабжение установок А1-А11									
1	28	ТОО "VTS Kazakhstan" Астана	Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO VR 1 с EC двигателем, N=5-30 кВт	компл.	11	212931,63		2370355,00				2370355,00
2	29	ОО"VTS Kazakhstan" Астана	Программируемый контроллер VOLCANO EC	шт.	3	40518,18		123014,00		2342248,00		123014,00
			Теплоснабжение установок А12-А16							121555,00		
3	42	ТОО "VTS Kazakhstan" Астана	Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO VR 1 с EC двигателем, N=5-30 кВт	компл.	5	212931,63		1077434,00				1077434,00
4	43	ОО"VTS Kazakhstan" Астана	Программируемый контроллер VOLCANO EC	шт.	1	40518,18		41004,00		1064658,00		41004,00
			Теплоснабжение установок А17-А22							40518,00		
5	55	ТОО "VTS Kazakhstan" Астана	Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO VR 1 с EC двигателем, N=5-30 кВт	компл.	6	212931,63		1292921,00				1292921,00
6	56	ОО"VTS Kazakhstan" Астана	Программируемый контроллер VOLCANO EC	шт.	6	40518,18		246026,00		1277590,00		246026,00
			Итого по разделу 1: Отопление					243109,00				
								5150754,00	0,00	0,00	0,00	5150754,00
								0,00	0,00	5150754,00	0,00	
			ИТОГО по акту					5150754,00	0,00	0,00	0,00	5 150 754
								0,00	0,00	5150754,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5 150 754		
			Временные здания и сооружения			1,6%		0,00				
			Итого с временными									5 150 754
			Зимние удорожания			2,436%		0,00				
			Итого с зимними удорожаниями									5 150 754
			Непредвиденные работы и затраты			2%		0,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 150 754
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						4 635 679

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**5 048 625**
			НДС			**12%**		**605 835**				
			Итого с НДС									**5 654 459,83**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кокшетау для АВР П "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Электролизная блочно-модульного типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №6-3

за **август 2023 (месяц, год) на 02-02-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***	м³ грунта	50,491	524,93 0,00	524,93 136,70	26504,00 0,00	26504,00 6902,00		4969,00 2518,00	33991,00
2	2	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1060,311	39,00		41352,00				44660,00
3	3	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	50,491	47,63 6,14	41,29 13,83	2405,00 310,00	2084,00 698,00	10,00	3308,00 726,00 250,00	3381,00
4	4	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***	м³ грунта	20,98983	451,93 0,00	451,93 117,69	9486,00 0,00	9486,00 2470,00		1779,00 901,00	12166,00
5	5	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработки вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	0,64917	6352,93 6352,93	0,00 0,00	4124,00 4124,00	0,00 0,00		2969,00 567,00	7660,00
6	6	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 /недостающий грунт для засыпки фундамента/***	м³ грунта	19,241	524,93 0,00	524,93 136,70	10100,00 0,00	10100,00 2630,00		1894,00 960,00	12954,00
7	7	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	404,061	39,00		15758,00				17019,00
8	8	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	73,0968	73,00 0,00	73,00 24,88	5336,00 0,00	5336,00 1819,00		1261,00 1309,00 531,00	7176,00
9	9	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	18,2742	2454,27 2454,27	0,00 0,00	44850,00 44850,00	0,00 0,00		32292,00 6171,00	83313,00
10	10	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	73,0968	368,69 199,67	169,02 82,53	26950,00 14595,00	12355,00 6033,00		14852,00 3344,00	45146,00
			Фундамент из блоков ФБС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство 100 мм		13,7	6905,32	565,88	94603,00	7753,00	72772,00	15694,00	119121,00
				м² покрытия		1027,59	191,09	14078,00	2618,00		8824,00	
12	12	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		14	10058,94	2860,95	140825,00	40053,00		108563,00	269339,00
				м³ изоляции		7197,99	1051,50	100772,00	14721,00		19951,00	
13	13	234-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 мелкий, М200 фракция до 0,6 мм /керамзит/		15,4	26655,00		410487,00		410487,00		443326,00
				м³							32839,00	
14	14	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		18	3579,73	2072,03	64435,00	37297,00	12828,00	27725,00	99533,00
				шт. сборных конструкций		795,03	510,31	14311,00	9186,00		7373,00	
15	15	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		2	4031,05	2031,76	8062,00	4064,00	2159,00	3352,00	12327,00
				шт. сборных конструкций		919,93	500,39	1840,00	1001,00		913,00	
16	16	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		16	5215,35	2588,21	83446,00	41411,00	19628,00	38474,00	131674,00
				шт. сборных конструкций		1400,40	637,43	22406,00	10199,00		9754,00	
17	17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		12,728	47848,00		609009,00		609009,00		657730,00
				м³							48721,00	
18	18	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство местных заделок		0,24	46073,13	2090,07	11058,00	502,00	7956,00	2481,00	14622,00
				м³		10833,31	528,64	2600,00	127,00		1083,00	
19	19	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		11,6	6366,25	12,68	73849,00	147,00	68701,00	4689,00	84821,00
				м² поверхности		431,08	3,57	5001,00	41,00		6283,00	
20	20	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		69,36	4129,79	32,72	286442,00	2269,00	245933,00	35904,00	348134,00
				м² поверхности		551,33	5,28	38240,00	366,00		25788,00	
21	21	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /уголки L80x60x6, L-200/		0,0192	482960,82	2406,90	9273,00	47,00		8416,00	19104,00
				т		480553,92	1120,43	9227,00	22,00		1415,00	
22	22	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,0192	1108232,00		21278,00		21278,00		22980,00
				т							1702,00	
23	23	1109-0501-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных		15	504,72	9,51	7571,00	143,00	1050,00	4415,00	12945,00
				болт		425,20	1,32	6378,00	20,00		959,00	
24	24	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100		15	38,00		570,00		570,00		616,00
				шт.							46,00	
25	25	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /уголок примыкания/		0,8448	1019,53	1,85	861,00	2,00	169,00	553,00	1527,00
				м² окрашиваемой поверхности		817,48	0,96	691,00	1,00		113,00	
26	26	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство отлива 300 мм		9	5508,89	25,59	49580,00	230,00	30009,00	17853,00	72828,00
				м² покрытия		2148,98	7,13	19341,00	64,00		5395,00	
27	27	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный		0,1705	2387303,00		407035,00		407035,00		439598,00
				т							32563,00	
28	28	261-107-0988 *РСНБ РК 2022*	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 4,8х14 мм ГОСТ 11371-78		0,031	5088,00		158,00		158,00		171,00
				1000 шт.							13,00	
			ИТОГО по акту					2465407,00	199783,00	1909752,00	328909,00	3 017 862
								298764,00	58918,00	0,00	223546,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		48 286				
			Итого с временными									3 066 148
			Зимние удорожания			2,436%		74 691				
			Итого с зимними удорожаниями									3 140 839
			Непредвиденные работы и затраты			2%		62 817				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 203 656
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						2 883 290
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						3 140 134
			НДС			12%		376 816				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									3 516 949,91

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.Н.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Эксперт Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кокшетау для АВР П "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Резервуары промывных вод емк.300 м3 - 2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №6-4

за **август 2023 (месяц, год) на 02-03-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	8	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		925,157333	123,18	123,18	113961,00	113961,00		24470,00	149505,00
				$м^3$ грунта		0,00	36,74	0,00	33990,00		11074,00	
2	9	1101-0107-1315 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3		925,157333	342,99	342,99	317320,00	317320,00		68147,00	416302,00
				$м^3$ грунта		0,00	102,30	0,00	94644,00		30835,00	
3	10	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		231,289333	2454,27	0,00	567646,00	0,00		408704,00	1054459,00
				$м^3$ грунта		2454,27	0,00	567646,00	0,00		78109,00	
4	11	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		925,157333	368,69	169,02	341096,00	156370,00		187973,00	571395,00
				$м^3$ уплотненного грунта		199,67	82,53	184726,00	76353,00		42326,00	
5	12	1101-0107-0113 *РСНБ РК 2022*	Каналы, дамбы обвалования (резервуар). Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (подача грунта). Грунт группы 3		229,7	605,45	572,88	139072,00	131591,00		29280,00	181819,00
				$м^3$ грунта		32,57	144,47	7481,00	33185,00		13467,00	
6	13	1101-0107-0113 *РСНБ РК 2022*	Каналы, дамбы обвалования (резервуар). Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 3		229,7	605,45	572,88	139072,00	131591,00		29280,00	181819,00
				$м^3$ грунта		32,57	144,47	7481,00	33185,00		13467,00	
7	14	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		229,7	368,69	169,02	84688,00	38824,00		46670,00	141867,00
				$м^3$ уплотненного грунта		199,67	82,53	45864,00	18957,00		10509,00	
8	15	1101-0107-0111 *РСНБ РК 2022*	Каналы, дамбы обвалования (резервуар). Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (подача грунта). Грунт группы 1		70,3	371,48	351,50	26115,00	24710,00		5498,00	34142,00
				$м^3$ грунта		19,98	88,65	1405,00	6232,00		2529,00	
9	16	1101-0107-0111 *РСНБ РК 2022*	Каналы, дамбы обвалования (резервуар). Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 1		70,3	371,48	351,50	26115,00	24710,00		5498,00	34142,00
				$м^3$ грунта		19,98	88,65	1405,00	6232,00		2529,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		70,3	309,14	141,97	21733,00	9981,00		11971,00	36400,00
				$м^3$ уплотненного грунта		167,17	69,33	11752,00	4874,00		2696,00	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**1776818,00**	949058,00	0,00	**817491,00**	**2801850,00**
								827760,00	307652,00	0,00	**207541,00**	
			Подраздел 2: Монолитные железобетонные конструкции резервуаров									
11	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000004	336452,00		1,00		1,00		1,00
				т								
12	25	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка сальника		0,012	1106478,84	193552,86	13278,00	2323,00	1571,00	10265,00	25426,00
				км трубопровода		782006,40	82082,45	9384,00	985,00		1883,00	
13	26	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм		1,236	3293,00		4070,00		4070,00		4396,00
				м							326,00	
14	27	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка сальника		0,006	6149069,48	2763669,07	36894,00	16582,00	2987,00	23161,00	64859,00
				км трубопровода		2887631,04	1011588,26	17326,00	6070,00		4804,00	
15	28	241-102-0263 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм		0,618	119906,00		74102,00		74102,00		80030,00
				м							5928,00	
16	29	1116-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		4	9206,45	0,00	36826,00	0,00	15142,00	21250,00	62722,00
				сальник		5420,97	0,00	21684,00	0,00		4646,00	
17	30	1116-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 600 мм		2	24611,95	0,00	49224,00	0,00	21568,00	27103,00	82433,00
				сальник		13828,06	0,00	27656,00	0,00		6106,00	
18	31	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		645,9	4129,79	32,72	2667431,00	21133,00	2290193,00	334350,00	3241927,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	356104,00	3410,00		240146,00	
			Фундамент ФОМ1 - 1 шт									
19	34	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство фундамента ФОМ1		0,036	15144,29	1071,60	545,00	38,00	190,00	303,00	916,00
				$м^3$		8790,77	456,98	316,00	16,00		68,00	
20	35	1106-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство		0,036	1618,92	25,68	58,00	1,00	8,00	45,00	111,00
				$м^3$		1375,28	8,04	50,00	0,00		8,00	
21	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00486	336452,00		1635,00		1635,00		1766,00
				т							131,00	
			Люк-лаз - 2 шт									
22	58	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,014	4129,79	32,72	66134,00	524,00	56781,00	8290,00	80378,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	8829,00	85,00		5954,00	
			Итого по подразделу 2: Монолитные железобетонные конструкции резервуаров					**2950198,00**	**40601,00**	2468248,00	**424767,00**	3644965,00
								441349,00	**10566,00**	0,00	**270000,00**	
			ИТОГО по акту					**4727016,00**	**989659,00**	2468248,00	**1242258,00**	**6 446 815**
								1269109,00	**318218,00**	**0,00**	**477541,00**	
			Временные здания и сооружения			1,60%		**103 149**				
			Итого с временными									**6 549 964**
			Зимние удорожания			2,436%		**159 557**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6 709 521**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**134 190**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 843 712**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**6 159 340**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**6 708 014**
			НДС			**12%**		**804 962**				
			Итого с НДС									**7 512 976,21**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Кокшетау для АВР II "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"

(наименование, адрес)

Объект : 04-05 КТПБ 2Х1000 КВА/10/0,4кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №185 от 23.07.2019г

Акт выполненных работ №6-5

за август 2023 (месяц, год) на 04-05-01 КТПБ 2Х1000 КВА/10/0,4кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Фундамент									
			Лестница Л1 - 5 шт									
1	6	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1,3	143442,99	43766,23	186476,00	56896,00	33515,00	81195,00	289085,00
				т конструкций		73896,14	16622,47	96065,00	21609,00		21414,00	
2	7	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		1,3	1074856,00		1397313,00		1397313,00		1509098,00
				т							111785,00	
3	8	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		67,6	149,46	3,45	10103,00	233,00	4211,00	3928,00	15153,00
				$м^2$		83,71	0,50	5659,00	34,00		1122,00	
4	9	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза		67,6	258,55	5,13	17478,00	347,00	10516,00	4611,00	23856,00
				$м^2$		97,86	1,00	6615,00	68,00		1767,00	
			Отмостка									
5	10	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство 100 мм		2,716	11723,70	2894,38	31842,00	7861,00	22812,00	3333,00	37989,00
				$м^3$ материала основания в плотном теле		430,37	705,75	1169,00	1917,00		2814,00	
6	11	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		27,16	1732,41	170,14	47052,00	4621,00	24607,00	18481,00	70776,00
				$м^2$ покрытия		656,27	67,61	17824,00	1836,00		5243,00	
7	12	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		27,16	621,83	26,77	16889,00	727,00	14107,00	2337,00	20764,00
				$м^2$ покрытия		75,64	15,90	2054,00	432,00		1538,00	
			Итого по подразделу 1: Фундамент					1707153,00	70685,00	1507081,00	113885,00	1966721,00
								129386,00	25896,00	0,00	145683,00	
			Подраздел 2: Демонтажные работы									
8	13	1308-0103-1102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Демонтаж оборудования		1	34863,16	14044,38	34863,00	14044,00		19659,00	58884,00
				шт.		20818,78	6485,14	20819,00	6485,00		4362,00	
9	14	1308-0304-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж		17	3681,99	1279,52	62594,00	21752,00		36053,00	106539,00
				шт.		2402,47	543,00	40842,00	9231,00		7892,00	
10	15	1308-0101-2601 *РСНБ РК 2022*	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Демонтаж оборудования		1	29409,49	3964,31	29409,00	3964,00		19533,00	52857,00
				шт.		25445,18	1684,00	25445,00	1684,00		3915,00	
			Итого по подразделу 2: Демонтажные работы					126866,00	39760,00	0,00	75245,00	218280,00
								87106,00	17400,00	0,00	16169,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 3: Монтажные работы									
			Заземление									
11	28	1101-0101-0333 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		12,42	331,26	311,68	4114,00	3871,00		929,00	5446,00
				м³ грунта		19,58	84,27	243,00	1047,00		403,00	
12	29	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		9,936	49,00	49,00	487,00	487,00		117,00	652,00
				м³ грунта		0,00	16,33	0,00	162,00		48,00	
13	30	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		2,484	2454,27	0,00	6096,00	0,00		4389,00	11324,00
				м³ грунта		2454,27	0,00	6096,00	0,00		839,00	
14	31	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9,936	368,69	169,02	3663,00	1679,00		2019,00	6137,00
				м³ уплотненного грунта		199,67	82,53	1984,00	820,00		455,00	
15	32	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		69	1087,68	38,93	75050,00	2686,00	48325,00	17990,00	100483,00
				м		348,39	13,73	24039,00	947,00		7443,00	
16	33	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		24	8517,77	308,44	204426,00	7402,00	143273,00	40750,00	264790,00
				шт.		2239,62	118,59	53751,00	2846,00		19614,00	
17	34	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		36	769,59	28,08	27705,00	1011,00	12361,00	10547,00	41312,00
				м		398,16	8,74	14334,00	315,00		3060,00	
			Итого по подразделу 3: Монтажные работы					321541,00	17136,00	203959,00	76741,00	430144,00
								100447,00	6137,00	0,00	31862,00	
			ИТОГО по акту					2155560,00	127581,00	1711040,00	265871,00	2 615 145
								316939,00	49433,00	0,00	193714,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		41 842				
			Итого с временными									2 656 987
			Зимние удорожания			2,436%		64 724				
			Итого с зимними удорожаниями									2 721 712
			Непредвиденные работы и затраты			2%		54 434				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 776 146
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						2 498 531
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						2 721 100
			НДС			12%		326 532				
			Итого с НДС									3 047 632,38

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Кокшетау для АВР П "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"

(наименование, адрес)

Объект : 04-07 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения ДЭС

(наименование)

Договор подряда (контракт) №185 от 23.07.2019г

Акт выполненных работ №6-6

за август 2023 (месяц, год) на 04-07-01 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения ДЭС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Общестроительные работы									
1	1	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	м³ грунта	2,57	524,93	524,93	1349,00	1349,00		253,00	1730,00
						0,00	136,70	0,00	351,00		128,00	
2	2	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	53,97	39,00		2105,00			168,00	2273,00
3	3	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	2,57	47,63	41,29	122,00	107,00	1,00	37,00	172,00
						6,14	13,83	16,00	36,00		13,00	
4	4	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	м³ грунта	3,44835	451,93	451,93	1558,00	1559,00		292,00	1998,00
						0,00	117,69	0,00	406,00		148,00	
5	5	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	0,10665	6352,93	0,00	678,00	0,00		488,00	1259,00
						6352,93	0,00	678,00	0,00		93,00	
6	6	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	2,844	73,00	73,00	208,00	208,00		51,00	280,00
						0,00	24,88	0,00	71,00		21,00	
7	7	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	0,711	2454,27	0,00	1745,00	0,00		1256,00	3241,00
						2454,27	0,00	1745,00	0,00		240,00	
8	8	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,844	368,69	169,02	1049,00	481,00		578,00	1757,00
						199,67	82,53	568,00	235,00		130,00	
9	9	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	5,44	445,15	56,52	2422,00	308,00	1366,00	816,00	3497,00
						137,59	22,00	748,00	120,00		259,00	
10	10	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство из бетона из бетона кл.В10, W4	м³	0,54	31855,73	1990,50	17202,00	1075,00	14778,00	1463,00	20158,00
						2497,82	478,81	1349,00	259,00		1493,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15, W4, F150**		2,03	34236,42	3057,36	69500,00	6206,00	55260,00	8735,00	84494,00
				$м^3$		3957,48	771,15	8034,00	1565,00		6259,00	
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,08272	336452,00		27831,00		27831,00		30058,00
				т							2227,00	
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,02519	362129,00		9122,00		9122,00		9852,00
				т							730,00	
14	14	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		3,15	4129,79	32,72	13009,00	103,00	11169,00	1631,00	15811,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	1737,00	17,00		1171,00	
			Итого по подразделу 1: Общестроительные работы					147900,00	11396,00	119527,00	15600,00	176580,00
								14875,00	3060,00	0,00	13080,00	
			ИТОГО по акту					147900,00	11396,00	119527,00	15600,00	176 580
								14875,00	3060,00	0,00	13080,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		2 825				
			Итого с временными									179 405
			Зимние удорожания			2,436%		4 370				
			Итого с зимними удорожаниями									183 776
			Непредвиденные работы и затраты			2%		3 676				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									187 451
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						168 706
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						183 734
			НДС			12%		22 048				
			Итого с НДС									205 782,44

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.Н.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "ExpertГрупп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кокшетау для АВР II "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №6-7

за **август 2023 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Канализация бытовая проектируемая К1									
			Земляные работы К1									
1	422	1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		70,752	418,62	418,62	29618,00	29618,00		5553,00	37985,00
				м³ грунта		0,00	109,02	0,00	7713,00		2814,00	
2	423	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		22,15584	524,93	524,93	11630,00	11631,00		2181,00	14916,00
				м³ грунта		0,00	136,70	0,00	3029,00		1105,00	
3	424	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		1951,06464	39,00		76092,00				82179,00
				т·км							6087,00	
4	425	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		92,90784	47,63	41,29	4425,00	3836,00	19,00	1336,00	6222,00
				м³ грунта		6,14	13,83	570,00	1285,00		461,00	
5	426	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		616,64064	307,08	307,08	189358,00	189358,00		35506,00	242851,00
				м³ грунта		0,00	79,97	0,00	49313,00		17987,00	
6	427	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		19,07136	6352,93	0,00	121159,00	0,00		87234,00	225064,00
				м³ грунта		6352,93	0,00	121159,00	0,00		16671,00	
7	428	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		80,055575	451,93	451,93	36180,00	36180,00		6784,00	46401,00
				м³ грунта		0,00	117,69	0,00	9422,00		3437,00	
8	429	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		2,475945	6352,93	0,00	15730,00	0,00		11325,00	29219,00
				м³ грунта		6352,93	0,00	15730,00	0,00		2164,00	
9	430	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /поверх трубы слой 30 см/		108,724723	1562,13	0,00	169842,00	0,00		122286,00	315498,00
				м³ грунта		1562,13	0,00	169842,00	0,00		23370,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	431	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014** природный		119,597195	4108,00		491305,00		491305,00		530609,00
				м³							39304,00	
11	432	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи **и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью** 59 кВт (80 л с) **при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		574,594816	73,00	73,00	41945,00	41946,00		10291,00	56413,00
				м³ грунта		0,00	24,88	0,00	14296,00		4177,00	
12	433	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		143,648704	2454,27	0,00	352553,00	0,00		253837,00	654902,00
				м³ грунта		2454,27	0,00	352553,00	0,00		48512,00	
13	434	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		574,594816	368,69	169,02	211847,00	97118,00		116746,00	354881,00
				м³ уплотненного грунта		199,67	82,53	114729,00	47421,00		26288,00	
			Подготовка под трубопроводы и Ж/Б конструкции К1									
14	435	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**		10,56	6895,61	307,92	72818,00	3252,00	47719,00	22595,00	103046,00
				м³		2068,89	92,43	21847,00	976,00		7633,00	
15	436	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,80864	31659,89	1990,50	57261,00	3600,00	49144,00	4899,00	67133,00
				м³		2497,82	478,81	4518,00	866,00		4973,00	
			Трубопроводы К1									
16	437	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром** 110 мм. **Укладка в траншею**		0,018	737082,41	324227,92	13267,00	5837,00		9299,00	24371,00
				км трубопровода		412854,49	108976,29	7431,00	1962,00		1805,00	
17	438	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		18,18	1623,00		29506,00		29506,00		31866,00
				м							2360,00	
18	439	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**		87,6	305,21	39,02	26736,00	3419,00	5209,00	19414,00	49842,00
				м трубопровода		206,73	17,13	18110,00	1501,00		3692,00	
19	441	241-211-1007 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66**		40	1076,00		43040,00		43040,00		46483,00
				шт.							3443,00	
20	442	241-229-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160**		40	333,00		13320,00		13320,00		14386,00
				шт.							1066,00	
21	443	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**		0,018	919787,50	706334,72	16556,00	12714,00	620,00	5798,00	24142,00
				км трубопровода		178987,20	175009,18	3222,00	3150,00		1788,00	
22	444	1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**		0,149	1244137,91	972779,14	185377,00	144944,00	5763,00	64167,00	269508,00
				км трубопровода		232683,36	240561,89	34670,00	35844,00		19964,00	
23	445	1122-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции**		0,018	50620,13	0,00	911,00	0,00	91,00	812,00	1861,00
				км трубопровода		45544,13	0,00	820,00	0,00		138,00	
24	446	1122-0701-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**		0,149	66272,74	0,00	9875,00	0,00	1738,00	8055,00	19364,00
				км трубопровода		54608,74	0,00	8137,00	0,00		1434,00	
			Колодцы круглые D1500 мм - 8 шт К1									
25	447	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**		6,27	54841,32	12762,01	343855,00	80018,00	116912,00	181316,00	567185,00
				м³ конструкций колодца		23433,07	5776,98	146925,00	36222,00		42014,00	
26	448	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	27451,00		109804,00		109804,00		118588,00
				шт.							8784,00	
27	449	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	31711,00		63422,00		63422,00		68496,00
				шт.							5074,00	
28	450	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		9	27874,00		250866,00		250866,00		270935,00
				шт.							20069,00	
29	452	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	36482,00		145928,00		145928,00		157602,00
				шт.							11674,00	
30	453	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		13	4162,00		54106,00		54106,00		58434,00

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	454	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	шт.	4	19329,00		77316,00		77316,00	4328,00	83501,00
32	455	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36676,00		146704,00		146704,00	6185,00	158440,00
33	456	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	комплект	0,1558	1074856,00		167463,00		167463,00	11736,00	180860,00
34	457	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	т	7,79	1633,20	1,85	12723,00	14,00	1560,00	13397,00	23380,00
35	458	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	55,5152	4129,79	32,72	229266,00	1816,00	196842,00	28737,00	278644,00
			Отмостка колодцев К1	$м^2$ поверхности		551,33	5,28	30607,00	293,00		20641,00	
36	459	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои основания подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство 100 мм	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,136	11723,70	2894,38	25042,00	6182,00	17940,00	2621,00	29876,00
37	460	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	21,36	1732,41	170,14	37004,00	3634,00	19352,00	14534,00	55661,00
38	461	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	21,36	656,27	67,61	14018,00	1444,00		4123,00	16330,00
			Итого по подразделу 1: Канализация бытовая проектируемая К1	$м^2$ покрытия		621,83	26,77	13282,00	572,00	11095,00	1838,00	
						75,64	15,90	1616,00	340,00		1210,00	
								3897132,00	675689,00	2066784,00	1026089,00	5317074,00
								1078572,00	216591,00	0,00	393853,00	
			Подраздел 2: Канализация производственная проектируемая К3									
			Земляные работы К3									
39	462	1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	28,047732	418,62	418,62	11741,00	11742,00		2201,00	15057,00
40	463	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	$м^3$ грунта	61,814793	0,00	109,02	0,00	3058,00		1115,00	
41	464	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1887,11302	39,00		73597,00				79485,00
42	465	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	89,862525	47,63	41,29	4280,00	3711,00	18,00	5888,00	6018,00
43	466	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1557,564181	6,14	13,83	552,00	1243,00		1292,00	613416,00
44	467	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	48,172088	307,08	307,08	478297,00	478296,00		446,00	568488,00
45	468	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	$м^3$ грунта	222,787414	0,00	79,97	0,00	124558,00		89685,00	129127,00
						6352,93	0,00	306034,00	0,00		45434,00	
						6352,93	0,00	306034,00	0,00		220344,00	
						451,93	451,93	100684,00	100684,00		42110,00	
											18879,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		0,00	117,69	0,00	26220,00		9564,00	
46	469	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		6,890333	6352,93	0,00	43774,00	0,00		31517,00	81314,00
				м³ грунта		6352,93	0,00	43774,00	0,00		6023,00	
47	470	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		1468,331212	73,00	73,00	107188,00	107188,00		26298,00	144161,00
				м³ грунта		0,00	24,88	0,00	36532,00		10675,00	
48	471	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		367,082803	2454,27	0,00	900920,00	0,00		648661,00	1673549,00
				м³ грунта		2454,27	0,00	900920,00	0,00		123968,00	
49	472	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1468,331212	368,69	169,02	541359,00	248177,00		298336,00	906871,00
				м³ уплотненного грунта		199,67	82,53	293182,00	121181,00		67176,00	
			Подготовка под трубопроводы и Ж/Б конструкции К3									
50	473	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы		24,76	6895,61	307,92	170735,00	7625,00	111885,00	52979,00	241611,00
				м³		2068,89	92,43	51226,00	2289,00		17897,00	
51	474	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		3,4195	31659,89	1990,50	108261,00	6806,00	92913,00	9263,00	126926,00
				м³		2497,82	478,81	8541,00	1637,00		9402,00	
			Трубопроводы К3									
52	475	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,01055	737082,41	324227,92	7776,00	3421,00		5450,00	14284,00
				км трубопровода		412854,49	108976,29	4356,00	1150,00		1058,00	
53	476	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм		3,5855	522,00		1872,00		1872,00		2022,00
				м							150,00	
54	477	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		7,07	1623,00		11475,00		11475,00		12393,00
				м							918,00	
55	478	1123-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка		9,05	178,13	24,68	1612,00	223,00	441,00	1035,00	2859,00
				м трубопровода		104,68	10,83	947,00	98,00		212,00	
56	479	241-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011		9,231	2076,00		19164,00		19164,00		20697,00
				м							1533,00	
57	480	241-211-1006 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, с уплотнением IP 66		1	591,00		591,00		591,00		638,00
				шт.							47,00	
58	481	241-229-0301 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 110		1	180,00		180,00		180,00		194,00
				шт.							14,00	
59	482	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка		75	305,21	39,02	22891,00	2927,00	4460,00	16622,00	42674,00
				м трубопровода		206,73	17,13	15505,00	1285,00		3161,00	
60	483	241-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011		75,75	4608,00		349056,00		349056,00		376980,00
				м							27924,00	
61	484	241-211-1007 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66		13	1076,00		13988,00		13988,00		15107,00
				шт.							1119,00	
62	485	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160		13	411,00		5343,00		5343,00		5770,00
				шт.							427,00	
63	486	1123-1401-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка		24	15819,24	55,80	379662,00	1339,00	371518,00	7321,00	417942,00
				м трубопровода		283,52	24,59	6804,00	590,00		30959,00	
64	487	241-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011		24,48	15143,00		370701,00		370701,00		400357,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							29656,00	
65	488	241-229-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315		3	1410,00		4230,00		4230,00		4568,00
				шт.							338,00	
66	489	1123-1401-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 500 мм. Укладка		122	40486,19	79,02	4939315,00	9640,00	4882316,00	51114,00	5389663,00
				м трубопровода		388,19	35,01	47359,00	4271,00		399234,00	
67	490	241-204-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011		124,44	39189,00		4876679,00		4876679,00		5266813,00
				м							390134,00	
68	491	241-229-0107 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 500		21	3672,00		77112,00		77112,00		83281,00
				шт.							6169,00	
69	494	241-229-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 630		57	16446,00		937422,00		937422,00		1012416,00
				шт.							74994,00	
70	495	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием		0,007	3081802,03	1166460,62	21573,00	8166,00	3189,00	13242,00	37600,00
				км		1459745,28	451078,03	10218,00	3158,00		2785,00	
71	496	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		7,028	26501,00		186249,00		186249,00		201149,00
				м							14900,00	
72	497	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием		0,007	6250949,48	2763669,07	43757,00	19346,00	4198,00	27022,00	76441,00
				км		2887631,04	1011588,26	20213,00	7081,00		5662,00	
73	498	241-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		7,028	122370,00		860016,00		860016,00		928817,00
				м							68801,00	
			Муфты для прохода через стенки колодцев									
74	499	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	2305,30	296,20	2305,00	296,00		1991,00	4640,00
				шт.		2009,10	1,85	2009,00	2,00		344,00	
75	500	241-211-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011		1	1068,00		1068,00		1068,00		1153,00
				шт.							85,00	
76	501	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		4	3767,19	434,87	15069,00	1739,00		13222,00	30554,00
				шт.		3332,32	6,60	13329,00	26,00		2263,00	
77	502	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011		4	1808,00		7232,00		7232,00		7811,00
				шт.							579,00	
78	503	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении		3	8065,57	2580,21	24197,00	7741,00		21586,00	49446,00
				шт.		5485,36	1782,65	16456,00	5348,00		3663,00	
79	504	241-211-0807 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011		3	5301,00		15903,00		15903,00		17175,00
				шт.							1272,00	
80	505	1122-0801-0221 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении		40	45403,25	33506,11	1816130,00	1340245,00		876640,00	2908192,00
				шт.		11897,14	10240,22	475886,00	409609,00		215422,00	
81	506	241-211-0813 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 630 SN8 ГОСТ Р 54475-2011		40	37523,00		1500920,00		1500920,00		1620994,00
				шт.							120074,00	
82	507	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,07905	919787,50	706334,72	72709,00	55835,00	2725,00	25465,00	106028,00
				км трубопровода		178987,20	175009,18	14149,00	13834,00		7854,00	
83	508	1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,075	1244137,91	972779,14	93310,00	72958,00	2901,00	32299,00	135658,00
				км трубопровода		232683,36	240561,89	17451,00	18042,00		10049,00	
84	509	1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,024	1644267,42	1303793,97	39462,00	31291,00	930,00	13614,00	57322,00
				км трубопровода		301721,28	321636,67	7241,00	7719,00		4246,00	
85	510	1125-0127-0503 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое		0,122	1065639,73	951977,90	130008,00	116141,00	2013,00	32277,00	175268,00
				км трубопровода		97164,48	193564,42	11854,00	23615,00		12983,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	511	1125-0127-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 600 мм. Испытание гидравлическое		0,34	1234891,96	1087092,72	419863,00	369611,00	10609,00	104713,00	566542,00
				км трубопровода		116597,38	221842,25	39643,00	75426,00		41966,00	
87	512	1122-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции		0,07905	50620,13	0,00	4002,00	0,00	401,00	3564,00	8171,00
				км трубопровода		45544,13	0,00	3600,00	0,00		605,00	
88	513	1122-0701-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции		0,075	66272,74	0,00	4970,00	0,00	875,00	4055,00	9747,00
				км трубопровода		54608,74	0,00	4096,00	0,00		722,00	
89	514	1122-0701-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции		0,031	135959,04	0,00	4215,00	0,00	1953,00	2239,00	6970,00
				км трубопровода		72959,04	0,00	2262,00	0,00		516,00	
90	515	1122-0701-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка без дезинфекции		0,122	202752,86	0,00	24736,00	0,00	12517,00	12096,00	39779,00
				км трубопровода		100152,86	0,00	12219,00	0,00		2947,00	
91	516	1122-0701-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка без дезинфекции		0,347	227952,86	0,00	79100,00	0,00	44347,00	34406,00	122586,00
				км трубопровода		100152,86	0,00	34753,00	0,00		9080,00	
			Колодцы круглые D1500 мм - 26 шт К3									
92	517	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		19,02	54841,32	12762,01	1043082,00	242733,00	354651,00	550019,00	1720549,00
				$м^3$ конструкций колодца		23433,07	5776,98	445697,00	109878,00		127448,00	
93	518	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	27451,00		247059,00		247059,00		266824,00
				шт.							19765,00	
94	519	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		11	31711,00		348821,00		348821,00		376727,00
				шт.							27906,00	
95	520	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		29	27874,00		808346,00		808346,00		873014,00
				шт.							64668,00	
96	521	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	20096,00		60288,00		60288,00		65111,00
				шт.							4823,00	
97	522	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	36482,00		218892,00		218892,00		236403,00
				шт.							17511,00	
98	523	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		50	4162,00		208100,00		208100,00		224748,00
				шт.							16648,00	
99	524	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		18	19329,00		347922,00		347922,00		375756,00
				комплект							27834,00	
100	525	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		8	36676,00		293408,00		293408,00		316881,00
				комплект							23473,00	
101	526	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые		96	785,00		75360,00		75360,00		81389,00
				шт.							6029,00	
102	527	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,2522	1074856,00		271079,00		271079,00		292765,00
				т							21686,00	
103	528	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		22,21	1633,20	1,85	36273,00	41,00	4446,00	25446,00	66657,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1431,15	0,96	31786,00	21,00		4938,00	
104	529	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		153,7344	4129,79	32,72	634891,00	5030,00	545102,00	79581,00	771630,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	84758,00	812,00		57158,00	
			Отмостка колодцев К3									
105	530	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство 100 мм		9,612	11723,70	2894,38	112688,00	27821,00	80731,00	11794,00	134441,00
				$м^3$ материала основания в плотном теле		430,37	705,75	4137,00	6784,00		9959,00	
106	531	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		96,12	1732,41	170,14	166519,00	16354,00	87085,00	65405,00	250478,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ покрытия		656,27	67,61	63081,00	6499,00		18554,00	
107	532	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		96,12	621,83	26,77	59770,00	2573,00	49927,00	8271,00	73484,00
				$м^2$ покрытия		75,64	15,90	7271,00	1528,00		5443,00	
			Итого по подразделу 2: Канализация поизводственная проектируемая К3					**25197679,00**	**3332148,00**	**18790627,00**	**3446028,00**	**30935196,00**
								3001309,00	**1021944,00**	**0,00**	**2291489,00**	
			ИТОГО по акту					**29094811,00**	**4007837,00**	**20857411,00**	**4472117,00**	**36 252 270**
								4079881,00	**1238535,00**	**0,00**	**2685342,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,6%**		**580 036**				
			Итого с временными									**36 832 306**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**897 235**				
			Итого с зимними удорожаниями									**37 729 541**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**754 591**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**38 484 132**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**34 635 719**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**37 721 069**
			НДС			**12%**		**4 526 528**				
			Итого с НДС									**42 247 597,01**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кокшетау для АВР II "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-05 Наружние сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №6-8

за **август 2023 (месяц, год) на 06-05-01 Наружние сети водоснабжения. Насосная станция 1-го подъема работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Монтажные работы									
1	18	242-106-0409 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды ,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 200		3	143782,00		431346,00		431346,00		465854,00
				шт.							34508,00	
2	20	242-106-0410 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды ,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 250		3	278627,00		835881,00		835881,00		902751,00
				шт.							66870,00	
3	37	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм		10,3	12447,00		128204,00		128204,00		138460,00
				м							10256,00	
4	40	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		6,18	18250,00		112785,00		112785,00		121808,00
				м							9023,00	
5	43	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм		24	35316,00		847584,00		847584,00		915391,00
				м							67807,00	
			Итого по подразделу 1: Монтажные работы					**2355800,00**	**0,00**	**2355800,00**	**0,00**	**2544264,00**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**188464,00**	
			ИТОГО по акту					**2355800,00**	**0,00**	**2355800,00**	**0,00**	**2 544 264**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**188464,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,6%**		**40 708**				
			Итого с временными									**2 584 972**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**62 970**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 647 942**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**52 959**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 700 901**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**2 430 811**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**2 647 348**
			НДС			**12%**		**317 682**				
			Итого с НДС									**2 965 029,23**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.Н.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.