Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

11 августа 2023 года дело №5930-23-00-2/1466 город Петропавловск

Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области в составе:
председательствующего судьи Омарова Д.К.,
при секретаре судебного заседания Кирьяковой Т.Ю.,
рассмотрел в судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Коммунальное государственное учреждение «Лесное хозяйство Жамбылское» акимата Северо-Казахстанской области управления природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казхахстанской области»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «NBO plus»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1.о признании недобросовестным участником государственных закупок
2.о взыскании неустойки.

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель истца Полянская О.

<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>

23 мая 2023 года между истцом и ответчиком заключен договор о государственных закупках товаров №49 (далее – Договор), где «поставщик» обязался поставить товар: сажалка для посадки картофеля рассады и сеянцев деревьев, на общую сумму 1 990 720,48, а истец, являясь «Заказчиком» принять товар и оплатить его стоимость, срок поставки товара в течение 20 календарных дней с момента подписания договора (пункт 1.1. договора, Приложение №1).

Товар не поставлен, договор расторгнут.

10 июля 2023 года истец обратился с иском в суд к ответчику, в котором просил последнего признать недобросовестным участником

государственных закупок и взыскать неустойку 57 730,88 тенге, в связи с неисполнением обязательств по договору.

Представитель истца в судебном заседании пояснила, что просит иск удовлетворить в полном объеме

Представитель ответчика в судебном заседании участия не принимал, извещен надлежаще о дате и времени судебного заседания, дело рассмотрено без их участия в порядке статьи 196 Гражданского процессуального Кодекса Республики Казахстан (далее-ГПК).

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Требование №1

Согласно статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень, в том числе согласно подпункта 3 пункта 4 данной статьи - поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона в случаях, указанных в подпунктах 1) и 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее 30 календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком законодательства о государственных закупках, обратится с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней с момента подписания договора.

Согласно материалам дела ответчиком товар не поставлен, договор расторгнут.

Истцу о факте ненадлежащего исполнения договора достоверно стало известно 13 июня 2023 года. Истец обратился в суд 10 июля 2023 года, следовательно, вышеуказанный установленный законом срок истцом не пропущен.

В соответствии с пунктом 5 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства о государственных закупках» при рассмотрении судами исков о признании поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними

Документ подписан: Омаров Д. К., 11.08.2023

Дата вступления в законную силу: 12.09.2023, судья Омаров Д. К., 14.09.2023

договорам о государственных закупках, недобросовестными участниками государственных закупок судам необходимо принимать во внимание вину поставщика как основание гражданско-правовой ответственности в соответствии со статьей 359 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) и наступившие негативные последствия для заказчика, исходя из критериев справедливости и разумности согласно части 6 статьи 6 ГПК.

Под негативными последствиями следует понимать причинение стороне договора такого ущерба, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 401 ГК).

Ответчик не поставил товары согласно условиям договора (приложение №1), что является негативным последствием.

В связи с тем, что ответчик не исполнил свои обязательства по договору, у суда есть основания для признания ответчика недобросовестным участником государственных закупок.

Требование №2

В соответствии со статьей 293 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Размеры неустойки определяются в твердой денежной сумме или процентах к сумме неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательства и взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства (статьи 296, 298 ГК).

В случае просрочки сроков поставки товара, заказчик удерживает (взыскивает) с поставщика неустойку в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного исполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10% от общей суммы Договора (пункт 7.3.Договора).

Сумма неустойки истцом определена исходя из следующего расчета:

Сумма по договору*0,1%*просроченные дни=сумма неустойки (1 990720,48 тенге*0,1%*29 дней=57 730,88 тенге)

Расчет приведенной истцом судом проверен, является верным, сомнений у суда не вызывает.

Документ подписан: Омаров Д. К., 11.08.2023

Дата вступления в законную силу: 12.09.2023, судья Омаров Д. К., 14.09.2023

Следовательно, суд считает, что требование истца о взыскании неустойки является законным и обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Также в порядке статьи 117 ГПК подлежит взысканию с ответчика в доход государства сумма государственной пошлины в размере 3457 тенге, от уплаты которой истец освобожден.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 172, 223-226, 229 ГПК, **суд**

РЕШИЛ:

Иск коммунального государственного учреждения «Лесное хозяйство Жамбылское» акимата Северо-Казахстанской области управления природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казхахстанской области» к товариществу с ограниченной ответственностью «NBO plus» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «NBO plus» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «NBO plus» в доход государства неустойку в размере 57 790,88 (пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто) тенге 88 (восемьдесят восемь) тиын, государственную пошлину в размере 3457 (три тысячи четыреста пятьдесят семь) тенге.

На решение суда могут быть подана апелляционные жалоба, принесено ходатайство прокурора в судебную коллегию по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **Омаров Д.К.**

Справка: решение изготовлено в окончательной форме 11 августа 2023 года.

Судья **Омаров Д.К.**

Документ подписан: Омаров Д. К., 11.08.2023

Дата вступления в законную силу: 12.09.2023, судья Омаров Д. К., 14.09.2023

5930-23-3-1/1578