Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы",Республика Казахстан, 050001, г. Алматы, пл. Республики д.4	050240003614
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.	010140002665
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №230016/00 от 31.01.2023 г. (водоемы оз. Аэропортовское, оз. Карасу)

Номер документа	Дата составления
26	29.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Механическая очистка (новое строительство) водоемов (оз. Аэропортовское, оз. Карасу и вдхр.Сайран) расположенных в г. Алматы			Работа	1	119 477 575,06	119 477 575,06	12 801 168,76
				Итого	1	x	119 477 575,06	12 801 168,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе документ(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на 1 страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанысбеков О.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование стройки и адрес: Механическая чистка водоемов (оз. Аэропортовское, оз.Карасу и вдхр. Сайран)

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА № 2 от 29.05.23г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		230016/00	31.01.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Механическая чистка водоемов вдхр. Сайран	245 922 190,20	106 676 406,30							12 801 168,76	119 477 575,06
ВСЕГО:	**245 922 190,20**	**106 676 406,30**							**12 801 168,76**	**119 477 575,06**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____Кабиденов М. А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Саркулов К.

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____Ышпатов С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Механическая чистка водоемов (оз. Аэропортовское, оз.Карасу и вдхр. Сайран)
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы по основнымсооружениям
(наименование)

Договор подряда (контракт) №230016/00 от 31.01.2023

Акт выполненных работ

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-03 Механическая очистка вдхр Сайран работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30 03 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Выемка										
1	1	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов.применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	60466,20146	289,78 13,02	276,22 75,11	17521896 787270	16701974 4541617	32652	3836580 1708775	23067251	
	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	7,2559	4489				32571,93			Казахстан 100%
2	2	С3412-102-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	3174522,496	21		66664973			5333198	71998170	
			Итого по разделу: 1. Выемка									95065421	
			Раздел: 2. Перемещение грунта бульдозером в насыпь с уплотнением(под пляж)										
3	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	3250	79,6 0	79,6 25,1	258700 0	258700 81575	0	58728 25383	342811	
4	4	Е11-010104-0110 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	3250	1273,19 0	1273,19 107,39	4137868 0	4137868 349018	0	251290 351130	4740288	
			Итого по разделу: 2. Перемещение грунта бульдозером в насыпь с уплотнением(под пляж)									5083098	
			Раздел: 3. Расчистка дна от камышей										
			Раздел: 4. стабилизация русла										
			Раздел: 5. Отсыпка пляжей										
			Раздел: 6. уборка отходов										
5	14	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	10,9999999	924		10164			813	10977	
6	15	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	329,9999976	21		6930			554	7484	
			Итого по разделу: 6. уборка отходов									18461	
			ИТОГО:					88600530 787270	21098542 4972209	32652	4146598 7419853	100166981	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		3445744					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									103612725	
			Зимние удорожания			1,67 %		1730333					
			Итого с зимними удорожаниями									105343058	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2106861					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									107449919	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									112290954	
			Тендерная скидка			5%						5 614 547,70	
			Всего с тендерной скидкой									106 676 406,30	
			НДС			12 %		12 801 168,76					
			Итого с НДС									119 477 575,06	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель

КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"
_____Кабиденов М. А.

Гл. специалист отдела
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"
_____Абыканов Ж. Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Оразгалы Е.Б.

_____Саркулов Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Генеральный директор
ТОО "Poligram"

_____Ауракирова А. Р.

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор

ТОО "TOLAGAI-2050"

_____Ауханов К.С.

Заказчик: КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование стройки и адрес: Механическая чистка водоемов (оз. Аэропортовское, оз.Карасу и вдхр. Сайран)

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА № 2 от 29.05.23г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		230016/00	31.01.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Механическая чистка водоемов вдхр. Сайран	245 922 190,20	106 676 406,30							12 801 168,76	119 477 575,06
ВСЕГО:	**245 922 190,20**	**106 676 406,30**							**12 801 168,76**	**119 477 575,06**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____ Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____ Кабиденов М. А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Сарсулов Г. Г.

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Нышанов К.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Механическая чистка водоемов (оз. Аэропортовское, оз.Карасу и вдхр. Сайран)
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы по основнымсооружениям
(наименование)

Договор подряда (контракт) №230016/00 от 31.01.2023

Акт выполненных работ

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-03 Механическая очистка вдхр Сайран работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Выемка										
1	1	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	60466,20146	289,78 13,02	276,22 75,11	17521896 787270	16701974 4541617	32652	3836580 1708775	23067251	
	1 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	7,2559	4489				32571,93			Казахстан 100%
2	2	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3174522,496	21		66664973			5333198	71998170	
			Итого по разделу: 1. Выемка									95065421	
			Раздел: 2. Перемещение грунта бульдозером в насыпь с уплотнением(под пляж)										
3	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3250	79,6 0	79,6 25,1	258700 0	258700 81575	0	58728 25383	342811	
4	4	Е11-010104-0110 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3250	1273,19 0	1273,19 107,39	4137868 0	4137868 349018	0	251290 351130	4740288	
			Итого по разделу: 2. Перемещение грунта бульдозером в насыпь с уплотнением(под пляж)									5083098	
			Раздел: 3. Расчистка дна от камышей										
			Раздел: 4. стабилизация русла										
			Раздел: 5. Отсыпка пляжей										
			Раздел: 6. уборка отходов										
5	14	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	10,9999999	924		10164			813	10977	
6	15	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	329,9999976	21		6930			554	7484	
			Итого по разделу: 6. уборка отходов									18461	
			ИТОГО:					88600530	21098542	32652	4146598	100166981	
								787270	4972209		7419853		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		3445744					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									103612725	
			Зимние удорожания			1,67 %		1730333					
			Итого с зимними удорожаниями									105343058	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2106861					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									107449919	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									112290954	
			Тендерная скидка			5%						5 614 547,70	
			Всего с тендерной скидкой									106 676 406,30	
			НДС			12 %		12 801 168,76					
			Итого с НДС									119 477 575,06	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель

КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"
_____Кабиденов М. А.

Гл. специалист отдела
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"
_____Абыканов Ж. Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Саркулов Г. Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Генеральный директор
ТОО "Poligram"

_____Абакирова А. Р.

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор

ТОО "TOLAGAI-2050"

_____Кайратов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Механическая чистка водоемов (оз. Аэропортовское, оз.Карасу и вдхр. Сайран)

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы по основнымсооружениям

(наименование)

Договор подряда (контракт) №230016/00 от 31.01.2023

Акт выполненных работ

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-03 Механическая очистка вдхр Сайран работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Выемка										
1	1	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	60466,20146	289,78	276,22	17521896	16701974	32652	3836580	23067251	
	1 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	7.2559	4489				32571.93	1708775		Казахстан 100%
2	2	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3174522,496	21		66664973			5333198	71998170	
			Итого по разделу: 1. Выемка									95065421	
			Раздел: 2. Перемещение грунта бульдозером в насыпь с уплотнением(под пляж)										
3	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3250	79,6	79,6	258700	258700	0	58728	342811	
						0	25,1	0	81575		25383		
4	4	Е11-010104-0110 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3250	1273,19	1273,19	4137868	4137868	0	251290	4740288	
						0	107,39	0	349018		351130		
			Итого по разделу: 2. Перемещение грунта бульдозером в насыпь с уплотнением(под пляж)									5083098	
			Раздел: 3. Расчистка дна от камышей										
			Раздел: 4. стабилизация русла										
			Раздел: 5. Отсыпка пляжей										
			Раздел: 6. уборка отходов										
5	14	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	10,9999999	924		10164			813	10977	
6	15	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	329,9999976	21		6930			554	7484	
			Итого по разделу: 6. уборка отходов									18461	
			ИТОГО:					88600530	21098542	32652	4146598	100166981	
								787270	4972209		7419853		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		3445744					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									103612725	
			Зимние удорожания			1,67 %		1730333					
			Итого с зимними удорожаниями									105343058	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2106861					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									107449919	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									112290954	
			Тендерная скидка			5%						5 614 547,70	
			Всего с тендерной скидкой									106 676 406,30	
			НДС			12 %		12 801 168,76					
			Итого с НДС									119 477 575,06	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"

________________Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"
________________Кабиденов М. А.

Гл. специалист отдела
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"
________________Абыканов Ж. Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Сейсмострой[illegible]"
________________[illegible] К. Б.
________________Саркулов [illegible]

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Генеральный директор
ТОО "Poligram"
________________[illegible]убакирова А. Р.

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
________________Нышанов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Механическая чистка водоемов (оз. Аэропортовское, оз.Карасу и вдхр. Сайран)
(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы по основнымсооружениям
(наименование)

Договор подряда (контракт) №230016/00 от 31.01.2023

Акт выполненных работ

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-03 Механическая очистка вдхр Сайран работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Выемка										
1	1	Е11-010102-0326 Ктр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	60466,20146	289,78 13,02	276,22 75,11	17521896 787270	16701974 4541617	32652 32571,93	3836580 1708775	23067251	
	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	7,2559	4489				32571,93			Казахстан 100%
2	2	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3174522,496	21		66664973			5333198	71998170	
			Итого по разделу: 1. Выемка									95065421	
			Раздел: 2. Перемещение грунта бульдозером в насыпь с уплотнением(под пляж)										
3	3	Е11-010104-0102 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3250	79,6 0	79,6 25,1	258700 0	258700 81575	0	58728 25383	342811	
4	4	Е11-010104-0110 Ктр и Кзм=1,08 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3250	1273,19 0	1273,19 107,39	4137868 0	4137868 349018	0	251290 351130	4740288	
			Итого по разделу: 2. Перемещение грунта бульдозером в насыпь с уплотнением(под пляж)									5083098	
			Раздел: 3. Расчистка дна от камышей										
			Раздел: 4. стабилизация русла										
			Раздел: 5. Отсыпка пляжей										
			Раздел: 6. уборка отходов										
5	14	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	10,9999999	924		10164			813	10977	
6	15	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	329,9999976	21		69,30			554	7484	
			Итого по разделу: 6. уборка отходов									18461	
			ИТОГО:					88600530 787270	21098542 4972209	32652	4146598 7419853	100166981	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		3445744					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									103612725	
			Зимние удорожания			1,67 %		1730333					
			Итого с зимними удорожаниями									105343058	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2106861					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									107449919	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									112290954	
			Тендерная скидка			5%						5 614 547,70	
			Всего с тендерной скидкой									106 676 406,30	
			НДС			12 %		12 801 168,76					
			Итого с НДС									119 477 575,06	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г Алматы"

_______________Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"
_______________Кабиденов М. А.

Гл. специалист отдела
КГУ "Управление экологии и окружающей среды г.Алматы"
_______________Абыканов Ж. Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт

ТОО "Сейсмостройзащита"

_______________Оразгали К.Б.

_______________Саркулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Генеральный директор
ТОО "Poligram"

_______________Аубакирова А. Р.

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор

ТОО "TOLAGAI-2050"

_______________[illegible]нов К.С.