Форма - 3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Айтеке би"
Подрядчик: ТОО "Пример Строй"
Договор: №52 от 23.02.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: Әйтеке би кентінің аумағын абаттандыру жұмыстарына ақы төлеу

Лимит финансирования на 2023 год - 11 200 000,00 тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 10 840 000,00 тенге
б) с начало работ - 10 840 000,00 тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма	Сумма фактического расхода с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за СЕНТЯБРЬ	Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Әйтеке би кентінің аумағын абаттандыру жұмыстарына ақы төлеу	тенге	11 200 000,00					7 840 000,00	3 000 000,00	10 840 000,00

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"

Аким _____ **К.Ж.Орынбасаров**

Подрядчик:

ТОО "Пример Строй"

_____ **А.Т.Пазілбеков**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Айтеке би"
Подрядчик: ТОО "Пример Строй"
Договор: №52 от 23.02.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: Әйтеке би кентінің аумағын абаттандыру жұмыстарына ақы төлеу

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Арки, ограды парковые, паспорт н.п., бордюры бетонные, тротуары, металлические стойки бильбордов, дор.знаков и стойки паркового освещения										
23	E12-120103-0102	**Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за один раз**	м2		47,53	255,81	0,26	12159	12	4598	5439	19005
		НР-72%; СП - 8%				158,80	0,12	7548	6		1408	
24	E12-120103-0111	**Металлических поверхностей (м/к бильбордов, арки металлические, стойки дорожных знаков, стойки уличного и паркового освещения). Окраска масляными составами за один раз**	м2		210,17	647,88	0,26	136165	55	20274	83420	237152
		НР-72%; СП - 8%				551,15	0,12	115835	25		17567	
25	E11-700093-0101	**Исправление бортовых камней**	1м бортового камня		46,67	1680,02		78407	0	9298		84679
		СП - 8%				1480,80		69109	0		6272	
27	E12-120101-0102	**Окраска известковая по бетону**	м2		775,84	46,25	0,78	35883	605	4712	22213	62743
		НР-72%; СП - 8%				39,40	0,37	30568	287		4648	
		Арки, ограды парковые, паспорт н.п., бордюры бетонные, тротуары, металлические стойки бильбордов, дор.знаков и стойки паркового освещения										
29	E12-130103-0502 изм. и доп. вып. 16 прим.	**Ремонт боковые обшивки. Площадь ремонтируемых мест до 5м2**	м2		24	333,45	5,22	8003	125		5714	14815
		НР-72%; СП - 8%				328,23	2,47	7878	59		1097	
30	E12-080101-0202 прим.	**Кровли из профлист. Разборка покрытий**	м2		18	90,63		1631	0		1175	3030
		НР-72%; СП - 8%				90,63		1631	0		224	
31	E12-080101-1002 изм. и доп. вып. 16 прим.	**Кровля из профлист. Смена негодных листов до 5 штукв одном месте**	место		6	1346,70	18,26	8080	110		5776	14966
		НР-72%; СП - 8%				1328,44	8,64	7971	52		1109	
32	C121-050108-0104 прим.	**Профилированный лист цветной, высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN**	м2		48	1210,00		58080	0	58080		62726
		СП - 8%						0	0		4646	
33	C121-130208-0101	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм**	1000шт		0,15	5824,00		874	0	874		943
		СП - 8%						0	0		70	
34	E11-700144-0101	**Окраска ури кистью с предварительной очисткой**	урна (м2)		16	631,79		10109	0	5765		10917
		СП - 8%				271,48		4344	0		809	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				Ремонт скамья-26шт								
35	Е11-100102-0401 изм. и доп. вып. 16 прим.	Замена щита сидения скамья. Установка	м3		0,27846	83549,73	995,13	23265	277	16741	5733	31318
		НР-90%; СП - 8%				22432,50	444,24	6247	124		2320	
36	Е11-100102-0202	Острожка брусьев	м2		12,376	81,21	3,63	1005	45		864	2019
		НР-90%; СП - 8%				77,58		960	0		150	
37	Е11-150403-1004 изм. и доп. вып. 12	М/к скамья. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2		15,6	843,86	0,78	13164	12	2137	8816	23739
		НР-80%; СП - 8%				706,08	0,37	11015	6		1758	
38	С22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг		3,8376	479,00		1838	0	1838		1985
		НР-80%; СП - 8%						0	0		147	
39	Е11-150403-0101 изм. и доп. вып. 12	Щит сидения скамья. Окраска простая масляными составами по дереву	м2		12,376	449,52	1,30	5563	16	2161	2715	8941
		НР-80%; СП - 8%				273,62	0,62	3386	8		662	
40	С22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг		3,34152	479,00		1601	0	1601		1729
		НР-80%; СП - 8%						0	0		128	
				Памятники, памятные доски								
41	Е12-120103-0402 изм. и доп. вып. 4	Памятники, постаменты. Окраска алюминиевым порошком за два раза с лестниц	м2		90	657,05	0,26	59135	23	10714	34855	101509
		НР-72%; СП - 8%				537,76	0,12	48398	11		7519	
42	Е12-120102-0101	Постаменты, фундаменты. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2		90	204,31	0,78	18388	70	2585	11352	32119
		НР-72%; СП - 8%				174,82	0,37	15734	33		2379	
43	Е12-120104-0305	Памятники, постаменты. Промывка с лестниц (в течение года-4 раза)	м2		360	61,85		22267	0	954	15345	40621
		НР-72%; СП - 8%				59,20		21313	0		3009	
				Устройство сооружения /регулятор трубчатый/ d=80 см, 3 к-т								
44	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта		12	1176,46		14118	0		10165	26225
		НР-72%; СП - 8%				1176,46		14118	0		1943	
45	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		6	729,24		4375	0		3150	8128
		НР-72%; СП - 8%				729,24		4375	0		602	
46	Е11-370103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 грунта		1,2	4811,09	263,90	5773	317	4240	1238	7573
		НР-72%; СП - 8%				1013,74	120,36	1216	144		561	
47	Е11-370401-0206 изм. и доп. вып. 16 прим.	Стенки, открыли, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3		5,43	19533,14	4924,21	106065	26738	38453	48114	166513
		НР-91%; СП - 8%				7527,40	2209,71	40874	11999		12334	
48	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпамятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, Ст РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		5,43	34603,00		187894	0	187894		202926
		СП - 8%						0	0		15032	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-090601-0102 изм. и доп. вып. 16 прим.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т		0,3477	53674,47	1419,75	18663	494	1431	11648	32735
		НР-69%; СП - 8%				48137,80	411,34	16738	143		2425	
50	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,3477	463120,00		161027	0	161027		173909
		СП - 8%						0	0		12882	
51	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2		48	4047,41	115,36	194276	5537	155227	29603	241789
		НР-84%; СП - 8%				698,17	36,03	33512	1730		17910	
52	Е11-330303-0401 изм. и доп. вып. 1 прим.	Поверхности металлические. Окраска ХС-720 с очисткой поверхности веташью	т		0,2166	4890,36		1059	0	487	458	1638
		НР-80%; СП - 8%				2640,76		572	0		121	
		Устройство сооружения /регулятор трубчатый/ d=100 см, 3 к-т										
53	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта		12	1176,46		14118	0		10165	26225
		НР-72%; СП - 8%				1176,46		14118	0		1943	
54	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		6	729,24		4375	0		3150	8128
		НР-72%; СП - 8%				729,24		4375	0		602	
55	Е11-370103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 грунта		2,25	4811,09	263,90	10825	594	7950	2322	14199
		НР-72%; СП - 8%				1013,74	120,36	2281	271		1052	
56	Е11-370401-0206 изм. и доп. вып. 16 прим.	Стенки, открыли, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3		7,68	19533,14	4924,21	150015	37818	54387	68051	235510
		НР-91%; СП - 8%				7527,40	2209,71	57810	16971		17445	
57	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпамятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, Ст РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		7,68	34603,00		265751	0	265751		287011
		СП - 8%						0	0		21260	
58	Е11-090601-0102 изм. и доп. вып. 16 прим.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т		0,4416	53674,47	1419,75	23703	627	1818	14793	41575
		НР-69%; СП - 8%				48137,80	411,34	21258	182		3080	
59	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,4416	463120,00		204514	0	204514		220875
		СП - 8%						0	0		16361	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2449914				
		Временные здания и сооружения (1,3х0,8=1,04%)						25479				
		ИТОГО:						2475393				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)						33418				
		Выслуга лет 1%						24754				
		На оплату доплнит отпусков (0,4%)						9902				
		Доплаты и компенсации						609192				
		Хозяйственные и др расходы						17500				
		ИТОГО:						3170158				
		Итого сметная в текущих ценах 05.07.2019г.:						3170158				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная в цене 2023 г. К=1,366:						**4330436**				
		НДС 12%:						519652				
		ВСЕГО с НДС 12%:						**4850089**				
		ВСЕГО с понижающим коэффициентом К=0,61854531396:						**3000000**				

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"

Подрядчик:

ТОО "Пример Строй"

А.Т.Пәзілбеков