Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-03-24 № 35 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №3 2023-09-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Конгужинов Болат Шаяхметович тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Умбеталиев Ермек Ерланович тұлғасындағы "Электромонтаж" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-03-24 № 35 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Сумма договора на 2023 год по программе 004-028-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» За счет трансфертов из областного бюджета составляет 274 550 145,89 (двести семьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч сто сорок пять тенге 89 тиын) с учетом НДС
2) Сумма договора на 2023 год по программе 004-011-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» «За счет трансфертов из республиканского бюджета - составляет 1 234 553 101,58 тенге (один миллиард двести тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи сто один тенге 58 тиын) с учетом НДС
3) Сумма договора на 2024 год по программе 004-011-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» «За счет трансфертов из республиканского бюджета - составляет 1 095 341 427,87 тенге (один миллиард девяносто пять миллионов триста сорок одна тысяча четыреста двадцать семь тенге 87 тиын) с учетом НДС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87152-465956
Басшысы Конгужинов Болат Шаяхметович

2023-09-29 09:56:32
Конгужинов Болат Шаяхметович
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Өнім беруші:
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БСН/ЖСН 940940000691
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ04070G000025N00842
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77273450345
Басшысы Умбеталиев Ермек Ерланович

2023-09-29 10:18:11
Умбеталиев Ермек Ерланович
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Электромонтаж"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9237583-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»						
58804174-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО, Петропавл қаласында «Южный» шағын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру (электрмен жабдықтаудың кентішілік таратушы желілері)»	Жұмыс	1	2 604 444 675.34	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	1 234 553 101.58
58804174-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО, Петропавл қаласында «Южный» шағын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру (электрмен жабдықтаудың кентішілік таратушы желілері)»	Жұмыс	1	2 604 444 675.34	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	1 095 341 427.87

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»						
58804174-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО, Петропавл қаласында «Южный» шағын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру (электрмен жабдықтаудың кентішілік таратушы желілері)»	Жұмыс	1	2 604 444 675.34	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	274 550 145.89
58804174-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО, Петропавл қаласында «Южный» шағын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру (электрмен жабдықтаудың кентішілік таратушы желілері)»	Жұмыс	1	2 604 444 675.34	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 35 от 2023-03-24

Северо-Казахстанская область №3 2023-09-29

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Конгужинов Болат Шаяхметович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Акционерное общество "Электромонтаж", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Умбеталиев Ермек Ерланович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 35 от 2023-03-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма договора на 2023 год по программе 004-028-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» За счет трансфертов из областного бюджета составляет 274 550 145,89 (двести семьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч сто сорок пять тенге 89 тиын) с учетом НДС
2) Сумма договора на 2023 год по программе 004-011-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» «За счет трансфертов из республиканского бюджета - составляет 1 234 553 101,58 тенге (один миллиард двести тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи сто один тенге 58 тиын) с учетом НДС
3) Сумма договора на 2024 год по программе 004-011-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» «За счет трансфертов из республиканского бюджета - составляет 1 095 341 427,87 тенге (один миллиард девяносто пять миллионов триста сорок одна тысяча четыреста двадцать семь тенге 87 тиын) с учетом НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152-465956
Руководитель Конгужинов Болат Шаяхметович

2023-09-29 09:56:32
Конгужинов Болат Шаяхметович
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Поставщик:
Акционерное общество "Электромонтаж"
г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 7/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940940000691
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ04070G000025N00842
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77273450345
Руководитель Умбеталиев Ермек Ерланович

2023-09-29 10:18:11
Умбеталиев Ермек Ерланович
"Электромонтаж" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Электромонтаж"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9237583-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»						
58804174-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»	Работа	1	2 604 444 675.34	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	1 234 553 101.58
58804174-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»	Работа	1	2 604 444 675.34	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	1 095 341 427.87
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»						
58804174-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»	Работа	1	2 604 444 675.34	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	274 550 145.89

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

58804174-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Южный» (внутри поселковые разводящие сети электроснабжения) в городе Петропавловск, СКО»	Работа	1	2 604 444 675.34	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	с момента получения уведомления с Гаска в течении 7 месяцев	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18488993

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18488993

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.