Товарищество с ограниченной ответственностью "С-ГеоПроект"
Адрес: 010000, г. Астана, пр. Мангилик Ел 20/2 офис 505-506
тел.: 8 (701) 743-72-60, 8 (7172) 725-028
E-mail: info@sgp-group.kz
БИН 110240021170
ИИК KZ158562203115834874
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Востказнедра»»
070004, РК, город Усть-Каменогорск, улица Тохтарова, 35, телефон 8 (7232) 26-56-01
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

АКТ №18
о выполненных работах (оказанных услугах)

29 сентября 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "С-ГеоПроект" Омарханов М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - Руководитель РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Востказнедра" Еркешев Е.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 87 от 30 июня 2021 года, Доп.соглашения №4 от 04.05.2023 года

по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту **«Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов на площади листов M-44-65,66,67; M-44-79,80,81 (Восточно-Казахстанская область)»**

Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за сентябрь 2023 года:

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь 2023 года	Финансирование	
								за сентябрь 2023 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Предполевая подготовка, в т.ч			**3 197 100**									**3 197 100**			**3 197 100**
	Сбор, анализ и систематизация фондовых материалов	отр/см	0,92	14 933			16 231,8					0,92	14 933			14 933
	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12,00	1 382 949			115 245,8					12,00	1 382 949			1 382 949
	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпретации м-ба 1:200 000	1 лист	6,00	1 799 218			299 869,7					6,00	1 799 218			1 799 218
	Полевые работы, в т.ч.															
1	Геологические маршруты	10 км	20,00	1 008 401			50 420,1					20,00	1 008 401			1 008 401
1.1	Поисковые маршруты	10 км	20,00	1 578 367			78 918,4					20,00	1 578 367			1 578 367
1.2	Специализированные прогнозно-металлогенические исследования	отр/см	123,75	3 372 324			27 251,1					123,75	3 372 324			3 372 324
2	**Буровые работы, в том числе**			**212 860 607**		**19 106 373**					**19 106 373**		**212 860 607**		**19 106 373**	**212 860 607**
2.1	Колонковое бурение картировочных скважин II группы (100м)	п.м.	15 840,9	95 378 118			6 021,0					15 840,9	95 378 118			95 378 118
		ст-см	1 923,54				68 143,76					1 923,54				
2.2	Колонковое бурение вертикальных поисково-структурных скважин III группы	п.м.	4500	58 257 508	900	14 806 148	16 451,28			900	14 806 148	4 500	58 257 508		14 806 148	58 257 508
		ст-см	621,68		158,00		93 709,80			158,00		621,68				
2.3	Монтаж, демонтаж, перемещение БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	347	29 548 377	36	3 065 538	85 153,80			36	3 065 538	347	29 548 377		3 065 538	29 548 377
		ст-см	437,22		45,36		67 582,40			45,36		437				
2.4	Монтаж, демонтаж, БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	15	1 391 909	3	278 382	92 793,90			3	278 382	15	1 391 909		278 382	1 391 909
		ст-см	25,00		5,00		55 565,20			5,00		25,00				
2.5	Промывка скважин	промывка	362	2 501 532	39	269 502	6 910,30			39	269 502	362	2 501 532		269 502	2 501 532
		ст-см	26,85		2,89		93 156,50			2,89		26,85				
2.6	Крепление скважин обсадными трубами d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	7 221 492			74 525,2					96,9	7 221 492			7 221 492
2.7	Извлечение обсадных труб d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	12 186 733			125 766,1					96,9	12 186 733			12 186 733
2.8	Ликвидационный тампонаж глинистым раствором	заливка	362	6 374 939	39	686 803	17 610,3			39	686 803	362	6 374 939		686 803	6 374 939
		ст-см	68,43		7,37		93 156,5			7,37		68,43				
3	**Геологическая документация, всего**	**тенге**		**19 265 227**		**1 321 135**					**1 321 135**		**19 265 227**		**1 321 135**	**19 265 227**
3.1	Геологическая документация керна картировочных скважин II группы	100 м	124,4	13 808 365			110 999,7					124,4	13 808 365			13 808 365
3.2	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин III группы	100 м	42,75	4 745 097	10,35	1 148 813	110 996,40			10,35	1 148 813	42,75	4 745 097		1 148 813	4 745 097
		отр/см	130,81		31,67		36 274,80			31,67		130,81				
3.3	Фотодокументация керна поисково-структурных скважин III группы, 15% от стоимости документации керна скважин	тенге		711 765		172 322					172 322		711 765		172 322	711 765
4	**Геофизические исследования**	**тенге**		**4 276 249**		**153 419**					**153 419**		**4 276 249**		**153 419**	**4 276 249**
4.1	Магниторазведка профильная, шаг 20 м	10 погонм	24,9	1 816 564			72 954,40					24,9	1 816 564			1 816 564
4.2	Геофизические исследования скважин III группы, масштаб 1:500	100 п.м.	45	767 097	9	153 419	17 046,60			9	153 419	45	767 097		153 419	767 097
		отр/см	14,84		2,97		51 699,90			2,97		14,84				
4.3	Наблюдения геомагнитных вариаций	отр/см	27,4	446 324			16 289,20					27,4	446 324			446 324
4.4	Затраты транспорта на магнитометрические работы	отр/см	27,4	1 246 264			45 484,10					27,4	1 246 264			1 246 264
5	**Опробование**			**13 884 632**		**9 116 526**					**8 818 477**		**13 586 584**		**8 818 477**	**13 586 584**
5.1	Отбор геохимических проб из керна скважин (II и III группы)	проба	5 687,0	5 753 538	1 064	1 076 449	1 011,70			1 064,0	1 076 449	5 687	5 753 538		1 076 449	5 753 538
5.2	Отбор керновых проб из керна скважин (II и III группы) вручную	100 м	32,67	2 587 553	32,67	2 587 553	70 079,70			32,67	2 289 504	32,67	2 289 504		2 289 504	2 289 504
5.2.1	Распиловка керна для отбора керновых проб	100 м	32,67	4 479 908	32,67	4 479 908	137 126,05			32,67	4 479 908	32,67	4 479 908		4 479 908	4 479 908
5.3	Отбор проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 пр.	0,31	141 078	0,11	50 060	455 090,00			0,11	50 060	0,31	141 078		50 060	141 078
5.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 пр.	0,2	31 901	0,2	31 901	159 505,00			0,2	31 901	0,2	31 901		31 901	31 901

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь 2023 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за сентябрь 2023 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.5	Отбор проб для изучения физических свойств пород	100 пр.	6,72	722 971	6,72	722 971	107 584,90			6,72	722 971	6,72	722 971		722 971	722 971
5.6	Отбор сколков на шлифы	100 пр.	1,48	167 684	1,48	167 684	113 300,00			1,48	167 684	1,48	167 684		167 684	167 684
6	Ликвидация керна	100 м	71,19	4 170 326	71,19	4 170 326	58 580,22			71,19	4 170 326	71,19	4 170 326		4 170 326	4 170 326
	Итого: полевых работ			**260 416 133**		**33 867 779**					**33 569 730**		**260 118 086**		**33 569 730**	**260 118 086**
	Организация полевых работ	тенге	1,20%	3 124 994		406 413					402 837		3 121 417		402 837	3 121 417
	Ликвидация полевых работ	тенге	0,96%	2 499 995		325 131					322 269		2 497 133		322 269	2 497 133
6	**Обработка проб, в т.ч.**	**тенге**		**11 821 030**		**11 821 030**					**10 949 240**		**10 949 240**		**10 949 240**	**10 949 240**
6.1	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг	100 пр.	24,32	2 115 840	24,32	2 115 840	87 000,00			22,15	1 927 050	22,15	1 927 050		1 927 050	1 927 050
		отр/см	55,21		55,21		38 326,16			50,28		50,28				
6.2	Обработка геохимических проб весом до 1 кг	100 пр.	45,36	4 536 000	45,36	4 536 000	100 000,00			38,73	3 873 000	38,73	3 873 000		3 873 000	3 873 000
		отр/см	102,97		102,97		44 053,06			87,92		87,92				
6.3	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг	100 пр.	0,2	20 000	0,20	20 000	99 998,80			0,20	20 000	0,20	20 000		20 000	20 000
		отр/см	0,42		0,42		47 618,48			0,42		0,42				
6.4	Обработка минералогических проб весом до 1 кг	100 пр.	0,2	20 000	0,20	20 000	100 000,00									
		отр/см	0,42		0,42		47 619,05									
6.5	Обработка керновых проб, вес до 4 кг	100 м	32,67	5 129 190	32,67	5 129 190	157 000,00			32,67	5 129 190	32,67	5 129 190		5 129 190,00	5 129 190,00
		отр/см	68,28		68,28		75 121,74			68,28		68,28				
7	**Камеральные работы**			**50 932 224**		**20 385 770**			**3 189 669**		**19 093 836**		**49 640 290**	**3 189 669**	**19 093 836**	**49 640 290**
7.1	Создание базы данных	лист	1	3 485 149			3 485 149,00					1	3 485 149			3 485 149
7.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	7 166 436	89	7 166 436	80 521,80	13	1 046 779	89	7 166 436	89	7 166 436	1 046 779	7 166 436	7 166 436
7.3	Камеральная обработка полевых материалов	тенге	15%	40 280 639		13 219 334			2 142 890		11 927 400		38 988 705	2 142 890	11 927 400	38 988 705
	Итого геологоразведочные работы			**331 991 476**		**66 806 123**			**3 189 669**		**64 337 912**		**329 523 266**	**3 189 669**	**64 337 912**	**329 523 266**
8	**Сопутствующие работы**															
8.1	Временное строительство	тенге	5,00%	13 020 807		1 693 389					1 678 485		13 005 903		1 678 485	13 005 903
8.2	Транспортировка грузов и персонала	тенге	6,00%	16 406 217		2 133 670					2 102 382		16 374 928		2 102 382	16 374 928
8.3	Полевое довольствие	тенге		45 115 098		9 427 028					9 427 028		45 115 098		9 427 028	45 115 098
8.4	Производственные командировки	тенге		278 900		278 900					179 395		179 395		179 395	179 395
8.5	Рекультивация	тенге	285	5 020 845		792 765	17 617,00				792 765		5 020 845		792 765	5 020 845
	Итого сопутствующие работы			**79 841 867**		**14 325 752**					**14 180 055**		**79 696 169**		**14 180 055**	**79 696 169**
9	**Подрядные работы**	тенге		**58 166 657**		**52 013 376**			**6 631 760**		**36 214 176**		**42 367 457**	**6 631 760**	**36 214 176**	**42 367 457**
9.1	Лабораторные исследования	тенге		48 417 081		45 766 521			6 631 760		36 214 176		38 864 736	6 631 760	36 214 176	38 864 736
9.2	Рецензия	тенге		800 000		800 000										
9.3	Услуги подрядных организаций	тенге		8 949 576		5 446 855							3 502 721			3 502 721
10	**Итого: геологоразведочные работы**	**тенге**		**470 000 000**		**133 145 251**			**9 821 429**		**114 732 143**		**451 586 892**	**9 821 429**	**114 732 143**	**451 586 892**
11	**НДС, 12%**	**тенге**		**56 400 000**		**15 977 430**			**1 178 571**		**13 767 857**		**54 190 427**	**2 678 572**	**13 767 857**	**54 190 427**
12	**ВСЕГО**	**тенге**		**526 400 000**		**149 122 681**			**11 000 000**		**128 500 000**		**505 777 319**	**12 500 001**	**128 500 000**	**505 777 319**

От Поставщика:

Директор ТОО "С-ГеоПроект": М.А. Омарханов

Главный бухгалтер: Ж.Ш. Байбекова

Ответственный исполнитель: А.А. Сыздыкова

м.п.

От Заказчика:

Руководитель МД "Востказнедра" Е.С. Еркевич

Заместитель руководителя МД "Востказнедра" Ж.А. Арканыков

Руководитель отдела ЭФБУ А.К. Кустубаева

Руководитель отдела ИМСБ, ГГ и ОГП П.В. Скребнова