Форма №КС-3

Республики Казахстан

**Заказчик :** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
**Подрядчик :** ТОО "ДАНЕКЕР"
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО

## СПРАВКА № 11

*о стоимости выполненных работ и затрат*

за сентябрь 2023 года

| Реквизиты Подрядчика | Договор | |
|---|---|---|
| | номер | дата |
| БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240000219 | 58 | 04.05.2021 |
| БИК KINCKZKA | 2 | 08.08.2022 |
| ИИК KZ9682119GCT10000003 | 3 | 09.12.2022 |
| Банк АО "Банк "Bank RBK" | | |

| Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала работ по догов.по отчетный период включительно | в отчетном месяце (тенге ) без НДС | из графы 1 (тенге) | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы (тенге) | из них | | ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базоаом | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монт. оборуд-я | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО | 460 824 632,78 | | | | | | | | |
| в том числе за сентябрь | | 8 350 205,65 | | | | | | 1 002 024,68 | 9 352 230,33 |

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

**Руководитель:** Айбергенов К. И.
(должность Ф.И.О., подпись)

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "ДАНЕКЕР"

**Директор:** Искаков Б.А.
(должность Ф.И.О., подпись)

Ф-2Б
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58** от **04.05.2021г., доп.соглашение № 2 от 08.08.2022г., доп.соглашение №3 от 09.12.2022г.**

## Акт приемки выполненных работ № 11
## за сентябрь 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Лок.см.№ 02-05-01. Резервуар емкостью 100м3 №1.Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | E11-010104-0405 | Траншеи в котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м./засыпка котлов/ Группа грунтов 2 | м3 грунта | 79,31 | 18,41<br>0 | 18,41<br>7,22 | 1460<br>0 | 1460<br>573 | 0 | 413<br>150 | 2022 |
| 2 | 8 | E11-010104-0411 | Траншеи в котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 79,31 | 8,14<br>0 | 8,14<br>3,19 | 645<br>0 | 645<br>253 | 0 | 182<br>66 | 894 |
| 3 | 14 | E11-010104-0404 | Траншеи в котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м./Обсыпка резервуара/ Группа грунтов 2 | м3 грунта | 474,2564 | 15,4<br>0 | 15,4<br>6,05 | 7305<br>0 | 7305<br>2867 | 0 | 2064<br>756 | 10119 |
| 4 | 15 | E11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками./Уплотнение обсыпки/ м3 уплотненного грунта | | 474,2564 | 160,21<br>84,24 | 75,97<br>34,94 | 75979<br>39951 | 36028<br>16570 | 0 | 40695<br>9334 | 126809 |
| 5 | 16 | E11-010301-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3./Подача грунта на покрытие/ | м3 грунта | 36,826668 | 162,14<br>8,49 | 153,65<br>37,64 | 5971<br>313 | 5658<br>1386 | 0 | 1223<br>576 | 7770 |
| 6 | 17 | E11-010205-0501 | Траншеи, вакуум котлования и вмн./разравнивание грунта на покрытии/ Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м3 грунта | 36,826668 | 786,77<br>786,77 | 0<br>0 | 28974<br>28974 | 0<br>0 | 0 | 20861<br>3987 | 53822 |
| 7 | 18 | E11-010203-0104 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. /Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки/ м2 спланированной площади | | 168,03945 | 111,4<br>111,4 | 0<br>0 | 18720<br>18720 | 0<br>0 | 0 | 13478<br>2576 | 34774 |
| | | | **Итого по разделу: 1. Лок.см.№ 02-05-01. Резервуар емкостью 100м3 №1.Общестроительные работы** | | | | | | | | | 235410 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Гидроизоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 8 | 47 | E11-120601-0208 пункт. | Поверхности металлические/вертикальные бетонные поверхности/ Притрамбование м2 | | 108,24 | 1160,38<br>1147,42 | 0<br>0 | 125599<br>124197 | 0<br>0 | 1403 | 85696<br>16904 | 228199 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 48 | Е11-130601-0288 Норма ЕТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кстр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 | Поверхность металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1./оплата перекрытия по плите днища/ | м2 | 92,4 | 1276,42<br>1262,16 | 0<br>0 | 117941<br>116624 | 0<br>0 | 1317 | 80470<br>15873 | 214284 |
| 10 | 49 | Е11-130301-1906 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кстр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 | Поверхность. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/ | м2 | 46,2 | 3048,98<br>468,49 | 48,47<br>41,3 | 140863<br>21644 | 2239<br>1908 | 116980 | 16251<br>12569 | 169683 |
| 11 | 50 | Е11-130301-1906 | Поверхность. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) | м2 | 154,44 | 2771,8<br>425,9 | 44,06<br>37,55 | 428077<br>65776 | 6805<br>5799 | 355497 | 49386<br>38197 | 515664 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Гидроизоляционные работы** | | | | | | | | | 1127827 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Разные работы** | | | | | | | | | |
| 12 | 67 | Е11-060301-0407 Изм. в лин. выч. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. /МД-2/Установка | т | 0,0064 | 907494,89<br>242154 | 1321,89<br>564,66 | 5808<br>1550 | 8<br>4 | 4250 | 1414<br>578 | 7799 |
| 13 | 68 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг./уголок, полосадлезовые скобы/ Установка | т стальных элементов | 0,03952 | 772722,93<br>61231,8 | 6593,37<br>1370,93 | 30538<br>2420 | 261<br>54 | 27858 | 2919<br>2677 | 36134 |
| 14 | 69 | Е11-130301-0503 | Поверхность металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,1472 | 284,71<br>33,92 | 2,41<br>0,27 | 42<br>5 | 0<br>0 | 37 | 3<br>4 | 49 |
| 15 | 70 | Е11-130301-1419 | Поверхность металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 | м2 | 1,05616 | 169,71<br>16,63 | 1,71<br>0,27 | 179<br>18 | 2<br>0 | 160 | 12<br>15 | 207 |
| 16 | 71 | Е11-130301-1409 К=4 | Поверхность металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза | м2 | 0,1472 | 873,05<br>68,49 | 6,82<br>1,06 | 129<br>10 | 1<br>0 | 117 | 7<br>11 | 146 |
| 17 | 76 | Е11-060301-0407 Изм. в лин. выч. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. /МД-2, МД-1/Установка | т | 0,0128 | 907494,89<br>242154 | 1321,89<br>564,66 | 11616<br>3100 | 17<br>7 | 8499 | 2827<br>1155 | 15599 |
| 18 | 77 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг./швеллер,полосадлоловые скобы/ Установка | т стальных элементов | 0,008483 | 772722,93<br>61231,8 | 6593,37<br>1370,93 | 6555<br>519 | 56<br>12 | 5980 | 627<br>575 | 7756 |
| 19 | 78 | Е11-090304-0101 Изм. в лин. выч. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0805 | 73518,78<br>37252,1 | 26098,09<br>8379,13 | 5918<br>2999 | 2101<br>675 | 819 | 2535<br>676 | 9129 |
| 20 | 79 | С121-660208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0805 | 590307 | | 47520 | | 47520 | 3802 | 51321 |
| 21 | 80 | Е11-130301-0503 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,2944 | 284,71<br>33,92 | 2,41<br>0,27 | 84<br>10 | 1<br>0 | 73 | 7<br>7 | 98 |
| 22 | 81 | Е11-130301-1419 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 | м2 | 2,874907 | 169,71<br>16,63 | 1,71<br>0,27 | 488<br>48 | 5<br>1 | 435 | 34<br>42 | 563 |
| 23 | 82 | Е11-130301-1409 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза | м2 | 2,1459 | 873,05<br>68,49 | 6,82<br>1,06 | 1873<br>147 | 15<br>2 | 1712 | 103<br>158 | 2138 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 99 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,42076 | 16663,61<br>3311,28 | 1725,64<br>732,05 | 7011<br>1393 | 726<br>308 | 4892 | 1509<br>689 | 9299 |
| 25 | 100 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. Бетонная отмостка по уклону 90-150мм/ | м3 подстилающего слоя | 0,252456 | 36529,49<br>3740,52 | 7,2<br>0 | 9222<br>944 | 2<br>0 | 8276 | 888<br>809 | 10919 |
| 26 | 101 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Омоноличивание трубы бетоном В25/ | м3 подстилающего слоя | 0,14 | 45730,89<br>3740,52 | 7,2<br>0 | 6409<br>524 | 1<br>0 | 5885 | 492<br>552 | 7454 |
| 27 | 102 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,003776 | 15119,02<br>13688 | 1399,1<br>596,98 | 57<br>52 | 5<br>2 | 0 | 49<br>8 | 115 |
| 28 | 103 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001264 | 234460 | | 296 | | 296 | 24 | 320 |
| 29 | 104 | С121-050106-2402 | Прокат горячий стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,002512 | 279799 | | 703 | | 703 | 56 | 759 |
| 30 | 105 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Сальники/У станника | т фасонных частей | 0,016 | 1369548,08<br>497505,7 | 513134,17<br>149461,9 | 21913<br>7960 | 8210<br>2391 | 5743 | 10248<br>2573 | 34724 |
| 31 | 106 | Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 1 | 5438,81<br>2886,28 | 0<br>0 | 5439<br>2886 | 0<br>0 | 2553 | 2829<br>661 | 8829 |
| | | | **Итого по разделу: 3. Разные работы** | | | | | | | | | 203468 |
| | | | **Раздел: 4. Лок.см.№ 02-06-01. Резервуар емкостью 100м3 №2. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| 32 | 7 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м./засыпка снега/.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 79,31 | 18,41<br>0 | 18,41<br>7,22 | 1460<br>0 | 1460<br>573 | 0 | 413<br>150 | 2022 |
| 33 | 8 | Е11-010104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 79,31 | 8,14<br>0 | 8,14<br>3,19 | 645<br>0 | 645<br>253 | 0 | 182<br>66 | 894 |
| 34 | 14 | Е11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м./Обсыпка резервуара/.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 474,2564 | 15,4<br>0 | 15,4<br>6,05 | 7305<br>0 | 7305<br>2867 | 0 | 2064<br>750 | 10119 |
| 35 | 15 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками./Уплотнение обсыпки/ | м3 уплотненного грунта | 474,2564 | 160,21<br>84,24 | 75,97<br>34,94 | 75979<br>39951 | 36028<br>16570 | 0 | 40695<br>9334 | 126089 |
| 36 | 16 | Е11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3./Подача грунта на покрытие/ | м3 грунта | 36,826668 | 162,14<br>8,49 | 153,65<br>37,64 | 5971<br>313 | 5658<br>1386 | 0 | 1223<br>576 | 7770 |
| 37 | 17 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы./разравнивание грунта на покрытии/ Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м3 грунта | 36,826668 | 786,77<br>786,77 | 0<br>0 | 28974<br>28974 | 0<br>0 | 0 | 20861<br>3987 | 53822 |
| 38 | 18 | Е11-010203-0164 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. /Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки/ | м2 спланированной площади | 168,03945 | 111,4<br>111,4 | 0<br>0 | 18720<br>18720 | 0<br>0 | 0 | 13478<br>2576 | 34774 |
| | | | **Итого по разделу: 4. Лок.см.№ 02-06-01. Резервуар емкостью 100м3 №2. Общестроительные работы** | | | | | | | | | 335410 |
| | | | **Раздел: 5. Гидроизоляционные работы** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 39 | 47 | Е11-130601-0208 #прим. | Поверхности металлические./вертикальные бетонные поверхности/ Протравливание | м2 | 108,24 | 1160,38<br>1147,42 | 0<br>0 | 125999<br>124197 | 0<br>0 | 1403 | 85696<br>16904 | 228199 |
| 40 | 48 | Е11-130601-0208 #прим.#ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Ктр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 | Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите металлических поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1./низ плиты перекрытия-по плите днища/ | м2 | 92,4 | 1276,42<br>1262,16 | 0<br>0 | 117941<br>116624 | 0<br>0 | 1317 | 80470<br>15873 | 214284 |
| 41 | 49 | Е11-130301-1906 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Ктр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите металлических поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. /работы по защите металлических поверхностей от коррозии/ | м2 | 46,2 | 3048,98<br>468,49 | 48,47<br>41,3 | 140863<br>21644 | 2239<br>1908 | 116980 | 16251<br>12569 | 169683 |
| 42 | 50 | Е11-130301-1906 | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) | м2 | 154,44 | 2771,8<br>428,9 | 44,06<br>37,55 | 428077<br>65776 | 6805<br>5799 | 355497 | 49386<br>38197 | 515661 |
| | | | **Итого по разделу: 5. Гидроизоляционные работы** | | | | | | | | | 1127827 |
| | | | **Раздел: 6. Разные работы** | | | | | | | | | |
| 43 | 67 | Е11-000301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. /МД-2/Установка | т | 0,0064 | 907494,89<br>242154 | 1321,89<br>564,66 | 5808<br>1550 | 8<br>4 | 4250 | 1414<br>578 | 7799 |
| 44 | 68 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг./уголок, полосталовые скобы/ Установка | т стальных элементов | 0,03952 | 772722,93<br>61231,8 | 6593,37<br>1370,93 | 30538<br>2420 | 261<br>54 | 27858 | 2919<br>2677 | 36134 |
| 45 | 69 | Е11-130301-0503 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,1472 | 284,71<br>33,92 | 2,41<br>0,27 | 42<br>5 | 0<br>0 | 37 | 3<br>4 | 49 |
| 46 | 70 | Е11-130301-1419 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 | м2 | 1,05616 | 169,71<br>16,63 | 1,71<br>0,27 | 179<br>18 | 2<br>0 | 160 | 12<br>15 | 207 |
| 47 | 71 | Е11-130301-1409 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза | м2 | 0,1472 | 873,05<br>68,49 | 6,82<br>1,06 | 129<br>10 | 1<br>0 | 117 | 7<br>11 | 146 |
| 48 | 76 | Е11-000301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. /МД-2, МД-1/Установка | т | 0,0128 | 907494,89<br>242154 | 1321,89<br>564,66 | 11616<br>3100 | 17<br>7 | 8499 | 2827<br>1155 | 15599 |
| 49 | 77 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг./швеллер,полосталоловые скобы/ Установка | т стальных элементов | 0,008483 | 772722,93<br>61231,8 | 6593,37<br>1370,93 | 6555<br>519 | 56<br>12 | 5980 | 627<br>575 | 7756 |
| 50 | 78 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждениями. Монтаж | т конструкций | 0,0805 | 73518,78<br>37252,1 | 26098,09<br>8379,13 | 5918<br>2999 | 2101<br>675 | 819 | 2535<br>676 | 9129 |
| 51 | 79 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0805 | 590307 | | 47520 | | 47520 | 3802 | 51321 |
| 52 | 80 | Е11-130301-0503 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | м2 | 0,2944 | 284,71<br>33,92 | 2,41<br>0,27 | 84<br>10 | 1<br>0 | 73 | 7<br>7 | 98 |
| 53 | 81 | Е11-130301-1419 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 | м2 | 2,874907 | 169,71<br>16,63 | 1,71<br>0,27 | 488<br>48 | 5<br>1 | 435 | 34<br>42 | 563 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 54 | 82 | Е11-130301-1409 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза | м2 | 1,1459 | 873,05<br>68,49 | 6,82<br>1,06 | 1873<br>147 | 15<br>2 | 1712 | 103<br>158 | 2138 |
| 55 | 88 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг/уголок/ Установка | т стальных элементов | 0,00168 | 772722,93<br>61231,8 | 6593,37<br>1370,93 | 1298<br>103 | 11<br>2 | 1184 | 124<br>114 | 1536 |
| 56 | 89 | Е11-130301-1409 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза | м2 | 0,03864 | 873,05<br>68,49 | 6,82<br>1,06 | 34<br>3 | 0<br>0 | 31 | 2<br>3 | 38 |
| 57 | 90 | Е11-100107-0612 Изм. в лок. вып. 9 | Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 1,168394 | 3213,93<br>748,1 | 6,5<br>2,79 | 3755<br>874 | 8<br>3 | 2873 | 790<br>364 | 4908 |
| 58 | 95 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг/лист/ Установка | т стальных элементов | 0,0006 | 772722,93<br>61231,8 | 6593,37<br>1370,93 | 464<br>37 | 4<br>1 | 423 | 44<br>41 | 549 |
| 59 | 96 | Е11-130301-1409 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза | м2 | 0,0138 | 873,05<br>68,49 | 6,82<br>1,06 | 12<br>1 | 0<br>0 | 11 | 1<br>1 | 14 |
| 60 | 97 | Е11-100107-0609 вторна | Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон /Обшивка крышки стальье с двух сторон по винотестелу/ | м2 | 0,4630118 | 5040,54<br>1338,82 | 21,08<br>9,11 | 2334<br>620 | 10<br>4 | 1704 | 562<br>232 | 3127 |
| 61 | 98 | С121-130816-1801 | Гидроизоляция эластичный трудногорючий, листовой, марка ПВУ-ЭР | т | 0,02754 | 2499896 | | 68847 | | 68847 | 5508 | 74355 |
| 62 | 99 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,42076 | 16663,61<br>3311,28 | 1725,64<br>732,05 | 7011<br>1393 | 726<br>308 | 4892 | 1599<br>689 | 9299 |
| 63 | 100 | Е11-110101-0209 Изм. в лок. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Бетонная отмостка по уклону 90-150мм/ | м3 подстилающего слоя | 0,252456 | 36529,49<br>3740,52 | 7,2<br>0 | 9222<br>944 | 2<br>0 | 8276 | 888<br>809 | 10919 |
| 64 | 101 | Е11-110101-0209 Изм. в лок. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Замоноличивание трубы бетоном В25/ | м3 подстилающего слоя | 0,14 | 45780,89<br>3740,52 | 7,2<br>0 | 6409<br>524 | 1<br>0 | 5885 | 492<br>552 | 7454 |
| 65 | 102 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие из избетонки. Армирование | т | 0,003776 | 15119,02<br>13688 | 1399,1<br>596,98 | 57<br>52 | 5<br>2 | 0 | 49<br>8 | 115 |
| 66 | 103 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001264 | 234450 | | 296 | | 296 | 24 | 320 |
| 67 | 104 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,002512 | 279799 | | 703 | | 703 | 56 | 759 |
| 68 | 105 | Е11-220801-0105 Изм. в лок. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Сальники/Установка | т фасонных частей | 0,016 | 1369548,68<br>497505,7 | 513134,17<br>149461,9 | 21913<br>7960 | 8210<br>2391 | 5743 | 10248<br>2573 | 34734 |
| 69 | 106 | Е11-161201-0102 Изм. в лок. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 1 | 5438,81<br>2886,28 | 0<br>0 | 5439<br>2886 | 0<br>0 | 3553 | 2829<br>661 | 8829 |
| | | | **Итого по разделу: 6. Разные работы** | | | | | | | | | 287992 |
| | | | **Раздел: 7. Лок.см.№ 02-07-01. Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м.Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| 70 | 7 | Е11-030104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/Устройство съезда/ | м3 грунта | 138,51 | 32,99<br>0 | 32,99<br>12,95 | 4569<br>0 | 4569<br>1793 | 0 | 1291<br>469 | 6329 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 71 | 8 | E11-010103-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м./засыпка съезда/.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 138,51 | 20,97 | 20,97 | 2905 | 2905 | 0 | 821 | 4024 |
| | | | | | | 0 | 8,23 | 0 | 1140 | | 298 | |
| 72 | 9 | E11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 100,8 | 490,67 | 488,76 | 49459 | 49267 | 40 | 10596 | 64859 |
| | | | | | | 1,52 | 144,48 | 153 | 14563 | | 4804 | |
| 73 | 10 | E11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 102,942 | 18,41 | 18,41 | 1895 | 1895 | 0 | 535 | 2625 |
| | | | | | | 0 | 7,22 | 0 | 744 | | 194 | |
| 74 | 11 | E11-010104-0411 K=2 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 102,942 | 16,28 | 16,28 | 1675 | 1675 | 0 | 473 | 2323 |
| | | | | | | 0 | 6,39 | 0 | 658 | | 172 | |
| 75 | 12 | E11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 102,942 | 160,21 | 75,97 | 16492 | 7820 | 0 | 5833 | 27351 |
| | | | | | | 84,24 | 34,94 | 8672 | 3597 | | 2026 | |
| 76 | 13 | E11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м3 грунта | 22,638 | 786,77 | 0 | 17811 | 0 | 0 | 12824 | 33085 |
| | | | | | | 786,77 | 0 | 17811 | 0 | | 2451 | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Лок.см.№ 02-07-01. Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м.Общестроительные работы** | | | | | | | | | 140984 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 8. Лок.см.№ 07-01.Площадка водозаборных сооружений. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | | |
| 77 | 1 | E11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (планировка с перемещением до 30 метров) | м3 грунта | 18,2 | 50,08 | 50,08 | 912 | 912 | 0 | 249 | 1243 |
| | | | | | | 0 | 18,3 | 0 | 333 | | 92 | |
| 78 | 2 | E11-010104-0110 K=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 18,2 | 85,71 | 85,71 | 1560 | 1560 | 0 | 410 | 2128 |
| | | | | | | 0 | 31,31 | 0 | 570 | | 158 | |
| 79 | 3 | E11-010104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта с перемещением до 50 метров в район озеленения) | м3 грунта | 64 | 42,85 | 42,85 | 2743 | 2743 | 0 | 721 | 3741 |
| | | | | | | 0 | 15,66 | 0 | 1002 | | 277 | |
| 80 | 4 | E11-010104-0109 K=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 64 | 158,7 | 158,7 | 10157 | 10157 | 0 | 2672 | 13854 |
| | | | | | | 0 | 57,98 | 0 | 3710 | | 1026 | |
| 81 | 5 | E11-010104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) | м3 грунта | 4 | 32,99 | 32,99 | 132 | 132 | 0 | 37 | 183 |
| | | | | | | 0 | 12,95 | 0 | 52 | | 14 | |
| 82 | 6 | E11-010102-0386 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 17,8 | 288,44 | 288,44 | 5134 | 5134 | 0 | 906 | 6523 |
| | | | | | | 0 | 70,66 | 0 | 1258 | | 483 | |
| 83 | 7 | C341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/ | т | 31,15 | 117 | | 3645 | | | | 3936 |
| | | | | | | | | | | | 292 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость в НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 84 | 8 | Е11-270403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) /ТОЛЩ.10 С М/ | м2 основания | 375 | 299,36<br>33,73 | 222,7<br>64,47 | 97262<br>12647 | 83512<br>24178 | 1103 | 39771<br>10963 | 147996 |
| 85 | 9 | Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=5 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 | м2 основания | 375 | 68,15<br>0 | 68,15<br>20,16 | -25556<br>0 | -25556<br>-7560 | 0 | -8164<br>-2698 | -36418 |
| 86 | 10 | С121-010201-0401 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 40,5 | 8171 | | 330926 | | 330926 | 26474 | 357400 |
| 87 | 11 | Е11-271001-0501 прим. | Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов./ЦПС/ Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 20,25 | 690,61<br>59,64 | 620,29<br>198,36 | 13985<br>1208 | 12561<br>4017 | 216 | 5642<br>1570 | 21197 |
| 88 | 12 | С121-010201-0403 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 6,075 | 7466 | | 45356 | | 45356 | 3628 | 48984 |
| 89 | 13 | С121-010102-0101 | Глина | м3 | 8,1 | 2614 | | 21173 | | 21173 | 1694 | 22867 |
| 90 | 14 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 6,075 | 2495 | | 15157 | | 15157 | 1213 | 16370 |
| 91 | 15 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 5,25 | 31517,21<br>3710,52 | 7,2<br>0 | 165465<br>19638 | 38<br>0 | 145790 | 18459<br>14714 | 198639 |
| | | | **Итого по разделу: 8. Лок.см.№ 07-01.Площадка водозаборных сооружений. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | | 808643 |
| | | | **Раздел: 9. Лок.см.№ 07-02.Площадка водопроводных сооружений. Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 92 | 1 | Е11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (планировка с перемещением до 30 метров) | м3 грунта | 51,3 | 50,08<br>0 | 50,08<br>18,3 | 2569<br>0 | 2569<br>939 | 0 | 676<br>260 | 3508 |
| 93 | 2 | Е11-010104-0110 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 51,3 | 85,71<br>0 | 85,71<br>31,31 | 4397<br>0 | 4397<br>1606 | 0 | 1156<br>444 | 5997 |
| 94 | 3 | Е11-010104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта с перемещением до 50 метров в район озеленения) | м3 грунта | 278 | 42,85<br>0 | 42,85<br>15,66 | 11913<br>0 | 11913<br>4352 | 0 | 3134<br>1204 | 16251 |
| 95 | 4 | Е11-010104-0109 К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 278 | 158,7<br>0 | 158,7<br>57,98 | 44118<br>0 | 44118<br>16117 | 0 | 11604<br>4458 | 60180 |
| 96 | 5 | Е11-010104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие в лотке) | м3 грунта | 145 | 32,99<br>0 | 32,99<br>12,95 | 4783<br>0 | 4783<br>1877 | 0 | 1352<br>491 | 6626 |
| 97 | 6 | Е11-010102-0306 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | | 101,7 | 288,44 | 288,44 | 29334 | 29334 | 0 | 5174 | 37269 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 70,86 | 0 | 7186 | | 2761 | |
| 98 | 7 | С 341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /дальний грунт/ | т | 177,975 | 117 | | 20823 | | | 1666 | 22489 |
| | | | **Итого по разделу: 9. Лок.см.№ 07-02.Площадка водопроводных сооружений. Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | 152317 |
| | | | **Раздел: 10. Покрытие** | | | | | | | | | |
| 99 | 8 | Е11-270403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) /ГОЛЩ.10 СМ/ | м2 основания | 805 | 259,36<br>33,73 | 222,7<br>64,47 | 208789<br>27149 | 179273<br>51902 | 2367 | 85376<br>23533 | 317698 |
| 100 | 9 | Е11-270403-0204 Изм. в ден. выр. 2 К=5 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя в нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 | м2 основания | 805 | 68,15<br>0 | 68,15<br>20,16 | -54861<br>0 | -54861<br>-16228 | 0 | -17526<br>-5791 | -78178 |
| 101 | 10 | С121-010201-0401 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 80,5 | 8171 | | 657766 | | 657766 | 52621 | 710387 |
| 102 | 11 | Е11-271001-0501 прим. | Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов /ЦПС/ Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 40,25 | 690,61<br>59,64 | 620,29<br>198,36 | 27797<br>2400 | 24967<br>7984 | 430 | 11215<br>3121 | 42133 |
| 103 | 12 | С121-010201-0403 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 12,075 | 7466 | | 90152 | | 90152 | 7212 | 97364 |
| 104 | 13 | С121-010102-0101 | Глина | м3 | 16,1 | 2614 | | 42085 | | 42085 | 3367 | 45452 |
| 105 | 14 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 12,075 | 2495 | | 30127 | | 30127 | 2410 | 32537 |
| 106 | 15 | Е11-270401-0101 Изм. в ден. выр. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 29,4 | 3931,75<br>141,98 | 1046,37<br>229,81 | 115594<br>4174 | 30587<br>6756 | 86832 | 11805<br>10192 | 137591 |
| 107 | 16 | Е11-270403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 294 | 1938,05<br>33,73 | 222,7<br>64,47 | 569787<br>9915 | 65473<br>18956 | 494398 | 31181<br>48077 | 649045 |
| 108 | 22 | Е11-270201-1002 Изм. в ден. выр. 16 | Камни бортовые бетонные ЛР 100.30.15С. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 192 | 2475,96<br>763,61 | 31,54<br>12,13 | 475384<br>146614 | 6056<br>2329 | 321715 | 160858<br>50899 | 687141 |
| 109 | 23 | С121-040608-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 8,256 | 59586 | | 491942 | | 491942 | 39355 | 531297 |
| 110 | 24 | Е11-270401-0101 Изм. в ден. выр. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 7,4 | 3931,75<br>141,98 | 1046,37<br>229,81 | 29095<br>1051 | 7699<br>1701 | 20346 | 2971<br>2565 | 34632 |
| 111 | 25 | Е11-270701-0201 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /ГОЛЩ.15СМ/. Устройство | м2 покрытия | 74 | 1711,63<br>265,84 | 144,74<br>42,25 | 126660<br>19672 | 10711<br>3126 | 96277 | 24622<br>12103 | 163385 |
| 112 | 26 | Е11-270701-0202 К=3 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | | 74 | 367,32 | 13,63 | 27182 | 1009 | 24862 | 1736 | 31231 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 113 | 30 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные /БР 100.20.08/. Установка при других видах покрытий | м2 покрытия | 85 | 17,72<br>1789,89 | 3,99<br>31,54 | 1311<br>152141 | 295<br>2681 | 84553 | 2313<br>71213 | 241222 |
| 114 | 31 | С121-040508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м бортового камня | 1,36 | 763,61<br>59586 | 12,13<br>81037 | 64907<br>81037 | 1031 | 81037 | 17868<br>6483 | 87520 |
| 115 | 32 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 13,08 | 31517,31<br>3740,52 | 7,2<br>0 | 411300<br>48814 | 94<br>0 | 362392 | 45885<br>36578 | 493759 |
| | | | Итого по разделу 10. Покрытие | | | | | | | | | 4224216 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 6686183<br>1269342 | 673256<br>235618 | 4719135 | 1234646<br>632872 | 8643701 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 247767 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 8791466 |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,07 % | | 181983 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 8973449 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 179469 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 9152918 |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1 | | | 1,00 | | 6681630,14 | | | | 6681630,14 |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года - 27%, К = 1,0001698 | | | 1,0001698 | | 2471287,86 | | | | 2890271,878 |
| | | | Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г. | | | | | | | | | 9276902,018 |
| | | | В текущих ценах с учетом скидки по договору Ксниж. - 0,9001071304 | | | 0,9001071304 | | | | | | 8 350 205,65 |
| | | | НДС | | | 12 % | | | | | | 1 002 024,68 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 9 352 230,33 |

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель Айбергенов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Исакаев Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "МутТау"

Лютуров Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства (или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.