Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-23 № 398 қосымша келісім

Қызылорда облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Әнуар Айдын Серікұлы тұлғасындағы Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич тұлғасындағы "Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-23 № 398 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы Шарттың жалпы сомасы 115 332 446,53 (он бес миллион үш жүз отыз екі мың төрт жүз қырық алты теңге 53 тиын) құрайды. 2) В пункте келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 004 - Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 028 - Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау – 80 000 000 теңге – және 004 - Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау – 35 332 446,53 теңге - оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады. Қосымша Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 3 459 973,40 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде және Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын 34 599 734 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Қызылорда қаласы әкімдігінің
"Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда,
К.Казантаева, 43
БСН 060140014281
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ38070103KSN3310000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 271673
Басшысы Әнуар Айдын Серікұлы

Өнім беруші:
"Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский
район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН,
137
БСН/ЖСН 970640002216
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3096516F0010429017
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87754220007
Директор Миркамалов Бауыржан
Балтабаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5816937-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объ салу және қолдағы объі рек. «Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілерінің құрылысы» жұмыс жобасы бойынша						
44139096-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	«"Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілері"» жұмыс жобасы бойынша	Жұмыс	1	495 109 633.89	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	35 332 446.53
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объ салу және қолдағы объі рек. «"Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілерінің құрылыс"» жұмыс жобасы бойынша						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44139096-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	«"Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілері"» жұмыс жобасы бойынша	Жұмыс	1	495 109 633.89	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	80 000 000.00
44139096-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	«"Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілері"» жұмыс жобасы бойынша	Жұмыс	1	495 109 633.89	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	32 870 349.14
44139096-ОК1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	«"Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы №2 тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылымының құрылысы. Бас жоспар және телефон желілері"» жұмыс жобасы бойынша	Жұмыс	1	495 109 633.89	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғандығы туралы хабарламаға сәйкес	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	346 906 838.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 398 от 2021-07-23

Кызылординская область №4

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 398 от 2021-07-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма настоящего Договора 115 332 446,53 теңге (пятнадцать миллионов триста тридцать две тысячи четыреста сорок шесть тенге 53 тиын). 2) пункт в Договора изложить в следующей «В территориальном органе казначейства договор 004 - Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, 028 - За счет трансфертов из областного бюджета, 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 80 000 000 теңге и 004 - Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, 015 - За счет средств местного бюджета, 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 35 332 446,53 в том числе НДС подлежит регистрации в 2023 году. В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу дополнительного договора обязуется внести сумму обеспечения исполнения договора в размере трех процентов от суммы договора в данном финансовом году, равную 3 459 973,40 теңге, и размеры аванса предусмотренные по значениям договора, согласно Приложению 1 к Договору, равному 34 599 734 теңге, что в целом определяется следующим образом: деньги; что: Банковская гарантия в форме электронного документа согласно приложению 38 к правилам осуществления государственных закупок. При этом сумма обеспечения исполнения договора может не быть внесена подрядчиком до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора при условии полного и надлежащего исполнения им обязательств по договору;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43
БИН 060140014281
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ38070103KSN3310000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271673
Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970640002216
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3096516F0010429017
АО "ForteBank"
Тел.: 87754220007
Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5816937-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Стр новых объ и рекя име/ся объ. На «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»						
44139096-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"»	Работа	1	495 109 633.89	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	35 332 446.53
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Стр новых объ и рекя име/ся объ. На «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"»						
44139096-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"»	Работа	1	495 109 633.89	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	80 000 000.00
44139096-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"»	Работа	1	495 109 633.89	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	32 870 349.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44139096-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"»	Работа	1	495 109 633.89	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Согласно извещению о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	346 906 838.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.