"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002714. Павлодарская область, г.Аксу, ул.Строителей, 14

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230. Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бухар Жырау, 21, 56.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт окон здания КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу, отдела образования года Аксу", управления образования Павлодарской области , расположенного по адресу: г. Аксу, ул. Строителей,14

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 14.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за апрель от 02.05.2023 г.
(Локальная смета № 2-1-1)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %									
			м2	369,7	1968,95	182,74	727921	67559	–	500144	1326310
					1786,21	92,73	660362	34282	–	98245	
2	2 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %									
			м	184,7	91,3	0,03	16863	6	–	12138	31321
					91,27	–	16858	–	–	2320	
Раздел 2 Установка окон											
3	5 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %									
			м2 проемов	369,7	2921,32	240,55	1080012	88931	449378	419831	1619830
					1465,25	111,97	541703	41395	–	119987	

4	6 223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой kстм=1,04;									
			м2	369,7	24869,52		9194262		9194262	–	9929803
					–		–		–	735541	
5	9 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %									
			м2	184,7	1904,44	17,11	351750	3160	294186	40236	423345
					294,55	8,02	54403	1481	–	31359	
6	10 223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм									
			м	184,7	3345		617822		617822	–	667248
					–		–		–	49426	
7	21 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72 %									
			м3 кладки	2,544	33626,96	1683,24	85547	4282	64693	12954	106381

	6513,91	558,48	16571	1421	–	7880
Всего			**14 104 238**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 289 897			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			163 938			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			78 579			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			10 620 341			
- накладные расходы, тенге			985 303			
в т.ч. зарплата, тенге						
- сметная прибыль (8 %), тенге			1 044 758			
Всего			**14 104 238**			
Временные здания и сооружения (1,2 %)			169 251			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**285 470**			
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.			**14 558 959**			
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)			**15 286 907**			
договорной коэффициент К=0,95			14 522 561,65			
НДС (12 %)			1 742 707,4			
Итого			**16 265 269,05**			

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"
отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области,
г.Аксу, ул. Строителей, 14

БИН 980940002714
Директор _____ Жедоуова Н.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____ Султанов С.М.
аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН 070140002507
Руководитель _____ Жауханов Ф.Б.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"04" мая 2023 год