СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2013 г.

Заказчик: ГУ «ЖКХ города Шымкента»
Подрядчик: ТОО «ОТАНО»ltd»
Технадзор: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
Наименование работ: «Строительство электроснабжение населенного пункта Актас, города Шымкент.(корректировка)»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	«Строительство электроснабжение населенного пункта Актас, города Шымкент.(корректировка)»»	33 532 629	37 556 545	9 988 050	11 186 617
2	Всего к оплате:	33 532 629	37 556 545	9 988 050	11 186 617

Заказчик:

ГУ «ЖКХ города Шымкента»
Начальник отдела

_____ **Курманбек Ж.**

Технадзор:

ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"
Директор

_____ **Есенов М.Ж.**

Подрядчик:

ТОО «ОТАНО»ltd»
Директор

_____ **Тастемиров Н.**

Заказчик: ГУ «ЖКХ города Шымкента»
Подрядчик: ТОО «ОТАНО»ltd»
Технадзор: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
Наименование работ: «Строительство электроснабжение населенного пункта Актас, города Шымкент.(корректировка)»

АКТ выполненных работ

за август 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛЗ-10 кВ									
		Строительные работы									
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	21	1534,11	878,23	32216	18443	16596	3,06		64
		опора		506,25	246,42	10631	5175	105	1,03		22
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98		48
		опора		985,50	549,90	7884	4399	105	2,29		18
3	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00		18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63		7
4	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	35	19600,00	--	686000	--	--	--		--
		шт		--	--	--	--	--	--		--
5	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	19600,00	--	117600	--	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	63000,00	--	126000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С Прайс	Надставка ТС-1	2	10703,81	--	21408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0133-107-1	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	14	459,29	301,79	6430	4225	3539	0,91	13
		шт		157,50	83,25	2205	1166	105	0,30	4
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,728	19100,00	--	13905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Монтажные работы						
10	Е0133-108-1	Подвеска проводов СИП /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,6	7259,41	4310,78	11615	6897	6576	16,10	26
		1км		2745,00	1169,46	4392	1871	105	4,45	7
11	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	3	2263,89	769,89	6792	2310	5111	7,42	22
		шт		1386,00	236,48	4158	709	105	1,03	3
				Материалы и оборудование, не учтенные ценником						
12	С Прайс	Провод СИП-4 3х(1х70)	1600	107,22	--	171554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С Прайс	Крепление подкоса У52	8	950,22	--	7602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С Прайс	Траверса ТМ63	22	3183,41	--	70035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С Прайс	Траверса ТМ65	4	2678,73	--	10715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С Прайс	Траверса ТМ66	3	1066,68	--	3200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С Прайс	Траверса ТМ67	3	550,90	--	1653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С Прайс	Траверса ТМ68	2	4908,23	--	9816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С Прайс	Траверса ТМ73	6	2784,10	--	16705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С Прайс	Траверса ТМ74	3	2652,85	--	7959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С Прайс	Траверса ТМ80	2	528,72	--	1057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С Прайс	Траверса ТМ81	2	1151,72	--	2303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С Прайс	Траверса ТМИ-3	3	1796,45	--	5389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С Прайс	Хомут Х51	28	166,28	--	4659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С Прайс	Стяжка Г-1	9	822,66	--	7404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151804-291-Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим	Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	108	446,00	--	48168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-133-4 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор клопачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	84	12,00	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01266	149300,00	--	1890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С Прайс	Подвесной изолятор SML70/20	33	1924,47	--	63508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С Прайс	Анкерный зажим PAZ2	33	915,09	--	30198	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С Прайс	Заземляющий проводник ЗП76	2	138,65	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С Прайс	Спиральная вязка типа СВ70	142	1538,10	--	218410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С Прайс	Зажим плашечный CD35	46	164,53	--	7568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151804-199-9 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42,00	--	252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-200-7 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПМ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	251,00	--	1506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С Прайс	Зажим ответвительный SL4.21	4	253,43	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С Прайс	Дугозащитное устройство SE20.1	8	943,38	--	7547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С Прайс	Дугозащитное устройство SE20.2	4	1350,60	--	5402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С Прайс	Заземляющий проводник ЗП1	10	166,38	--	1664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151804-108-2 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	42	603,00	--	25326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151804-137-3 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	21	241,00	--	5061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С151804-162-9 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	21	133,00	--	2793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151804-183-8 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	21	632,00	--	13272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С Прайс	Зажим SO 141	4	1118,45	--	4474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С Прайс	Зажим СД-135	9	552,75	--	4975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С Прайс	Хомут Х42	6	184,87	--	1109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С Прайс	Крепление подкоса У4	3	870,72	--	2612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С Прайс	Кронштейн РА1	3	1809,85	--	5430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С Прайс	Кронштейн РА2	3	517,63	--	1553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С Прайс	Вал привода РА3	6	1645,32	--	9872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С Прайс	Кронштейн РА4	3	258,81	--	776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С Прайс	Кронштейн РА5	9	258,81	--	2329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С Прайс	Разъединитель РЛНД 1-10/400 с приводом	3	14789,38	--	44368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151804-133-2 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	12,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С151804-199-9 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	9	42,00	--	378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151804-244-9 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98	16	360,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С Прайс	Провод СИП-3 1х70 (ошиновка)	24	107,22	--	2573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,009	45800,00	--	412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-199-7 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	163,00	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С Прайс	Зажим ответвительный SL25.2	9	794,93	--	7154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С Прайс	Устройство для крепления провода LT70	12	295,51	--	3546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1910244	54171			191
			Тенге			32222	15077			62
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18407				
		Накладные расходы -	Тенге			11687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1806				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			31899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12884			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1891837				
		Накладные расходы -	Тенге			37977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5697			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2045603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				41865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2077502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				54749			
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4 кВ								
		Строительные работы								
62	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	52	1534,11	878,23	79774	45668	41096	3,06	159
		опора		506,25	246,42	26325	12814	105	1,03	54
63	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	3155,76	1990,26	44181	27864	22570	5,98	84
		опора		985,50	549,90	13797	7699	105	2,29	32
64	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9,00	27
		опора		1476,00	878,40	4428	2635	105	3,63	11
65	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	17	19400,00	--	329800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	72	15200,00	--	1094400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	7	459,29	301,79	3215	2113	1770	0,91	6
		шт		157,50	83,25	1103	583	105	0,30	2
68	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,364	19100,00	--	6952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
69	**Е0133-108-1**	**Подвеска проводов СИП /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**0,98**	**7259,41**	**4310,78**	**7118**	**4227**	**4030**	**16,10**	**16**
		1км		**2745,00**	**1169,46**	**2691**	**1147**	**105**	**4,45**	**4**
		Материалы и оборудование, не учтенные ценником								
70	**С151607-942-Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**0,98**	**256482,00**	**--**	**251479**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1831428**	**89433**			**292**
			Тенге			**48344**	**24877**			**103**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7118**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4030**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**605**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**669**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4443**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1824310**				
		Накладные расходы -	Тенге			**72852**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10928**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**113830**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2010992**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**411**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80311**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2022809**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**433**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84753**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3741672**	**143604**			**483**
			Тенге			**80566**	**39954**			**165**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**25525**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15717**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2358**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2474**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**43716**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17326**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3716147				
		Накладные расходы -	Тенге			110829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16624			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229619				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4056595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				122176			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4100311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				139502			
		Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге			114809				
		Итого:				4215120				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,61%	Тенге			110014				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			42151				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			16860				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			4384145				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			9792207				
		Налоги,сборы,обяз.платежи 2%	Тенге			195844				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			9988051				
		НДС 12%	Тенге			1198566				
		Стоимость строительства	Тенге			11186617				

Заказчик:
ГУ «Жер қойнауы Шымкента»
Начальник отдела
Турманбек Ж.

Технадзор:
ТОО"Технологиялық көмек құрылыс"
Директор
Есенов М.Ж.

Подрядчик:
ТОО «ОТАНО»ltd»
Директор
Тастемиров Н.