КОПИЯ/КӨШІРМЕ

# РЕШЕНИЕ
# ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

05 июня 2023 года дело № 1112-23-00-2/627 город Кокшетау

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области в составе:
председательствующего судьи Бегенбаевой А.С.,
при секретаре судебного заседания Газизове К.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

**ИСТЕЦ:**
государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района"

**ОТВЕТЧИК:**
индивидуальному предпринимателю Құдайбергенұлы Руслан

**ТРЕТЬЕ ЛИЦО, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРЕДМЕТ СПОРА:**
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Бурабай Тазалык»

**ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:**
1.о признании недобросовестным участником государственных закупок
2.о взыскании неустойки

**В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:**
представитель истца Мешелов А.К.
представитель третьего лицо Товмасян С.С.

**<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>**

Между сторонами заключен договор государственных закупок №34 от 20 февраля 2023 года (далее – Договор), согласно которого ответчик обязался оказать услуги по Сервисному обслуживанию газомазутных котлов мощностью более 20 Гкал/час в течении 2 месяцев с момента регистрации договора в органах Казначейства.

Документ подписан: Бегенбаева А. С., 12.06.2023
Дата вступления в законную силу: 13.07.2023, судья Бегенбаева А. С., 25.07.2023
1112-23-3-1/676

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Общая сумма договора составляет 2 260 000 тенге.

Срок действия договора по 31 декабря 2023 года.

Договор зарегистрирован в территориальном органе Казначейства 21 февраля 2023 года.

Обеспечение исполнения договора в размере 3% внесено 27 февраля 2023 года.

Договор расторгнут в одностороннем порядке 04 апреля 2023 года.

Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании недобросовестным участником государственных закупок, по тем основаниям, что ответчик не исполнил договорные обязательства в установленные сроки, и о взыскании неустойки за период с 20 февраля 2023 года по 09 марта 2023 года за 18 календарных дней в размере 40 680 тенге.

Представитель истца исковые требования поддержал, просил их удовлетворить по доводам, указанным в иске.

Представитель третьего лица исковые требования поддержал, просил их удовлетворить.

Ответчики, несмотря на надлежащее извещение, участие в суде не приняли.

Суд признал причину неявки не уважительной. На основании статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК) рассмотрел дело в отсутствие ответчиков.

**<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:</u>**

По требованию №1

В силу пунктов 1-2 статьи 225 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК) при вынесении решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли заявленное требование удовлетворению. Суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

В силу статей 272, 277 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) обязательство должно исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и в срок, установленный в обязательстве.

Согласно статье 273 ГК односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

В соответствии со статьей 359 ГК должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Согласно статьи 349 ГК под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с

Документ подписан: Беганбаева А. С., 12.06.2023

Дата вступления в законную силу: 13.07.2023, судья Беганбаева А. С., 25.07.2023

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства)-ненадлежащее исполнение.

Согласно пункту 22 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору о государственных закупках не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.

Судом из материалов дела установлено, что согласно договора поставщик оказывает услуги по Сервисному обслуживанию газомазутных котлов мощностью более 20 Гкал/час в течении 2 месяцев с момента регистрации договора в органах Казначейства. Договор зарегистрирован в Казначействе 21 февраля 2023 года.

Срок исполнения обязательств истек 21 апреля 2023 года.

Услуги ответчиком не оказаны, соответствующих актов оказанных услуг суду не предоставлено, обратного суду не доказано.

Договор расторгнут в одностороннем порядке 04 апреля 2023 года.

С учетом изложенного, ввиду того, что на момент рассмотрения дела услуги ответчиком не оказаны, срок исполнения обязательств истек, договор расторгнут в одностороннем порядке, расторжение договора не признано не законным, суд считает исковые требования в части признания ответчика недоросовестным участником государственных закупок обоснованными и подлежащими удовлетворнию.

В соответствии с ч. 1 ст. 117 ГПК с ответчика подлежат взысканию судебные расходы в доход государства в размере 1 725 тенге.

По требованию №2

Согласно статьи 298 ГК, неустойка взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства.

Согласно пункта 7.3 договора, в случае просрочки сроков оказания услуг, заказчик удерживает (взыскивает) с поставщика неустойку в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки.

Согласно расчету истца, начисленная истцом неустойка за 18 дней просрочки (с 20 февраля 2023 года по 09 марта 2023 года) по договору составляет 40 680 тенге.

Суд не соглашается с данным расчетом неустойки, поскольку расчет неустойки истцом произведен неверно.

Так, согласно договору срок оказания услуг 2 месяца с момента регистрации в органах Казначейства.

Договор зарегистрирован в Казначействе 21 февраля 2023 года, соответственно срок исполнения договора истекает 21 апреля 2023 года.

Документ подписан: Беганбаева А. С., 12.06.2023

Дата вступления в законную силу: 13.07.2023, судья Беганбаева А. С., 25.07.2023

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

В связи с чем, начисленная истцом неустойка до окончания сроки исполнения договора является неправомерной, так как в указанный период не наступила просрочка срока оказания услуг.

Оснований для привлечения ответчика к ответственности в виде взыскания неустойки не имеется.

На основании изложенного, исковые требования в части взыскания неустойки подлежат отказу в удовлетворении.

**РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:**

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

**РЕШИЛ:**

Иск государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района" к индивидуальному предпринимателю Құдайбергенұлы Руслан о признании недобросовестным участником закупок и взыскании неустойки– удовлетворить частично.

Признать индивидуального предпринимателя Құдайбергенұлы Руслан недобросовестным участником государственных закупок.

В удовлетворении иска в части взыскания с ИП Құдайбергенұлы Руслан неустойки отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Құдайбергенұлы Руслан сумму государственной пошлины в размере 1 725 (одна тысяча семьсот двадцатьпять) тенге.

На решение могут быть поданы апелляционная жалоба сторонами и (или) ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам Акмолинского областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья А.С.Бегенбаева

Документ подписан: Бегенбаева А. С., 12.06.2023

Дата вступления в законную силу: 13.07.2023, судья Бегенбаева А. С., 25.07.2023